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Предложение за изменение на оперативна програма 

„Околна среда 2014 – 2020 г.”

Обосновка

1. Изменение на финансовия план на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (Таблица 17 към Раздел 3 „План за финансиране“, т. 3.1 „Финансови бюджетни кредити от всеки фонд и суми за резерва за изпълнение в евро“)
Предлаганата промяна касае преразпределение на финансовия ресурс за 2016 г. на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014 – 2020 г.).  Прехвърлянето на средства от 2016 г. в 2017 г., 2018 г. и 2019 г. е необходимо предвид закъснелия старт на програмата, което създава риск по отношение усвояването на средства към 2018 г. и 2019 г. Изменението на финансовия план на ОПОС 2014 – 2020 г. касае основното разпределение на средствата и сумите за резерв по години и няма отражение върху финансовия ресурс (подкрепа от ЕС и национално участие) за изпълнение на приоритетните оси. 

Съгласно одобрената на 15 юни 2015 г. ОПОС 2014-2020 г. ресурсът, предвиден за 2016 г. по Европейския фонд за регионално развитие, който трябва да бъде усвоен до 2019 г., е 51 132 040 евро. С настоящото предложение за изменение ресурсът от 51 132 040 евро за 2016 г. се намалява с 25 000 000 евро (48 895 750 лв.). Средствата се прехвърлят за 2017 г., 2018 г. и 2019 г., като ресурсът за всяка година е увеличен както следва: с 8 333 340 евро (16 298 596 лв.) за 2017 г., с 8 333 330 евро (16 298 577 лв.) за 2018 г. и с 8 333 330 евро (16 298 577 лв.) за 2019 г.
Промяната във финансовия план на ОПОС следва да се извърши едновременно с тази по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) с оглед преразпределение на ангажиментите за усвояване към 2019 г. Измененията на ОПОС и ОПТТИ са свързани с последващо изменение на финансовия план по години на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.
2. Изменение в списъка на големи проекти по ОПОС 2014 - 2020 г. (Таблица 27 към Раздел 12 „Отделни елементи“, т. 12.1. Големи проекти, които ще бъдат изпълнявани в рамките на програмния период)
По приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014 – 2020 г. са предвидени инвестиции в дейности по оползотворяване на битовите отпадъци за получаване на енергия. По оперативната програма е заложено да бъде финансирана трета фаза на интегрирания проект на Столична община за управление на битовите отпадъци на град София. Предвидено е оползотворяване на RDF горивото, което ще се получава от оползотворяване на отпадъците от МВТ-инсталация в Столична община. 

Проектът „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с ползотворяване на RDF - трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“ представлява „голям” проект по смисъла на чл. 100 от Регламент (EС) № 1303/2013. Подаването на проектното предложение, което е заложено в Таблица 27 „Списък на големите проекти“ от програмата, е предвидено за четвъртото тримесечие на 2015 г.  
Към настоящия момент по проекта са изпълнени дейностите за избор на консултант за „Техническа помощ за проектиране на КТЕЦ в гр. София за оползотворяване на RDF”, изготвяне на идеен проект за съоръжението, определяне на площадка за изграждането му, избор на технология, издадено е Решение по оценка на въздействието върху околната среда № СО-03-03/2015 г., попълнен е примерен формуляр за кандидатстване. Предстои да бъде изготвен анализ на приложимото законодателство в областта на държавните помощи от експерти на ДЖАСПЪРС, актуализиран анализ разходи-ползи, както и да бъдат осъвременени и актуализирани, изготвените по проекта документи в съответствие с получените бележки и коментари на експертите на ДЖАСПЪРС. 

Поради липса на проектна готовност, Столична община не успя да подаде проекта през четвъртото тримесечие на 2015 г. В тази връзка, УО на ОПОС предлага крайният срок за подаване на проектното предложение към ЕК да бъде променен на първо тримесечие на 2017 г. Предложената промяна е обвързана със забавяне по отношение уточняване на приложимия режим на държавни помощи и изместване на планираното започване и приключване на изпълнението на проекта. 

Съгласно с чл. 102, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 в списъка с големи проекти следва да бъде включен интегрираният проект за воден цикъл на гр. Враца, за който на 30 септември 2015 г. е изпратено искане за изменение на решение на ЕК за одобрение на проекта във връзка с неговото фазиране.
3. Нанасяне на технически корекции и актуализиране на текстове в програмата 

Предложението за изменение на ОПОС 2014-2020 г. обхваща промени от редакционен характер - коригиране на технически грешки, използване на абревиатура при изписването на стратегически документи, уеднаквяване на подредбата на информацията с оглед функционалностите на  Общата система за споделено управление на фондовете - SFC 2014.

По отношение на Таблица 26 “Действия за изпълнение на приложимите тематични предварителни условия“ е коригирана техническа грешка в крайния срок за изпълнение на условие 6.1. Воден сектор - 31 декември 2016 г.
Актуализиран е текст в раздел 11 „Хоризонтални принципи“ във връзка с Насоките за интегриране на ПОС и ПИС – фаза „Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите в периода 2014-2020 г.”, одобрени с решение на Министерския съвет.

С изключение на описаните промени не се предвиждат други изменения в оперативната програма - няма да бъдат включвани нови дейности, да отпадат дейности, да бъдат добавяни нови категории бенефициенти или да отпаднат категории бенефициенти по приоритетните оси на ОПОС 2014 – 2020 г. 
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