АНЕКС 

към договор сключен на 08.07.2005г. между Република България от една страна и “Бизнес парк София” ЕООД и “Линднер” АД, Декен, Боден, Тренвандзистеме от друга
Днес,                           година в гр. София, Република България,

между

А. Република България, чрез министъра на икономиката и енергетиката Румен Стоянов Овчаров, упълномощен с Решение No      на Министерския съвет от        2005г., наричана по-долу “Държавата”,  от една страна

и

Б.    1.“Бизнес парк София” ЕООД, регистрирано с Решение  No 1 от 30.04.1999 г. по ф.д. 5595/1999 г. на Софийски градски съд, представлявано от д-р Ралф Харалд Либ - управител

и 

2. “Линднер” АД, Декен, Боден, Тренвандзистеме, със седалище в Арнсторф, Германия, вписано в Районен съд Лансхут, Търговски регистър №2234, представлявано от г-н Д-р Ралф Либ, член на Управителния съвет с право да представлява Дружеството, гражданин на ФРГ,

 наричани заедно по-долу “Инвеститора”

се сключи настоящият анекс,

Страните се споразумяха за следното:

1. Член 3.4. се изменя така: Инвеститорът ще осъществи изграждането и рехабилитацията на Обектите с ангажирани от него изпълнители, по-нататък общо “Изпълнители”, като определянето на изпълнителите се извършва при условията и по реда на Закона за обществените поръчки (по-нататък ЗОП). 

2. Член 3.6. се изменя така: „Изразходваните от Инвеститора средства за изграждане и рехабилитация на Обектите ще му бъдат възстановени поетапно след представянето на писмен доклад за приемането от лицето, упражняващо строителен надзор на отделните фази от изграждането на Обектите съобразно сключените с Изпълнителите договори и/или срещу представени фактури за извършени плащания по сключените с Изпълнителите договори, съгласно графика по Приложение No 4, до общия размер по чл.2.2., като плащането ще бъде извършено в срок до 14 дни от представянето на съответните документи.

3. Член 4.1 се изменя така: „Отпуснатите от Държавата средства за изграждане и рехабилитация на Обектите, необходими за реализацията на Проекта, ще постъпят в специална депозитна сметка на  Българска агенция за инвестиции (БАИ) и ще бъдат изплащани на Инвеститора съобразно чл.3.6.

4. Член 5.2. се заличава. 

5. Член 5.3. се заличава.

6. Член 5.4. се заличава.

7. Член 5.5. се заличава.

8. В чл. 7.2 от договора след думите “права на преминаване” се добавя “поради действия и/или бездействия на трети лица”, а след думите “страните по договора” се поставя точка и запетая и се добавя” “актовете на държавни и/или общински органи, които предвиждат изисквания, ограничаващи и/или препятстващи изпълнението на задълженията на страна по договора”.

9. В чл. 9.3 думите “Приложения 1-10” се заменят с “Приложения 1-9”

10. Последният абзац на чл. 9.6 се изменя така: „- дата на постановяването на решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което се приема че предоставянето на средства от републиканския бюджет за изграждането на елементи от техническата инфраструктура, необходима за реализацията на инвестиционния план на “Бизнес Парк София” ЕООД, гр. София, регистрирано по ф. д. № 5595/1999 г. по  описа на Софийски градски съд, в Столична община, район “Младост” и район “Витоша” не представлява държавна помощ за Инвеститора или, че е налице допустима държавна помощ за Инвеститора.” 
11. Приложение 2 от договора се заменя с ново Приложение 2.1-“Описание на обектите за рехабилитация и изграждане”, нераздена част от настоящия анекс.

12. Приложение 4 от договора се заменя с ново Приложение 4.1. “График за финансиране на рехабилитация и изграждане на обектите”

13. Приложение 5 от договора се заменя с ново Приложение 5.1 “Срокове за рехабилитация и изграждане на обектите”

14. Част І “Срокове за предаване за съгласуване и одобрение на работна техническа и проектна документация, разработки и планове за рехабилитация и изграждане на обектите” от Приложение 6 от договора се заменя с І.1 “Срокове за предаване за съгласуване и одобрение на работна техническа и проектна документация, разработки и планове за рехабилитация и изграждане на обектите”

15. Приложение №7 се заличава. Приложения № 8 – 10 се преномерират като Приложения от № 7 – 9.

16. Настоящият анекс се сключва се подписва в три оригинални екземпляра, на български и английски език. При несъответствие между текстовете на български език и на английски език, предимство има текстът на български език.

17. Настоящият Анекс 1 към Договора, сключен на 08.07.2005г. между Република България, чрез министъра на икономиката от една страна и “Бизнес парк София” ЕООД и “Линднер” АД, Декен, Боден, Тренвандзистеме от друга влиза в сила, считано от датата на подписването му. 

За Република България




За “Бизнес парк София” ЕООД









За “Линднер” АД

Румен Овчаров







министър на икономиката

и енергетиката 

Приложение Nо 2.1

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ

ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ  

I. СОБСТВЕНИК - СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

1.УЛИЦА “СЕВЕР - ЮГ”

1.1УЛИЦА “СЕВЕР - ЮГ” – пътна част 

1.2  УЛИЦА “СЕВЕР - ЮГ” - водопровод

  1.3 УЛИЦА “СЕВЕР - ЮГ” - канализация

2.УЛИЦА “ИЗТОК - ЗАПАД” /частично/

2.1 УЛИЦА “ИЗТОК - ЗАПАД” – пътна част 

2.2  УЛИЦА “ИЗТОК - ЗАПАД” - водопровод

  2.3 УЛИЦА “ИЗТОК - ЗАПАД” - канализация

3.УЛИЦА “ВИЛНА ЗОНА МАЛИНОВА ДОЛИНА”/частично/
3.1 УЛИЦА “ВИЛНА ЗОНА МАЛИНОВА ДОЛИНА”– пътна част 

3.2  УЛИЦА “ВИЛНА ЗОНА МАЛИНОВА ДОЛИНА”- водопровод

  3.3 УЛИЦА “ВИЛНА ЗОНА МАЛИНОВА ДОЛИНА”- канализация

4.ЛОКАЛНО ПЛАТНО НА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА W”

4.1 ЛОКАЛНО ПЛАТНО НА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА W”– пътна част 

4.2 ЛОКАЛНО ПЛАТНО НА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА W”- водопровод

4.3 ЛОКАЛНО ПЛАТНО НА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА W”- канализация

5.ПЪТЕН ВЪЗЕЛ “БУЛ.АЛ.МАЛИНОВ – ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ”

5.1.ИЗТОЧЕН ПЪТЕН НАДЛЕЗ

5.1.1 ИЗТОЧЕН ПЪТЕН НАДЛЕЗ – пътна част 

5.1.2 ИЗТОЧЕН ПЪТЕН НАДЛЕЗ - конструкция
5.2.ЗАПАДЕН ПЪТЕН НАДЛЕЗ/частично/

5.2.1 ЗАПАДЕН ПЪТЕН НАДЛЕЗ – пътна част 

5.2.2 ЗАПАДЕН ПЪТЕН НАДЛЕЗ - конструкция
5.3.ЮЖНА ЛОКАЛА И ВРЕМЕННА ВРЪЗКА  /частично/

5.3.1 ЮЖНА ЛОКАЛА И ВРЕМЕННА ВРЪЗКА – пътна част 

5.3.2 ЮЖНА ЛОКАЛА И ВРЕМЕННА ВРЪЗКА - водопровод

5.3.3 ЮЖНА ЛОКАЛА И ВРЕМЕННА ВРЪЗКА - канализация

5.4.ДИРЕКТНА ВРЪЗКА W”

5.4.1 ДИРЕКТНА ВРЪЗКА W”– пътна част 

5.4.2 ДИРЕКТНА ВРЪЗКА W”- канализация

5.5.ДИРЕКТНА ВРЪЗКА 1 МЕЖДУ СЕВЕРНА ЛОКАЛА И ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ

5.5.1 ДИРЕКТНА ВРЪЗКА 1 – пътна част 

5.5.2 ДИРЕКТНА ВРЪЗКА 1- канализация

5.6.РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ ДИРЕКТНА ВРЪЗКА 3 МЕЖДУ КРЪСТОВИЩЕ С УЛ.Д-Р МОСКОВ И ИЗТОЧЕН ПЪТЕН НАДЛЕЗ

5.6.1 ДИРЕКТНА ВРЪЗКА 3 – пътна част 

5.6.2 ДИРЕКТНА ВРЪЗКА 3 - канализация

5.7.ПОДХОД ОТ Ж.К.МЛАДОСТ /частично/

5.7.1 ПОДХОД ОТ Ж.К.МЛАДОСТ – пътна част 

5.7.2 ПОДХОД ОТ Ж.К.МЛАДОСТ - водопровод

5.7.3 ПОДХОД ОТ Ж.К.МЛАДОСТ - канализация

ОБЩА СТОЙНОСТ  -  11 849 800 ЛВ. 

IІ. СОБСТВЕНИК  - МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И  БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

6.РЕХАБИЛИТАЦИЯ  НА  ЕДНО  ПЛАТНО НА “ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ “ ОТ КРЪСТОВИЩЕ С БИСТРИШКО ШОСЕ ДО РАЗКЛОНЕНИЕ ЗА Ж.К.МЛАДОСТ 4 

6.1 РЕХАБИЛИТАЦИЯ  НА  ЕДНО  ПЛАТНО НА “ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ – пътна част 

6.2 РЕХАБИЛИТАЦИЯ  НА  ЕДНО  ПЛАТНО НА “ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - водопровод

6.3 РЕХАБИЛИТАЦИЯ  НА  ЕДНО  ПЛАТНО НА “ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - канализация

ОБЩА СТОЙНОСТ  -  1 800 000 ЛВ. 
ОБЩА СТОЙНОСТ  -  13 649 800 ЛВ. 

Приложение No 4.1

ГРАФИК ЗА ФИНАНСИРАНЕ

НА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИТЕ

I. СОБСТВЕНИК  - СТОЛИЧНА ОБЩИНА       

1.УЛИЦА “СЕВЕР - ЮГ”

1.1УЛИЦА “СЕВЕР - ЮГ” – пътна част 

1.2  УЛИЦА “СЕВЕР - ЮГ” - водопровод

  1.3 УЛИЦА “СЕВЕР - ЮГ” - канализация

2.УЛИЦА “ИЗТОК - ЗАПАД” /частично/

2.1 УЛИЦА “ИЗТОК - ЗАПАД” – пътна част 

2.2  УЛИЦА “ИЗТОК - ЗАПАД” - водопровод

  2.3 УЛИЦА “ИЗТОК - ЗАПАД” - канализация

3.УЛИЦА “ВИЛНА ЗОНА МАЛИНОВА ДОЛИНА”/частично/
3.1 УЛИЦА “ВИЛНА ЗОНА МАЛИНОВА ДОЛИНА”– пътна част 

3.2  УЛИЦА “ВИЛНА ЗОНА МАЛИНОВА ДОЛИНА”- водопровод

  3.3 УЛИЦА “ВИЛНА ЗОНА МАЛИНОВА ДОЛИНА”- канализация

4.ЛОКАЛНО ПЛАТНО НА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА W”

4.1 ЛОКАЛНО ПЛАТНО НА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА W”– пътна част 

4.2 ЛОКАЛНО ПЛАТНО НА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА W”- водопровод

4.3 ЛОКАЛНО ПЛАТНО НА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА W”- канализация

5.ПЪТЕН ВЪЗЕЛ “БУЛ.АЛ.МАЛИНОВ – ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ”

5.1.ИЗТОЧЕН ПЪТЕН НАДЛЕЗ

5.1.1 ИЗТОЧЕН ПЪТЕН НАДЛЕЗ – пътна част 

5.1.2 ИЗТОЧЕН ПЪТЕН НАДЛЕЗ - конструкция
5.2.ЗАПАДЕН ПЪТЕН НАДЛЕЗ/частично/

5.2.1 ЗАПАДЕН ПЪТЕН НАДЛЕЗ – пътна част 

5.2.2 ЗАПАДЕН ПЪТЕН НАДЛЕЗ - конструкция
5.3.ЮЖНА ЛОКАЛА И ВРЕМЕННА ВРЪЗКА  /частично/

5.3.1 ЮЖНА ЛОКАЛА И ВРЕМЕННА ВРЪЗКА – пътна част 

5.3.2 ЮЖНА ЛОКАЛА И ВРЕМЕННА ВРЪЗКА - водопровод

5.3.3 ЮЖНА ЛОКАЛА И ВРЕМЕННА ВРЪЗКА - канализация

5.4.ДИРЕКТНА ВРЪЗКА W”

5.4.1 ДИРЕКТНА ВРЪЗКА W”– пътна част 

5.4.2 ДИРЕКТНА ВРЪЗКА W”- канализация

5.5.ДИРЕКТНА ВРЪЗКА 1 МЕЖДУ СЕВЕРНА ЛОКАЛА И ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ

5.5.1 ДИРЕКТНА ВРЪЗКА 1 – пътна част 

5.5.2 ДИРЕКТНА ВРЪЗКА 1- канализация

5.6.РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ ДИРЕКТНА ВРЪЗКА 3 МЕЖДУ КРЪСТОВИЩЕ С УЛ.Д-Р МОСКОВ И ИЗТОЧЕН ПЪТЕН НАДЛЕЗ

5.6.1 ДИРЕКТНА ВРЪЗКА 3 – пътна част 

5.6.2 ДИРЕКТНА ВРЪЗКА 3 - канализация

5.7.ПОДХОД ОТ Ж.К.МЛАДОСТ /частично/

5.7.1 ПОДХОД ОТ Ж.К.МЛАДОСТ – пътна част 

5.7.2 ПОДХОД ОТ Ж.К.МЛАДОСТ - водопровод

5.7.3 ПОДХОД ОТ Ж.К.МЛАДОСТ - канализация








31.12. 2005   / 31.12. 2006  / 31.06. 2007
ОБЩА СТОЙНОСТ  -  11 849 800 ЛВ.         2 880 000 ЛВ. /   7 469 800 ЛВ /   1 500 000 ЛВ. 

IІ. СОБСТВЕНИК  - МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И  БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

1.РЕХАБИЛИТАЦИЯ  НА  ЕДНО  ПЛАТНО НА “ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ “ ОТ КРЪСТОВИЩЕ С БИСТРИШКО ШОСЕ ДО РАЗКЛОНЕНИЕ ЗА Ж.К.МЛАДОСТ 4 

6.1 РЕХАБИЛИТАЦИЯ  НА  ЕДНО  ПЛАТНО НА “ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ – пътна част 

6.2 РЕХАБИЛИТАЦИЯ  НА  ЕДНО  ПЛАТНО НА “ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - водопровод

6.3 РЕХАБИЛИТАЦИЯ  НА  ЕДНО  ПЛАТНО НА “ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ – канализация








31.12. 2005   / 31.12. 2006  / 31.06. 2007
ОБЩА СТОЙНОСТ  -  1 800 000 ЛВ.         1 080 000 ЛВ. /     720 000 ЛВ. /         0 ЛВ.








31.12. 2005   / 31.12. 2006  /   31.06. 2007
ОБЩА СТОЙНОСТ  -  13 649 800 ЛВ.       3 960 000 ЛВ. /   8 189 800 ЛВ  /  1 500 000ЛВ

Приложение No 5.1 

СРОКОВЕ

 ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИТЕ

I. СОБСТВЕНИК  - СТОЛИЧНА ОБЩИНА       

1.УЛИЦА “СЕВЕР - ЮГ”                                                                                           31.12.2006г.

1.1УЛИЦА “СЕВЕР - ЮГ” – пътна част 

1.2  УЛИЦА “СЕВЕР - ЮГ” - водопровод

  1.3 УЛИЦА “СЕВЕР - ЮГ” - канализация

2.УЛИЦА “ИЗТОК - ЗАПАД” /частично/                                                                 31.03.2007г.

2.1 УЛИЦА “ИЗТОК - ЗАПАД” – пътна част 

2.2  УЛИЦА “ИЗТОК - ЗАПАД” - водопровод

  2.3 УЛИЦА “ИЗТОК - ЗАПАД” - канализация

3.УЛИЦА “ВИЛНА ЗОНА МАЛИНОВА ДОЛИНА”/частично/                          31.03.2007г.  
3.1 УЛИЦА “ВИЛНА ЗОНА МАЛИНОВА ДОЛИНА”– пътна част 

3.2  УЛИЦА “ВИЛНА ЗОНА МАЛИНОВА ДОЛИНА”- водопровод

  3.3 УЛИЦА “ВИЛНА ЗОНА МАЛИНОВА ДОЛИНА”- канализация

4.ЛОКАЛНО ПЛАТНО НА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА W”                                          30.12.2006г. 

4.1 ЛОКАЛНО ПЛАТНО НА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА W”– пътна част 

4.2 ЛОКАЛНО ПЛАТНО НА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА W”- водопровод

4.3 ЛОКАЛНО ПЛАТНО НА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА W”- канализация

5.ПЪТЕН ВЪЗЕЛ “ БУЛ.АЛ.МАЛИНОВ – ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ “

5.1.ИЗТОЧЕН ПЪТЕН НАДЛЕЗ                                                                                31.12.2006г.

5.1.1 ИЗТОЧЕН ПЪТЕН НАДЛЕЗ – пътна част 

5.1.2 ИЗТОЧЕН ПЪТЕН НАДЛЕЗ - конструкция
5.2.ЗАПАДЕН ПЪТЕН НАДЛЕЗ/частично/                                                              30.06.2007г.             

5.2.1 ЗАПАДЕН ПЪТЕН НАДЛЕЗ – пътна част 

5.2.2 ЗАПАДЕН ПЪТЕН НАДЛЕЗ - конструкция
5.3.ЮЖНА ЛОКАЛА И ВРЕМЕННА ВРЪЗКА  /частично/                                  31.12.2006г.

5.3.1 ЮЖНА ЛОКАЛА И ВРЕМЕННА ВРЪЗКА – пътна част 

5.3.2 ЮЖНА ЛОКАЛА И ВРЕМЕННА ВРЪЗКА - водопровод

5.3.3 ЮЖНА ЛОКАЛА И ВРЕМЕННА ВРЪЗКА - канализация

5.4.ДИРЕКТНА ВРЪЗКА W”                                                                                       31.12.2006г. 

5.4.1 ДИРЕКТНА ВРЪЗКА W”– пътна част 

5.4.2 ДИРЕКТНА ВРЪЗКА W”- канализация

5.5.ДИРЕКТНА ВРЪЗКА 1 МЕЖДУ СЕВЕРНА ЛОКАЛА И

ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ                                                                                              30.09.2006г.

5.5.1 ДИРЕКТНА ВРЪЗКА 1 – пътна част 

5.5.2 ДИРЕКТНА ВРЪЗКА 1- канализация

5.6.РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ ДИРЕКТНА ВРЪЗКА 3

МЕЖДУ КРЪСТОВИЩЕ С УЛ.Д-Р МОСКОВ И ИЗТОЧЕН ПЪТЕН

НАДЛЕЗ                                                                                                                          30.06.2006г.

5.6.1 ДИРЕКТНА ВРЪЗКА 3 – пътна част 

5.6.2 ДИРЕКТНА ВРЪЗКА 3 - канализация

5.7.ПОДХОД ОТ Ж.К.МЛАДОСТ /частично/                                                          31.12.2006г.

5.7.1 ПОДХОД ОТ Ж.К.МЛАДОСТ – пътна част 

5.7.2 ПОДХОД ОТ Ж.К.МЛАДОСТ - водопровод

5.7.3 ПОДХОД ОТ Ж.К.МЛАДОСТ - канализация

IІ. СОБСТВЕНИК  - МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И  БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

6.РЕХАБИЛИТАЦИЯ  НА  ЕДНО  ПЛАТНО НА “ОКОЛОВРЪСТЕН

 ПЪТ “ ОТ КРЪСТОВИЩЕ С БИСТРИШКО ШОСЕ ДО 

РАЗКЛОНЕНИЕ ЗА Ж.К.МЛАДОСТ 4                                                                    31.12.2006г.

6.1 РЕХАБИЛИТАЦИЯ  НА “ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ – пътна част 

6.2 РЕХАБИЛИТАЦИЯ  НА “ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - водопровод

6.3 РЕХАБИЛИТАЦИЯ  НА “ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - канализация

Приложение No 6
І.1.СРОКОВЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАБОТНАТА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИТЕ

А.СОБСТВЕНИК  - СТОЛИЧНА ОБЩИНА       

1.УЛИЦА “СЕВЕР - ЮГ”                                                                                         31.03.2006г.

1.1УЛИЦА “СЕВЕР - ЮГ” – пътна част                                                                    31.12.2005г.

1.2  УЛИЦА “СЕВЕР - ЮГ” – водопровод                                                                31.03.2006г.

  1.3 УЛИЦА “СЕВЕР - ЮГ” – канализация                                                                31.03.2006г.

2.УЛИЦА “ИЗТОК - ЗАПАД” /частично/                                                              30.06.2006г.

2.1 УЛИЦА “ИЗТОК - ЗАПАД” – пътна част                                                            31.01.2006г.

2.2  УЛИЦА “ИЗТОК - ЗАПАД” – водопровод                                                         30.06.2006г.

  2.3 УЛИЦА “ИЗТОК - ЗАПАД” – канализация                                                         30.06.2006г.

3.УЛИЦА “ВИЛНА ЗОНА МАЛИНОВА ДОЛИНА”/части    /                          30.06.2006г.  
3.1 УЛИЦА “ВИЛНА ЗОНА МАЛИНОВА ДОЛИНА”– пътна част                       31.01.2006г.

3.2  УЛИЦА “ВИЛНА ЗОНА МАЛИНОВА ДОЛИНА”- водопровод                     30.06.2006г.

  3.3 УЛИЦА “ВИЛНА ЗОНА МАЛИНОВА ДОЛИНА”- канализация                     30.06.2006г.

4.ЛОКАЛНО ПЛАТНО НА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА W”                                        31.03.2006г. 

4.1 ЛОКАЛНО ПЛАТНО НА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА W”– пътна част                     30.11.2005г.

4.2 ЛОКАЛНО ПЛАТНО НА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА W”- водопрово                      31.03.2006г.

4.3 ЛОКАЛНО ПЛАТНО НА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА W”- канализация                   31.03.2006г.

5.ПЪТЕН ВЪЗЕЛ “ БУЛ.АЛ.МАЛИНОВ – ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ “

5.1.ИЗТОЧЕН ПЪТЕН НАДЛЕЗ                                                                                30.11.2005г.

5.1.1 ИЗТОЧЕН ПЪТЕН НАДЛЕЗ – пътна част                                                           30.11.2005г

5.1.2 ИЗТОЧЕН ПЪТЕН НАДЛЕЗ – конструкция                                                        30.11.2005г
5.2.ЗАПАДЕН ПЪТЕН НАДЛЕЗ/частично/                                                              30.06.2006г.             

5.2.1 ЗАПАДЕН ПЪТЕН НАДЛЕЗ – пътна част                                                          30.06.2006г.

5.2.2 ЗАПАДЕН ПЪТЕН НАДЛЕЗ – конструкция                                                       30.06.2006г.
5.3.ЮЖНА ЛОКАЛА И ВРЕМЕННА ВРЪЗКА  /частично/                                  31.03.2006г.

5.3.1 ЮЖНА ЛОКАЛА И ВРЕМЕННА ВРЪЗКА – пътна част                                  30.11.2005г.

5.3.2 ЮЖНА ЛОКАЛА И ВРЕМЕННА ВРЪЗКА – водопровод                                31.03.2006г.

3.3.3 ЮЖНА ЛОКАЛА И ВРЕМЕННА ВРЪЗКА – канализация                               31.03.2006г.

5.4.ДИРЕКТНА ВРЪЗКА W”                                                                                       31.01.2006г. 

5.4.1 ДИРЕКТНА ВРЪЗКА W”– пътна част                                                                 30.11.2005г.

5.4.2 ДИРЕКТНА ВРЪЗКА W”- канализация                                                               31.01.2005г.

5.5.ДИРЕКТНА ВРЪЗКА 1 МЕЖДУ СЕВЕРНА ЛОКАЛА И

ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ                                                                                              31.01.2006г.

5.5.1 ДИРЕКТНА ВРЪЗКА 1 – пътна част                                                                   30.11.2005г.

5.5.2 ДИРЕКТНА ВРЪЗКА 1- канализация                                                                  31.01.2006г.

5.6.РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ ДИРЕКТНА ВРЪЗКА 3

МЕЖДУ КРЪСТОВИЩЕ С УЛ.Д-Р МОСКОВ И ИЗТОЧЕН ПЪТЕН

НАДЛЕЗ                                                                                                                          31.12.2005г.

5.6.1 ДИРЕКТНА ВРЪЗКА 3 – пътна част                                                                   31.12.2005г.

5.6.2 ДИРЕКТНА ВРЪЗКА 3 – канализация                                                                31.12.2005г.

5.7.ПОДХОД ОТ Ж.К.МЛАДОСТ /частично/                                                         31.03.2006г.             

5.7.1 ПОДХОД ОТ Ж.К.МЛАДОСТ – пътна част                                                       31.12.2005г.
5.7.2 ПОДХОД ОТ Ж.К.МЛАДОСТ – водопровод                                                     31.03.2006г.
5.7.3 ПОДХОД ОТ Ж.К.МЛАДОСТ – канализация                                                    31.03.2006г.
. СОБСТВЕНИК  - МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И  БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

6.РЕХАБИЛИТАЦИЯ  НА  ЕДНО  ПЛАТНО НА “ОКОЛОВРЪСТЕН

 ПЪТ “ ОТ КРЪСТОВИЩЕ С БИСТРИШКО ШОСЕ ДО 

РАЗКЛОНЕНИЕ ЗА Ж.К.МЛАДОСТ 4                                                                    31.03.2006г.

6.1 РЕХАБИЛИТАЦИЯ  НА “ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ – пътна част                        30.11.2005г.

6.2 РЕХАБИЛИТАЦИЯ  НА “ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ – водопровод                      31.03.2006г.

6.3 РЕХАБИЛИТАЦИЯ  НА “ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ – канализация                     31.03.2006г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЕКТИ:

1. МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ НАД ОКОЛОВРЪСТНО ШОСЕ ПРИ БУЛ. “АЛ. МАЛИНОВ”

2. ЖИЛИЩЕН ПАРК СОФИЯ – ПЪТНИ РАБОТИ

3. ЖИЛИЩЕН ПАРК СОФИЯ – КАНАЛИЗАЦИЯ

4. ЖИЛИЩЕН ПАРК СОФИЯ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

5. ЖИЛИЩЕН ПАРК СОФИЯ – ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

6. ЖИЛИЩЕН ПАРК СОФИЯ – УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

7. ЖИЛИЩЕН ПАРК СОФИЯ – ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

8. ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ НА “БИЗНЕС ПАРК-2” 

