Отчет за изпълнението на План за действие на JASPERS

(Съвместна помощ за подготовката на проекти за Европейските региони) в Република България през 2013 г.



В Плана за действие на Инициативата JASPERS през 2013 г. бяха включени общо 28 проекта. Приключило е изпълнението на дейностите по 20 проекта. За 18 от тях са издадени Уведомления за приключване от страна на Инициативата. Изпълнението на 6 мерки ще продължи и през 2014 г. Две от мерките са отпаднала от обхвата на плана.

Отчетът за изпълнението на Плана през 2013 г. е представен подробно по сектори, както следва:

Сектор „Околна среда”



През отчетния период в Плана за действие на JASPERS бяха включени общо 8 мерки в сектор „околна среда“, от които 5 – в под-сектор „води“ и 3 – в под-сектор „отпадъци“.
1. „Води”

Проект: 2012 067 BG WAT WAT „Техническа помощ за интегрирани мерки във водния в област Плевен (включително Долна Митрополия и др. селища)”
Обхват на осъществената техническа помощ

· Преглед на формуляра за кандидатстване, на анализ „разходи-ползи“ и всички придружаващи документи и издаване на препоръки за ускоряване на оценката и процеса на изпълнение.

Статус на изпълнение към края на годината
· През 2013 г. са проведени 3 срещи между Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ (ОПОС), експерти от JASPERS и бенефициентите. 
· Проектът е приключил и е издадено е Уведомление за приключване No. JASPERS/2013-131/AA/NH/ap.
Проекти за осигуряване на качеството на генералните планове в трите района – Източен, Централен и Западен 
(реф. номера: 2012 065 BG WAT WAT, 2012 062 BG WAT WAT, 2012 063 BG WAT WAT)
Обхват на осъществената техническа помощ

· Преглед на 7 от Генералните планове, разположени на територията на 3-те района Източен, Централен и Западен, инвестиционните програми и другите документи, подготвени от консултантите и издаване на препоръки/коментари. 
· Подготовката на генералните планове за управление на водите на 51 обособени територии се финансира със заем от Световна банка. 
Статус на изпълнение към края на годината

· Регионалните генерални планове се изготвят от три консултантски екипа, като територията на страната е разделена на три региона, съответно: Северна, Централна и Южна. Договорите с консултантите за изготвяне на Генералните планове приключват в началото на 2014 г. 
· Проект 2012 063 BG WAT WAT – Осигуряване на Генералния план за качеството в западен райони
· Осъществен е преглед на РГП за обособените територии на В и К дружествата в Перник и Плевен и са изготвени препоръки, които са взети предвид в изготвените РГП.
· Проект 2012 062 BG WAT WAT – Осигуряване на Генералния план за качеството в централните райони

· Осъществен е преглед на РГП за обособените територии на В и К дружествата в Разград, Смолян и Пловдив и са изготвени препоръки, които са взети предвид в изготвените РГП.
· Издадено e Уведомление за приключване на проекта, No. JASPERS/2013-532/AA/AAlek;
· Проект 2012 065 BG WAT WAT – Осигуряване на Генералния план за качеството в източните райони

· Осъществен е преглед на РГП за обособените територии на В и К дружествата в Добрич и Ямбол и са изготвени препоръки, които са взети предвид в изготвените РГП. 
· Издадено и Уведомление за приключване на проекта, No. JASPERS/2014-42/PS/AL/ek
Проект 2012 064 BG WAT WAT „Подкрепа за изпълнението на 20 проекта” 
Обхват на осъществената техническа помощ
· Подпомагане подобряването на качеството на документите за възлагане на обществени поръчки, включително чрез посещения на място, както и провеждане на обучения за подпомагане капацитета на бенефициентите на програмата.
Статус на изпълнение към края на годината
· Проведени са 4 обучения (1. в- гр.София – с общини Добрич, Силистра, Варна, Видин; 1. – в гр.София – за общини Гоце Делчев, Велико Търново, Асеновград; 1 в  гр.Бургас – с общини Созопол, Поморие, Пловдив и Несебър и 1 в гр. Плевен – с общини Плевен и Долна Митрополия). Основните теми са на обученията засягат управление на договори при изпълнението на проекти по ОПОС  и изграждането на звена за управление на проекти (ЗИП) в контекста на целите на ОПОС. Обученията са в продължение на посещенията на място, осъществявани на по-ранен етап, за оценка на статуса и капацитета на създадените ЗИП, в резултат на което, са акцентирани към преoдоляване на основните трудности, които екипите за изпълнение срещат при реализирането на проектите. 
· Разработени са образци на тръжни документи в сектор „води“.

· Издадено е Уведомление за приключване на проектите No. JASPERS/2013-514/AA1NH/ek
2. Под сектор „Отпадъци”

2011 084 BG SWE SLW Подкрепа при изпълнението на проекти за управление на отпадъци
Обхват на осъществената техническа помощ

· Целта е да бъде оказана подкрепа от JASPERS, на екипа в МОСВ, отговорен за изпълнение на проекти за управление отпадъци, за стандартизиране на процедури и оказване на необходимите указания на бенефициентите, с оглед своевременното и успешно изпълнение на проектите. 
Статус на изпълнение към края на годината
· През отчетния период по проекта са разработени образеци на тръжни документи в сектор „отпадъци“, които са изпратени на Агенцията по обществени поръчки, с оглед последващото им утвърждаването. 
· Издадено e Уведомление за приключване, No. PJ/JASPERS/2013-543/AA/NH/ap.
Проект: 2013 259 BG WAW SLW: „Закриване на депа, които не отговарят на нормативната база“
Обхват на осъществената техническа помощ
· Преглед на формуляра за кандидатстване, на анализ „разходи-ползи“ и всички придружаващи документи и издаване на препоръки за ускоряване на оценката и процеса на изпълнение.

Статус на изпълнение към края на годината

· В рамките на отчетния период, Инициативата е била ангажирана да подпомогне подготовката на „голям проект“ по смисъла на чл. 39 от Регламент 1083/2006, с бенефициент ПУДООС за закриване на общински депа за отпадъци, които не отговарят на нормативната база, чрез преглед на формуляра за кандидатстване, анализа „разходи-ползи“ и всички придружаващи документи и издаване на препоръки за ускоряване на оценката и процеса на изпълнение. Проведени са две срещи за коментиране на подготовката на проекта. Проектът е подаден за одобрение от ЕК чрез SFC.
· Мярката е приключила. Издадено e Уведомление, No. JASPERS/2-13-513/AA/NH/ek.
Проект „2010 113 BG SWE ENP Инсталация за енергийно оползотворяване на общински битови отпадъци в Топлофикация – София”

Обхват на осъществената техническа помощ

· Обхватът на предоставяната подкрепа от страна на JASPERS включва преглед и ревизиране на Формуляра за кандидатстване, анализа „разходи-ползи“ и всички съпътстващи документи, както и предоставяне на препоръки за подобряването им, с което се цели да бъдат ускорени оценката и последващото изпълнение на проекта. 
Статус на изпълнение към края на годината

· През 2013 г. не са осъществявани дейности по проекта от страна на JASPERS. Разглежда се възможността за включване на проекта в ОПОС 2014-2020 г., поради което е предвиден за изпълнение през 2014 г. 
Сектор „Транспорт”


През отчетния период в План за действие на Инициативата бяха включени общо  9 мерки. От тях: 7 – в под-сектор „пътища“, 2 – в под-сектор „железопътен транспорт“.
Под-сектор „Железопътен транспорт”

Проект 2012 083 BG AMT RAL: “Изграждане на ИМТ в Южен централен район на планиране в България – Пловдив”
Обхват на осъществената техническа помощ

· Преглед на изготвения от избрания консултант Анализът разходи-ползи за подготовка и кандидатстване за финансиране на проекта. 
· Преглед на Формуляра за кандидатстване по проекта. 

Статус на изпълнение към края на годината
· Анализът разходи-ползи е изготвен от избрания консултант за подготовка и кандидатстване за финансиране на проекта. След първоначален преглед на експерти от ДП НКЖИ е проведена среща с експерти от JASPERS, на която са коментирани пропуски в доклада за анализ „разходи-ползи“.
· Проведена е среща от отговорника по проекта с консултанта, изготвил Доклада  на анализ „разходи-ползи“ с цел ревизиране на документа и изготвяне на  Формуляр за кандидатстване по проекта. 
· Изготвен е формуляр за кандидатстване за проект е предаден за преглед и коментари от JASPERS.
· На 08.05.2013г. формулярът за кандидатстване е представен в УО на ОПТ за одобрение. 
· На 15.07.2013 г. са получени забележки от JASPERS, които са отстранени от ДП НКЖИ. Осъществен е преглед на изготвените анализ „разходи-ползи“ и формуляра за кандидатстване, с отразени коментари и забележки от страна на експертите от JASPERS. 
· Формулярът за кандидатстване е одобрен от Управляващия орган на ОПТ. Дейностите от страна на експертите на JASPERS са приключили.
· Издадено е Уведомление за приключване на проекта, No. JASPERS/2013-286/AA/NH/ap от 05.08.2013 г. 

Проект: 2012 082 BG AMT RAL „Рехабилитация на гарови комплекси – Централна гара София ” 
Обхват на осъществената техническа помощ
· Първоначалният обхват на проекта включва само преглед на анализа „разходи-ползи“ и формуляра за кандидатстване за рехабилитация на гаров комплекс „Централна гара София“, съгласно проектния фиш и заложеното в Плана за действие за 2013 г. Впоследствие, към проекта са включени дейности, касаещи преустройство и саниране на приемно здание на гара Пазарджик – II-ри етап и рехабилитация на гаров комплекс ж.п. гара Бургас, пътническа.

Статус на изпълнение към края на годината
· Анализът разходи-ползи е изготвен от избрания консултант за подготовка и кандидатстване за финансиране на проекта първоначално само за жп гара София. С включването на гара Пазарджик и гара Бургас към проекта, ДП НКЖИ актуализира формуляра за кандидатстване, като го допълва с другите две гари. След първоначален преглед ДП НКЖИ е представило на консултантите от JASPERS за преглед и коментар АРП с необходимите приложения. 
· Изготвен е формуляр за кандидатстване по проекта. Проведени са предварителни срещи с експерти на JASPERS преди финализиране на първи вариант на проект на формуляра за кандидатстване.
· След отстраняване на забележки и коментари от експерти на ДП НКЖИ и JASPERS, втори вариант на проект на формуляра за кандидатстване е предаден на JASPERS за преглед. 
· Извършен е преглед на изготвените анализ „Разходи-ползи“ и формуляра за кандидатстване, с отразени коментари и забележки от страна на експертите от JASPERS. 
· Експертите на JASPERS са извършили преглед на анализа „разходи-ползи“ и формуляра за кандидатстване за проекти „Рехабилитация на гарови комплекси по протежение на TEN-T мрежата – „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София“, „Рехабилитация
 на гаров комплекс ж.п. гара Бургас, пътническа“ и „Преустройство и саниране на приемно здание на гара Пазарджик – II-ри етап“. 
· Формулярът за кандидатстване е одобрен от Управляващия орган на ОПТ. Дейностите от страна на експертите на JASPERS са приключили.
· Издадено е Уведомление за приключване на проекта JASPERS/2013-226/AA/AL/ek от 03.07.2013 г. 
Под-сектор „Пътища”

сектор „Пристанища, Летища и Железопътен сектор ” 
При подготовката на Формулярите за кандидатстване и придружаващите ги документи, Агенция „Пътна инфраструктура“ оценява високо компетентността и оказаното професионално съдействие от  експертите на JASPERS.
Основните препоръки, указания и коментари, направени от JASPERS за всеки отделен проект касаят:

· пълнота и съответствие на формуляра за кандидатстване и придружаващите го документи;

· пълнота и съответствие на финансовия анализ, както и на анализа „Разходи – ползи“; 
· анализ на търсенето и на трафик прогнозите; анализ на вариантите (мултикритериален анализ); 
· анализа на рисковете и чувствителността; 
· последователност и завършеност на процедурата по ОВОС и представянето й във Формуляра за кандидатстване.

Проект: 2012 053 BG ROD ROD АМ „Калотина – София”, ЛОТ 1 „Западна дъга на Софийски околовръстен път (СОП)
Обхват на осъществената техническа помощ
· През 2013 г. JASPERS участва в процеса на подготовка на Формуляра за кандидатстване и на придружаващите го документи чрез преглед и даване на препоръки и указания с оглед подобряване на качеството му. 
Статус на изпълнение към края на годината

· Препоръките на JASPERS са предоставени на АПИ в поредица от коментари/корекции и срещи, в резултат на което е изготвен окончателния вариант на Формуляра. 
· На 09.09.2013 г. е получено становище за завършеност от Инициативата JASPERS. 
· Формулярът за кандидатстване е одобрен от УО на Оперативна програма „Транспорт” и на 30.09.2013 г. е процедиран към Европейската комисия (ЕК). На 06.12.2013 г. е изпратен повторно на ЕК след отразяване на получените коментари и забележки. На 19.12.2013 г. е получено уведомление от ЕК чрез системата SFC2007, с което Формулярът за кандидатстване е определен за допустим. 
· На 04.03.14 г. е получено уведомление от ЕК чрез системата SFC2007, с което Формулярът за кандидатстване е определен като „готов за решение”.
· Издадено e Уведомление за приключване на проекта, No. JASPERS/2013-312/AA/NH/ap
Проект: 2012 052 BG ROD RODАМ „Калотина – София”, ЛОТ 2 „Северна скоростна тангента”
Обхват на осъществената техническа помощ

· През 2013 г. JASPERS участва в процеса на подготовка на Формуляра за кандидатстване и на придружаващите го документи чрез преглед и даване на препоръки и указания с оглед подобряване на качеството му. 

Статус на изпълнение към края на годината

· За проекта е разработен Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Транспорт”. Същият е представен чрез УО на ОПТ в Централното координационно звено за процедиране към Инициативата JASPERS през м. януари 2013 г. 
· Първоначалният обхват на проекта включва само преглед на анализа „разходи-ползи“ и формуляра за кандидатстване, съгласно проектния фиш и заложеното в Плана за действие за 2013 г. 
· Проведени са редица консултации и работни срещи, на които представители на Инициативата JASPERS са оказвали подкрепа за подобряване качеството на Формуляра за кандидатстване чрез препоръки и насоки. 
· През м. май 2013 г. в УО на ОПТ, като член на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР), е получена информация, че е стартирала процедура за включването на проект за изграждане на Северна скоростна тангента като връзка на АМ „Калотина – София” със „Софийски околовръстен път” по Операция 2.1 „Регионална и местна пътна инфраструктура” на Приоритетна ос 2 „Регионална и местна достъпност” на ОПРР.
· На четиринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” (м. юни 2013 г.) е взето решение проектът „Изграждане на АМ Калотина – София Лот 2: „Северна скоростна тангента” да се извади от Индикативния списък с проекти по ОПТ за програмния период 2007-2013 г.
· Издадено e Уведомление за приключване на проекта, No. PJ JASPERS/2013-334/AA/NH/ap

Проект: 2012 054 BG ROD ROD „Калотина – София”, ЛОТ 3 "Калотина-СОП"
Обхват на осъществената техническа помощ

· Подкрепа в подготовката на технически задания и тръжни досиета, необходими за подготовката на проекта (технически задания за проектиране, за консултант по ОВОС, критерии за избор и одобрение на участниците), в развитието и изпълнението на стратегия за опазването на околната среда и за цялостно планиране на подготвителните дейности.

Статус на изпълнение към края на годината

· В резултат на взето решение от Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт”, след проведена през м. септември 2013 г. писмена процедура, проектът „Изграждане на автомагистрала „Калотина – София”, Лот 3 „Калотина – СОП” е изваден от списъка с проекти по приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” на ОПТ и следователно няма възможност да бъде финансиран със средства от ОПТ за програмния период 2007-2013 г. 
· Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по ОПТ не е процедиран към Инициативата JASPERS през 2013 г. Проектът ще се изпълнява през 2014 г.
Проект: 2012 069 BG ROD ROD Обход на гр. Габрово
Обхват на осъществената техническа помощ
· През 2013 г. участието на JASPERS в процеса на подготовка на ФК за безвъзмездна финансова помощ по ОПТ за реализирането на проекта обхваща преглед и даване на препоръки в процеса на неговото разработване. 
Статус на изпълнение към края на годината
· През м. януари 2013 г. ревизиран Формуляр за кандидатстване е представен в УО на ОПТ и на 17.01.2013 г. същият е представен в Централното координационно звено (ЦКЗ) в МС за процедиране към Инициативата JASPERS. Формулярът за кандидатстване е изпратен на JASPERS на 05.02.2013 г.
· След процедура на консултации и съгласуване и съответно отразяване на коментарите и забележките, получени както от УО на ОПТ, така и от JASPERS, на 08.07.2013 г. в АПИ е получено становище от Инициативата JASPERS за завършеност на ФК. Техническата помощ от страна на JASPERS е осъществена чрез иницииране на срещи, кореспонденция и писмени указания и коментари по форуляра за кандидатстване. 
· През м. септември 2013 г. формулярът за кандидатстване е процедиран към Европейската комисия за одобрение. 

· Издадено е Уведомление за приключване на проекта, No. JASPERS/2013-162/AA/PS/ek.
Проект: 2008 089 BG TRA ROD Модернизация на участък от път І-1 (Е-79) Враца – Ботевград
Обхват на осъществената техническа помощ
· Ролята на JASPERS се изразява в подпомагането на консултанта, разработващ формуляра за кандидатстване и анализа „разходи-ползи“ чрез предоставянето на методични указания и препоръки  относно обхвата и пълнотата на формуляра и придружаващите го документи. 
Статус на изпълнение към края на годината
· През м. март 2013 г. формулярът за кандидатстване по проекта е представен чрез УО на ОПТ в Централното координационно звено за процедиране към Инициативата JASPERS за получаване на становище за завършеност.
· На четиринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” (м. юни 2013 г.) е взето решение проектът „Модернизация на участък от път I-1 (Е-79), Враца – Ботевград” да се извади от индикативния списък с проекти по ОП „Транспорт” за програмния период 2007-2013 г. 
Проект: 2012 056 BG ROD ROD „Строителство на АМ „Струма” Лот 3
Обхват на осъществената техническа помощ
· През 2013 г. беше постигнато съгласие JASPERS да продължи да оказва подкрепа, която да бъде фокусирана върху подготовката на Лот 3 на АМ „Струма”. В обхвата на работата бяха включени и дейности по развитие квалификацията на служителите на компанията.
Статус на изпълнение към края на годината

· За периода на работа на техническия съветник, най-съществено беше оказването на съдействие при подготовката на документацията за провеждане на процедура за избор на изпълнител на „Геоложки проучвания за Лот 3 на АМ „Струма“ и по-конкретно, в изготвянето на техническото задание за работа. Това позволи ускоряване на подготовката на тръжната документация и минимизиране на рисковете от ненавременно осигуряване на резултатите от геоложките проучвания. 
· В рамките на договора за техническа помощ през 2013 г. бяха проведени обучения по следните теми:
· Добри международни практики при провеждане на обществени поръчки;

· Екологични процедури за реализация на инфраструктурни проекти;

· Изготвяне на анализ разходи-ползи и финансов анализ;

· Проектиране и строителство на тунели;

· Контрол на качеството на проектирането - рискове при строителство на тунели и управление на договори за проектиране и строителство;

· Мониторинг на трафика.

Проект: „Подготовка на АМ "Хемус"
Обхват на осъществената техническа помощ

· Преглед на пред-проектните проучвания, прогнозите на трафика, анализите разходи-ползи, техническите задания,  проекти, доклади по ОВОС.
Статус на изпълнение към края на годината

· През 2013 г. не са осъществявани дейности по проекта. Работата на JASPERS ще стартира през 2014 г.

Сектор „Общински транспорт”

През отчетния период в План за действие на Инициативата се изпълняваха 2 проекта.
Под-сектор „Системи за устойчив градски транспорт”

Проект 2010 176 BG RAL URT Подготовка на инвестиционен проект за Трети диаметър на Метрото- Кв. Княжево- ж.к СРР- бул. Ботевградско шосе 
Обхват на осъществената техническа помощ

· Разглеждане и преглед на формуляр за кандидатстване и свързаните с нея документи, предпроектни проучвания, анализ “разходи-ползи” и ОВОС.
Статус на изпълнение към края на годината

· През изминалия период не са осъществени дейности по проекта от страна на JASPERS. До края на м. март 2014 г. се очаква приключването на договора за БФП по проект за подготовка на инвестиционен проект за линия 3, на метрото в София, по който бяха подготвени пред-проектни проучвания, беше извършена екологична оценка на инвестиционното предложение, анализ "Разходи-ползи" и тръжна документация по ЗОП за избор на изпълнител. 
· Проектът ще се изпълнява през 2014 г. През 2014 г. се предвиждат консултански услуги от страна на JASPERS при подготовката на mроекта за разширение на метрото в София - Линия 3 за кандидатстване за предоставяне на БФП по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура". 
Проект: „Подпомагане при изпълнението на проекта за интегриран градски транспорт на СО“
Обхват на осъществената техническа помощ
· Оказване на съдействие от JASPERS за необходимите подобрения на документи, касаещи изпълнението на компонент 3 на проекта "Интегриран градски транспорт", подготвени от Столична община.  

Статус на изпълнение към края на годината
· От страна на Инициативата е оказана техническа подкрепа при подготовката на апликационната форма и предпроектното проучване. Работата на JASPERS по мярката е приключила. Проектът "Интегриран градски транспорт" се финансира по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-0.2/2011/001 на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.    
· Проектът е приключил. Предстои да бъде издадено Уведомление за приключване.
Икономика
През 2013 г. от страна на Инициативата беше подпомаган един проект в сектор „Икономика“.
Проект: 2011 118 BG KEW R&D „Подкрепа за подготовка на проект за Инициативата за Технологични паркове“
Обхват на осъществената техническа помощ

· Целта на проекта е да се предостави техническа подкрепа на екипа на Министерството на икономиката и енергетиката при реализирането на процедура „Създаване на научно-технологичен парк“, изпълнявана в рамките на Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности“ по оперативната програма. 
Статус на изпълнение към края на годината
· Изготвени са указания и препоръки за ревизиране на изготвения предварителен Бизнес план на София Тех Парк. Препоръките и коментарите по Бизнес плана от страна на екипа на JASPERS са представени през февруари 2013 г. Финалната версия на Бизнес плана е предоставена на 11.04.2013 г.;
· През м. март 2013 г. е проведена работна среща между представители на МИЕ и JASPERS с цел да се обсъдят предоставените коментари и препоръки по Бизнес плана от страна на екипа на JASPERS и по-конкретно необходимостта от обосновка на секторното фокусиране, ясно разписан и подробен бюджет, както и график на провеждане на обществените поръчки. 
· Изготвени са препоръки във връзка с реализирането на процедура „Създаване на научно-технологичен парк“ въз основа на финалната документация от представения на 11.04.2013 г. Бизнес план. 
· Изготвен е доклад относно осъществените дейности в рамките на проекта – представен на 27.05.2013 г.  
· Проектът е приключил изпълнението си през м. май 2013 г. Проведените срещи и обсъждания с експертите от екипа на  JASPERS, осъщественото взаимодействие, сътрудничество и комуникация с тях са оценени, като изключително полезни. 
Хоризонтални мерки

През изминалата година в Плана за действие на Инициативата бяха включени общо 8 мерки, целящи осигуряване на подкрепа по отношение укрепване на административния капацитет на звената, отговорни за подготовката и управлението на на проектите и програмите.
Проект № 2012 107 BG MSE MSU за подкрепа в разработването на стандартизирани тръжни документи за строителство, доставки и услуги

Обхват на осъществената техническа помощ
· Подкрепа в подготовката на стандартизирани тръжни документи за строителство, доставки и услуги, както и съответните методологии за оценка (съгласно Закона за обществени поръчки) за инфраструктурни проекти

Статус на изпълнение към края на годината

· В началото на 2013 г. експертите от Jaspers са представили първите две разработки: „Структура на документация за възлагане на обществена поръчка за строителство“ и „Структура за възлагане на обществена поръчка за строителен надзор“, включително технически задания за строителен надзор на проекти за пътища и автомагистрали и за железопътна инфраструктура“. 
· На 14-15 февруари 2013 г., в гр. Луковит, същите са обсъдени в рамките на междуведомствена работна група, създадена със заповед на министъра по управление на средствата от ЕС през м. ноември 2012 г. под председателството на ЦКЗ и участието на всички заинтересовани страни в сектора, както и АОП. 
· В допълнение, документацията успоредно се съгласува с всички министерства, браншовите организиции в сектора, както и с Асоциацията на българските банки. Получените коментари от Министерството на финансите, Министерството на отбраната, Министерството на земеделието и храните, Министерството на физическото възпитание и спорта, Министерството на икономиката и енергетиката, Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти, Камарата на строителите в България и Асоциацията на банките в България са отразени от JASPERS. Съответно през м. април 2013 г. актуализираните документи са одобрени от работната група, което е послужило като база за експертите от Jaspers при разработването на методиката и указания за определяне на критерии за подбор и възлагане на проекти за конвенционална пътна и железопътна инфраструктура и на общите указания за избор на най-подходящи стратегии при обществени поръчки за пътни и железопътни инфраструктурни проекти. 
· Представените коментари и становища са осбъдени на техническа среща на работната група, проведена на 10-11 юни 2013 г. 
· В периода м. юни – м.юли 2013 г. документацията е съгласувана отново, като по нея са получени коментари от АОП и ДП „НК Железопътна инфраструктура“. Същите са отразени, и проектите  на стандартизирани документи бяха публикувани на Единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС http://www.eufunds.bg, с цел намиране на широка публична трибуна за дискусии и мнения от страна на неправителствени организации и управляващите органи на оперативни програми. Получени са коментари от страна на Камарата на строителите в България, като същите са взети предвид при изготвяне на окончателната документация. На 04.09.2013 г. стандартизираната документация беше финализирана.   
· В резултат от изпълнението на проекта за техническа помощ са разработени: „Структура на документация за възлагане на обществена поръчка за строителство“, „Структура за възлагане на обществена поръчка за строителен надзор“, „Технически задания за строителен надзор на проекти за пътища и автомагистрали и за железопътна инфраструктура“, „Методика и указания за определяне на критерии за подбор и възлагане на проекти за конвенционална пътна и железопътна инфраструктура“ и „Общи указания за избор на най-подходящи стратегии при обществени поръчки за пътни и железопътни инфраструктурни проекти“. 
· Издадено е Уведомление за приключване на проекта No. PJ/JASPERS/2013 - 548/AA/NH/ap.
Проект „2012 058 BG WAT WAT Подкрепа за изпълнението на програмата/проектите по ОПОС”
През 2013 г.  не са извършвани дейности от JASPERS по този проект.
Проект „2012 155 BG MSE MSU Подкрепа за дирекции „Превантивна дейност” и отдел „НАТУРА” в дирекция „НСЗП”, предвид изпълнението на общите предварителни условия, свързани с ОВОС и ЕО за програмния период 2014-2020 г.“ 
Обхват на осъществената техническа помощ

· Укрепване на административния капацитет на ангажираните с изпълнението на ОВОС и ЕО експерти, включително и координация и подходяща оценка за Натура 2000 места, с оглед изпълнение на общите предварителни условности за следващия програмен период 2014-2020 г.
Статус на изпълнение към края на годината

· В рамките на проекта през месец март 2013 г.е проведен е семинар, с участието на РИОСВ, отдел ОВОС в дирекция „Превантивна дейност“ и отдел НАТУРА в дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ и представители на ЕК. Представени са три проекта на ръководства. 
· Проектът е приключил, за което е издадено e уведомление JASPERS/2013-469/AA/NH/ek.

Проект 2009 137 WAT WAT  „Подкрепа при тръжните процедури в сектори води“  
Обхват на осъществената техническа помощ
· Преглед на тръжна документация за проекти в областта на водите и изготвяне на насоки за правилното използване на документацията.
Статус на изпълнение към края на годината

· В рамките на проекта са подготвени стандартизирани образци на тръжни документи в сектор „води“ (Червен и Жълт ФИДИК). 
· Изготвени са насоки за правилното използване на документацията. 
· Типовите образци са изпратени на Агенцията за обществени поръчки за последващото им утвърждаване. 
· Дейностите по мярката са осъществени. Издадено e Уведомление за приключване на проекта, No. JASPERS/2013-515/АА/NH/ek.
Проект: Пилотно  предпроектно проучване за осъществимост на интегриран регионален проект за питейни и отпадъчни води

Обхват на осъществената техническата помощ
·  Съдействие за осигуряване на качеството на предпроектното проучване,предоставено от консултанта.Преглед на документацията, посещения на място. Съдействие за разработването на високо качество на документация, което да е база за  заявлението за съфинансиране по КФ.
Статус на изпълнение към края на годината
· Разработен проект на Техническо задание за реализиране на регионален интегриран проект за водоснабдяване и канализация, включително и прединвестиционни проучвания.

· Настъпили съществени изменения в обхвата на проекта (вкл. прекратени), както и дали изпълнението им продължава и през 2014: няма настъпили изменения в обхвата на проекта. Проектът е приключил през 2013 г.

· Степен на постигане на поставените цели, въз основа на реализираните резултати от изпълнение на мерките: проектът постигна изцяло поставените цели.

Проект: „2012 061 BG WAT WAT Преглед на изпълнението на реформата във ВиК сектора”
Обхват на осъществената техническата помощ

· Обхватът на дейност от страна на JASPERS включва подпомагане процеса на изготвяне на стратегически документи, в т.ч.: отраслова стратегия за ВиК; преглед на публичните разходи, свързани с предоставянето на ВиК услуги; преглед на действащата регулаторна рамка и изготвяне на програма за подобряване на ефективността в отрасъл ВиК; изготвяне на стратегически финансов план.
Статус на изпълнение към края на годината

· Проектът се осъществява от Световната банка, чрез сключено Споразумение за консултантски услуги № FBS-22-FY12 от 26.07.2012 г.с Министерство на регионалното развитие. Експертите на JASPERS участват в процеса на координация с Международните финансови институции по отношение на реформата във водния сектор. В тази връзка същите извършват преглед на подготвените документи и материали. 

· През 2013 г., в рамките на сключеното споразумение, с финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и съгласно уговорените в него срокове са изготвени и е извършен преглед на следните документи: нормативните актове за ВиК отрасъла, публичните разходи за ВиК отрасъла, План за стратегическо финансиране и проект на Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г.
· Издадено е уведомление за приключване, No. JASPERS/2013-532/AA/AA/ek
Проект: 2012 081 BG ATM RAIL „Практическа консултация и подкрепа на място при въвеждането на новите звена за управление в НКЖИ“
Обхват на осъществената техническата помощ

· Оказване на консултации и съвети на НКЖИ, с цел засилване на административния капацитет и изпълнение на адекватни и успешни модели и процедури за управление на проекти в следващите дейности: техническа помощ  при осъществяването на правилата и процедурите, разработени във Фаза 1 на проекта; оказване на всекидневна подкрепа и практически съвети на ръководителя и членовете на ЗУП по отношение на всяка стъпка от управлението на проекти; идентифициране на възможни проблеми по отношение на процедурите и препоръки за намаляване на възможни проблеми; ТП при управлението на риска; оказване на подкрепа за ефективно докладване на ЗУП в Дирекция СРИП и УО на ОПТ; оказване на специфична експертиза за проверките на място; препоръки и подкрепа в процеса на взимане на решения в случаи на проблеми и критични ситуации.

Статус на изпълнение към края на годината

· След запознаване със структурата на дирекция СРИП/ЗУИП и правилата за управление и изпълнение на проекти, разработени в първата фаза на проекта през 2012 г., консултантът изготви разделение и описание на основните и второстепенни функции и дейности на отделите в СРИП и на звената, която цели ясно разпределение на правомощията. Представена е работна план-програма на ЗУИП за основните дейности, които трябва да се извършват и следят през целия жизнен цикъл за изпълнение на проект.

· Предоставяйки съдействие на място, ръководителят на екипа взима участие в месечните срещи по проектите частично, а консултант-инженерът на място участва във всички срещи, както и е посетил всички обекти в обхвата на проекта.

· В рамките на проекта е изготвен и работен вариант на Адендум, който ще бъде Доклад-приложение към финалния доклад. Докладът-приложение, включващ детайлно разработени процедури, стандартни документи и контролни листа за ЗУИП и ЗПП, ще бъде основна част от разработените документи, готови за непосредствено прилагане/използване в процесите на подготовка/изпълнение/управление на проектите. 

· С оглед оперативно съдействие за дейността на Консултанта, към НКЖИ бе сформирана Работна група с участие на всички заинтересовани страни. Членовете на Работната  група преглеждат и коментират подготвените материали, които се дискутират на регулярни работни срещи (с участието на представители на JASPERS), на които се вземат решения за действията по проекта.

· Изготвен е проект на окончателния документ, включващ ревизирани „Правила на НКЖИ – Практически указания за подготовка и изпълнение на проекти по ОПТ“, който бе предоставен за обсъждане от работната група. След отразяване на коментарите и бележките, документите ще бъдат финализирани.

· Проектът е в процес на изпълнение. Планираното времетраене на проекта бе 12 месеца с очаквано приключване в края на м. октомври 2013 г. С оглед детайлното разработване на Адендума, както и предоставянето на одобрената версия в превод на български език, е взето решение (съгласувано с JASPERS) за прехвърляне на човекодни от ключовите експерти към основния екип без промяна в бюджета на проекта. Очаквано приключване на проекта – краят на м. март 2014 г.

· Към момента при изпълнението на проекта не е настъпила промяна в обхвата на проекта (с изключение на трансформирането на дейността за изготвяне на заключения/препоръки в дейност за изготвяне на Адендум, който е с по-значима практическа полза). На този етап проектът се изпълнява съгласно първоначално заложения обхват в проектния фиш. 
· По време на съвместната работа между ДП НКЖИ, консултанта, избран да предостави експертиза на място, и експертите на JASPERS се осъществява ефективна комуникация. 
Проект 2012 163 BG AMT RAL: “Подготовка на инвестиционна инициатива за закупуване на подвижен състав в следващия програмен период”
През 2013 г.  не са извършвани дейности  от JASPERS по този проект и поради промени  в концепцията за обновление на подвижния жп състав извадихме проекта от плана за 2014 г.
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