

Приложение № 1


ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2018 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 30 ЮНИ 2018 Г.

От общо  125 мерки към 30 юни 2018 г. са изпълнени 92 мерки. Неизпълнените мерки са 33 (26.4 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:
Министерство на икономиката

Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 2 / Краен срок за приемане от НС-30.03.2018 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  - 

Проект на ЗИД на Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е разгледан на второ четене в Комисията по здравеопазване на НС на 26.04.2018 г. Предстои приемането му на второ четене в зала.

2. Неизпълнена мярка № 3 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.04.2018 г./ - МВР

Дата за нотификация: 14.09.2018

Проект на ЗИД на Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е преминал обществено обсъждане, съгласуване в РГ 1, както и е изпратен на 03.07.2018 г. за междуведомствено съгласуване по чл.32 от УПМСНА.

3. Неизпълнена мярка № 4 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2018 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  - 

Проект на Закон за храните

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 26.09.2017 г. и приет на първо четене на 26.10.2017 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

4. Неизпълнена мярка № 5 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2018 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  - 

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е първоначален проект, който ще се приеме след приемане на новия Закон за храните, приет на първо четене в пленарна зала на НС на 26.10.2017 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

5. Неизпълнена мярка № 8 / Краен срок за приемане-31.01.2018 г./ - МЗ, МЗХГ

Дата за нотификация:  - 

Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

Информация за хода на изпълнението:

Проектът ще бъде изготвен след приемане на новия Закон за храните, който е приет на първо четене в НС на 26.10.2017 г.

6. Неизпълнена мярка № 13 / Краен срок за приемане-31.01.2018 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  - 

Проект на НИД (или за отмяна в зависимост от промените в ЗРКЗГТ) на Наредба № 10 от 24 февруари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители

Информация за хода на изпълнението:

Проектът ще бъде изготвен след приемане на ЗИД на ЗРКЗГТ (мярка 1).

Министерство на земеделието, храните и горите

Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

7. Неизпълнена мярка № 25 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2018 г./ - ИАЛВ, МЗХГ, МИ

Дата за нотификация:  - 

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

След проведено междуведомствено съгласуване са постъпили становища и предложения по предложения проект. Бележките, касаещи разпоредби на закона, уреждащи обществени отношения, свързани със спиртни напитки, следва да бъдат съгласувани от Министерство на икономиката (МИ). За част от тях е проведена кореспонденция. Предстои изпращане на последно получените становища. След становище от МИ ще бъде изготвен окончателен текст на проекта на закон, който ще бъде внесен за одобрение от Министерския съвет.

8. Неизпълнена мярка № 28 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2018 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  - 

Проект на ЗИД на Закона за собствеността и използването на земеделски земи

Информация за хода на изпълнението:

МЗХГ подготвя конкретни текстове на законодателни предложения след проведената среща между заместник-министъра на земеделието, храните и горите г-жа Вергиния Кръстева и г-н Томас Видман от Генерална дирекция ,,Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ към ЕК във връзка с публикуваното през 2017 г. Тълкувателно съобщение на Комисията относно придобиването на земеделска земя и правото на ЕС. В създадената работна група ще бъдат обсъдени всички възможни варианти на допустими ограничения, след което се очаква законопроектът да бъде внесен в НС до края месец март 2018 г. За противоречие на разпоредби от ЗСПЗЗ с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС във връзка с закупуването на земеделски земи в България на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

9. Неизпълнена мярка № 34 / Краен срок-30.06.2018 г./ - МЗХГ

Годишен доклад за изпълнението на Единния многогодишен национален план за контрол на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и защита на растенията за 2017 г.

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е първоначален проект на Годишен доклад, който предстои да бъде изпратен до МЗ, БАБХ, ИАСАС и компетентните дирекции към МЗХГ с цел предоставяне на коментари и бележки по текста на проекта, след което предстои финализирането му и изпращането му към ЕК.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

10. Неизпълнена мярка № 98 / Краен срок за приемане-31.01.2018 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 01.01.2007

Проект на Наредба, уреждаща процедурата по регистрацията на доставчици на ЕУЕСТ и въвеждането на регистър на доставчиците на ЕУЕСТ

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е преработен, като са отразени бележките, получени в хода на съгласувателната процедура. Предстои публикуване за обществено обсъждане и ново съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА.

Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

11. Неизпълнена мярка № 141 / Краен срок за приемане от НС-27.04.2018 г./ - ДАЕУ

Дата за нотификация: 09.05.2018

Проект на Закон за кибер сигурност/Закон за мрежова и информационна сигурност

Информация за хода на изпълнението:

На 27 юни 2018 г. проектозаконът беше разгледан и приет от НС на първо четене в пленарна зала.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

12. Неизпълнена мярка № 143 / Дата за разглеждане на заседание на МС-20.06.2018 г./ - МТИТС

Дата за нотификация:  - 

Проект на РМС за приемане на Национална пътна карта за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (EС) 2017/899 за използването на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза

Информация за хода на изпълнението:

Приключи съгласуването по чл. 32 от УПМСНА, но Министерство на финансите не е одобрило Финансовата обосновка. В момента се извършва съгласуване на Финансовата обосновка с Министерство на отбраната.

Министерство на енергетиката

Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

13. Неизпълнена мярка № 124 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.04.2018 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 25.06.2011

Проект на ЗИД на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра.  На 25 май 2018 г. е проведена среща с представители на МОСВ, на която е обсъдена възможността за внасяне на предложението за изменение и допълнение на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра между първо и второ четене от Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.  На 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за неизпълнение на задължението за пълно и точно транспониране в националното законодателство на редица разпоредби от Директива 2006/21/ЕО. На 30 април 2015 г. ЕК изпрати мотивирано становище по нарушението. На 28 април 2017 г. ЕК изпрати допълнително Официално уведомително писмо за продължаващо неизпълнение на задължението за пълно и точно транспониране в националното законодателство на редица разпоредби от Директива 2006/21/ЕО.

14. Неизпълнена мярка № 125 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2018 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 03.03.2011

Проект на ЗИД на Закона за енергетиката

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен от Министерския съвет на 29 май 2018 г. и внесен за разглеждане и приемане в НС на 21 юни 2018 г. На 25 юни 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за непълно и неточно транспониране в националното законодателство на изискванията на Директива 2009/72/ЕО и Директива 2009/73/ЕО. На 26 януари 2018 г. България получи мотивирано становище по нарушението. На 24 януари 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2014/94/EC за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива. На 5 октомври 2017 г. България получи мотивирано становище по нарушението.

15. Неизпълнена мярка № 126 / Краен срок за приемане от НС-29.06.2018 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 10.09.2017

Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен от Министерския съвет на 29 май 2018 г. и внесен за разглеждане и приемане в НС на 19 юни 2018 г. На 23 ноември 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/1513 за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

16. Неизпълнена мярка № 128 / Краен срок-30.04.2018 г./ - АУЕР, МЕ

Доклад относно напредъка за постигане на националните цели за енергийна ефективност

Информация за хода на изпълнението:

Приключи съгласувателната процедура по чл. 32 от УПМСНА. На 5 юли 2018 г. докладът е внесен за приемане от Министерския съвет. След приемането на доклада от МС същия ще бъде изпратен на ЕК.

Министерство на околната среда и водите

Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на закони

17. Неизпълнена мярка № 145 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2018 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  - 

Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие е изготвен, съгласуван е в РГ 20 и е приет от Колегиума на Министерството на околната среда и водите.

18. Неизпълнена мярка № 147 / Дата за разглеждане на заседание на МС-21.03.2018 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 01.07.2018

Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух е съгласуван в Работна група 20 и одобрен от Колегиум на Министерството на околната среда и водите. Проектът е публикуван за обществени консултации в срок до 08.06.2018 г. Проектът е изпратен за междуведомствено съгласуване.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

19. Неизпълнена мярка № 151 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2018 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 19.12.2017

Проект на ПМС за приемане, изменение и допълнение на нормативни актове

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС e съгласуван в РГ 20 и е приет от Колегиума на Министерството на околната среда и водите. Изпратен е за междуведомствено съгласуване и е публикуван за обществени консултации в срок до 04.06.2018г. След получаване на одобрена финансова обосновка от Министерството на финансите, проектът ще бъде внесен за разглеждане от Министерският съвет. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/1513, на 23 ноември 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

20. Неизпълнена мярка № 152 / Дата за разглеждане на заседание на МС-20.06.2018 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 01.07.2018

Проект на ПМС за приемане на Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители

Информация за хода на изпълнението:

Разработва се проект в рамките на междуведомствена работна група.

21. Неизпълнена мярка № 153 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2018 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 10.09.2017

Проект на ПМС за приемане на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС за приемане на Наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса ще бъде изпратен за съгласуване в Работна група 20. Проектът на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници, с който ще се въведе основанието за Наредбата, е внесен в Народното събрание на 19.06.2018 г. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/1513, на 23 ноември 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

22. Неизпълнена мярка № 154 / Краен срок за приемане-30.03.2018 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  - 

Проект на НИД на Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба № 4 е разработен и съгласуван в РГ20. Одобрен е от Колегиум на Министерството на околната среда и водите и е приключила процедурата по обществено обсъждане. Отразени са получените бележки от Министерство на здравеопазването и Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Предстои проектът на НИД на Наредба да бъде изпратен за подпис до двамата министри.

23. Неизпълнена мярка № 156 / Краен срок за приемане-31.01.2018 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 10.09.2017

Проект на Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата с отчитане на непреките промени в земеползването

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Методика е съгласуван в РГ 20. Методиката ще бъде утвърдена от министъра на околната среда и водите след като проектът на ПМС за приемане на Наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса бъде приет. Проекта на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници, с който ще се въведе основание за приемането на Наредбата, е внесен в НС на 19 юни 2018г.   За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/1513, на 23 ноември 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Министерство на вътрешните работи

Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Проекти на закони

24. Неизпълнена мярка № 167 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.02.2018 г./ - МВР, МП

Дата за нотификация: 06.05.2018

Проект на ЗИД на Закон за защита на личните данни

Информация за хода на изпълнението:

Проведено е междуведомствено съгласуване на законопроекта по реда на чл. 32 от УПМСНА, при което са адресирани голям брой институции и компетентни ведомства (59). В периода 30 април – 30 май 2018 г. по законопроекта са проведени обществени консултации в съответствие с чл. 26 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от УПМСНА. Получени са изключително голям брой бележки и предложения (таблицата за тяхното отразяване е в обем от 323 стр.).  По-голямата част от бележките и предложенията, получени както в рамките на междуведомственото съгласуване по чл. 32 УПМСНА, така и в рамките на проведените обществени консултации, се отнасят до националните мерки за изпълнение на Общия регламент относно защитата на данните, което предполагаше най-напред КЗЛД да вземе отношение по получените бележки и предложения. КЗЛД вече ни предоставиха своето становище. Във връзка с това очакваме, че законопроектът ще бъде внесен и разгледан от МС на заседанието му на 11 юли 2018 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

25. Неизпълнена мярка № 168 / Дата за разглеждане на заседание на МС-20.06.2018 г./ - ДАНС, МВР

Дата за нотификация: 26.06.2017

Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Информация за хода на изпълнението:

Работната група не е представила информация за м. юни.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

26. Неизпълнена мярка № 169 / Краен срок-31.01.2018 г./ - МВР

Изграждане на единна точка за контакт (SPOC) за обмен на информация на сертификати за паспорти, документи за пътуване и разрешения за пребиваване за граждани на трети страни

Информация за хода на изпълнението:

В изпълнение на договора за изграждане на SPOC между Министерство на вътрешните работи и „С ЕНД Т-ОСИ“ ДЗЗД от 16 август 2017 г. вече е осигурено техническото и програмно обезпечаване в тестова среда за функционирането на SPOC, Сертифициращия орган на Единното звено за контакт (SPOC CA), както и на Валидиращия орган за проверка на документи на българските гранични контролно-пропусквателни пунктове (DV) и съответния на него Регистриращ орган (DVRA). Съгласно Общата политика за предоставяне на удостоверения (разписана в документ BSI TR-03139, версия 2.1, 27 май 2013 г.) създаденият Национален Координатор на инфраструктурата с публичен ключ (Национален PKI координатор), който е изцяло отговорен за взаимодействието с другите държави-членки по отношение на процеса по регистрация и обмена на сертификати, изпрати запитвания до три държави-членки (Белгия, Чехия и Румъния), в които е изразена готовност от наша страна за обмяна на регистрационни форми за стартиране на тестове за нива:

1 - TLS exchange, SPOC General Message (in test);

2 - SPOC end-to-end (all commands) (in test);

3 - SPOC end-to-end + fingerpint validation (in test).

Вече е получено потвърждение от Румъния. При отговор и от останалите страни ще бъдат предоставени регистрационни формуляри, съдържащи данните за SPOC, CVCA и DV (URL of SPOC, SPOC СА и CVCA root certificates) за стартиране на тестове от съответното ниво във възможно най-кратък срок. В средата на месец май бяха  проведени успешно тестове с Румъния на следните нива: - Тестване на комуникацията между двата тестови SPOC чрез изпращане и получаване на прости съобщения; - Обмяна на български и румънски CVCAs сертификати и Links сертификати от тестовите среди на двете държави; - Изпращане на заявки от съответните български и румънски тестови  DVCAs за граничен контрол и получаване на сертификати от съответните български и румънски CVCAs; - Автоматично генериране на сертификати на българските инспекционни системи от румънския тестови  DVCAs за граничен контрол; - Проверка на румънския тестови паспорт с разработеното по договора приложение за EAC – прочитане на пръстовите отпечатъци, като използвахме 3M четец. За неизпълнение на задълженията съгласно правото на ЕС в областта на сигурността на документите на 20.07.2017 ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.
Министерство на финансите

Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

27. Неизпълнена мярка № 172 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2018 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 23.02.2018

Проект на ЗИД на Кодекса за застраховане

Информация за хода на изпълнението:

С Директива (ЕС) 2018/411, публикувана в ОВ на ЕС на 19.03.2018 г., е отложен срокът за транспониране на Директива (ЕС) 2016/97 до 01.07.2018 г. Разработен е първоначален проект, който е в процес на съгласуване с бизнеса.

Министерство на правосъдието

Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

28. Неизпълнена мярка № 178 / Дата за разглеждане на заседание на МС-10.01.2018 г./ - МП

Дата за нотификация: 04.10.2016

Проект на ЗИД на НК

Информация за хода на изпълнението:

По проекта на ЗИД на НК, въвеждащ изискванията на Директива 2014/42/ЕС и включващ преходни и заключителни разпоредби, с които напълно ще се транспонират разпоредбите от Директива 2013/48/ЕС посредством предложени изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за екстрадицията и eвропейската заповед за арест, Закона за изпълнението на наказаниятя и задържането под стража, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за военната полиция, Закона за Държавна агенция Национална сигурност и Закона за митниците, провеждането на обществените консултации е приключило на 1 юни 2018 г.  Предстои изпращането му за одобрение в Министерския съвет и последващо внасяне в Народното събрание. За нетранспониране на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз на 24.11.2016 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България. За нетранспониране Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане на 24.01.2017 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България. На 26.01.2018 г. ЕК изпрати мотивирано становище по нарушението.

29. Неизпълнена мярка № 182 / Дата за разглеждане на заседание на МС-09.05.2018 г./ - МП

Дата за нотификация: 08.09.2018

Проект на ЗИД на НК

Информация за хода на изпълнението:

С оглед транспонирането на Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета, заповедта за сформиране на Работната група към Министерство на правосъдието се очаква да е в сила до средата на месец юли 2018 г.

30. Неизпълнена мярка № 184 / Дата за разглеждане на заседание на МС-10.01.2018 г./ - МП

Дата за нотификация: 05.12.2011

Проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода

Информация за хода на изпълнението:

С оглед въвеждане на изискванията на Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз, е изготвен проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода. Предстои изготвяне на оценка на въздействието, като се събира статистика и информация за осъдените български граждани, за да се анализират и прогнозират последиците, които ще настъпят с въвеждането на изискванията на горепосочения акт.

Патентно Ведомство

Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

Проекти на закони

31. Неизпълнена мярка № 185 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.04.2018 г./ - ПВ

Дата за нотификация: 14.01.2019

Проект на ЗИД на Закона за марките и географските означения

Информация за хода на изпълнението:

Поради множеството изменения, които се налагат при транспониране на Директивата, работната група предлага да бъде изработен и приет нов  Проект на Закон за марките и географските означения, а не изменение на вече съществуващия. Такъв проект вече е изготвен и предстои съгласуване в РГ 34.

32. Неизпълнена мярка № 186 / Дата за разглеждане на заседание на МС-18.04.2018 г./ - ПВ

Дата за нотификация: 09.06.2018

Проект на ЗИД на Търговския закон и ЗИД на Закона за защита на конкуренцията

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на нормативен акт и таблица за съответствие са изготвени. Поради характера на материята, която е предмет на регулиране /доколкото се касае за производство пред съдилищата/ и с цел ефективност и предвидимост, работната група, изготвяща проекта прие, че е целесъобразно изготвянето на един нов закон, а не изменение на два съществуващи. Новият закон е Закон за защита на търговските тайни. Предстои внасяне на проекта за съгласуване в РГ.  Към дата 27.06.2018 г. се изготвя цялостна оценка на въздействието, доклад и мотиви към законопроекта. Предстои изготвяне на финансова обосновка и съответно съгласувателна процедура.

33. Неизпълнена мярка № 188 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2018 г./ - МИ, ПВ

Дата за нотификация:  - 

Проект на ЗИД на Закона за марките и географските означения

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в НС на 09.11.2017 г. На 16.05.2018 г. той е обсъден в Комисията по икономическа политика и туризъм, а на 23.05.2018 г. е гласуван на първо четене в НС. На 26.01.2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу Р България, според която, запазвайки националната закрила на географските указания и наименованията за произход, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, България не е изпълнила задълженията си съгласно този Регламент, както е тълкуван от Съда.
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