Приложения към Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ” 2007 -2013
ДИРЕКЦИЯ „КООРДИНАЦИЯ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” 

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ” 
2007 – 2013 Г.
ПРИЛОЖЕНИЕ No1

АНАЛИТИЧНА И ГРАФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ 
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ
Железопътна мрежа на Р България
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Характеристика на железопътната мрежа 2005 г.


        Таблица No1
	Разгъната дължина на железопътната мрежа
	дължина (км)

	Дължина на железопътните линии
	7 326

	Единични железопътни линии със стандартно междурелсие (1,435 mm)
	3 102

	Удвоени железопътни линии със стандартно междурелсие (2 x 969 km)
	1 938

	Единични железопътни линии със стеснено междурелсие (760 mm)
	245

	Перонни гарови коловози със стеснено междурелсие
	51

	Перонни гарови коловози с широко междурелсие (1,520 mm)
	30

	Перонни гарови коловози със стандартно междурелсие
	1 960

	Други съоръжения
	

	Прелези
	843

	Железопътни тунели с стандартно междурелсие
	147

	Железопътни тунели със стеснено междурелсие
	41

	Железопътни мостове
	1 018

	Стрелки
	над 8 000


Електрификация на железопътните линии в Южна и Източна Европа   
 Граф. No1
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Електрификация на железопътните линии в Европейския съюз                        Граф. No2
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Гъстота на железопътната мрежа в Източна и  Южна Европа  
      Граф. No3
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Гъстота на железопътната мрежа в Европейския съюз                  
      Граф. No4
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Превозени пътници и капацитет в периода 1990-2005 г.         

   Таблица No2
	ИНДИКАТОР
	МЯРКА
	ГОДИШЕН ПЕРИОД

	
	
	1990
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Превозени пътници
	Милиони пътници 
	102 39
	50 03
	41 81
	33 7
	35 2
	38 3
	33 8

	Капацитет
	Милиони пътнико км.
	7 793
	3 472
	2 990
	2 598
	2 517
	2 628
	2 388


Превозени товари и капацитет в периода 1990-2005 г.


Таблица No3
	ИНДИКАТОР
	МЯРКА
	ГОДИШЕН ПЕРИОД

	
	
	1990
	1995
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Превозени товари
	Милиона тона
	63.2
	32.9
	19.3
	18.5
	20.1
	20.4
	20.6

	Капацитет
	Милиона тон км.
	14 132
	8 595
	4 904
	4 627
	5 274
	5 212
	5 168


Международен железопътен товаропоток в периода 1999-2005 г.



Таблица No4
	
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Относителен дял на международиния жп товаропоток към общия товаропоток 
	11,6
	16,2
	14,5
	17,2
	20,4
	23.1
	26.5

	товаропоток – хил. тона
	2 455
	3 419
	2 788
	3 178
	4 090
	4 709
	5 477

	износ
	1 089
	1 677
	1 295
	1 418
	1 821
	2 046
	2 509

	внос
	738
	1 044
	917
	1 076
	1 480
	1 644
	1 817

	транзитни
	628
	698
	576
	684
	789
	1 019
	1 151


ПЪТЕН ТРАНСПОРТ
[image: image7.jpg]SHuan

MSITBAHUTEAHA ATEHLIMA “TETHLIAY

ABTOMATHCTPAITH

ABTOMATHCTPAJIH B ITPOEKT





Национална пътна мрежа в началото на  2005 г.














Таблица No5
	Национална пътна мрежа
	Дължина , км

	автомагистрали
	331.2

	Пътища I клас
	2,960.6

	Пътища IIклас
	4,011.9

	Пътища IIIклас
	11,730.4

	Пътни възли
	241.6

	Общо:
	19,275.7


Класификацията на Националната пътна мрежа е на административен принцип и няма доклади за техническите характеристики на пътищата, интензивност на движението, освен за автомагистралите. В това отношение голяма част от пътната мрежа на страната, както и пътища с голям интензивен трафик, включват автомагистрали и пътища I, II дори  III клас.
Състояние на пътната настилка на пътищата от Националната пътна мрежа в началото на 2005 г.

 






Таблица No6







      
	Състояние на пътната настилка
	Автомагистрали
	Пътища I клас 
	Пътища II клас
	Пътища III клас
	Access roads
	Общо:


	добро
	232.6
	1,502.6
	1,460.9
	3,185.0
	156.2
	6,537.3

	средно
	87.9
	562.4
	1,170.3
	3,810.0
	71.2
	5,701.8

	лошо
	10.7
	895.6
	1,352.7
	4,473.4
	14.2
	6,746.6


Пътнически превози за периода 1999-2004 г.




Таблица No7
	ПЪТНИЦИ

	
	Международен трафик
	Вътрешен трафик

	Година
	Брой компании
	Брой автобуси
	Брой компании
	Брой автобуси

	1999
	528
	1352
	-
	-

	2000
	477
	1298
	1868
	10411

	2001
	436
	1248
	2702
	11608

	2002
	373
	1171
	2556
	12663

	2003
	372
	1170
	2554
	12856

	2004
	410
	1320
	2471
	13923

	2005
	443
	14079
	1654
	11710


Товарни превози за периода 1999-2004 г.




Таблица No8
	ТОВАРИ

	
	Международен трафик
	Вътрешен трафик

	Година
	Брой компании
	Брой а-ли/рем


	Брой компании
	Брой а-ли/рем


	1999
	5656
	17188 / 14250
	-
	-

	2000
	5170
	16626 / 13799
	492
	1914 /694

	2001
	4709
	16036 / 13361
	2591
	10453 / 4536

	2002
	4248
	15355 / 12842
	3251
	13000 / 5382

	2003
	4214
	15308 / 12819
	2558
	10407 / 4509

	2004
	4438
	16846 / 14137
	2756
	11322 / 5061 


ВОДЕН ТРАНСПОРТ
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Пътнически трафик в морските пристанища за периода 2001 - 2005 г.                 
   Таблица No 9
	Година
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Брой пътници
	10 449
	9 532
	8 734
	11 383
	17 347


Трафик на товари в морските пристанища за периода 2001 – 2005 г.


Таблица No 10

	ОБЩ ТРАФИК

	Вид товари
	Година

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Течни товари
	7 824 574
	7 143 018
	7 424 303
	8469563
	9701770

	Насипни товари
	8 674 544
	9 808 097
	9 266 915
	10130121
	10421958

	Други товари
	2 575 221
	2 184 430
	3 181 930
	3149335
	3027840

	Контейнери (тона)
	634 777
	835 155
	995 416
	1275062
	1343128

	Контейнери [TEU]
	58 146
	70 765
	86 331
	106 731
	110 420

	RO-RO (тона)
	494 360
	440 762
	497 534
	484500
	541484

	RO-RO (брой)
	35 561
	12 916
	13 481
	14015
	17406

	ОБЩО ТОНА:
	20 203 476
	20 411 462 
	21 366 098
	23508581
	25036176


Транзитни потоци през българските териториални води на Черно море за периода 2003 – 2005 г.                                                                                                                          

                                                                                                                           Таблица  No11

	Година
	2003
	2004
	2005

	Брой кораби
	5 500
	8 000
	7 800


Пътнически трафик по вътрешно-воден транспорт за периода 2001-2005
г. 
      Таблица No12
	Година
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Брой пътници
	340 136
	293 954
	272 846
	233 638
	245 932

	Включ. Румъния
	339 160
	281 584
	257 296
	203 070
	166 540


Осигурителни служби за пътници при вътрешно-водните пътища от и към страните на Европейския съюз

       Таблица No13
	ДЪРЖАВА
	ОБЩО ПЪТНИЦИ

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Австрия
	0
	0
	1
	552
	219

	Германия
	308
	2 902
	2 760
	8 155
	4268

	Унгария
	0
	0
	1 081
	0
	130

	Словакия
	0
	0
	0
	91
	0

	ОБЩО:
	308
	2 902
	3842
	8 798
	4617


Работа с товари в речните пристанища за периода 2001-2005 г.


Таблица No14
	ГОДИНА
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Вид товар
	 
	 
	 
	 
	 

	Течни товари
	982
	53592
	51150
	29658
	224 998

	Насипни товари
	1631049
	2250150
	1999495
	2516036
	2366659

	Други товари
	650937
	724674
	820188
	836060
	806181

	Общо:
	2282968
	3028416
	2870833
	3381754
	3 397 838

	
	
	
	 
	 
	 

	Каботаж
	521834
	550399
	822653
	906468
	1875295

	
	
	
	 
	 
	 

	ОБЩО: (без фериботни)

в тона
	2804802

 
	3578815

 
	3693486

 
	4288222

 
	5 273 181

 

	Ro-ro единици
	237272
	155734
	156859
	177049
	141 953


Работа с товари в морските пристанища от и за страните от ЕС за периода 2001-2005 г.







    


Таблица  No15
	ДЪРЖАВИ
	ОБЩО

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Австрия
	64 371
	54 216
	66 871
	91 096
	111 633

	Германия
	99 470
	243 586
	182 388
	287417
	263 048

	Франция
	 
	 
	 
	1 673
	0

	ОБЩО:
	163 841
	297 802
	249 259
	380 186
	374 681

	% от общия трафик
	5,84%
	8,32%
	6,82%
	9,4%
	7,5%

	Нови страни членки

	ДЪРЖАВИ
	TOTAL

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Република Чехия
	 0
	424
	483
	1 272
	793

	Унгария
	4 712
	70 607
	75 288
	26 462
	31 521

	Словакия
	34 569
	23 891
	52 825
	55 390
	78 243

	ОБЩО:
	39 281
	94 922
	128 596
	83 124
	110 557

	% от общия трафик
	1,40%
	2,65%
	3,52%
	2%
	2,2%

	

	RO-RO превозите между България и Румъния са изключени от общия трафик


Транзитни пътни потоци през българската част на р. Дунав за периода 2003 – 2005 г.
                                                                                                                            Tаблица  No16
	Година
	2003
	2004
	2005

	Брой кораби
	11 000
	14 500
	15 000


ПРИЛОЖЕНИЕ  No2

АБРИВИАТУРА
ИААА – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация
ADR – Европейска спогодба за международни превози на опасни товари по пътищата

AETR – Европейска спогодба за работата на екипажите на превозните средства извършващи международни автомобилни превози

AGN – Европейска спогодба за основните вътрешно-водни пътища от интернационално значение
AGTC – Европейско споразумение за най-важните линии за комбинирани превози и свързаните с тях обекти
АИАП – Агенция за икономически анализи и прогнози 
АПИ – Агенция „Пътна инфраструктура”
ATP – Европейската спогодба за превоз на лесноразваляеми хранителни продукти и за специалните транспортни средства, които се ползват при тези превози 

БДЖ ЕАД - Български държавни железници ЕАД 

БВВК – Българско вътрешно-водно корабоплаване
БМФ – Български морски флот 

БВП – Брутен вътрешен продукт
ГКПП – Гранични контролно-пропускателни пунктове
ГИС – Географска информационна система 
ГМСББ – Глобална морска система за безопасност при бедствия 

ДВ– Държавен вестник
ДППИ - Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” 
ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие
EСПП – Европейски стандарти и препоръчителни правила
ЕСФ – Европейски социален фонд 

ЕС – Европейски съюз
жп – железопътен
ЗП – Закон за пътищата

ЗЖТ – Закон за железопътния транспорт
ЗЗ– Защитени зони
ЗГВ – Закон за гражданската въздухоплаване
ЗМПВВПП – Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република българия  
ИА ПА – Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация”
ИА ЖА – Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”
ИА ППД – Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на р. Дунав”
ИА ПА – Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация”
ИА ЖА – Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”
ИА АА – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

ИК/ООН – Икономическа комисия на Обществото на обединените нации за Европа

ИНТЕРБУС – Спогодба за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси
ИА МА – Изпълнителна агенция “Морска администрация” 
ИСИУТ – Интегрирани системи за информация и управление на транспорта
КТ – Комбиниран транспорт 
MARPOL – Международна конвенция за  предотвратяване на замърсяването от плавателни съдове 

МО – Министерство на отбраната
МФ – Министерство на финансите
MT – Министерство на транспорта
МТИТС – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, информационните технологии и съобщенията
МПС– Моторни превозни средства 

НК ЖИ– Национална компания „Железопътна инфраструктура”
НКСИП – Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”
НСРР – Национална стратегическа референтна рамка
ННТТ – Национална номенклатура за товарите в транспорта
НС – Народно събрание
ОВОС – Оценка на въздействието върху околната среда
ПТП – Пътно-транспортни произшествия
CEMT – Съвет на транспортните министри на Европейския съюз
CM – Съвет на министрите
ОПТ – Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.
РИС- Речна информационна система

TEU – двадесет фута еквивалентна единица 

ТИНА – Оценка на нуждите на транспортна инфраструктура 

ТРАСЕКА – Транспортен коридор Европа Кавказ Азия
УО – Управляващ орган
ФРПИ – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”
ПРИЛОЖЕНИЕ No3
ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
Агенция за икономически анализи и прогнози, Министерство на финансите
Аасоциация на индустриалния капитал в България
Български държавни железници ЕАД  
Българско сдружение на частните предприемачи „Възраждане”
Българска фондация за биоразнообразие
Агенция Митници, Министерство на финансите
Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на р. Дунав, Министерство на транспорта
Дирекция „Европейска интеграция”, Министерство на транспорта 

Дирекция „Международна дейност”, Министерство на транспорта 
Дирекция „Правна”, Министерство на транспорта 
Дирекция „Управление на средствата от ЕС”, Министерство на финансите
Изпълнителна агенция „Морскa администрация”, Министерство на транспорта 
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Национална служба „Гранична полиция”, Министерство на вътрешните работи
Национална компания „Железопътна инфраструктура” 
Военноморска академия НиколаВапцаров
Дирекция „Национален фонд”, Министерство на финансите
Дирекция „Транспортна политика”, Министерство на транспорта 
Национален статистически институт
Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”, Министерство на транспорта 
Дирекция „Кохезионна политика за околна среда”, Министерство на околната среда и водите

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” 
Съюз на автомобилните превозвачи в Р България
Университет за архитектура,строителство и геодезия
Протокол от Шестото заседание на КН на ОПТ от 8 - 9 юни 2009 г.
Протокол от Осмото заседание на КН на ОПТ от 7 - 8 юни 2010 г.

Протокол от Енадеситото заседание на КН на ОПТ от 7 - 8 декември 2011 г.

Протокол № 5 /31.05.2012 г.писмена процедура за вземане на решения от  КН на ОПТ 

Протокол от Дванадесетото заседание на КН на ОПТ от 4 - 5 юни 2012 г.

Протокол от Четиринадесетото заседание на КН на ОПТ от 5 - 6 юни 2013 г.

Протокол № 7/17.09.2013 г. писмена процедура за  вземане на решения от  КН на ОПТ 
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СЛЕДНИТЕ ТАБЛИЦИ ПРЕДСТАВЯТ ДОПЪЛНЯЕМОСТТА НА ПЪТНИТЕ ПРОЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОПТ  С ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ .


[image: image11.emf]Видин - Монтана - Ботевтрад - София - Пловдив - Оризово - Хасково - Свиленград - Капитан Андреево (513 км)

Път No от до общо вид дейности програма

км км км година на приключване

1 2 3 4 5 6 7 8

І-1/ Е-79 РО/БГ - Видин околовръстен път 0,000 3,450 3,50 рехабилитацияCB TEN Пътища/1997 875,00

Монтана - Мездра 103,091 162,200 59,10 рехабилитация 29 550,00

Ботевград - Яна 193,700 236,200 42,50 рехабилитация 21 250,00

І-8/Е-80 София - Поповица 76,300 253,900 177,60 рехабилитация

Транзитни пътища 2, 

фаза 1, Лот 4 - 21,4 

км/година 1999 44 400,00

ІІ-66/Е-773Оризово - Поповица 1,80 рехабилитация

Ново строителство 

година 2000 450,00

І-8/Е-80 Поповица - Харманли 253,900 330,104 76,20 рехабилитация

Транзитни пътища 1,фаза 

1, Лот 5 - 48,3 км/година 

1996

19 050,00

Любимец - Свиленград - БГ/ТР 367,341 381,200 13,90 рехабилитация 6 950,00

София - Кулата (201 km)

І-1/Е-79 София околовръстен път - Владая 268,100 283,900 15,80 рехабилитация 7 900,00

Дупница - Кулата 327,500 333,168 5,70 рехабилитация

Транзитни пътища 1, 

фаза 1, Лот 6/199  1 425,00

Дупница - Кулата 339,807 349,261 9,50 рехабилитация

Транзитни пътища 1, 

фаза 1, Лот 6/1996  2 375,00

Дупница - Кулата 429,268 439,070 9,80 рехабилитация

Транзитни пътища 1, 

фаза 1, Лот 6/1996  2 450,00

предвидени 

разходи хиляди 

Евро

ОБЩОЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР ІV

дялове


ДОПЪЛНЯЕМОСТ С ПЪТНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ 


[image: image12.emf]І-6/Е871 Гюешево - Кюстендил 0,000 10,350 10,40 рехабилитацияCB TEN Пътища/1997 2 600,00

Гюешево - Кюстендил 12,960 18,500 5,60 рехабилитацияCB TEN Пътища/1997 1 400,00

Кюстендил - Радомир 18,500 26,000 7,50 рехабилитацияТГС, Лот 2а/2001 1 875,00

Кюстендил - Радомир 44,200 52,400 8,20 рехабилитацияТГС, Лот 2а/2001 2 050,00

Кюстендил - Радомир 52,400 63,500 11,10 рехабилитация

Транзитни пътища 1, 

фаза 1, Лот 6/1996  2 775,00

Перник - София  87,400 94,100 6,70 рехабилитация 3 350,00

І-8/Е-80 София - Поповица 76,300 253,900 177,60 88 800,00

ІІ-66/Е-773Поповица - Стара Загора 123,200 117,009 6,20 рехабилитация

Транзитни пътища 2, 

фаза 1, Лот 4/1999  1 550,00

Поповица - Стара Загора 117,009 71,804 45,20 рехабилитация

Транзитни пътища 1, 

фаза 1, Лот 5/1996 г. и 

Транзитни пътища 2, 

фаза 1, Лот 4/1999 11 300,00

Стара Загора - Сливен 57,500 0,000 57,50 рехабилитация

Транзитни пътища 2, 

фаза 1, Лот 9/1999  14 375,00

дублиращ път на АМ "Тракия"


ДОПЪЛНЯЕМОСТ С ПЪТНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ 

	
	ОБЩОЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР VIII
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гюешево - Радомир – Перник - София - Пловдив - Оризово - Стара Загора - Ветрен - Бургас/Приселци - Варна (649 km)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Път No
	ДЯЛОВЕ
	ОТ
	ДО
	ОБЩО
	вид дейности
	програма
	предвидени разходи хиляди евро

	
	
	км
	км
	км
	 
	година на приключване
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	І-6/Е773
	Сливен - Бургас
	393,600
	414,300
	20,70
	рехабилитация
	Транзитни пътища 1, фаза 1, Лот 2/1996 
	5.175,00

	 
	Сливен - Бургас
	421,100
	425,900
	4,80
	рехабилитация
	 
	2.400,00

	 
	Сливен - Бургас
	435,900
	445,900
	10,00
	рехабилитация
	Транзитни пътища 2, фаза 1, Лот 6/1999 
	2.500,00

	 
	Сливен - Бургас
	449,600
	467,000
	17,40
	рехабилитация
	Транзитни пътища 1, фаза 1, Лот 2/1996
	4.350,00

	 
	Сливен - Бургас
	472,000
	475,700
	3,70
	рехабилитация
	 
	1.850,00

	 
	Сливен – Бургас
	482,230
	488,250
	6,00
	рехабилитация
	Транзитни пътища 2, фаза 1, Лот 6/1999
	1.500,00

	 
	Сливен - Бургас
	495,940
	500,600
	4,70
	рехабилитация
	 
	2.350,00

	І-9/Е87
	Бургас – Варна
	199,600
	171,200
	28,40
	рехабилитация
	Транзитни пътища 1, фаза 2, Лот 1/1998 
	7.100,00

	 
	Бургас – Варна
	121,400
	111,700
	9,70
	рехабилитация
	 
	4.850,00

	
	
	
	
	465,30 км
	Общо:
	162.150,00


ДОПЪЛНЯЕМОСТ С ПЪТНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ 


[image: image13.emf]Русе - Бяла - Велико Търново - Габрово - Стара Загора - Хасково - Маказа/Свиленград - Орменион (463 km)

от до общо вид дейности Програма

км км км Година на приключване

1 2 3 4 5 6 7 8

І-5/Е85 Велико Търново - Габрово 104,900 107,300 2,40 рехабилитация 1 200,00

Велико Търново - Габрово 111,000 126,400 15,40 рехабилитация

транзитни пътища 1, 

фаза 1, Лот 3/1997  3 850,00

Габрово - Казанлък 145,000 155,000 10,00 рехабилитация 5 000,00

Габрово - Казанлък 155,000 170,000 15,00 рехабилитация

Транзитни пътища 2, 

фаза 1, Лот 13/1998 3 750,00

Габрово - Казанлък 170,000 186,000 16,00 8 000,00

Габрово - Казанлък 186,000 198,700 12,70 рехабилитация

Транзитни пътища 2, 

фаза 1, Лот 13/1998 3 175,00

Стара Загора - Димитровград 235,400 267,400 32,00 рехабилитация

Транзитни пътища 3, 

фаза 1, Лот 7/2001 8 000,00

Димитровград - Хасково 267,400 286,300 18,90 рехабилитация

Транзитни пътища 2, 

фаза 1, Лот 3/2000 4 725,00

ІІ-55/Е85 Гурково - Нова Загора 56,800 86,000 29,20 рехабилитация 14 600,00

Нова Загора  - Новоселец 86,000 110,500 24,50 рехабилитация 12 250,00

ІІ-57 Новоселец - Раднево 41,500 27,100 14,40 рехабилитация 7 200,00

ІІІ-554 Раднево - Харманли 97,800 148,500 50,70 рехабилитация 25 350,00

І-8/Е80 Хасково - Свиленград - Орменион 285,300 382,400

І-5/Е85 Хасково - Кърджали 286,200 333,000 46,80 рехабилитация

Транзитни пътища 1, 

фаза 1, Лот 5 - 17,2 

км/година 1996 11 700,00

288,00 km

Total:

108 800,00

Общоевропейски транспортен коридор IX

Дял включващ се по-горе в транспортен коридор  ІV

Очаквани разходи 

хиляди Евро Път No ДЯЛОВЕ


Пътната инфраструктура е от голямо значение за икономическото развитие, за мобилността на работната сила и също така за конкурентноспособността на транспортните операции в международен план. Тя е сред ключовите фактори, влияещи на икономическото развитие и пространствената структура на страната (по региони). 
	ПРОГНОЗА ЗА СПЕСТЕНОТО ВРЕМЕ ПО ТРАНС-ЕВРОПЕЙСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В БЪЛГАРИЯ

	
	
	
	
	
	

	
	
	Пътнико - километри (хиляди)

	
	
	Minibus
	Лични автомобили
	Автобуси
	Общо

	
	
	Vehicle Occupancy
	

	
	
	10,0
	2,3
	40,0
	

	Е-773
	Поповица-Стара Загора-Бургас
	1800
	2693
	2094
	6587

	Е-79
	Видин-Враца-София-Кулата
	2112
	2811
	3233
	8156

	Е-80
	Е-80   Димитровград-София-Пловдив-Свиленград
	4108
	4602
	3777
	12487

	Е-83
	Бяла-Плевен-Ябланица-Ботевград-София
	1936
	2962
	2585
	7484

	Е-85
	Русе-Бяла-Велико Търново-Стара Загора-Хасково-Свиленград-Орменион
	1807
	2396
	1638
	5841

	Е-87
	Варна-Бургас-Царево-Малко Търново
	1217
	1147
	1316
	3679

	Е-873
	София-Кюстендил-Куманово 
	500
	948
	724
	2172

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Транс - европейска пътна мрежа в България
	13481
	17559
	15367
	46407

	Средно нарастване на скоростта (км/ч)
	35
	40
	30
	

	Спестено време за пътниците (милиони часове) 
	385,2
	439,0
	512,2
	1336,4

	
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Методологията за оценка и приоритизиране на проекти за периода 2007-2013 г.
Методологията за оценка и приоритизиране на проекти е разработена от експертна работна група на база на мултикритериален анализ. 

1. Индетифициране на критерии за оценка и приоритизиране на проекти

Първата фаза от мултикритериалният анализ е индетифицирането на критерии за оценка и приоритизиране на проекти.
Критерии за оценка и приоритизиране на проекти:

Подборът на проекти, който се управлява от секторната оперативна програма за транспорта, се базира на:

· Достъпът на българската национална транспортна система до транспортната мрежа на Европейския съюз (Транс-европейски приоритети на транспортната система, международно влияние/ефекти);
· Екологичен критерий (намаляващо ниво на замърсяване);
· Социално-икономически критерий (прогноза за трафика, икономическа възвръщаемост, принос за БВП/регионално развитие; заетост в периода на реализация на проекта и след това);

· Проектна готовност. 
	Kритерии
	Максимален брой точки

	1.Достъп на българската национална транспортна мрежа до транспортната мрежа на ЕС
	35

	Приоритети по Транс-европейската транспортна мрежа
	20

	Трансгранично влияние/ефект
	15

	2.Критерий за опазване на околната среда
	25

	3.Социално-икономически критерий
	25

	Трафик прогнози
	7

	Икономическа възвращаемост
	7

	Принос към БВП/развитие на региона
	4

	Заетост след приключване на изпълнението на проекта
	4

	Заетост по време на изпълнението на проекта 
	3

	4.Проектна готовност
	15

	Общо
	100


2. Методология на оценяването

Мултикритериалният анализ е приложен за висички проекти. Те са оценени по точкова система за четири критерия, имащи различна тежест (виж таблицата по-горе). 
По време на новия програмен период основно значение в европейската транспортна политика се отдава на изграждането и развитието на основните транспортни оси. Това обяснява тежестта на първия критерий, занимаващ се с два различни аспекта на достъпа на Българската национална транспортна мрежа до Европейската транспортна система. Максимумът се дава на проекти, по протежение на приоритетните Европейски транспортни оси и на проектите с транс-гранично въздействие.  
Политиката на защтита на околната среда е приоритетна за Европейската Общност, което прави екологичния критерий втори по тежест. Максимумът се дава на проекти, които се очаква да имат по-малко негативно въздействие върху околната среда.

Еднакъв брой точки се дават на социално-икономическия критерий. Максимален брой точки са предвидени за проекти за развитие на дялове, по които се очаква висок трафик и за проекти с висока инвестиционна възвръщаемост. Следващ по тежест и с еднакъв брой точки са: заетостта след периода на изпълнение на проекта и приносът към БВП/регионалното развитие. По-малък брой точки се дава на заетостта по време на изпълнението на проекта.

Критерият за проектна готовност също се взема под внимание с оглед осигуряването на навременно усвояване на средствата от ОПТ.    
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ТРАНСПОРТ 2007-2013 – ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК С ВСИЧКИ ПРОЕКТИ

Таблица 1

Приоритетни проекти по протежение на Приоритетните Транспевропейски  транспортни оси към 2007 г.
	No.
	Име на проекта
	Основни компоненти
	Обща индикативна стойност на проекта
	Финансиране от ЕС (индикативно)
	Национално съ-финансиране (индикативно)
	Времеви график

	
	
	
	
	КФ

	ЕФРР

	
	Подготовка

индикативно
	Начало

индикативно
	Приключване

индикативно

	Приоритетна ос: Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси 

	1.
	Модернизация на железопътната линия Видин-София (по протежение на Транс-европейски транспортен проект 22 
	Изпълнение на договори, свързани със строителни работи, сигнализация, телекомуникации и информационни системи, супервизия и дългосрочен консултант
	320 000 000
	256 000 000
	
	64 000 000
	2007-2009
	2010
	2014/2015

	2.
	Модернизация на железопътната линия София-Пловдив (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)
	Изпълнение на договори, свързани със строителни работи, сигнализация, телекомуникации и информационни системи, супервизия и дългосрочен консултант
	100 000 000
	80 000 000
	
	20 000 000
	2007-2009
	2010
	2014/2015

	Приоритетна ос : Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси

	3.
	Модернизация на участък от път I-1 (E 79) Враца – Ботевград
	Модернизация на съществуващ двулентов път в четирилентов път с дължина 31.5 км между Мездра и Ботевград по маршрута на E-79 и Транс-европейски приоритетен транспортен проект 7
	85 000 000
	68 000 000
	
	17 000 000
	2007-2008
	2009
	2012/2013


	4.
	Изграждане на автомагистрала Струма

	Проектът е определен като приоритетен проект за развитието на Транс-европейската транспортна мрежа по протежение на Транс-европейски приоритетен транспортен проект 7 

Проектът предвижда строителство на следните участъци:

-Лот 1 – Долна Диканя – Дупница – 16,78 км;

-Лот 2 – Дупница – Симитли – 45 км;

-Лот 3 – Симитли –  Сандански – 56 км.

-Лот 4 – Сандански – Кулата – 15 км.
	600 000 000

Лот 1+ Лот 4

92 000 000

Лот 2 +Лот 3

508 000 000
	480 000 000
	
	120 000 000
	Лот 1 + Лот 4

2007-2008

Лот 2 + Лот 3

2007-2009 
	Лот 1 + Лот 4

2008

Лот 2 + Лот 3

2009/2010
	Лот 1 + Лот 4

2012/2013

Лот 2+Лот 3

2015

	5.
	Връзка на Магистрала Хемус – с околовръстен път София
	Тази връзка се явява част от Тран-европейски транспортен коридор IV. Строителството на новия участък ще свърже съществуващия участък от автомагистрала Хемус с околовръстния път на гр.София
	32 000 000
	25 600 000
	
	6 400 000
	
	2008
	2011

	6.
	(Е 79) Видин - Монтана
	Този проект включва изграждане на първокласен път с дължина 20,5 км с нова проекция, между Димово-Бела-Ружинци по маршрута на път  E-79 и коридор IV.
	32 000 000
	25 600 000
	
	6 400 000
	
	2009
	2013

	Приоритетна ос : Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешно-водни пътища

	7.
	Подобряване на корабоплаването в  българо-румънския участък на река Дунав от км 530 до км 520 – Батин и от км 576 до км 560 – Белене
	Проектът предвижда осигуряване на безопасността на корабоплаването по река Дунав като част от Tранс-европейски приоритетен транспортен проект 18. Подобряване на навигационните условия в двата критични участъка по река Дунав (на +107 см най-ниското водно ниво за регулиране на навигацията).

Цели: 

Подготовка на пред-инвестиционно проучване, включително доклад; проект – предварителен и работен; процедури за избор на консултант по Техническата помощ, за изпълнител на строителните дейности и за консултант за супервизията на изпълнението на проекта
Извършване на подобрителни дейности по леглото на р. Дунав - корекции в участъците Белене от км 576 до км 560 (16км на дължина) и Батин от км 530 до км 520 (10 км на дължина), включително изграждане на буни и, укрепване на бреговете, драгажни работи и др.     
  
	138 000 000
	
	117 300 000
	20 700 000
	2007-2008
	2010
	2014/2015

	
	ОБЩО
	1 307 000 000
	935 200 000
	117 300 000
	254 500 00
	
	
	


Забележка: Приоритетните проекти от № 1 до № 6 са предвидени за съфинансиране от Кохезионния фонд (КФ). Около 74,5 % от общия размер на средствата от КФ (предвидени по ОПТ в съответствие с НСРР) ще бъдат насочени към гореспоменатите проекти. Приоритетен проект № 7 е предвиден за съ-финансиране от ЕФРР. Около 31,8 % от общия размер на средствата по ЕФРР (предвидени по ОПТ в съответствие с НСРР) ще бъдат насочени към проект № 7.
Таблица 1.А
Приоритетни проекти по протежение на Приоритетните Транс-европейски транспортни оси към  м. септември  2015 г.

	No.
	Име на проекта
	Основни компоненти
	Обща индикативна стойност на проекта (съгласно  ФК)
	Финансиране от ЕС (съгласно  ФК)
	Национално съ-финансиране (съгласно  ФК)
	Времеви график

	
	
	
	
	КФ
85%

	ЕФРР
85%

	
	Подготовка

(съгласно  ФК)
	Начало

(съгласно  ФК)
	Приключване

(съгласно  ФК)

	Приоритетна ос 2 : Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси

	1.
	Изграждане на автомагистрала Струма

	Проектът е определен като приоритетен проект за развитието на Транс-европейската транспортна мрежа по протежение на Транс-европейски приоритетен транспортен проект 7 

Проектът предвижда строителство на следните участъци:

-Лот 1 – Долна Диканя – Дупница – 16,78 км;

-Лот 2 – Дупница – Симитли – 45 км;

-Лот 3 – Симитли –  Сандански – 56 км.

-Лот 4 – Сандански – Кулата – 15 км.
	342 549 725


	291 167 266
	-
	51 382 459
	Лот 1 + Лот 4-
2007-2011

Лот 2- 
2012-2013

Лот 3-
2012-2015 
	Лот 1- 

2011

Лот 4-

2012
Лот 2-

  2013

Лот 3-

  2015
	Лот 1-
2013
Лот 4-

2015
Лот 2-

  2015

Лот 3-

  2020

	2.
	Връзка на Магистрала Хемус – с околовръстен път София
	Тази връзка се явява част от Тран-европейски транспортен коридор IV. Строителството на новия участък ще свърже съществуващия участък от автомагистрала Хемус с околовръстния път на гр.София
	29 264 509
	24 874 833
	-
	4 389 676
	2007-2011
	2011
	2013

	3.
	Подготовка на проект „(Е-79) Видин -Монтана” 
	Проектиране на реконструкция и модернизация на съществуващия път І-1(Е-79) при габарит Г-20 с максимално придържане към съществуващото трасе и изграждане на обходи на населените места.
	2 141 546
	1 820 314
	-
	321 232
	2012
	2013
	2015

	4.
	„Изграждане на АМ „Калотина – София” - Лот 1: „Западна дъга на Софийски околовръстен път (СОП)” 

	Лот 1: „Западна дъга на Софийски околовръстен път (СОП)” -  

Реконструкция и модернизация  на част от  западната дъга на СОП в градска магистрала  на Участък 1 с дължина 3 км. *
	123 187 799
Участък 1:

47 159 698
Участък 2:

76 028 101


	92 541 108
Участък 1:

27 917 222
Участък 2:             64 623 886

	- 
	30 646 691
Участък 1:

19 242 476
Участък 2:

11 404 215


	2007-2012 
	Участък 1- 2013
Участък 2- 2016

	 
Участък 1-2015
Участък 2- 2020


	5.
	Обход на гр. Монтана - I-1 (E-79)        
	Изграждане на околовръстен път на гр. Монтана с дължина 12.45 km, който  ще отклони транзитния трафик извън града.  Участъкът  е  предвиден със строителен габарит Г 20, четрилентов път, с две ленти за всяка посока на движение
	38 662 340
	32 862 989
	-
	5 799 351
	2008-2012
	2013
	2015

	6.
	Обход на гр. Враца – път I-1 (E-79)   
	Изграждане на нов участък от пътя с дължина 6.82 kм с което ще се довърши обходния път на град Враца.. Участъкът  е  предвиден със строителен габарит Г 10.5, двулентов път, по една лента за всяка посока на движение)
	14 600 150
	12 410 128
	-
	2 190 023
	2008-2012
	2012
	2015

	
	ОБЩО
	550 406 069
	443 266 510
	-
	92 539 409
	
	
	


* При осъществяваното на проекта се представят формуляри за кандидатстване за всяка една от неговите части при спазване на изискванията за финансиране на „големи проекти” по смисъла на чл. 39-41 от Регламент 1083/2006 на Съвета. По ОПТ се финансира строителството на Лот 1: „Западна дъга на Софийски околовръстен път”, разделен на Участък 1 с дължина 3 км и Участък 2 – дължина 5,5  км. Поради затруднения при изпълнението строителството на участък 2 на Западна дъга на СОП  ще се финансира по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“  2014-2020 г.
Строителството на Лот 2 „Северна скоростна тангента” се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., строителството на Лот 3: „Калотина - Софийски околовръстен път” ще се финансира от други източници.
Бележка: Приоритетните проекти от № 1 до № 6 са предвидени за съфинансиране от Кохезионния фонд (КФ). Около 35,30 % от общия размер на средствата от КФ ще бъдат насочени към гореспоменатите проекти. 

. 

Таблица 2

Индикативен списък с приоритетни проекти, предвидени за финансиране по ОПТ 2007-2013 по приоритетни оси (включително проектите в Таблица 1) към 2007 г.
	No.
	Име на проекта
	Основни компоненти
	Обща индикативна стойност на проекта
	Финансиране от ЕС (индикативно)
	Национално съ-финансиране (индикативно)
	Времеви график

	
	
	
	
	КФ
	ЕФРР
	
	Подготовка

индикативно
	Начало

индикативно
	Приключване

индикативно

	Приоритетна ос: Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси 

	1.
	Модернизация на железопътната линия Видин-София (по протежение на Транс-европейски транспортен проект 22 
	Изпълнение на договори, свързани със строителни работи, сигнализация, телекомуникации и информационни системи, супервизия и дългосрочен консултант
	320 000 000
	256 000 000
	
	64 000 000
	2007-2009
	2010
	2014/2015

	2.
	Модернизация на железопътната линия София-Пловдив (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)
	Изпълнение на договори, свързани със строителни работи, сигнализация, телекомуникации и информационни системи, супервизия и дългосрочен консултант
	125 000 000
	100 000 000
	
	25 000 000
	2007-2009
	2010
	2014/2015

	3.
	Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир (част от модернизация на жп-линия София -Кулата), (Транс-европейски транспортен приоритетен проект 22)

	Модернизация на железопътната отсечка за скорости на движение 160 км/ч.

	100 000 000
	80 000 000
	
	20 000 000
	2007-2009
	2010
	2013

	4.
	Електрификация и реконструкция на ж.п. линия  Свиленград- Турска граница
	Строителство и електрификация на приблизително 19 км. нова ж.п. отсечка за скорост от 160 км/ч като част от цялостната реконструкция и електрификация на проекта „Пловдив – Свиленград”. Супервизия за строителни работи. 
	35 000 000
	28 000 000
	
	7 000 000
	
	2008
	2009/ 2010

	
	ОБЩО
	580 000 000
	464 000 000
	
	116 000 000 
	
	
	

	Приоритетна ос : Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси

	5.
	Модернизация на участък от път I-1 (E 79) Враца – Ботевград
	Модернизация на съществуващ двулентов път в четирилентов път с дължина 31.5 км между Мездра и Ботевград по маршрута на E-79 и Транс-европейски приоритетен транспортен проект 7
	85 000 000
	68 000 000
	
	17 000 000
	2007-2008
	2009
	2012/2013

	6.
	(Е 79) Видин – Монтана 
	Този проект включва изграждане на първокласен път с дължина 20,5 км с нова проекция, между Димово-Бела-Ружинци по маршрута на път  E-79 и коридор IV.
	32 000 000
	25 600 000
	
	6 400 000
	
	2009
	2013

	7.
	Кърджали - Подкова
	Рехабилитация на съществуващ път и ново строителство на подходен път и околовръстен път на Кърджали
	32 000 000
	25 600 000
	
	6 400 000
	
	2007/ 2008
	2011/ 2012

	8.
	Връзка на Магистрала Хемус – с околовръстен път София
	Тази връзка се явява част от Тран-европейски транспортен коридор IV. Строителството на новия участък ще свърже съществуващия участък от автомагистрала Хемус с околовръстния път на гр.София
	32 000 000
	25 600 000
	
	6 400 000
	
	2008
	2011

	9.
	Изграждане на автомагистрала Струма


	Проектът е определен като приоритетен проект за развитието на Транс-европейската транспортна мрежа по протежение на Транс-европейски приоритетен транспортен проект 7 

Проектът предвижда строителство на следните участъци:

-Лот 1 – Долна Диканя – Дупница – 16,78 км;

-Лот 2 – Дупница – Симитли – 45 км;

-Лот 3 – Симитли –  Сандански – 56 км.

-Лот 4 – Сандански – Кулата – 15 км.
	600 000 000

Лот 1+ Лот 4

92 000 000

Лот 2 +Лот 3

508 000 000
	480 000 000
	
	120 000 000
	Лот 1 + Лот 4

2007-2008

Лот 2 + Лот 3

2007-2009 
	Лот 1 + Лот 4

2008

Лот 2 + Лот 3

2009/2010
	Лот 1 + Лот 4

2012/2013

Лот 2+Лот 3

2015

	10.
	Изграждане на автомагистрала Марица – от км 5 до км 72
	 Автомагистрала Марица е по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа и ще свързва автомагистрала Тракия при пътен възел Оризово с Капитан Андреево при Българо–Турския контролно пропускателен пункт. Проектът включва изграждане на 67 км магистрален участък, започващ от края на вече завършената част от автомагистрала Марица при км 5 + 000 и завършващ в началото на магистрален участък Харманли-Любимец, който е в процес на изграждане. Изпълнението на проекта ще доведе до намаляване на времето за път и ще повиши пътната безопасност и комфорта при пътуване.      
	208 587 365


	166 869 892
	
	41 717 473


	2007
	2008
	2011/2012

	
	ОБЩО
	989 587 365

	791 669 892

	
	197 917 473

	
	
	

	Приоритетна ос : Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари

	11.
	Разширение на софийското метро по отсечките: пътен възел Надежда-Централна ж.п. гара – пл. „Св. Неделя” – бул. „Черни връх” и жк. „Младост” – жк. „Дружба” – летище София.
	Разширяването на съществуващото метро в София е разделено на 2 фази на изпълнение:

I етап – пътен възел Надежда - Централна ж.п. гара – пл. “Св. Неделя” – бул. “Черни връх”;

II етап – жк. “Младост” – жк. “Дружба” -  летище София
	185 193 801

 І Етап – 145 000 000

ІІ Етап – 40 193 801
	
	157 414731
	27 779 070
	 І Етап – 2007

ІІ Етап – 2007-2008
	І Етап – 2008

ІІ Етап – 2009
	 І Етап – 2001

 ІІ Етап – 2012

	12.
	Строителство на интермодален терминал в София
	Строителство фаза 1 – вход, пътна връзка, офиси/митница/помещения за поддръжка, товаро/разтоварни зони и линии, товаро/разтоварни линии, стрелки, съоръжения, зона за съхранение на празни контйнери (по-късно преминаващ във фаза 2) 
	25 900 000
	
	22 015 000 
	38 850 000
	
	2008
	2010 /2011

	
	ОБЩО
	211 093 801


	
	179 429
	31 664 070
	
	
	

	Приоритетна ос : Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешно-водни пътища

	13.
	Подобряване на корабоплаването в  българо-румънския участък на река Дунав от км 530 до км 520 – Батин и от км 576 до км 560 – Белене
	Проектът предвижда осигуряване на безопасността на корабоплаването по река Дунав като част от Tранс-европейски приоритетен транспортен проект 18. Подобряване на навигационните условия в двата критични участъка по река Дунав (на +107 см най-ниското водно ниво за регулиране на навигацията).

Цели: 

Подготовка на пред-инвестиционно проучване, включително доклад; проект – предварителен и работен; процедури за избор на консултант по Техническата помощ, за изпълнител на строителните дейности и за консултант за супервизията на изпълнението на проекта
Извършване на подобрителни дейности по леглото на р. Дунав - корекции в участъците Белене от км 576 до км 560 (16км на дължина) и Батин от км 530 до км 520 (10 км на дължина), включително изграждане на буни и, укрепване на бреговете, драгажни работи и др.       
	138 000 000
	
	117 300 000
	20 700 000
	2007-2008
	2010
	2014/2015

	14.
	Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав
	“Изграждане на РИС” – търг за строителството и доставка на оборудване за изграждане и въвеждане в експлоатация на РИС 
	15 000 000
	
	12 750 000
	2 250 000
	
	2008
	2012 / 2013

	15.
	Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове – фаза 3
	Обществени поръчки за доставка на съоръжения и оборудване, необходимо за окомплектоване на системата. 
Провеждане на търгове за строителство и супервизия. 
	3 850 000
	
	3 272 500
	577 500
	
	2008
	2008/ 2010

	
	ОБЩО
	1 761 781 165


	1 150 869 892


	274 714 731


	336 196 543


	
	
	


Таблица 2.А
 „Списък с приоритетни проекти, предвидени за финансиране 

по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. по приоритетни оси (включително проектите в Таблица 1.А) към м. септември 2015 г.


(Основен списък)
	№
	Име на проекта
	Основни компоненти
	Обща индикативна стойност на проекта в евро

(съгласно  ФК)
	Финансиране от ЕС в евро             (съгласно  ФК)
	Национално съ-финансиране в евро            (съгласно  ФК)
	Времеви график

	
	
	
	
	КФ
85 %
	ЕФРР
85 %
	
	Подготовка

(съгласно  ФК)
	Начало

(съгласно  ФК)
	Приключване



	Приоритетна ос 1: Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси * 

	1.
	Модернизация на железопътната линия София-Пловдив (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)
	Изпълнение на договори, свързани със строителни работи, сигнализация, телекомуникации и информационни системи, строителен надзор за участъка Септември –Пловдив и подготовка на участъка София-Септември
	342 442 906

322 434 086 – Септември –Пловдив

8 820 – оценка на съответствието на проекта София – Пловдив 

20 000 000 –подготовка 

на София -Септември
	231 860 953
214 853 456- Септември –Пловдив

7 497– оценка на съответствието на проекта София – Пловдив 

17 000 000 –подготовка на София -Септември
	-
	110 581 953
107 580 630- Септември –Пловдив

1 323– оценка на съответствието на проекта София – Пловдив 

3 000 000–подготовка на София-Септември
	2007-2010
	2012
	2016

	2.
	Електрификация и реконструкция на ж.п. линия  Свиленград- Турска граница
	Подготовка строителство и електрификация на приблизително 19 км. нова ж.п. отсечка за скорост от 160 км/ч като част от цялостната реконструкция и електрификация на проекта „Пловдив – Свиленград” и надзор по време на  строителните работи. 
	43 909 558
43 880 905 – Свиленград  –турска граница
28 653 – подготовка 

на Свиленград  –турска граница
	25 346 160
25 325 864 – Свиленград  –турска граница

20 296 – подготовка 

на Свиленград  –турска граница 


	-
	18 563 398
18 555 041 – Свиленград  –турска граница

8 357 – подготовка 

на Свиленград  –турска граница


	2001-2009
	2009
	2015

	3.
	Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по железопътната линия Пловдив – Бургас (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)**
	Изпълнение на договори, свързани със строителни работи, сигнализация, телекомуникации и информационни системи, надзор по време на строителството и дългосрочен консултант.**
	283 665 972
	170 520 140
	- 
	113 145 832
	2006
	2011
	2016

	4.
	Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай-Свиленград
	Изпълнение на договори, свързани със строителни работи, сигнализация, телекомуникации и информационни системи, надзор по време на строителството и дългосрочен консултант
	339 148 526
	151 900 882
	- 
	187 247 644
	1994-2006
	2011
	2016

	5.
	Разширение на софийското метро: Етап 2 - Лот 1 „Обеля – Надежда” и Лот 2 „Младост 1 – Цариградско шосе”
	Проектът включва следните участъци:

Лот 1, Линия 2, Участък „Обеля – Пътен възел Надежда”

Лот 2, Линия 1, участък „Младост 1 (МС 13) – бул. Цариградско шосе (МС 19) с подземен паркинг”
	385 897 073
	212 500 000
	- 
	173 397 073
	2006-2010
	Лот 1 – 2008

Лот 2 - 2010
	2012

	
	ОБЩО
	1 395 064 034
	792 128 135
	-
	602 935 899
	
	
	

	Приоритетна ос 2: Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси

	6.
	Кърджали - Подкова
	Рехабилитация на съществуващ път и ново строителство на подходен път и околовръстен път на Кърджали
	32 702 431


	26 624 066
	
	6 078 365
	2007-2011
	2011
	2015

	7.
	Връзка на Магистрала Хемус – с околовръстен път София
	Тази връзка се явява част от Тран-европейски транспортен коридор IV. Строителството на новия участък ще свърже съществуващия участък от автомагистрала Хемус с околовръстния път на гр.София


	29 264 509
	24 874 833
	
	4 389 676
	2007-2011
	2011
	2015

	8.
	Изграждане на автомагистрала Струма 


	Проектът е определен като приоритетен проект за развитието на Транс-европейската транспортна мрежа по протежение на Транс-европейски приоритетен транспортен проект 7. 

Проектът предвижда строителство на следните участъци:

-Лот 1 – Долна Диканя – Дупница – 16,78 км;

-Лот 2 – Дупница – Благоевград – 37 км;

-Лот 4 – Сандански – Кулата – 15 км. –и проектиране Лот 3 – Благоевград –  Сандански – 62 км
	342 549 725


	291 167 266
	 -
	51 382 459
	Лот 1 + Лот 4-

2007-2011

Лот 2- 

2012-2013

Лот 3-

2012-2015 
	Лот 1- 

2011

Лот 4-

2012

Лот 2-

  2013

Лот 3-

  2015
	Лот 1-

2013

Лот 4-

2015
Лот 2-

  2015

Лот 3-

  2020

	9.
	Изграждане на автомагистрала Марица – от км 5 до км 72
	Проектът включва изграждане на 66 км магистрален участък, започващ от края на вече завършената част от автомагистрала Марица при км 5 + 000 и завършващ в началото на магистрален участък Харманли-Любимец, който е в процес на изграждане.   


	203 810 385
	173 238 827
	- 
	30 571 558
	 2007-2011
	2011 
	2015 

	10.
	Доизграждане на АМ Тракия  – лотове  2, 3 и 4
	Проектът включва изграждането на 3 лота между Стара Загора и Карнобат, с обща дължина 115.18 км. 
	362 591 215
	304 065 816
	-
	58 525 399
	 1977-2011
	2010 
	2013 

	11.
	„Изграждане на АМ „Калотина – София” - Лот 1: „Западна дъга на Софийски околовръстен път (СОП)”  ***
 
	Лот 1: „Западна дъга на Софийски околовръстен път (СОП)” -  

Реконструкция и модернизация  на част от  западната дъга на СОП в градска магистрала  на Участък 1 с дължина 3 км  ***
	123 187 799
Участък 1:

47 159 698
Участък 2:

76 028 101


	92 541 108
Участък 1:

27 917 222
Участък 2:             64 623 886
	- 
	30 646 691
Участък 1:

19 242 476
Участък 2:

11 404 215


	2007-2012 
	Участък 1- 2013
Участък 2- 2016
	 
Участък 1-2015
Участък 2- 2020

	12.
	Обход на гр. Монтана - I-1 (E-79)        
	Изграждане на околовръстен път на гр. Монтана с дължина 12.45 km, който  ще отклони транзитния трафик извън града.  Участъкът  е  предвиден със строителен габарит Г 20, четрилентов път, с две ленти за всяка посока на движение.
	38 662 340
	32 862 989
	-
	5 799 351
	2008-2012
	2013
	2015

	13.
	Обход на гр. Враца – път I-1 (E-79)   
	Изграждане на нов участък от пътя с дължина 6.82 kм с което ще се довърши обходния път на град Враца.. Участъкът  е  предвиден със строителен габарит Г 10.5, двулентов път, по една лента за всяка посока на движение)
	14 600 150
	12 410 128
	-
	2 190 023
	2008-2012
	2012
	2015

	14.
	Обход на гр. Габрово
	Изграждане на околовръстен път на гр. Габрово  с обща дължина  23.25 км.  
Проектът включва рехабилитация на  7.67 км, реконструкция на  3.27 км от съществуващ път, изграждане нов път    12.31 км , както и проектиране на  3.22 км тунел под връх Шипка
	56 501 969
	47 266 996
	-
	9 234 974
	2008-2012
	2013
	2016

	15.
	Подготовка на проект „(Е-79) Видин -Монтана” 
	Проектиране на реконструкция и модернизация на съществуващия път І-1(Е-79) при габарит Г20 с максимално придържане към съществуващото трасе и изграждане на обходи на населените места.
	2 141 546
	1 820 314
	-
	321 232
	2012
	2012
	2015

	16.
	Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и  І-ви клас пътища на територията на Република България , които са част от TEN-T
	Изграждане и въвеждане в експлоатация система за анализ на трафика, която е първа фаза на системата за управление и контрол на трафика. Тази система ще се състои от четци на номера, броячи-класификатори, метеорологични станции, както и камери за измерване на средна скорост.
	3 649 888
	3 102 405
	-
	547 483
	2012
	2013
	2015

	
	ОБЩО
	1 203 870 523
	1 005 052 028
	-
	198 818 495
	
	
	

	Приоритетна ос 3: Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари

	17.
	Разширение на софийското метро по отсечките: пътен възел Надежда-Централна ж.п. гара – пл. „Св. Неделя” – бул. „Черни връх 
	Разширяването на съществуващото метро в София е разделено на 2 фази на изпълнение:

I етап – пътен възел Надежда - Централна ж.п. гара – пл. “Св. Неделя” – бул. “Черни връх”;
	379 115 649


	-
	157 414 731
	221 700 918
	2007


	2008


	2012



	18.
	Проект за разширение на метрото в София: Етап ІІI Лот1 „Цариградско шосе – Летище София” и Лот 2 „ж.к.Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4”
	Разширяването на съществуващото метро в София в участъците „Цариградско шосе - Летище София” и „ж.к.Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4” 
	239 755 041
	-
	116 087 084
	123 667 957
	2006-2012
	2012
	2015

	19.
	Проект за разширение Линия 2 на  метрото в София, участък  МС „Джеймс Баучър“ до МС „Витоша“ 4*
	Разширение Линия 2 на  метрото в София, Фаза 1 - от МС „Джеймс Баучър“ до кръстовището на бул. „Черни връх“ с бул. Хенрик Ибсен “  и ул. „Сребърна“ (МС „Джеймс Баучър“)  
	13 324 537
	
	9 365 780
	3 958 757
	2014
	2014
	2015

	20.
	„Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район за планиране на регионалното развитие в България – Пловдив”
	Строителство на  интермодален терминал с цел подобряване интермодалността и   качеството на транспортните услуги в Южен централен район на планиране и връзката с останалите райони.
	8 396 875
	-
	3 623 513
	4 773 362
	2012
	2012
	2015

	21.
	Подготовка за изграждане на Интермодален терминал в Северен централен район на планиране на регионалното развитие в България – Русе
	Проектиране строителството на  на ИМТ в Северен централен район на планиране на регионалното развитие в България – Русе
	2 574 027
	-
	1 823 269
	750 758
	2012
	2012
	2015

	21.
	Проектиране на „Строителство на интермодален терминал в София”
	Проектиране строителството на  фаза 1 на ИМТ София 
	30 535
	-
	21 629
	8 906
	2007-2011
	2011
	2013

	22.
	Реконструкция на ключови гарови комплекси по протежение на главните железопътни линии 
	Модернизация и преустройство на  приемното здание, включително и на съществуващите сградни инсталации. 
	49 570 343
	-
	31 689 337
	17 881 006
	2012
	2012
	2015

	
	ОБЩО
	692 767 008
	
	320 025 344
	372 741 664
	
	
	

	Приоритетна ос 4: Подобряване на условията за корабоплаването по морските и вътрешно-водни пътища 5*

	23.
	Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав
	Изграждане на  системата за речни информационни услуги, която събира, обработва, контролира и разпространява геодезични, хидрографични, морфологични, хидрологични, метеорологични и статистически данни, отнасящи се до плаването по река Дунав. 
	21 637 168
	-
	15 375 609
	6 261 559
	2007-2011
	2010
	2015

	24.
	Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS)  – фаза 3
	Разширяване на обхвата фази 1 и 2 на VTMIS на наблюдаваните зони по българското черноморско крайбрежие и интегриране на   всички процеси по управление на корабния трафик и информационно. Ще бъдат създадени брегови центрове  с съвременни  технически характеристики, в съответствие с изискванията на Директива 2002/59/EC. 
С проекта ще бъде изграден Национален център за електронен документооборот.
	20  014 581
	-
	14 221 925
	5 792 656
	2008-2012
	2011
	2015

	25.
	Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав
	Проектиране и изграждане на GPS геодезична мрежа на българския бряг на р. Дунав и свързването й с EUREF;

Договор за модернизация на системата за навигация в българската част на р. Дунав;

Договор за доставка на оборудване.
	6 073 710
6 031 815 – модернизация на системата за навигация

59 895  – подготовка 

на проекта за  модернизация на системата за навигация
	-
	5 162 652
6 031 815 – модернизация на системата за навигация

59 895  – подготовка 

на проекта за модернизация на системата
	911 057
6 031 815 – модернизация на системата за навигация

59 895  – подготовка 

на проекта за модернизация на системата
	2011
	2012
	2015

	
	Общо
	47 725 459
	
	34 760 187
	12 965 272
	
	
	

	
	ОБЩО ОПТ
	3 339 427 024
	1 797 180 163
	354 785 530
	1 187 461 330
	
	
	


* По приоритетна ос „Техническа помощ” са предвидени 15 000 000 евро за подготовка на железопътни проекти, които ще се изпълняват в програмен период 2014-2020 г, както следва: 1) проект за модернизация на железопътния участък Видин-Медковец – 6 000 000 евро; 2) проект за модернизация на железопътни участъци по ж.п. линията Пловдив – Бургас Фаза ІІ, включващ участъците Пловдив – Михайлово, Ямбол – Зимница, Стралджа – Церковски и вграждане на оптичен кабел за цялото трасе на ж.п. линията  Пловдив - Бургас – 2 000 000 евро; 3)проекта Инструмент да подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа, включващ  участъците София - Драгоман; София – Перник-Радомир и развитие на жп възел София и жп възел Бургас – 7 000 000 евро;
** Обхватът на проекта е намален, като от него са изключени работи, свързани с изграждане на три тягови подстанции и системите за сигнализация и телекомуникация в железопътен възел Бургас на обща стойност 20 634 103 евро (15 300 000 евро от КФ). Цялостното приключване на проекта Пловдив –Бургас ще бъде извършено в рамките на Оперативна програма „Транспорт и трансопрта инфраструктура“ 2014-2020 г.
*** При осъществяваното на проекта се  представят на формуляри за кандидатстване за всяка една от неговите части  при спазване на изискванията за финансиране на „големи” проекти по смисъла на чл. 39-41 от Регламент 1083/2006 на Съвета. По ОПТ ще се финансира строителството на  Лот 1: „Западна дъга на Софийски околовръстен път”,  разделен на Участък 1 с дължина 3 км и Участък 2 – дължина 5,5  км. Поради затруднения при изпълнението строителството на участък 2 на Западна дъга на СОП ще се финансира по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“   2014-2020 г.
Строителството на Лот 2 „Северна скоростна” се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., строителството на Лот 3: „Калотина - Софийски околовръстен път” ще се финансира от други източници;

4* Проектът е включен в обхвата на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“   2014-2020 г. (ОПТТИ)  като разширение Линия 2 на  метрото в София, участък  МС „Джеймс Баучър“ до кръстовището на бул. „Черни връх“ с бул. „Хенрик Ибсен “  и ул. „Сребърна.  Чрез възможностите на  т.н. „обратно фазиране“  част от него ще се финансира по ОПТ   2007-2013 г. като Фаза 1. Фаза 1 включва изпълнението на всички дейности по подготовка и организация на изпълнението, реконструкция на инженерните мрежи, изграждането на конструкциите на тунелите и метеостанцията и пътните работи над тях, за да бъдат възстановени всички засегнати от строителството пътни артерии.Фаза 2 ще се финансира по ОПТТИ.
5*С писмо от 14.05.2013 г. Управляващия орган на Секторна оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. на Румъния е информирал, че подготовката на проекта подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на река Дунав ще се финансира по Приоритетна ос 1 на Секторна оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. на Румъния;
Таблица 3
Индикативен списък с алтернативни проекти към 2007 г.
	1.
	Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по железопътната линия Пловдив – Бургас (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)
	
	63.00*

	
	ЛОТ 1 – Подновяване на железния път в жп участъци Церковски-Карнобат и Михайлово-Калояновец
	Подновяване на железния път, целящо достигане на проектните скорости в гарите Церковски, Михайлово и Калояновец и участъците Церковски-Карнобат и Михайлово-Калояновец.

Обхватът на работата ще включва и свързаните дейности за поддръжка на съоръженията за сигнализацията, телекомуникациите и контактната мрежа.
	30.00

	
	ЛОТ 2 – Среден ремонт  на железния път в участъка Дружба-Бургас, включително доставка и инсталация на компютърни централизации в железопътните гари Дружба, Владимир Павлов и Бургас
	Среден ремонт на железния път,целящ достигане на проектните скорости в гари Дружба, Долно Езерово, Владимир Павлов и свързващите ги участъци, включително свързаните дейности за поддръжка на съоръженията за сигнализацията, телекомуникациите и контактната мрежа. Обхватът на работата ще включва и доставка и инсталация на компютърни централизации в гари Дружба, Владимир Павлов и Бургас
	33.00

	
	* Това е индикативен бюджет.  Бюджетът на проекта ще бъде изяснен по време на проект за техническа помощ, който ще се финансира по програма ИСПА. Според предварителният времеви график за изпълнение на проекта се очаква строителните работи да приключат през 2009 г.

	2.
	Модернизация на железопътната линия София-Драгоман (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)
	Изпълнение на договори, свързани със строителни работи, сигнализация, Телекомуникации и информационни системи, супервизия и дългосрочен консултант.
	83.00*

	
	* Това е индикативен бюджет. Бюджетът на проекта ще бъде изяснен по време на проект за техническа помощ (индикативна стойност 2 млн.евро), който ще покрие следните дейности – прединвестиционно проучване, идеен проект, ОВОС и изготвяне на тръжна документация. Техническата помощ за подготовка на проекта се предвижда да бъде финансирана по приоритет Техническа помощ от ОПТ. Според предварителният времеви график за изпълнение на проекта се очаква строителните работи да приключат през 2011

	3.
	Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по железопътната линия Мездра-Горна Оряховица (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)
	
	160.00*

	
	ЛОТ 1 - Подновяване на железния път в участъка Плевен-Бутово
	Подновяване на железния път с цел достигане на проектните скорости в 5 участъка по жп линията Плевен-Бутово. Обхватът на работата ще включва и свързаните дейности по поддръжката на съоръженията за сигнализацията, телекомуникациите и контактната мрежа
	63.50

	
	ЛОТ 2 - Подновяване на железния път в участъка Кунино-Ясен
	Подновяване на железния път с цел достигане на проектните скорости в 7 участъка по жп линията Кунино-Ясен. Обватът на работата ще включва и свързаните дейности по поддръжката на съоръженията за сигнализацията, телекомуникациите и контактната мрежа
	81.00

	
	ЛОТ 3 – Подобряване   на съоръженията за сигнализацията и телекомуникациите по железопътната линия Мездра-Горна Оряховица
	Доставка и инсталация на оптичен кабел по протежението на жп линията Мездра-Горна Оряховица. Обхватът на работата ще включва и доставка и инсталация на компютърни централизации в жп гарите Горна Оряховица и Червен Бряг.
	15.50

	4.
	Удвояване и електрификация на железопътната линия Първомай – Ябълково 
	Удвояване и електрификация на приблизително 17 км нова жп отсечка за достигане на проектна скорост 160 кн/ч., като част от проекта “Реконструкция и електрификация на Пловдив-Свиленград” (Поради недостатъчно средства – ИСПА/ЕИБ, този участък беше отхвърлен за финансиране, като част от проект “Реконструкция и електрификация на Пловдив-Свиленград”.  

Супервизия.
	23.00

	5.
	Достигане на техническите и операционни параметри на пътната инфраструктура съгласно Европейските стандарти по протежението на Транс-европейската транспортна мрежа L= 880 km
	Нова рехабилитация на секции по Транс-европейската транспортна мрежа на които е извършена  рехабилитация по проект „Рехабилитация на транзитни пътища”( Лот 1 и 2)  с изтекъл експлоатационен период между двете рехабилитации.
	107,63

	6.
	Рехабилитация на транзитни пътища IV-фаза II
	Рехабилитация на приблизително 300 км пътни участъци по протежението  на TEN-T. 

Проектът включва рехабилитация на пътната настилка и ремонти на първокласни пътища по протежение на Европейските транспортни Коридори IV, VIII и IX.

Очаквана полза: 

- повишаване носимоспособността на пътната настилка, също и на безопасността

- намаляване на VOC и достигане на Европейските стандарти за първокласни пътища
	22,70


	7.
	Строителство на околовръстни пътища по TEN-T – фаза I
	Изграждане на околовръстни пътища в градове по TEN-T 
1. Околовръстен път при Монтана – път 1 (E-79),11,2 км.
2. Околовръстен път при Враца – път 1 (E-79), 6,5 км.
3. Околовръстен път при Габрово – път 5 (E-85) с останала дължина от  6,5 км и  временна връзка – 3,1 км
	80.00


Таблица 3.А

Индикативен списък с алтернативни проекти към 2013 г.
	1.
	Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по железопътната линия Мездра-Горна Оряховица (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)
	
	198.00*

	
	ЛОТ 1 - Подновяване на железния път в участъка Плевен-Бутово
	Подновяване на железния път с цел достигане на проектните скорости в 5 участъка по жп линията Плевен-Бутово. Обхватът на работата ще включва и свързаните дейности по поддръжката на съоръженията за сигнализацията, телекомуникациите и контактната мрежа
	82.50

	
	ЛОТ 2 - Подновяване на железния път в участъка Кунино-Ясен
	Подновяване на железния път с цел достигане на проектните скорости в 7 участъка по жп линията Кунино-Ясен. Обватът на работата ще включва и свързаните дейности по поддръжката на съоръженията за сигнализацията, телекомуникациите и контактната мрежа
	100.00

	
	ЛОТ 3 – Подобряване   на съоръженията за сигнализацията и телекомуникациите по железопътната линия Мездра-Горна Оряховица
	Доставка и инсталация на оптичен кабел по протежението на жп линията Мездра-Горна Оряховица. Обхватът на работата ще включва и доставка и инсталация на компютърни централизации в жп гарите Горна Оряховица и Червен Бряг.
	15.50

	2.
	Удвояване и електрификация на железопътната линия Първомай – Ябълково 
	Удвояване и електрификация на приблизително 17 км нова жп отсечка за достигане на проектна скорост 160 кн/ч., като част от проекта “Реконструкция и електрификация на Пловдив-Свиленград” (Поради недостатъчно средства – ИСПА/ЕИБ, този участък беше отхвърлен за финансиране, като част от проект “Реконструкция и електрификация на Пловдив-Свиленград”.  

Супервизия.
	23.00

	3.
	Достигане на техническите и операционни параметри на пътната инфраструктура съгласно Европейските стандарти по протежението на Транс-европейската транспортна мрежа L= 880 km
	Нова рехабилитация на секции по Транс-европейската транспортна мрежа на които е извършена  рехабилитация по проект „Рехабилитация на транзитни пътища”( Лот 1 и 2)  с изтекъл експлоатационен период между двете рехабилитации.
	107,63

	4.
	Рехабилитация на транзитни пътища IV-фаза II
	Рехабилитация на приблизително 300 км пътни участъци по протежението  на TEN-T. 

Проектът включва рехабилитация на пътната настилка и ремонти на първокласни пътища по протежение на Европейските транспортни Коридори IV, VIII и IX.

Очаквана полза: 

- повишаване носимоспособността на пътната настилка, също и на безопасността

- намаляване на VOC и достигане на Европейските стандарти за първокласни пътища
	22,70


[image: image14.jpg]PEINMNYBIIUKA BbJITAPUA

~—~“  MMHUCTEPCTBO HA OKOJIHATA CPELA YU BOOUTE
Cogbus 1000, yn. “Y. lmadcmoH” 67, men.: 940 6000, chakc: 986 48 48

CTAHOBHUUIE IO EKOJOI'NYHA OHEHKA
Ne 2 -1/2007 r.

Ot1HocHo: CekTtopHa OneparuBHa nporpama “Tpancnoprt” 2007 — 2013 r.

Ha ocHoBanue un. 26, an. 1, T. 1 or Hapenbara 3a ycioBusita M peja 3a M3BLPIIBAHE Ha
€KOJIOrMYHa OlI€HKA Ha IUIaHOBE U NpOrpaMu

CbI'JTACYBAM

Cexktopna Oneparuaa nporpama “Tpauncnopt” 2007 — 2013 r.

Bb3jaoxures: MHHHCTEPCTBO HA TPAHCIOPTA,
aupexknus “KoopaiuHanus HA IPOrpaMH H NMPOEKTH”

[nopaiau CJICAHUTC MOTHBH.

e C(rparerusita Ha OnepaTUBHATa NporpaMa LeJM J1a MOCTUTHE OajlaHCUPAaHO M YCTOMYHMBO
pa3BUTHE HA HalMOHAJIHATA TPAHCIIOPTHA CUCTEMA 4Ype3 pa3BUTUETO U MOJIEpPHU3AIUATA
Ha OCHOBHHUTE TPAHCIIOPTHU UHPPACTPYKYPHHU BPB3KH OT HALIMOHAIHO, TPAHCTPAHUYHO H
€BPOINEHUCKO 3HAYECHHUE.

e [IpuopuTH3MpaHeTO Ha MPOEKTUTE, NpeLIOKEHU B IIporpamara e u3BbpiieHO Ha Oa3zata
Ha MYJITUKPUTEpPUAJICH aHaJIU3, B T.4. KPUTEPHUH 3a Bb3ACHUCTBUE BHPXY OKOJIHATA CPe/ia.

e Pecanuszupanero Ha Ilporpamara me jgonpuHece 3a NOAOOpsiIBaHE Ha TPAHCIIOPTHHS
JIOCTHII, HAMaJIsSIBAaHE HUBATA Ha IIYM M 3aMbpPCsIBAHE Ha OKOJIHATA Cpejia, HachbpyaBaHe Ha
€KOJIOTHYHHU HAaYMHM Ha TPAHCHOPT, MoJA00OpsSBaHE Kau€CTBOTO HA >KUBOT Ha HACEJIEHUETO
M Ch3JlaBaHE Ha 10-100pu pabOTHU MecCTa.

e B pe3yarar Ha MNPOBEXKIAHETO HA KOHCYJITALUMUTE HE ca IOCTBHIIWIM MOTHUBUPAHH
BBb3pa)KEHHUSI 110 3aKOHOCHOOPA3HOCT.

U IIpH CIICAHHUTC MEPKH:
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[image: image16.jpg]11. IlpoekTuTe, MpeaBWXAalld U3rPAXKIAHE UM pexaOuauTauus Ha MMbTHA UHPACTPYKTypa
Ja BKJIIOYBAT IIJIaH 3a yIpaBje€HHWE Ha OKOJIHATA Cpella, MEPKH IpPH HEINpeIBUJICHU
3aMbpPCSIBAHUS W MJIaH 32 HAOJIOAEHUE HA BB3ACHCTBUSITA BbPXY OKOJIHATa Cpea.

12. JlparaxHute J€MHOCTHU Ja ObJaT U3BBPIIBAHU CJIE] IPOYYBAHE U ONpE/eIisiHE HAa MecTara
3a JICMOHUPAHE Ha JIparaxHUTE MacH.

13. Bcuuky aeHOCTH 3a MoaoOpsiBaHE HaA YCJIOBUATA 3a KOpaOoIjlaBaHE IO BBTPEIIHO-
BOJHHUTE MbTHUILA Aa ObJAT ChOOpPA3EHU C PEXKUMUTE, NPEAMETA U LIEJUTE HA OMNa3BaHE B
3AIIUTEHUTE TEPUTOPHU M 3AIMUTEHUTE 30HH, KAKTO WU C pa3nopenduTe Ha 3akoHa 3a
OMOJIOTMYHOTO pa3zHOOOpa3ue OTHOCHO OINAa3BaHE Ha 3aIIMTEHUTE BUJIOBE.

II. Mepkn 3a HaOJII0/IeHHEe B KOHTPOJI IpH npuiaaradero Ha [lporpamara

1. MUHHHCTEPCTBOTO Ha TpaHCHOpTA (Ype3 yIpasiisiBallus oprad — nupexuus “Koopaunamus
Ha MPOrpaM ¥ MPOEKTU ) J1a U3TOTBS JOKJIAJA MO HAOIOJEHUETO U KOHTPOJIA MPU MPUJIAraHeTo
Ha [Iporpamara, BKJIIOUMTEIHO HA MEPKUTE 3a MPEAOTBpATsIBAHE, HAMAJIIBAHE UJIM OTCTPAHSIBAHE
Ha €KOJIOTMYHMTE IIETH B pe3yJjTaT Ha mpuiaraHeto Ha lIporpamara, KOMTO na mnpeacraBsi B
MOCB Ha Bcexu Tpy rOAUHM OT U3ITbJIHEHUETO Ha [Iporpamara, He 1o-KbCHO OT 15 anpuut.

2. Ilpm HaONIOJEHMETO M KOHTpPOJIa HAa BB3ACHCTBUATA BBPXY OKOJHATa cpeaa IpU
npuiaraieTo Ha [Iporpamara ga ce oT4dTaT CIAEAHUTE UHIUKATOPHU:

IIpuopumemna oc - Pazgumue Ha Jcene3onvmHa uH@pacmpykmypa no 21aeHuUme
HAUUOHAIHU U MPAHCEBPONEUCKU MPAHCHOPDMHU OCU

IIpuopumemna oc - Pazeumue Ha nvmHa uUH@pacmpykmypa no 2i1agHume HAUUOHAIHU U
Tpanc-eseponeiicku mpaHcnopmHu ocu

Nuaaukarop Enuaunna 3a 3abenexkn
n3MepBaHe

Tepuropuu ¢ NpOMEHEHO o (JaKa) e OleHKa Ha pa3BUTHETO Ha
npeJiHa3HauYeHHUE Ha 3eMsiTa MH(ppacTpykTypara U BIUSIHUE BbPXY
3a TPAHCIIOPTHA 3€MEINO0JI3BAHETO U OMOPa3HOOOPA3UETO
MHPpacTpyKTypa
Pasnosioxxenue Ha Pa3CTOAHHUC e (OleHKa Ha Bb3AEUCTBUETO BBPXY
TpaHCIOpTHATa (KM) OuopazHooOpa3ue, 3alllUTEHU TEPUTOPUHU U
MHPPACTPYKTypa CIPSIMO HanuoHanHaTa €KoJIOruyHa Mpexa.

3AIUTEHU TEPUTOPUU M
30H4 Ha HanmonayiHaTta
€KOJIOTUYHA Mpexa

3acsraHe Ha [IPUPOIHU MJIO1I1
MECTOOOUTaHUS





[image: image17.jpg]Huaukarop Eananuna 3a 3a0esiexKKH

H3MepBaHe
[Torpebaenue Ha TOHa e OueHKa Ha Bb3/ICHCTBHETO BbPXY Bb3AyXa
KOHBEHIIMOHAJIHU I'OpHUBA e OmnpenensiHe HA OTHOCUTEJIHUS ] HA

TPaHCIIOpTa B EMUCUHUTE HA MTAPHUKOBH

Jls1 Ha ropuBara, KOMTO % razoBe
EMUTHPAT MO-MaJIKU
KOJIMYECTBA 3aMbPCBALIU
BEIIIECTBA BbB Bb3/1yXa
Emucuun na CO,, CHs u TOHA
N,O
OO61 Opoii HacesleHHeE, Opo#/ rox. e OrleHKa Ha IYMOBOTO 3aMbpCSABaHE U
MOJIOKEHO HA BUOpaLIMUTE

HaJITHOPMEHO IIYMOBO
HaTOBApPBAaHE B Pa3JIMYHUTE
JiMana3oHu, OOUTaBaIlo
YKHUJIMIIA B OJIM30CT 110
OCHOBHH ITBTHUIIA U XK.II.
JIMHUHU

N 2
CtoltHOCTH Ha BUOpanuuTe |m/s; m/s”; m
B OJIU30CT 10 OCHOBHH
MbTUIIA U XK.I1. IJUHUHU

ITpuopumemmna oc — [loooopsasane Ha UHMEPMOOATHOCHIMA RPU NPE6O3A HA NBMHUUU U
moeapu

Nuaaukartop Eanauna 3a 3abese:xxkn
HM3MepBaHe
Kamauurer Ha Jlsu1 Ha e [lo3BoJIsIBa ONIpEENIHETO HA TEHAEHIIMHUTE B
TpaHCIIOpTHATA PEBO3CHH Pa3BUTHETO HA HHTEPMOJAIHHUTE ITPEBO3H
uH(ppacTpyKTypa MbTHULU U
TOBapH
OO0y Opoii HaceJIeHHUE, Opoii/ rox. e OlleHKa Ha IIYMOBOTO 3aMbPCSABAHE U
IMOJJIOKEHO Ha HaJITHOPMEHO BUOpaIHUTE

[IIyMOBO HaTOBapBaHE B
pa3JIMYHUTE AUAIa30HH,
oOuTaBalllo >XUJIUIIA B
OJIM30CT 10 OCHOBHHU
IbTUIA U XK.I1. JUHUHU

\/ 2
CTOHHOCTH Ha BUOpAILMUTE B | M/s; m/s”; m
OJIM30CT JO OCHOBHHU
NBbTUINA U XK.I1. TUHUHU





[image: image18.jpg]Ilpuopumemmna oc — Ilooobpsaseane nHa yciosuama 3a Kopaboniaeéane no MOpcKume u
8MPEUIHO-600HU NbMULHA

Huaaukarop Eaununa 3a 3abestexxkn
u3MepBaHe |

Ciyyau Ha pa3nuBy Ha HEQT |Opoi/ronuHa |e OleHKa Ha Bb3JEHCTBHETO BLPXY BOJAHHUTE

OT Kopabure €KOCUCTEMHU U MPUJICKAIIUTE TEPUTOPHHU
KoyimMuecTBO Ha AparaXHUTE | TOHA e [lo3BosisiBa ompeiesIsiHE U OlICHKA Ha
Macu TEHJACHLIMUTE MPU APArdpaHeTO

e OlleHKa HA BB3AEUCTBUETO BHPXY BOJHUTE
JlenonupaHe Ha AparaXHUTE | TOHA €KOCUCTEMHU U MMPUJICKAIUTE TEPUTOPUHU
Macu

3. B npemnoxeHuss KbM IPUOPUTETHA OC TexHuyecka nomows 1eHepajieH IUIaH 3a
MOHUTOPMHI Ha OKOJIHATa cpeja Ja c€ pa3paboTIT M OTYMTAT CHEUU(PUYHH HHIMKATOPH 3a
HaOJIIOJIECHUE Ha BB3JACHCTBUATA BBPXY OKOJIHATA Cpela OT peajJU3upaHeTO Ha JACHHOCTUTE IO
OTAEJHUTE NpUOpUTETHU ocu Ha [Iporpamara. Pe3ynrature oT MOHUTOpPHUHIA J1a CE€ MPEACTABAT B
aoKJjaaa no T. 1.

4. Ilpn KoHcTaTHpaHU HEOJArOnmpUSITHU MOCJEACTBUSL BBPXY OKOJIHATa cpeaa Jja ce
MpeaioXaT U MpeANpueMaT CBOEBPEMEHHH MEPKH 3a Bb3MOXHOTO UM OTCTpaHsIBaHe.

Hacmosawemo cmanosuuwie He OMMEHA 3A0bJNHCCHUAMA HA 6b310X)cumensa no 3aKkoHa 3a
Ona3eaHe HA OKOJHama cpeoa u Opy2u CHEeUYUAIHU 3AKOHU U NOO03AKOHO6U HOPMAMUGHU
AKmoee, U He Moxce 0a CAYMHcU KaAamo OCHO6AHUE 3a OMNAOAHe HA OM2060PHOCHIMA Cb2/IACHO
oelicmeauiama HOpMamueHa ypeodba no OKoJIHa cpeoa.

Hara: A.[.04.45000 MUHUCTBP:

(KEBJIET YAKBPOB)




АНЕКС No 8

Транс-гранично сътрудничество по Програма ФАР - Пътища
ПРОЕКТИ ЗА ТРАНС-ГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОГРАМА ФАР “БЪЛГАРИЯ-ГЪРЦИЯ” 
А. Завършени проекти
	№
	Приключен проект по ФАР CBC България-Гърция 


	Стойност в
Млн. Евро
(в съответствие с договора)
	Начало на строителството (услугата)
	Край на строителството (услугата)
	Финансиране
	Дейности
	Контрактор
	Консултант 

	
	
	
	
	
	PHARE,

Млн. Евро
	Национално съ-финансиране
Млн. Евро
	
	
	

	1.
	Лот 3 Е 79 “Рехабилитация, заздравяване и подобряване на път  Дупница – Кулата ”
	24,748


	10.12.2002
	31.05.2002


	23,198
	1,550
	Рехабилитация на отсечка с дължина  87 км.
	Тодини-Италия
	Луис Берже/Датска пътна дирекция - Франция

	2.
	Лот 4 Е 80 

“Рехабилитация, заздравяване и подобряване на път  Харманли – Свиленград ”
	12,74
	01.01.2001
	31.08.2003
	11,796
	0,944
	Рехабилитация на отсечка с дължина  44 км.
	Консорциум “Главболгар строй – Е 85” - България
	Луис Берже/Датска пътна дирекция - Франция

	3.
	Лот 5 “Строителство на подходен път Гоце Делчев  – Драма”
	10,6644
	17.04.2000
	16.06.2002
	8,945
	1,7194
	Строителство на нов път с дължина 13 км.
	Прудефтики, Гърция
	Луис Берже/Датска пътна дирекция - Франция

	4.
	BG9904-04.01 PHARE CBC между България и Гърция “София -Кулата: Магистрала  Проектно проучване и работен проект”
	3,87


	09.03.2000
	31.12.2003
	3,87
	-
	Дяловете от магистрали по направление София – Кулата по протежение на Обшоевропейски транспортен коридор 4 включват:

- Автомагистрала Люлин – II-18 Софийски околовръстен път /Суходол/ - Е 79 Даскалово Пътна връзка (18 км)

- Автомагистрала Струма Е79 км 284-439 Даскалово Пътна връзка – ГКПП “Кулата” (156 км)
	SPEA  ИнженериаЕвропа – Италия
	-

	5.
	Строителство на пътен тунел при ГКПП “Илинден” 
	4,556
	20.02.2003
	20.11.2004
	3
	1,556
	Пътен тунел  – 150 м. и 400 м. пътна връзка до ГКПП  “Илинден”
	Прудефтики, Гърция
	“Пътинвест” България


B. Текущи проекти
	№
	Текущ проект по ФАР СВС България-Гърция
	Стойност в Млн. Евро (в съответствие с договора)
	Начало на строителството (услугата)
	Край на строителството (услугата)
	Финансиране
	Дейности
	Контрактор
	Супервизия

	
	
	
	
	
	PHARE,

Млн. Евро
	Национално съ-финансиране
Млн. Евро
	Заем - ЕИБ
	
	
	

	1.
	Път  І-5 Строителство на подходен път  “Подкова – ГКПП Маказа”
	25,941
	10.12.2002
	Юни 2006


	14,620
	3,997 +

Недостига на средства за приключване на проект  (7,324 Млн. Евро)
	-
	Строителство на нов път с дължина18 км и 2 км пътна връзка
	“КИСКА – ТУРАН”- Турция
	DIWI Консулт. Int. GmbH – Германия

	2.
	Лот 1   Е79 “Рехабилитация, засилване и подобряване на път Даскалово пътна връзка – Дупница, включително 3 селища Кресна, Градешница и Струмяни”
	55
	15.03.2002
	15.12.2006
	-
	20 %  над заема от ЕИБ +

недостига на средства за завършване на проекта
	41,397
	Рехабилитация - 22 км
Ново строителство - 18 км
	Булстройинженеринг ААД
	Луис Берже/Дат-ска пътна дирекция –Франция

	3.
	Път  ІІ-19 “Симитли – Разлог”
	10,17
	30.03.2005
	30.03.2007
	6,92
	3,25
	-
	Рехабилитация и частична реконструкция на 36 км съществуващ път
	Главбогарстрой ААД - България
	BCEOM - Франция

	4.
	Път  ІІ-19 “Разлог-Банско – Гоце Делчев”

	10,30
	30.03.2005
	30.03.2007
	7,20
	3,10
	-
	Рехабилитация на  58 км. съществуващ път 
	Прудефтики, Гърция
	BCEOM - Франция

	5.
	Път Е79, Строителство на втора тунелна тръба на тунела при Дупница
	4,60
	11.01.2005
	11..07.2006
	3,33
	1,27
	-
	Строителство на втора тръба на тунела при  Дупница /около 200 м/
	TINSA – ERKO - Турция
	Mott MacDonald – Великобритания

	6.
	Строителство на подходен път към ГКПП Рудозем
/ границата с Гърция
	6,90
	20.06.2005
	20.06.2007
	5,18
	1,72
	-
	Строителство на нов път с дължина 9,603 км.
	JV Рудозем:

Лидер: Щрабаг AG – Австрия; 

партньори:

1. Ингсрой ААД – София
2. Виастройинженеринг – България
	SAFEGE - Белгия  

	7.
	Подготовка на Работен проект за рехабилитация и частична реконструкция на Път  II-86 Соколовци-Смолян-Средногорци-Рудозем
	0,135


	30.11.2005
	30.11.2006
	0,135


	
	
	Работен проект за рехабилитация и частична реконструкция на  Път  II-86 Соколовци – Рудозем с дължина 32 км
	Трансконсулт  22,

България
	


C. Предстоящи проекти
	№
	Предстоящ Phare CBC проект България-Гърция 
	Стойност в
Млн. Евро
(в съответствие с проектния фиш)
	Начало на тръжна процедура
	Приключване на тръжна процедура
	Дейности
	Финансиране

	
	
	
	
	
	
	PHARE,

Млн. Евро
	Национално
съ-финансиране,

Млн. Евро

	1.
	Път ІІ-55 Строителство на пътна връзка Ново Село – Автомагистрала Марица, от км 0+000 до км 3+250
	10
	февруари - март 2006
	октомври – ноември   2006
	Ново строителство на пътна отсечка с дължина от 3,3 км
	7,5
	2,5


ПРОЕКТИ ПО PHARE ПРОГРАМА ЗА ТРАНС-ГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО “БЪЛГАРИЯ – РУМЪНИЯ”

А. Приключени проекти
	№
	Приключен проект по Phare CBC България-Румъния

	Стойност в
Млн. Евро
(в съответствие с договора)
	Начало на строителството 
(услуга)
	Край на строителството 
(услуга)
	Финансиране
	Дейности
	Контрактор
	Консултант

	
	
	
	
	
	PHARE,

Млн. Евро
	Национално съ- финансиране
Млн. Евро
	
	
	

	1.
	Рехабилитация на път  II-29 от границата с Румъния (Negru Voda) към град Генерал Тошево 
	2,937
	01.07.2003
	30.09.2004
	2,133
	0,804
	Рехабилитация на отсечка с дължина 18 км
	Автомагистрали Черно море - България
	ADO & JV Tri ES-PC 2000 – Гърция/България

	2.
	Рехабилитация и частична реконструкция на Път  II-15, Отсечка Мизия – Оряхово
	3,125
	01.04.2004
	14.09.2005
	2,493
	0,632
	Рехабилитация и частична реконстукция на отсечка с дължина 16 км.
	Консорциум “Пътстрой-92 ААД и Пътстройинженеринг  ААД Враца”
	Mott MacDonald ЕАД – Великобритания

	3.
	Подготовка на Работен проект   за рехабилитация на Път  ІІ-29 “Ген. Тошево  – Добрич” и път (Е87) І-9 “Границата с Румъния – Дуранкулак – Шабла – Каварна” 
	0,102


	10.12.2004
	10.12.2005
	0,102
	-
	Работен проект за рехабилитация на път ІІ-29 и път /Е87/ І-9 с обща дължина около 60 км
	“Рутекс”, България
	


B. Предстоящи проекти
	№
	Предстоящ проект по Phare CBC България-Румъния
	Стойност в
Млн. Евро
(в съответствие с проектния фиш)
	Начало на тръжна процедура
	Приключване на тръжна процедура
	Дейности
	Финансиране

	
	
	
	
	
	
	PHARE

Млн. Евро
	Национално съ-финансиране
Млн. Евро

	1.
	Рехабилитация на Път ІІ-34 Плевен – Никопол  


	6,5
	февруари –март 2006
	октомври-ноември 2006
	Рехабилитация и реконструкция на отсечса, с дължина 45 км
	4,86
	1,64


ПРОЕКТИ ПО PHARE ПРОГРАМА ЗА ТРАНС-ГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ
А. Текущи проекти
	№
	Текущ проект по Phare CBC България-Турция 
	Стойност в
Млн. Евро
(в съответствие с договора)
	Начало на строителството 
(услугата)
	Край на строителството 
(услугата)
	Финансиране
	Дейности
	Контрактор
	Супервизия

	
	
	
	
	
	PHARE,

Млн. Евро
	Национално съ-финансиране
Млн. Евро
	Заем - ЕИБ
	
	
	

	1.
	Подготовка на работен проект за рехабилитация и частична реконструкция на Път I-7 Ямбол-Елхово, включително обходен път при град Ямбол
	0,103
	30.11.2005
	30.11.2006
	0,103
	
	
	Работен проект за рехабилитация и реконструкция на Път I-7 Ямбол-Елхово с дължина  67 км
	Пътпроект Ltd. България
	


B. Предстоящи проекти
	№
	Предстоящ проект по Phare CBC България-Турция
	Стойност в
Млн. Евро
(в съответствие с проектния фиш)
	Начало на тръжната процедура
	Край на тръжната процедура
	Дейности
	Финансиране

	
	
	
	
	
	
	PHARE,

Млн. Евро
	Национално съ-финансиране,

Млн. Евро

	1.
	Строителство на Път Малко Търново – ГКПП с Република Турция включително завършване на обходния път при Малко Търново 
	3,350
	февруари –март 2006
	октомври –ноември   2006
	Строителство на нов път с дължина 3,53 км и обходен път при Малко Търново с дължина  0,452 км.
	2,500
	0,850


ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА PHARE ТРАНС-ГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ - МАКЕДОНИЯ
А. Предстоящи проекти 
	№
	Предстоящ проект по Phare CBC България-Македония
	Стойност в
Млн. Евро
(в съответствие с проектния фиш)
	Начало на тръжната процедура
	Край на  тръжната процедура
	Дейности
	Финансиране

	
	
	
	
	
	
	PHARE,

Млн. Евро
	Национално съ-финансиране,

Млн. Евро

	1.
	Строителство на подходен път Струмяни – Берово /границата с Република Македония/
	6,768
	януари 2006

за супервизия
	март –април 2006

за супервизия
	Рехабилитация на ІІІ класен път с дължина от 15 км и строителство на нов път с дължина от 15 км
	4,936
	1,832


АНЕКС No 9
Зрeлост на проектите по ОПТ от 2007 г.
Индикатори за зрeлост на проектите
(следва таблица с индикатори)

	Развитие на проекта

	Оценка на въздействието върху околната среда
	Планиране
Разрешителни :
	Поземлени операции 

	ТЗ
	Първоначално описание на проекта & ТЗ
	
	
	
	
	
	

	ПП
	Предпроектно проучване
	ПО
	Подготовка на операцията
	
	
	
	

	ЦП
	Цялостно проучване
	ПК
	Текущи публични консултации
	ПИ
	Подготовка на искането
	ПОПБ
	Подготвителни операции и планиране на бюджета

	ПБ
	Планиране на бюджета
	ИМНВВ
	Интегриране на мерки за намаляване на вредното въздействие
	И
	В процес на изпълнение
	ОП
	Стратиране на очуждителни процедури

	ТП 
	Тръжни процедури
	ЗО
	Завършена ОВОС
	П-О 
	Получени - отхвърлени
	ОТ
	Очуждани терени 

	ИР
	Изпълнение на работи
	
	
	
	
	
	


	Дата на оценка
	Име на проекта
	Развитие на проекта
Текущо
Vs.

Планирано
(виж анексите)
	Оценка на въздействието върху околната среда
Текущо
Vs.

Планирано
	Очуждаване на земи
Текущо
Vs.

Планирано
	Планиране
Разрешителни
Текущо
Vs.

Планирано
	Други:

Текущо
Vs.

Планирано

	Закъснение
(в месеци)


	Индикативен списък с приоритетни проекти, предвидени за финансиране по ОПТ 2007-2013 по приоритетни оси

	Приоритет: Развитие на железопътната инфраструктура по протежение на Транс-европейските и основните национални транспортни оси

	
	Модернизация на ж.п. линия Видин-София (по протежение на Транс-европейски транспортен приоритетен проект 22)
	
	
	
	
	
	

	
	Електрификация и реконструкция на ж.п. линия Свиленград – Турска граница (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)
	
	
	
	
	
	

	
	Модернизация на ж.п. линия София - Пловдив (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)
	
	
	
	
	
	

	
	Модернизация на ж.п. линия София-Перник-Радомир (като чост от модернизацията на ж.п. линия София-Кулата), (по протежение на Транс-европейски транспортен приоритетен проект 22)
	
	
	
	
	
	

	Приоритет: Развитие на пътната инфраструктура по протежение на Транс-европейските и основните национални транспортни оси

	
	(E 79) Видин – Монтана
	
	
	
	
	
	

	
	Кърджали – Подкова (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)
	
	
	
	
	
	

	
	Модернизация на път I-1 (E 79) Враца-Ботевград

	
	
	
	
	
	

	
	Изграждане на автомагистрала Струма
	
	
	
	
	
	

	
	Връзка на автомагистрала Хемус със Софийски околовръстен път  
	
	
	
	
	
	

	
	Изграждане на автомагистрала Марица – от км 5 до км 72
	
	
	
	
	
	

	Приоритет: Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари

	
	Разширение на софийското метро по отсечките: пътен възел Надежда-Централна ж.п. гара – пл. „Св. Неделя” – бул. „Черни връх” и жк. „Младост” – жк. „Дружба” – летище София.
	
	
	
	
	
	

	
	Изграждане на интермодален терминал в София

	
	
	
	
	
	

	Приоритет: Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища

	
	Подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на река Дунав от км 530 до км 520 – Батин и от км 576 до км 560 – Белене 
	
	
	
	
	
	

	
	Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав
	
	
	
	
	
	

	
	Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове – фаза 3
	
	
	
	
	
	

	Индикативен списък с алтернативни проекти 

	
	Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по ж.п. линия Пловдив-Бургас (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)
Лот l-Подновяване на железния път в ж.п. участъци Церковски-Карнобат и Михайлово-Калояновец 
	
	
	
	
	
	

	
	Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по ж.п. линия Пловдив-Бургас (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)
ЛОТ 2 – Среден ремонт на железния път в участъка Дружба-Бургас, включително доставка и инсталация на компютърни централизации в железопътните гари Дружба, Владимир Павлов и Бургас 
	
	
	
	
	
	

	
	Модернизация на железопътната линия София – Драгоман (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)
	
	
	
	
	
	

	
	Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по железопътната линия Мездра – Горна Оряховица (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)

ЛОТ 1 – Подновяване на железния път в участъка Плевен-Бутово 
	
	
	
	
	
	

	
	Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по железопътната линия Мездра – Горна Оряховица (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)

ЛОТ 2 – Подновяване на железния път в участъка Кунино-Ясен
	
	
	
	
	
	

	
	Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по железопътната линия Мездра – Горна Оряховица (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)

ЛОТ 3 – Подобряване на съоръженията за сигнализацията и телекомуникациите по железопътната линия Мездра-Горна Оряховица
	
	
	
	
	
	

	
	Удвояване и електрификация на железопътната линия Първомай-Ябълково 
	
	
	
	
	
	

	
	Достигане на техническите и операционни параметри на пътната инфраструктура съгласно европейските стандарти по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа L= 880 km
	
	
	
	
	
	

	
	Рехабилитация на транзитни пътища IV-фаза II
	
	
	
	
	
	

	
	Строителство на околовръстни пътища по TEN-T, фаза I
	
	
	
	
	
	


Индикатори за оценка на развитието 
Кодове на индикаторите 
	Развитие на проекта

	Оценка на въздействието върху околната среда

	Планиране
Разрешителни:
	Поземлени операции

	ТЗ
	Първоначално описание на проекта & ТЗ
	
	
	
	
	
	

	ПП
	Предпроектно проучване
	ПО
	Подготовка на операцията
	
	
	
	

	ПП
	Пълно проучване
	ТБК
	Текущи публични консултации 
	ПИ
	Подготовка на искането 
	ПОБП
	Подготвителни операции и бюджетно планиране

	ПБ
	Планиране на бюджета
	ИМНВО
	Интегриране на мерки за намаляване на въздействието върху околната среда 
	И
	В процес на изпълнение
	СОП
	Стартиране на очуждителната процедура

	ТП
	Тръжен процес
	ЗО
	Завършена ОВОС
	П-O 
	Получени - Отхвърлени
	ОЗ
	Очуждена земя

	ИР
	Изпълнение на работи 
	
	
	
	
	
	


Времеви графици на проектите 

	Име на проект
1
	Модернизация на ж.п. линия Видин-София (по протежение на Транс-европейски транспортен приоритетен проект 22)
	Текущ статус 

Дата:


	Планиран график за изпълнение 

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проект
2
	Електрификация и Реконструкция на ж.п. линия Свиленград – Турска граница (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)
	Текущ статус
Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проект
3
	Модернизацие на ж.п. линия София-Пловдив (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)
	Текущ статус
Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проект

4
	Модернизация на ж.п. линия София-Перник-Радомир (като част от модернизацията на ж.п. линия София-Кулата), (по протежение Транс-европейски транспортен приоритетен проект 22)
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проект

5
	(E 79) Видин – Монтана 
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проект

6
	Кърджали – Подкова (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проект

7
	Модернизация на път I-1 (E 79) Враца-Ботевград
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проекта

8
	Изграждане на автомагистрала Струма
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проекта
9
	Връзка на автомагистрала Хемус със Софийски околовръстен път  
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проекта
10
	Изграждане на автомагистрала Марица – от км 5 до км 72
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проекта
11
	Разширение на софийското метро по отсечките: пътен възел Надежда-Централна ж.п. гара – пл. „Св. Неделя” – бул. „Черни връх” и жк. „Младост” – жк. „Дружба” – летище София.
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проект
12


	Изграждане на интермодален терминал в София
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проект
13
	Подобряване на корабоплаването по р. Дунав в общия българо-румънски участък: 

от км 530 до км 520 - Батин от км 576 до км 560 - Белене
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проект
14
	Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проект
15
	Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове – фаза 3
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проект
16
	Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по ж.п. линия Пловдив-Бургас (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)
Лот l-Подновяване на железния път в ж.п. участъци Церковски-Карнобат и Михайлово-Калояновец
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проекта
17
	Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по ж.п. линия Пловдив-Бургас (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)
ЛОТ 2 – Среден ремонт на железния път в участъка Дружба-Бургас, включително доставка и инсталация на компютърни централизации в железопътните гари Дружба, Владимир Павлов и Бургас
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проекта

18
	Модернизация на ж.п. линия София-Драгоман (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проекта

19
	Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по железопътната линия Мездра – Горна Оряховица (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)

ЛОТ 1 – Подновяване на железния път в участъка Плевен-Бутово
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проекта

20
	Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по железопътната линия Мездра – Горна Оряховица (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)

ЛОТ 2 – Подновяване на железния път в участъка Кунино-Ясен
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проекта

21
	Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по железопътната линия Мездра – Горна Оряховица (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)

ЛОТ 3 – Подобряване на съоръженията за сигнализацията и телекомуникациите по железопътната линия Мездра-Горна Оряховица
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проекта

22
	Удвояване и електрификация на ж.п. линия Първомай – Ябълково (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проекта

23
	Достигане на техническите и оперативни параметри на пътната инфраструктура съгласно с Европейските стандарти по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа с L= 880 км
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проекта

24
	Рехабилитация на транзитни пътища IV-фаза II
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проекта

25
	Строителство на околовръстни пътища по TEN-T, фаза I
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


Зрeлост на „големите” проекти * по ОПТ 

към м. октомври 2013 г.
Индикатори за зрeлост на проектите
(* приложими само за големите проекти, съгласно актуална вирсия 8/27.02.2013 г. на Процедурния наръчник за управление и изпълнение на ОПТ)

	Развитие на проекта


	Оценка на въздействието върху околната среда
	Планиране

Разрешителни :
	Поземлени операции 

	ТЗ
	Първоначално описание на проекта & ТЗ
	
	
	
	
	
	

	ПП
	Предпроектно проучване
	ПО
	Подготовка на операцията
	
	
	
	

	ЦП
	Цялостно проучване
	ПК
	Текущи публични консултации
	ПИ
	Подготовка на искането
	ПОПБ
	Подготвителни операции и планиране на бюджета

	ПБ
	Планиране на бюджета
	ИМНВВ
	Интегриране на мерки за намаляване на вредното въздействие
	И
	В процес на изпълнение
	ОП
	Стратиране на очуждителни процедури

	ТП 
	Тръжни процедури
	ЗО
	Завършена ОВОС
	П-О 
	Получени - отхвърлени
	ОТ
	Очуждани терени 

	ИР
	Изпълнение на работи
	
	
	
	
	
	


	Дата на оценка
	Име на проекта
	Развитие на проекта

Текущо

Vs.

Планирано

(виж анексите)
	Оценка на въздействието върху околната среда

Текущо

Vs.

Планирано
	Очуждаване на земи

Текущо

Vs.

Планирано
	Планиране

Разрешителни

Текущо

Vs.

Планирано
	Други:

Текущо

Vs.

Планирано

	Закъснение

(в месеци)



	Списък с „големи” проекти *,  финансирани по ОПТ 2007-2013 по приоритетни оси

	Приоритет: Развитие на железопътната инфраструктура по протежение на Транс-европейските и основните национални транспортни оси 

	
	Модернизация на железопътен участък Септември-Пловдив- част от Транс-европейската железопътна мрежа
	
	
	
	
	
	

	
	Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по железопътната линия Пловдив – Бургас (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа 
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай-Свиленград 
	
	
	
	
	
	

	
	Разширение на софийското метро: Етап 2 - Лот 1 „Обеля – Надежда” и Лот 2 „Младост 1 – Цариградско шосе” 
	
	
	
	
	
	

	Приоритет: Развитие на пътната инфраструктура по протежение на Транс-европейските и основните национални транспортни оси

	
	Изграждане на автомагистрала Струма 
	
	
	
	
	
	

	
	Изграждане на автомагистрала Марица – от км 5 до км 72 
	
	
	
	
	
	

	
	Доизграждане на АМ Тракия  – лотове  2, 3 и 4 
	
	
	
	
	
	

	
	Изграждане на АМ Калотина – София,  Лот 1: „Западна дъга на Софийски околовръстен път (СОП)”
	
	
	
	
	
	

	
	Обход на гр. Габрово
	
	
	
	
	
	

	Приоритет: Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари

	
	Разширение на софийското метро по отсечките: пътен възел Надежда-Централна ж.п. гара – пл. „Св. Неделя” – бул. „Черни връх” 
	
	
	
	
	
	

	
	Проект за разширение на метрото в София: Етап ІІІ Лот1 „Цариградско шосе – Летище София” и Лот 2 „ж.к.Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4” 
	
	
	
	
	
	


Индикатори за оценка на развитието 
Кодове на индикаторите 
	Развитие на проекта


	Оценка на въздействието върху околната среда


	Планиране

Разрешителни:
	Поземлени операции

	ТЗ
	Първоначално описание на проекта & ТЗ
	
	
	
	
	
	

	ПП
	Предпроектно проучване
	ПО
	Подготовка на операцията
	
	
	
	

	ПП
	Пълно проучване
	ТБК
	Текущи публични консултации 
	ПИ
	Подготовка на искането 
	ПОБП
	Подготвителни операции и бюджетно планиране

	ПБ
	Планиране на бюджета
	ИМНВО
	Интегриране на мерки за намаляване на въздействието върху околната среда 
	И
	В процес на изпълнение
	СОП
	Стартиране на очуждителната процедура

	ТП
	Тръжен процес
	ЗО
	Завършена ОВОС
	П-O 
	Получени - Отхвърлени
	ОЗ
	Очуждена земя

	ИР
	Изпълнение на работи 
	
	
	
	
	
	


	Име на проекта

2
	Модернизация на железопътен участък Септември-Пловдив- част от Транс-европейската железопътна мрежа
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проекта

4
	Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по железопътната линия Пловдив – Бургас (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа) 
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проекта

5
	„Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай-Свиленград 
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проекта

6
	„ Разширение на софийското метро: Етап 2 - Лот 1 „Обеля – Надежда” и Лот 2 „Младост 1 – Цариградско шосе” 
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проекта

11
	Изграждане на автомагистрала Струма 


	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проекта

12
	Изграждане на автомагистрала Марица – от км 5 до км 72 
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проекта

13
	Доизграждане на АМ Тракия  – лотове  2, 3 и 4 
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проекта

14
	Изграждане на АМ Калотина – София , Лот 1: „Западна дъга на Софийски околовръстен път (СОП)”
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проекта

17
	Обход на гр. Габрово 

	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проекта

18
	Подготовка на проект „(Е-79) Видин –Монтана 
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проекта

20
	Разширение на софийското метро по отсечките: пътен възел Надежда-Централна ж.п. гара – пл. „Св. Неделя” – бул. „Черни връх 
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проекта

21
	Проект за разширение на метрото в София: Етап ІІІ Лот1 „Цариградско шосе – Летище София” и Лот 2 „ж.к.Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4” 
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


	Име на проекта
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	Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав
	Текущ статус

Дата:


	Планиран график за изпълнение

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ОВОС
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Очуждаване на земя 
	Да /Не
	Да стартира на: 
	Да приключи на: 
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Планиране

разрешителни
	Същност
	Да бъдат поискани на :
	Да бъдат получени на:
	Продължителност
	Извън, което Публични консултации:
	Резултат:
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4

	Други
	
	
	
	
	
	
	
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4
	Q1

Q2

Q3

Q4


АНЕКС No 10

Списък с членовете на Работната група
РАБОТНА ГРУПА ЗА ПОДГОТОВКА НА ОПЕРАТИВНАПРОГРАМА ТРАНСПОРТ 2007-2013

Подготовката на ОПТ стартира през октомври, 2004, в съответствие с принципа на партньорство между ключовите министерства, неправителствени организации, работодателски организации, социално-икономически партньори, академичната общност, регионалните и местни власти, чиито представители са членове на Работната група, установена със Заповед №  РД -08-1487/14.10.2004 на Министерството на транспорта и съобщенията.
	ЧЛЕНОВЕ НА РАБОТНАТА ГРУПА

	ИНСТИТУЦИЯ
	ПРЕДСТАВИТЕЛИ

	Управляващ орган

	Дирекция „Координация на програми и проекти”
 
	Мюрен Мустафов – началник на отдел „Програмиране” 

	Централна администрация 

	Фонд Републиканска пътна инфраструктура 
	Стефан Попов – началник на отдел във ФРПИ 
Василка Костадинова – началник на отдел във ФРПИ 

	Национална компания „Железопътна инфраструктура”  
	Мария Чакърова – директор в НКЖИ 

Радослав Иванов – началник на отдел в НКЖИ

	Изпълнителна агенция “Морска администрация”
	Петър Петров – директор в Изпълнителна агенция “Морска администрация”

Петър Иванов – инспектор 



	Дирекция „Национална транспортна политика”  


	Димитър Савов – директор на Дирекция „Национална транспортна политика”  



	Дирекция „Финанси и стопански дейности”

	Райна Иванова – началник на отдел „Бюджет”  

Диана Благоева – началник на сектор 

	Дирекция „Правна”

	Христо Масларов – началник на отдел 

	Дирекция „Европейска интеграция” 


	Татяна Савова – Директор на Дирекция „Европейска интеграция” 

Анна Кърджева – експерт в Дирекция „Европейска интеграция” 

	Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”
	Елеонора Добрева – инспектор в Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” 
Нина Угринова -  експерт Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” 

	Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”
	Петър Миронов – Директор на дирекция железопътен транспорт
Маргарита Французова – експерт  

	Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация” 
	Ангел Забуртов – Директор на дирекция в Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация”  
Магдалена Матеева – експерт  

	Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на река Дунав 
	Десислава Божидарова – експерт в Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на река Дунав

	Дирекция „Управление на средствата от ЕС”
Министерство на финансите 


	Добринка Кръстева – началник на отдел  

Екатерина Алексиева – експерт 

	Дирекция „Национален фонд” 
	Анна Тошева – ИСПА инспектор 

Весела Джилизова – ИСПА инспектор 

	Министерство на Регионалното развитие и благоустройството 
	Георги Стоев – експерт в Министерство на Регионалното развитие и благоустройството 

Аница Русева – експерт в Министерство на Регионалното развитие и благоустройството 

	Министерство на околната среда и водите 
	Ганя Христова – експерт в Министерство на околната среда и водите
Валентина Николова – експерт в Министерство на околната среда и водите

	Министерство на труда и социалната политика 
	Пламен Гиргинов – началник на отдел  

Искрен Ангелов – експерт  

	Министерство на земеделието и продоволствието 
	Веселина Касапова – юрист-консулт  

	Министерство на икономиката и енергетиката  
	Недко Натов – експерт 
Филип Крумов – експерт 

	Министерство на вътрешните работи  
	Алекси Стратиев – експерт 

Валентин Траянов – експерт  

	Министерство на държавната администрация и административната реформа  
	Милен Петков – експерт 

	Агенция за икономически анализи и прогнози 
	Драгомир Константинов – експерт  

	Държавна агенция за информационни технологии и комуникации 
	Евелина Илиева

	Национална агенция за рибарство и аквакултури 
	Стоян Стоянов – директор  

Херберт Костов – експерт  



	Национален статистически институт 
	Иванка Божинова – началник на отдел  

Юлиа Георгиева – експерт  

	Местни власти

	Софийска община 
	Надя Николова 

	Национална асоциация на общините в Република България 
	Милко Симеонов – кмет
Александър Печеняков – кмет

	Софийска областна администрация
	Станислав Михайлов – експерт 

	Работодателски организации и Синдикати  

	Конфедерация на независимите синдикати в България 
	Петър Георгиев – Заместник–председател на Съюза на транспортните синдикати в България

	Конфедерация на труда  “Подкрепа”
	Росен Зарков – Председател 

Александър Иванов – Заместник-председател

	Неправителствени организации 

	Българска стопанска камара 
	Койчо Русев – Председател 
Славчо Манолов – експерт

	Българска международна стопанска асоциация
	Николай Минков – Председател на комитета на Българска международна стопанска асоциация 

	Българска фондация “Биоразнообразие”
	Росен Василев – Изпълнителен директор 

Петко Цветков – експерт  

	Българска търговска камара  
	Минко Василев – Управител  

Мариана де Шампен – Председател на национално сдружение на българските превозвачи 

	Български съюз на частните предприемачи “Възраждане”
	Милен Банков – национален координатор 

	Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътища 
	Пламен Цалков – Генерален директор  

Йордан Величков – експерт  



	Национално сдружение на българските спедитори
	Иван Петров – Председател 
Юри Шиваров – Заместник-председател 

	Асоциация на индустриалния капитал в България
	Георги Бонин 

	Университет

	Университет за архитектура, строителство и геодезия 
	Добрин Денев – Декан на „Транспортен факултет”
Желю Желев – Заместник-декан на „Транспортен факултет”



АНЕКС No 11
Информация за проведените консултации при подготовката на Доклада за екологична оценка на ОперативнаПрограма „Транспорт” 2007-2013

	No.


	Получени становища
	Съдържание на писмата 
	Коментари

	1
	От МТ до МОСВ
	Искане за становище относно необходимостта от подготовка на Екологична оценка (ЕО) за Оперативнапрограма „Транспорт” 2007-2013 (ОПТ)


	Становище от  МОСВ: ЕО да бъде проведена.

	2
	МОСВ
No 04-11-41/12.06.2006 


	Инструкции на МОСВ по отношение на обхвата и съдържанието на Екологичната оценка 
	Инструкциите трябва да бъдат взети под внимание.  

	3
	МОСВ
No 04-11-85/13.09.2006


	Становището на МОСВ по отношение обхвата и съдържанието на представената Екологична оценка и схемата за провеждане на консултации  


	Инструкциите трябва да бъдат взети под внимание.  



	
	Забележките бяха взети под внимание при подготовката на доклада за ЕО.



	5
	21 дни 

Публични консултации 

	Публичните консултации бяха проведени в Работната група поради широкото представителство в РГ и доброто познаване на дейностите по ОПТ от членовете й.  

Проекта на Доклад за ЕО беше представен и одобрен от Работната група на 28.09.2006.

С оглед на отразяването на становището на Работната група, членовете й бяха поканени на официална среща за да изразят  становището си по екологичното въздействие на ОПТ, попълвайки Стратегическа екологична оценка на ОПТ – Матрица за екологична оценка.
· Отговорите на въпросника, получени от членовете на Работната група са част от Доклада за ЕО 
· Обществен достъп до документацията беше осигурен чрез интернет-страницата на ;

· Свободен достъп до Доклада за екологична оценка беше осигурен в сградата на . (Информацията къде може да се намери доклада беше поставена на информационното табло на ). 

	Резултатите бяха взети под внимание.

Докладът за екологична оценка е част от Крайния доклад за екологична оценка.

Предварителната оценка на ОПТ беше проведена успоредно с подготовката на ОПТ. Този интерактивен подход даде възможност всички заключения и препоръки по време на подготовката на Доклад за ЕО да бъде взет под внимание в процеса на подготовка на ОПТ.    

	6
	МОСВ

	СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 
No. 2 -1/2007


	При проведените публични дискусии,  мотивирани, правно обосновани възражения не бяха получени. На базата на Доклада за екологична оценка следните мерки бяха включени в  Становището по екологична оценка № 2-І/2007:

І. Мерки за превенция, намаляване и доколкото е възможно, компенсиране на значителните негативни ефекти върху околната среда в резултат от изпълнението на програмата
II. Мерки за наблюдение и контрол при изпълнението на ОПТ   
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				BRINGING THE TECHNICAL AND OPERATIONAL PARAMETERS OF ROAD INFRASTRUCTURE TO THE EUROPEAN NORMS

				PAN-EUROPEAN TRANSPORT CORRIDOR ІV

				Vidin - Montana - Botevgrad - Sofia - Plovdiv - Orizovo - Haskovo - Svilengrad - Kapitan Andreevo (513 km)

		Road No		SECTIONS		from		to		Total		Type of works		Program		Estimated cost thousandth euro

						km		km		km				Year of completion

		1		2		3		4		5		6		7		8

		І-1/ Е-79		RO/BG - Vidin by-pass		0.000		3.450		3.50		rehabilitation		CB TEN Roads/1997		875.00

				Montana - Mezdra		103.091		162.200		59.10		rehabilitation				29,550.00

				Botevgrad - Jana		193.700		236.200		42.50		rehabilitation				21,250.00

		І-8/Е-80		Sofia - Popovica		76.300		253.900		177.60		rehabilitation		Transit Roads 2, phase 1, Lot 4 - 21,4 km/year 1999		44,400.00

		ІІ-66/Е-773		Orizovo - Popovica						1.80		rehabilitation		New construction year 2000		450.00

		І-8/Е-80		Popovica - Harmanli		253.900		330.104		76.20		rehabilitation		Transit Roads 1,phase 1, Lot 5 - 48,3 km/year 1996		19,050.00

				Ljubimec - Svilengrad - BG/TR		367.341		381.200		13.90		rehabilitation				6,950.00

				Sofia - Kulata (201 km)

		І-1/Е-79		Sofia Ring Road - Vladaja		268.100		283.900		15.80		rehabilitation				7,900.00

				Dupnica - Kulata		327.500		333.168		5.70		rehabilitation		Transit Roads 1, phase 1, Lot 6/199		1,425.00

				Dupnica - Kulata		339.807		349.261		9.50		rehabilitation		Transit Roads 1, phase 1, Lot 6/1996		2,375.00

				Dupnica - Kulata		429.268		439.070		9.80		rehabilitation		Transit Roads 1, phase 1, Lot 6/1996		2,450.00

										415.40		km		Total:		136,675.00

				PAN-EUROPEAN TRANSPORT CORRIDOR VIII

				Gjueshevo - Radomir - Pernik - Sofia - Plovdiv - Orizovo - Stara Zagora - Vetren - Burgas/Priselci - Varna (649 km)

		ПЪТ No		ДЯЛОВЕ		ОТ		ДО		ОБЩО		ВИД ДЕЙНОСТИ		ПРОГРАМА		предвидени разходи хиляди Евро

						КМ		КМ		КМ				година на приключване

		1		2		3		4		5		6		7		8

		І-6/Е871		Гюешево - Кюстендил		0.000		10.350		10.40		рехабилитация		CB TEN Пътища/1997		2,600.00

				Гюешево - Кюстендил		12.960		18.500		5.60		рехабилитация		CB TEN Пътища/1997		1,400.00

				Кюстендил - Радомир		18.500		26.000		7.50		рехабилитация		ТГС, Лот 2а/2001		1,875.00

				Кюстендил - Радомир		44.200		52.400		8.20		рехабилитация		ТГС, Лот 2а/2001		2,050.00

				Кюстендил - Радомир		52.400		63.500		11.10		рехабилитация		Транзитни пътища 1, фаза 1, Лот 6/1996		2,775.00

				Перник - София		87.400		94.100		6.70		рехабилитация				3,350.00

		І-8/Е-80		София - Поповица		76.300		253.900		177.60		дублиращ път на АМ "Тракия"				88,800.00

		ІІ-66/Е-773		Поповица - Стара Загора		123.200		117.009		6.20		рехабилитация		Транзитни пътища 2, фаза 1, Лот 4/1999		1,550.00

				Поповица - Стара Загора		117.009		71.804		45.20		рехабилитация		Транзитни пътища 1, фаза 1, Лот 5/1996 г. и Транзитни пътища 2, фаза 1, Лот 4/1999		11,300.00

				Стара Загора - Сливен		57.500		0.000		57.50		рехабилитация		Транзитни пътища 2, фаза 1, Лот 9/1999		14,375.00

		І-6/Е773		Sliven - Burgas		393.600		414.300		20.70		rehabilitation		Transit Roads 1, phase 1, Lot 2/1996		5,175.00

				Sliven - Burgas		421.100		425.900		4.80		rehabilitation				2,400.00

				Sliven - Burgas		435.900		445.900		10.00		rehabilitation		Transit Roads 2, phase 1, Lot 6/1999		2,500.00

				Sliven - Burgas		449.600		467.000		17.40		rehabilitation		Transit Roads 1, phase 1, Lot 2/1996		4,350.00

				Sliven - Burgas		472.000		475.700		3.70		rehabilitation				1,850.00

				Sliven - Burgas		482.230		488.250		6.00		rehabilitation		Transit Roads 2, phase 1, Lot 6/1999		1,500.00

				Sliven - Burgas		495.940		500.600		4.70		rehabilitation				2,350.00

		І-9/Е87		Burgas - Varna		199.600		171.200		28.40		rehabilitation		Transit Roads 1, phase 2, Lot 1/1998		7,100.00

				Burgas - Varna		121.400		111.700		9.70		rehabilitation				4,850.00

										465,30 km				Total:		162,150.00

				PAN-EUROPEAN TRANSPORT CORRIDOR IX

				Ruse - Bjala - Veliko Tarnovo - Gabrovo - Stara Zagora - Haskovo - Makaza/Svilengrad - Ormenion (463 km)

		Road No		SECTIONS		from		to		Total		Tipe of works		Program		Estimated cost thousandth euro

						km		km		km				Year of completion

		1		2		3		4		5		6		7		8

		І-5/Е85		Veliko Tarnovo - Gabrovo		104.900		107.300		2.40		rehabilitation				1,200.00

				Veliko Tarnovo - Gabrovo		111.000		126.400		15.40		rehabilitation		Transit Roads 1, phase 1, Lot 3/1997		3,850.00

				Gabrovo - Kazanlak		145.000		155.000		10.00		rehabilitation				5,000.00

				Gabrovo - Kazanlak		155.000		170.000		15.00		rehabilitation		Transit Roads 2,  phase 1, Lot 13/1998		3,750.00

				Gabrovo - Kazanlak		170.000		186.000		16.00						8,000.00

				Gabrovo - Kazanlak		186.000		198.700		12.70		rehabilitation		Transit Roads 2,  phase 1, Lot 13/1998		3,175.00

				Stara Zagora - Dimitrovgrad		235.400		267.400		32.00		rehabilitation		Transit Roads 3,  phase 1, Lot 7/2001		8,000.00

				Dimitrovgrad - Haskovo		267.400		286.300		18.90		rehabilitation		Transit Roads 2, phase 1, Lot 3/2000		4,725.00

		ІІ-55/Е85		Gurkovo - Nova Zagora		56.800		86.000		29.20		rehabilitation				14,600.00

				Nova Zagora  - Novoselec		86.000		110.500		24.50		rehabilitation				12,250.00

		ІІ-57		Novoselec - Radnevo		41.500		27.100		14.40		rehabilitation				7,200.00

		ІІІ-554		Radnevo - Harmanli		97.800		148.500		50.70		rehabilitation				25,350.00

		І-8/Е80		Haskovo - Svilengrad - Ormenion		285.300		382.400				Section covering described in Transport Corridor  ІV

		І-5/Е85		Haskovo - Kardjali		286.200		333.000		46.80		rehabilitation		Transit Roads 1, phase 1, Lot 5 - 17,2 km/year 1996		11,700.00

										288,00 km				Total:		108,800.00

				PAN-EUROPEAN TRANSPORT CORRIDOR X

				Kalotina - Sofia  (75 km)
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				BRINGING THE TECHNICAL AND OPERATIONAL PARAMETERS OF ROAD INFRASTRUCTURE TO THE EUROPEAN NORMS

				PAN-EUROPEAN TRANSPORT CORRIDOR ІV

				Vidin - Montana - Botevgrad - Sofia - Plovdiv - Orizovo - Haskovo - Svilengrad - Kapitan Andreevo (513 km)

		Road No		SECTIONS		from		to		Total		Type of works		Program		Estimated cost thousandth euro

						km		km		km				Year of completion

		1		2		3		4		5		6		7		8

		І-1/ Е-79		RO/BG - Vidin by-pass		0.000		3.450		3.50		rehabilitation		CB TEN Roads/1997		875.00

				Montana - Mezdra		103.091		162.200		59.10		rehabilitation				29,550.00

				Botevgrad - Jana		193.700		236.200		42.50		rehabilitation				21,250.00

		І-8/Е-80		Sofia - Popovica		76.300		253.900		177.60		rehabilitation		Transit Roads 2, phase 1, Lot 4 - 21,4 km/year 1999		44,400.00

		ІІ-66/Е-773		Orizovo - Popovica						1.80		rehabilitation		New construction year 2000		450.00

		І-8/Е-80		Popovica - Harmanli		253.900		330.104		76.20		rehabilitation		Transit Roads 1,phase 1, Lot 5 - 48,3 km/year 1996		19,050.00

				Ljubimec - Svilengrad - BG/TR		367.341		381.200		13.90		rehabilitation				6,950.00

				Sofia - Kulata (201 km)

		І-1/Е-79		Sofia Ring Road - Vladaja		268.100		283.900		15.80		rehabilitation				7,900.00

				Dupnica - Kulata		327.500		333.168		5.70		rehabilitation		Transit Roads 1, phase 1, Lot 6/199		1,425.00

				Dupnica - Kulata		339.807		349.261		9.50		rehabilitation		Transit Roads 1, phase 1, Lot 6/1996		2,375.00

				Dupnica - Kulata		429.268		439.070		9.80		rehabilitation		Transit Roads 1, phase 1, Lot 6/1996		2,450.00

										415.40		km		Total:		136,675.00

				PAN-EUROPEAN TRANSPORT CORRIDOR VIII

				Gjueshevo - Radomir - Pernik - Sofia - Plovdiv - Orizovo - Stara Zagora - Vetren - Burgas/Priselci - Varna (649 km)

		Road No		SECTIONS		from		to		Total		Type of works		Program		Estimated cost thousandth euro

						km		km		km				Year of completion

		1		2		3		4		5		6		7		8

		І-6/Е871		Gjueshevo - Kjustendil		0.000		10.350		10.40		rehabilitation		CB TEN Roads/1997		2,600.00

				Gjueshevo - Kjustendil		12.960		18.500		5.60		rehabilitation		CB TEN Roads/1997		1,400.00

				Kjustendil - Radomir		18.500		26.000		7.50		rehabilitation		ТГС, Lot 2а/2001		1,875.00

				Kjustendil - Radomir		44.200		52.400		8.20		rehabilitation		ТГС, Lot 2а/2001		2,050.00

				Kjustendil - Radomir		52.400		63.500		11.10		rehabilitation		Transit Roads 1, phase 1, Lot 6/1996		2,775.00

				Pernik - Sofia region limit		87.400		94.100		6.70		rehabilitation				3,350.00

		І-8/Е-80		Sofia - Popovica		76.300		253.900		177.60		дублиращ път на АМ "Тракия"				88,800.00

		ІІ-66/Е-773		Popovica - Stara Zagora		123.200		117.009		6.20		rehabilitation		Transit Roads 2, phase 1, Lot 4/1999		1,550.00

				Popovica - Stara Zagora		117.009		71.804		45.20		rehabilitation		Transit Roads 1, phase 1, Lot 5/1996 г. и Transit Roads 2, phase 1, Lot 4/1999		11,300.00

				Stara Zagora - Sliven		57.500		0.000		57.50		rehabilitation		Transit Roads 2, phase 1, Lot 9/1999		14,375.00

		І-6/Е773		Sliven - Burgas		393.600		414.300		20.70		rehabilitation		Transit Roads 1, phase 1, Lot 2/1996		5,175.00

				Sliven - Burgas		421.100		425.900		4.80		rehabilitation				2,400.00

				Sliven - Burgas		435.900		445.900		10.00		rehabilitation		Transit Roads 2, phase 1, Lot 6/1999		2,500.00

				Sliven - Burgas		449.600		467.000		17.40		rehabilitation		Transit Roads 1, phase 1, Lot 2/1996		4,350.00

				Sliven - Burgas		472.000		475.700		3.70		rehabilitation				1,850.00

				Sliven - Burgas		482.230		488.250		6.00		rehabilitation		Transit Roads 2, phase 1, Lot 6/1999		1,500.00

				Sliven - Burgas		495.940		500.600		4.70		rehabilitation				2,350.00

		І-9/Е87		Burgas - Varna		199.600		171.200		28.40		rehabilitation		Transit Roads 1, phase 2, Lot 1/1998		7,100.00

				Burgas - Varna		121.400		111.700		9.70		rehabilitation				4,850.00

										465,30 km				Total:		162,150.00

				Общоевропейски транспортен коридор IX

				Русе - Бяла - Велико Търново - Габрово - Стара Загора - Хасково - Маказа/Свиленград - Орменион (463 km)

		Път No		ДЯЛОВЕ		от		до		общо		вид дейности		Програма		Очаквани разходи хиляди Евро

						км		км		км				Година на приключване

		1		2		3		4		5		6		7		8

		І-5/Е85		Велико Търново - Габрово		104.900		107.300		2.40		рехабилитация				1,200.00

				Велико Търново - Габрово		111.000		126.400		15.40		рехабилитация		транзитни пътища 1, фаза 1, Лот 3/1997		3,850.00

				Габрово - Казанлък		145.000		155.000		10.00		рехабилитация				5,000.00

				Габрово - Казанлък		155.000		170.000		15.00		рехабилитация		Транзитни пътища 2, фаза 1, Лот 13/1998		3,750.00

				Габрово - Казанлък		170.000		186.000		16.00						8,000.00

				Габрово - Казанлък		186.000		198.700		12.70		рехабилитация		Транзитни пътища 2, фаза 1, Лот 13/1998		3,175.00

				Стара Загора - Димитровград		235.400		267.400		32.00		рехабилитация		Транзитни пътища 3, фаза 1, Лот 7/2001		8,000.00

				Димитровград - Хасково		267.400		286.300		18.90		рехабилитация		Транзитни пътища 2, фаза 1, Лот 3/2000		4,725.00

		ІІ-55/Е85		Гурково - Нова Загора		56.800		86.000		29.20		рехабилитация				14,600.00

				Нова Загора  - Новоселец		86.000		110.500		24.50		рехабилитация				12,250.00

		ІІ-57		Новоселец - Раднево		41.500		27.100		14.40		рехабилитация				7,200.00

		ІІІ-554		Раднево - Харманли		97.800		148.500		50.70		рехабилитация				25,350.00

		І-8/Е80		Хасково - Свиленград - Орменион		285.300		382.400				Дял включващ се по-горе в транспортен коридор  ІV

		І-5/Е85		Хасково - Кърджали		286.200		333.000		46.80		рехабилитация		Транзитни пътища 1, фаза 1, Лот 5 - 17,2 км/година 1996		11,700.00

										288,00 km				Total:		108,800.00

				PAN-EUROPEAN TRANSPORT CORRIDOR X

				Kalotina - Sofia  (75 km)
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				ОБЩОЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР ІV

				Видин - Монтана - Ботевтрад - София - Пловдив - Оризово - Хасково - Свиленград - Капитан Андреево (513 км)

		Път No		дялове		от		до		общо		вид дейности		програма		предвидени разходи хиляди Евро

						км		км		км				година на приключване

		1		2		3		4		5		6		7		8

		І-1/ Е-79		РО/БГ - Видин околовръстен път		0.000		3.450		3.50		рехабилитация		CB TEN Пътища/1997		875.00

				Монтана - Мездра		103.091		162.200		59.10		рехабилитация				29,550.00

				Ботевград - Яна		193.700		236.200		42.50		рехабилитация				21,250.00

		І-8/Е-80		София - Поповица		76.300		253.900		177.60		рехабилитация		Транзитни пътища 2, фаза 1, Лот 4 - 21,4 км/година 1999		44,400.00

		ІІ-66/Е-773		Оризово - Поповица						1.80		рехабилитация		Ново строителство година 2000		450.00

		І-8/Е-80		Поповица - Харманли		253.900		330.104		76.20		рехабилитация		Транзитни пътища 1,фаза 1, Лот 5 - 48,3 км/година 1996		19,050.00

				Любимец - Свиленград - БГ/ТР		367.341		381.200		13.90		рехабилитация				6,950.00

				София - Кулата (201 km)

		І-1/Е-79		София околовръстен път - Владая		268.100		283.900		15.80		рехабилитация				7,900.00

				Дупница - Кулата		327.500		333.168		5.70		рехабилитация		Транзитни пътища 1, фаза 1, Лот 6/199		1,425.00

				Дупница - Кулата		339.807		349.261		9.50		рехабилитация		Транзитни пътища 1, фаза 1, Лот 6/1996		2,375.00

				Дупница - Кулата		429.268		439.070		9.80		рехабилитация		Транзитни пътища 1, фаза 1, Лот 6/1996		2,450.00

										415.40		km		Total:		136,675.00

				PAN-EUROPEAN TRANSPORT CORRIDOR VIII

				Gjueshevo - Radomir - Pernik - Sofia - Plovdiv - Orizovo - Stara Zagora - Vetren - Burgas/Priselci - Varna (649 km)

		Road No		SECTIONS		from		to		Total		Type of works		Program		Estimated cost thousandth euro

						km		km		km				Year of completion

		1		2		3		4		5		6		7		8

		І-6/Е871		Gjueshevo - Kjustendil		0.000		10.350		10.40		rehabilitation		CB TEN Roads/1997		2,600.00

				Gjueshevo - Kjustendil		12.960		18.500		5.60		rehabilitation		CB TEN Roads/1997		1,400.00

				Kjustendil - Radomir		18.500		26.000		7.50		rehabilitation		ТГС, Lot 2а/2001		1,875.00

				Kjustendil - Radomir		44.200		52.400		8.20		rehabilitation		ТГС, Lot 2а/2001		2,050.00

				Kjustendil - Radomir		52.400		63.500		11.10		rehabilitation		Transit Roads 1, phase 1, Lot 6/1996		2,775.00

				Pernik - Sofia region limit		87.400		94.100		6.70		rehabilitation				3,350.00

		І-8/Е-80		Sofia - Popovica		76.300		253.900		177.60		дублиращ път на АМ "Тракия"				88,800.00

		ІІ-66/Е-773		Popovica - Stara Zagora		123.200		117.009		6.20		rehabilitation		Transit Roads 2, phase 1, Lot 4/1999		1,550.00

				Popovica - Stara Zagora		117.009		71.804		45.20		rehabilitation		Transit Roads 1, phase 1, Lot 5/1996 г. и Transit Roads 2, phase 1, Lot 4/1999		11,300.00

				Stara Zagora - Sliven		57.500		0.000		57.50		rehabilitation		Transit Roads 2, phase 1, Lot 9/1999		14,375.00

		І-6/Е773		Sliven - Burgas		393.600		414.300		20.70		rehabilitation		Transit Roads 1, phase 1, Lot 2/1996		5,175.00

				Sliven - Burgas		421.100		425.900		4.80		rehabilitation				2,400.00

				Sliven - Burgas		435.900		445.900		10.00		rehabilitation		Transit Roads 2, phase 1, Lot 6/1999		2,500.00

				Sliven - Burgas		449.600		467.000		17.40		rehabilitation		Transit Roads 1, phase 1, Lot 2/1996		4,350.00

				Sliven - Burgas		472.000		475.700		3.70		rehabilitation				1,850.00

				Sliven - Burgas		482.230		488.250		6.00		rehabilitation		Transit Roads 2, phase 1, Lot 6/1999		1,500.00

				Sliven - Burgas		495.940		500.600		4.70		rehabilitation				2,350.00

		І-9/Е87		Burgas - Varna		199.600		171.200		28.40		rehabilitation		Transit Roads 1, phase 2, Lot 1/1998		7,100.00

				Burgas - Varna		121.400		111.700		9.70		rehabilitation				4,850.00

										465,30 km				Total:		162,150.00

				PAN-EUROPEAN TRANSPORT CORRIDOR IX

				Ruse - Bjala - Veliko Tarnovo - Gabrovo - Stara Zagora - Haskovo - Makaza/Svilengrad - Ormenion (463 km)

		Road No		SECTIONS		from		to		Total		Tipe of works		Program		Estimated cost thousandth euro

						km		km		km				Year of completion

		1		2		3		4		5		6		7		8

		І-5/Е85		Veliko Tarnovo - Gabrovo		104.900		107.300		2.40		rehabilitation				1,200.00

				Veliko Tarnovo - Gabrovo		111.000		126.400		15.40		rehabilitation		Transit Roads 1, phase 1, Lot 3/1997		3,850.00

				Gabrovo - Kazanlak		145.000		155.000		10.00		rehabilitation				5,000.00

				Gabrovo - Kazanlak		155.000		170.000		15.00		rehabilitation		Transit Roads 2,  phase 1, Lot 13/1998		3,750.00

				Gabrovo - Kazanlak		170.000		186.000		16.00						8,000.00

				Gabrovo - Kazanlak		186.000		198.700		12.70		rehabilitation		Transit Roads 2,  phase 1, Lot 13/1998		3,175.00

				Stara Zagora - Dimitrovgrad		235.400		267.400		32.00		rehabilitation		Transit Roads 3,  phase 1, Lot 7/2001		8,000.00

				Dimitrovgrad - Haskovo		267.400		286.300		18.90		rehabilitation		Transit Roads 2, phase 1, Lot 3/2000		4,725.00

		ІІ-55/Е85		Gurkovo - Nova Zagora		56.800		86.000		29.20		rehabilitation				14,600.00

				Nova Zagora  - Novoselec		86.000		110.500		24.50		rehabilitation				12,250.00

		ІІ-57		Novoselec - Radnevo		41.500		27.100		14.40		rehabilitation				7,200.00

		ІІІ-554		Radnevo - Harmanli		97.800		148.500		50.70		rehabilitation				25,350.00

		І-8/Е80		Haskovo - Svilengrad - Ormenion		285.300		382.400				Section covering described in Transport Corridor  ІV

		І-5/Е85		Haskovo - Kardjali		286.200		333.000		46.80		rehabilitation		Transit Roads 1, phase 1, Lot 5 - 17,2 km/year 1996		11,700.00

										288,00 km				Total:		108,800.00

				PAN-EUROPEAN TRANSPORT CORRIDOR X

				Kalotina - Sofia  (75 km)
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