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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   N 676

от  24 август   2004 година

За предложение до Народното събрание за ратифициране на Изменение N 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект “България – Гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа”)

/Ратификация – обн., ДВ, бр. 89 от 2004 г./
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява Изменение N 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект “България – Гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа”), сключено на 
12 януари 2004 г.

2. Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5, 7 и 8 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон изменението на договора по т. 1.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Симеон Сакскобургготски

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Севдалин Мавров

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект
З А К О Н

за ратифициране на Изменение N 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект “България – Гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа”)

Член единствен. Ратифицира Изменение N 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект “България – Гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа”) от 12 февруари 1998 г., сключено на 12 януари 2004 г.

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на …………………… 2004 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

 (Огнян Герджиков)  
М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за ратифициране на Изменение N 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект “България – Гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа”)

За изпълнение на приоритетите на правителството в областта на инфраструктурните проекти и за осигуряване на съвременни пътни комуникации по международните транспортни направления се реализират инвестиционни проекти, съфинансирани от Европейската инвестиционна банка, Програма ФАР, Програма ИСПА и държавния бюджет.

На 27 юли 1998 г. Народното събрание ратифицира Финансов договор F1 N 1.7228 “България - Гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа” с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за осигуряване на държавeн заем в размер 40 млн. евро за рехабилитация и подобряване на транзитните пътища между България и Гърция в подкрепа на Програма “ФАР - Трансгранично сътрудничество”. Споразумението за заем осигуряваше финансиране изпълнението на следните пътни проекти - Лот N 0: Е 79, “Владая – п.в. Даскалово”; Лот N 1: Е 79,  “Рехабилитация, усилване и подобряване на път Е 79 Даскалово – Дупница” и Лот N 2А: Е 871, “Кюстендил – Радомир – Перник”.

Предвид готовността на обектите за строителство и неосигурено финансиране на супервизията за Лот N 0 заемът бе редуциран до финансиране изпълнението само на двата обекта: Лот N 1 и Лот N 2А. Строителните работи на Лот 2А са завършили и пътят е в 12-месечен гаранционен период. Стойността на строителството над първоначалната стойност на договора ще се финансира със средства от държавния бюджет. 

Поради невъзможност да усвои в предвидения срок последния транш от заемните средства на 15 август 2003 г.  Изпълнителна агенция “Пътища” отправи молба до ЕИБ  за отлагане срока на получаването му съгласно чл. 1 “Отпускане на средства”, § 1.02/В  “Процедури по отпускане на средствата” от Финансов договор FI N 1.7228 от 12 февруари 1998 г. 

Причините за отклонение от графика на споразумението за заем с ЕИБ са свързани със закъснението на подготовката за стартиране на Лот 1, както и със закъснения по време на самото строителство. 

Закъсненията при подготовката на обекта са причинени от забавено отчуждаване на необходимите терени за строителство, както и от продължителната тръжна процедура, която започна в края на 2000 г., а договорът за строителство бе подписан на 29 ноември 2001 г. Тези две основни причини, довели до късното стартиране на изпълнението на обекта, още в началото показаха, че заемът от ЕИБ няма да може да бъде усвоен в първоначално заложения срок. Закъсненията по време на строителството са свързани с промяна в изискванията на инвестиционните проекти, променена концепция на проекта в участък 1, необходимост от нови  проектни решения във връзка с решаване на проблемни участъци и инженерни мрежи и провеждане на нови отчуждавания в процеса на строителството. Освен това към договора за Лот 1 беше включено и строителството на допълнителни пътни участъци по направление на път Е 79 с обща дължина около 5 км.

В отговор от 7 октомври 2003 г. на молбата на Изпълнителна агенция “Пътища” за отлагане на срока за заявяване на последния транш ЕИБ даде съгласието си за изменение на финансовия договор и за удължаване на срока за усвояване на тези средства  до 10 октомври 2004 г. чрез Изменение N 1 към финансовия договор.

С Решение N 43 от 2004 г. Министерският съвет одобри проекта на Изменение N 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект “България – Гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа”).

С Решение от 25 февруари 2004 г., обнародвано в “Държавен вестник”, бр. 18 от 2004 г., Народното събрание даде съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение N 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект “България – Гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа”).

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:






        (Симеон Сакскобургготски)
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