Приложение към Допълнителното споразумение

Техническа спецификация съгласно точка 2

1. Обща информация

Министерството на земеделието и горите на България се обърна за помощ при създаването на „пилотен проект”, използвайки софтуерната система на ИСАК  на Австрия, разработена от австрийски експерти. Австрия е инсталирала реална        среда за работа на целия софтуер посредством малки пакети от данни. Тази система може да бъде избрана, за да бъде прехвърлена като Българската “IACS Test system”.
2. Цели

· Времевата рамка - юни 2005 - системата е инсталирана в България.

·  Австрийската „Test system” е създадена на немски език и е базирана на австрийските данни. Една от целите на австрийските експерти е да представят българските данни за една община, което да се покаже в системата със символи на латиница.

Проектът ще се изпълни в две фази:

Фаза 1:

· Копиране на австрийския пакет данни от тестовата система /„Test system”/, където личните данни трябва да бъдат променени в анонимни данни. Тази система е проектирана и програмирана на немски език и съдържа целия процес на администрация на преките плащания в Австрия, както и австрийски данни.

· Концентрираме се върху следните части на австрийската система:

· Фермери/Ферми  - регистър

· LPIS 

· Регистър на животните

· Интегриране LPIS и GIS 

· Администриране на Регистри за нуждите на ИСАК
Фаза 2: 

Начални стъпки за адаптиране на австрийската система за нуждите в България за проверка на концепцията
· Интегриране в българската ЛМ - система

· Прехвърляне на български данни от една община

· Тестване

· Обучение

· Оценка

· Документация

3. Обхват на работата
3.1 Описание на системата

Тъй като този проект е разработен на базата на вече съществуващата австрийска ИСАК, то той представлява препоръка за описание на системата. 

По-долу е представено накратко съдържанието на целите на Фаза 1.

Регистър на фермерите/ стопанствата

Регистърът на фермите и селските стопани позволява техническото обслужване на основните данни на евентуалните кандидати, които подават заявления. Основни данни са например имена, адреси, телефонни номера, а също и банкови връзки.

Регистър на животните

Средният брой на селскостопанските животни и броят им на датата на влизане в сила на системата се администрира и документира във връзка с начина на субсидиране. 

LPIS 

Данни за LPIS ще бъдат предоставени от българската страна по формата на австрийската система.  

Интегриране на LPIS и GIS (Географска информационна система - ГИС)

Регистрацията на действително използваните земеделски площи ще се прави в австрийската система чрез ИСАК - GIS.            

Администриране на регистрите за употреба с ИСАК – интегрирана система за административен контрол

За да се обслужват различните данни в съдържанието на регистъра, се предоставят основополагащи функции (нови приложения, изменения, изготвяне на архив и др.)

Особено внимание трябва да се обърне на администрирането на гео-данните (управление на площите, прекомерно използване, списък с площите на отделните заявители и др.) 

Допълнително трябва да се предвидят и кръстосани  проверки на регистъра от по-висша инстанция. 

4. Техническо съдържание 

4.1 Хардуер

Необходими условия:

Items
ID
Qty
Цена

1. HP ML 110 SERVER 2 GB DDR
HP ML 110/4423
1
3 107.00 EUR

2. ALPHA ASVDS15 RM KMAT SERVER DS15
Alpha ASVDS15/1067
1
27 322.00 EUR



3. ALPHA ASVDS15 RM KMAT SERVER
Alpha ASVDS15/1136
1
35 346.00 EUR



4. L1530 15 TFT Monitor 
L1530 15 TFT 5870

L1530 15 TFT 5896

L1530 15 TFT 5905
3
1 785.00 EUR



5. HP SDLT 160/320 GB 
HP SDLT 160/320/2604

HP SDLT 160/320/2587
2
8 440.00 EUR

Общо
76 000.00 EUR

4.2 Стандартен софтуер 

База данни:

ORACLE Enterprise Edition incl. Partition 1 Year License (minimum license 25 named user) engl. 
€5.100

ORACLE SPATIAL 1 Year License (minimum license 25 named user) engl.
€1.023

ORACLE IAS 1 Year License (minimum license 10 named user) engl.
€816

Oracle Internet Developer Suite 1 Year License (for 4 User)
€3.772

Quest SQL Navigator Professional edition (for 4 user)
€5.860

Посочените цени са прогнозни, базирани на текущи цени в Австрия.

GIS-Софтуер:

IACS WebMapping engl.
13.500

4.3 Изпълнение

Фаза 1

Необходими условия:

Хардуерът трябва да бъде асемблиран заедно с напълно функционираща операционна система на английски език. Всички конфигурирани сървъри и клиенти трябва да имат запазени ІР адреси и да бъдат конфигурирани в рамките на LAN.
Задача
Експерти на AMA*)
AMA IT*)
AMA GIS*)

a)     проверка на инсталирането на хардуера, включително  използваемост на мрежата 

2
1

б)     инсталиране и конфигурация на Oracle-Database среда
1
4


в)      инсталиране и конфигурация на Oracle-Web-Environment (IAS, Spatial, …)

7
2

г)      възстановяване на ИСАК (REGINV1; REGTKZ1; FORMS-Environment)

8


д)      Анонимизиране (деперсонализиране) на данни 

1


е)     оценка на тестова база данни

4
1

ж)     инсталиране на ИСАК-база данни и допълнителна работа за инсталиране на ИСАК - GIS (изгледи, индекси, ограничения, генериране на кандидати, …)

1
5

з)      инсталиране на Приложението (конфигурация на операционна система и IIS, стандартен софтуер, ИСАК- GIS)


3

и)   Конфигурация на база данни и инсталиране и конфигурация на устройството за работния поток


3

й)       Достъп до интернет (eAMA-заместване)


2

к)      Подготовка за транслация (само частта по GIS)


3

л)     Извлечение на пакет данни с допълнителна   конфигурация данни

4
5

м)    Помощ на български IT експерти
6
3
4

н)   Мерки за  специализирана информация (разл. наръчници, описание на процеси, …)
4
6
8

o)   допълнително формулиране на проекта в София (вкл. подготовка и документация)
2
2
2

* работни дни

a) проверка на инсталирането на хардуера, включително  използваемост на мрежата
Трябва да се изпълнят следните задачи:

Сглобяване на машините в Австрия

Проверка на конфигурацията на системата

Тестване дали Операционната система на сървъра работи  добре

Създаване на LAN -сървър

Проверка на вградените компоненти

IP-конфигурация

Тестване дали LAN - сървърът работи  добре

Сравняване с изискванията 

Инсталиране на  потребители /USERs/

б) инсталиране и конфигурация на Oracle-Database среда

Трябва да се направят следните стъпки:

Инсталиране на RDBMS софтуер 

Начално инсталиране на базата данни

Конфигурация на параметрите на базата данни

Проверка на системата и анализиране на базата данни

в) инсталиране и конфигурация на Oracle-Web-Environment (IAS, Spatial, …)

Трябва да се направят следните стъпки:

Инсталиране на IAS софтуер

Начално състояние на IAS 

Конфигурация на параметрите на IAS 

Проверка на системата и анализиране на IAS системата 

г) възстановяване на ИСАК (REGINV1; REGTKZ1; FORMS-Environment)

Трябва да се направят следните стъпки:

Създаване на таблични разстояния и потребители

Инсталиране на структура на данни

Инсталиране на вътрешни функции и процедури

Импортиране на пилотните данни 

Инсталиране на модулите за форми

д) Анонимизиране (деперсонализиране) на данни

Трябва да се направят следните стъпки:

Разработване на PLSQL скриптове, за да се:

Попълват имена с произволни данни

Попълват адреси с произволни данни

Проверка дали съвместимостта и функционалността са все още валидни

е)  оценка на тестова база данни

Трябва да се направят следните стъпки:

Проверка дали съвместимостта/ и функционалността са все още валидни (най-критичните работни потоци трябва да бъдат тествани и резултатите трябва да бъдат проверени)

ж) инсталиране на ИСАК-база данни и допълнителна работа за инсталиране на ИСАК – GIS (изглед, индекси, ограничения, генериране на кандидати, …)

Трябва да се направят следните стъпки:

Генериране на PL/SQL скриптове с подробни тестове за изглед, индекси, ограничения, скриптове  за генериране на „кандидати” (поземлени парцел(и) към земеделски парцели)

з) инсталиране на Приложението (конфигурация на операционна система и IIS, стандартен софтуер, ИСАК-GIS)

Трябва да се направят следните стъпки:

Сглобяване на машините

Проверка на конфигурацията на системата
Тестване дали Операционната система на сървъра работи  добре

Създаване на IIS и LAN -нтегриране

.NET инсталиране

Проверка на вградените компоненти

Сравняване с изискванията

инсталиране на  USERs
IACS GIS инсталиране и базова конфигурация

Създаване на WebMapping-услуги

свързване към базата данни

Тестване на стандартни данни и стандартна функционалност

и) Конфигурация на база данни и инсталиране и конфигурация на устройството за работния поток

Трябва да се направят следните стъпки:

Конфигуриране на гео-базата данни в съответствие със спецификациите на ИСАК

Изпълнение на софтуера за работен поток (XML)
Инсталиране на среда за работен  поток

й) Достъп до интернет (eAMA-заместване)

Трябва да се направят следните стъпки:

Тъй като оригиналното регистриране (login) и ползването от потребителите се поддържат от определен за целта портал, този портал трябва да бъде заменен от сходен, който трябва да бъде разработен и изпълнен като допълнителна част на пилотната система

к) Подготовка за транслация (само GIS-частта)

Трябва да се направят следните стъпки:

Анализ кои термини от работния поток могат да бъдат транслирани лесно без програмиране

Създаване на среда за транслиране (промяна на термини) 

л) Извлечение на пакет данни с допълнителна конфигурация данни

Трябва да се направят следните стъпки:

Инсталиране на SQL-приложения за извлечение на под-ред гео-данни от целия ред на гео-данните на Австрия

Откриване на представителни ферми в областта на пилотната среда

Подробни тестове на  GIS-средата

м)  Координиране и провеждане на обсъждане между българските и австрийските експерти

н)   Създаване, подготовка и доставка на оперативната и техническата информация относно австрийската система на подпомагане в специална ИСАК. 

o)  Обсъждане в София на статуса на проекта и дефиниране на последващ метод на действие

Описание на резултатите от фаза 1

Австрийската ИСАК е напълно инсталирана в съответствие с горното резюме и стандарта на  AMA-Test-System. 

Резюме на Фаза 1

94 човеко/дни по € 850 във Виена


= € 81.600

Разноски






= €  3.200

Фаза 2

Предварителни условия за изпълнение на Фаза 2:

· Успешно изпълнение на Фаза 1

· Наличен хардуер в МЗГ и  ДФЗ

Препоръки:

Пилотния район в България да е определен с всички необходими данни 

1. регистър на фермери

2. регистър на животни

3. ортофото

4. кадастър в цифров формат  (ALIS)

Пилотният район трябва да бъде оценен (австрийски и български експерти)

задача
Експерти AMA *)
AMA IT*)
AMA GIS*)

a) Интегриране в българската LAN -система

12
12

б)  Прехвърляне на български данни от     една община 

8
20

в) Тестване
8
15
8

г) Презентация
3
3
3

д) Обучение
30
2
2

е) Оценка
15
12
12

ж) Документация
10
10
10

         а) Интегриране в българската ЛМ – система. Подкрепа за българските компютърни специалисти при интегрирането на компонентите на хардуера и софтуера в българската мрежова система на ДФ “Земеделие”.  По този начин следва да се гарантира , че австрийската мрежово- базирана система е налична минимум в една регионална единица. 

        б) Оценка на пакети данни (кадастър, регистър, път на прехвърляне,…).              На базата на дефинициите, които трябва да са на английски език, съществуващите български дефинициите на гео- и алфаметрични числови данни ще бъдат оценени по пътя на прехвърляне. Българското описание на данните трябва да бъде направено на база съществуващата австрийска структура на данните (гео- и алфаметрични числови данни).

       в)  Тест на функционалността на системата на основа на българските данни съответно на австрийския стандарт както в системата ДФ “Земеделие”, така също и в една българска регионална единица. 

г)  Представяне на резултатите от българските данни (най-късно планиранo на 17 юни)

д) Обучение на българските експерти върху системата и същевременно документиране на опита като подготовка за оценяването. 


е) Съвместни работни групи (австрийски и български експерти) ще  извършат оценяването и ще определят специални части от работния поток, които да бъдат адаптирани към българските условия. 

Оценяването и определянето на основните разлики между инсталираната система (български данни) и българските нужди, ограничени спрямо наличното време.

ж) Документация:
Извършената работа през Фаза 2 и резултатите от нея се документират и служат като база за бъдещи дейности.

Забележка:
Презентацията (г) ще се проведе най-късно на 17.06.2005 г. Дейностите по подточки  е) и ж) по план ще се извършат след презентацията.
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Резюме на Фаза 2

195 човеко/дни по € 850 = 

€ 165.750  (139 ни в София)

Разноски:



 €  37.310

Общо разходи

Фаза 1 вкл. разноски 
84.800

Фаза 2 вкл. разноски
203.060

Хардуер
76.000

Софтуер лицензи
35.399

общо
399.259

Всички зададени суми са без Данък Добавена стойност. Данък Добавена стойност следва да бъде изплатен съответно за хардуер и софтуер от ДФ “Земеделие”. 

Разходите по дейностите ще бъдат изчислени съответно направените разходи.

Всички плащания във връзка с този документ трябва да бъдат направени преведени по следната банкова сметка:

Банка: 
Bank Austria Creditanstalt AG

Адрес:  
Schottengasse 6-8

1010 Wien




Austria

Сметка:
696172600

BIC:

BKAUATWW

IBAN:

AT091200000696172600
Списък на дейностите на българските експерти по време на Фаза 2 

Към а) 

Инсталиране на системата в българска LAN
Инфраструктура на интернет и включване на ДФ “Земеделие” (Министерство и регионална служба)

Към б) 

Осигуряване на документацията на структурата и описание както на гео-данните, така и на алфа номерацията (регистър) 

Предоставяне на данните по план или по-рано

Към в) 

Работни места със среда за развитие с достъп до ДФ “Земеделие” - LAN (Интернет, база данни) за 4 експерти (1 оперативен, 3 компютърни специалисти) 7 дни преди това в София 

Към г) Презентацията трябва да бъде подготвена и изпълнена от български експерти (всичко) 

Към д)  

3 – 6 експерти за обучение 

1-2 специалисти по регистриране на животни, 1-2 специалисти по регистриране на площи/ ГИС, 1-2 специалисти по регистриране на фермери

Към е) 


Български експерти, които да разработват заедно с австрийските експерти начина на протичане

(3 оперативни експерти, 2 компютърни специалисти/ специалисти GIS )
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