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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т
Препис
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ( 180
от 22 юли 2008 година
ЗА одобряване на целеви средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2008 г.
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т
П О С Т А Н О В И:

Чл. 1. (1) Одобрява предоставянето на целеви средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2008 г. в размер 26 355 534 лв. 

(2) Средствата по ал. 1 да се използват за финансиране на обекти, изпълнявани по Програма ФАР, за които периодът на разплащане по силата на финансовия меморандум е изтекъл. 

(3) Обектите по ал. 2 са съгласно приложение № 1.

Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят като трансфер от централния бюджет за сметка на намаляване на трансфера от централния бюджет за Националния фонд към министъра на финансите по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 и чл. 47а от Закона за устройството на държавния бюджет. 

Чл. 3. (1) Одобрява Министерството на регионалното развитие и благоустройството да ползва безлихвен заем в размер 20 492 800 лв. за целево временно финансиране на обекти, изпълнявани по Програма ФАР, за които временно е преустановено финансирането за сметка на средства по Програма ФАР и кореспондиращо национално съфинансиране, съгласно приложимите финансови меморандуми.

(2) Обектите по ал. 1 са съгласно приложение № 2. 

(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят по реда на чл. 33 от Закона за устройството на държавния бюджет. 

(4) Средствата по ал. 1 да се възстановят от Националния фонд към министъра на финансите след потвърждаване допустимостта на разходите чрез независим одит и потвърждение на приемливостта им от Националния ръководител и Европейската комисия.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2008 г. 

Чл. 5. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да извърши необходимите плащания за обектите по приложения № 1 и 2 чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството след удостоверяване по действащите процедури на  EDIS на допустимостта на разходите от страна на Изпълнителна агенция „Програма ФАР” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството .

Чл. 6. Отчитането на средствата по чл. 1, ал. 1 и чл. 3, ал. 1 се извършва  по ред, определен от министъра на финансите.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет. 

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите и на министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Сергей Станишев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Севдалин Мавров

Приложение № 1
към чл. 1, ал. 3
Списък на проектите, изпълнявани по Програма ФАР-ТГС, за републиканска пътна инфраструктура, които са с изтекъл срок на разплащане към 30 юни 2008 г.
	№ по ред
	Номер на проекта
	Име на проекта
	Изпълнител
	Необходимо

финансиране

(EUR)
	Необходимо

финансиране

(BGN)

	1.
	BG 0106.01.02
	“Рехабилитация и частична реконструкция на път II-19, секция Симитли – Разлог, от км 0+000 до км 36+337“ – Лот А - Строителство
	Консорциум Места 
	3 021 160,20
	5 908 875,75

	
	
	Обектът е напълно завършен, с издаден акт за съществено завършване (Taking Over Certificate) от 30.03.2008 г. съгласно условията на FIDIC и Акт № 15 съгласно ЗУТ от 14 април 2008 г. 

	2.
	BG 2002/000-624-01.01
	“Рехабилитация и частична реконструкция на път II-19, секция Симитли – Разлог – Банско – Гоце Делчев – Садово, от км 0+000 до 
км 93+670,71 – Супервизия
	BCEOM, Франция
	192 677,79
	376 845,00

	
	
	Договорът обхваща изпълнението на дейностите по супервизия върху Лот А и Лот Б, изпълнен е в пълен обем относно завършените СМР по двата лота.

	3.
	BG 2002/000-624-01.02
	Рехабилитация и частична реконструкция на път II-19, секция Разлог – Банско – Гоце Делчев - Садово от км 36+570 до 
км 93+670,71 – Лот Б Строителство
	Продефтики, Гърция
	7 950 000,00
	15 548 848,50

	
	
	Договорът е терминиран на 12.06.2008 г. след положени огромни усилия от страна на ИА ФАР и Ф”РПИ” за решаване на всички проблеми, пред които се изправи изпълнителят (финансови, организационни и технологични), и въпреки допълнителното одобрение на средства в размер 5 147 918 EUR от Националния фонд изпълнителят отказа да подпише анекс, което наложи единствено възможното решение - прекратяване на договора. 

Корективни мерки: С оставащите налични средства от НФ (съфинансиране от националния бюджет) и получените обратно банкови гаранции за аванса и за добро изпълнение - 8 200 000 EUR, е възможно след незабавна процедура по ЗОП да бъде възложено изпълнението на оставащите видове работи. Възможен график – процедура по ЗОП: 31.07.- 20.09.2008 г., сключване на договор: 10.10.2008 г.; изпълнение на оставащите СМР: 15.10.- 15.12.2008 г.

	4.
	
	Рехабилитация и частична реконструкция на път II-19, секция Разлог–Банско–Гоце Делчев-Садово, от км 36+570 до км 93+670,71 – Лот Б Супервизия – завършване на оставащите СМР
	Процедура по 

ЗОП
	250 000,00
	488 957,50

	
	
	Нова процедура по ЗОП, паралелна на процедурата по т. 3.

	5.
	BG 2002/000-624-02.01
	“Строителство на втората тръба на тунела на км 327 от път E-79 (околовръстен път на Дупница)”- Строителство
	Консорциум “TINSA-ERKO”, Турция
	1 970 323,31
	3 853 617,44

	
	
	Обектът е завършен 90 на сто, като са необходими технологично още около 70 календарни дни за окончателното му завършване. Забавянето на изпълнението е продиктувано от изключително сложните инженерно-геоложки условия, при които се изпълнява обектът. Към 17 юли 2008 г. тунелът е пробит и продължава изпълнението на СМР, които технологично не е възможно да бъдат прекратени поради опасност от обща загуба на устойчивост на земния масив. Рискът е, че поради невъзможност от издаване на сертификат за съществено завършване (Taking Over Certificate) към 30.06.2008 г. проектът да бъде класифициран като “не постигнал целите си” и да бъде поискано възстановяване на финансирането по ФАР в размер 3 349 793,97 EUR. Има основание да се поиска от Европейската комисия удължаване с 
90 дни на периода за приключване, което ще бъде напълно достатъчно, а аргументите са технически и повече от основателни.

 Корективни мерки: Необходимо е незабавно да се осигури алтернативно финансиране на разходите по изпълняваните СМР по обекта. Неосигуряване на финансирането ще подложи на неоправдан риск проекта, както и съществуващите в съседство два тунела – пътен по Е-79 и железопътен (главни транспортни връзки по оста София-Кулата-Солун). Възможен е сценарий на финално плащане срещу банкова гаранция поради форсмажорни обстоятелства.

	6.
	BG 2002/000-624-02.01
	“Строителство на втората тръба на тунела на км 327 от път E-79 (околовръстен път на Дупница)”- Строителство

Договорът обхваща изпълнението на дейностите по супервизия
	МотМакдоналд ООД
	               91 209,24
	             178 389,77

	
	   О Б Щ О:
	
	
	        13 475 370,54
	         26 355 533,96


Приложение № 2
към чл. 3, ал. 2
Списък на проектите, изпълнявани по Програма ФАР-ТГС за републиканска пътна инфраструктура,

които са във фаза на изпълнение на строително-монтажните дейности
	№ по ред
	Номер на проекта
	Име на проекта
	Договорена сума по проекта

(EUR)
	Изплатена сума към 30.06.2008 г.
(EUR)
	Очаквана сума за плащане до септември 
2008 г.
(EUR)
	Очаквана сума за плащане до септември 
2008 г.
(BGN)
	Вид документ/      Плащане

	 1.
	BG 2003/005-630-02
	“Изграждане на път за достъп до ГКПП – Рудозем, между България и Гърция”
	8 621 962,62
	5 823 973,26
	5 239 989,36
	10 248 528,39
	

	
	BG2003/005-630.02.01
	Договор за строителен надзор
	906 239,77
	523 502,76
	382 737,01
	748 568,53
	Междинни плащания по анекс № 4 и финално плащане

	
	BG2003/005-630.02.02
	Договор за строителство
	7 715 722,85
	5 300 470,50
	4 857 252,35
	9 499 959,86
	Междинни сертификати № 13, 14 и 15 и финално плащане

	
	
	Обектът е завършен 82 на сто, като са необходими технологично още около 70 календарни дни за окончателното му завършване. Забавянето на изпълнението е продиктувано от изключително сложните инженерно-геоложки условия, при които се изпълнява обектът. Има процедиран и одобрен от инженера иск за допълнително финансиране на обекта в размер 2 441 130 EUR, включено в посочената по-горе сума. 

Корективни мерки: Необходимо е незабавно да се осигури финансиране на разходите по изпълняваните СМР по обекта, за да може обектът да бъде завършен до 30.09.2008 г. 

	2.
	BG 2004\016-715.01
	Път I-9 - строителство на път Малко Търново - ГКПП с Турция, и околовръстен път на Малко Търново
	5 170 034,58
	537 858,47
	220 000,00
	430 282,60
	

	
	BG 2004/016- 715.01.01
	Договор за строителен надзор
	224 100,00
	134 460,00
	0,00
	0,00
	 

	
	BG 2004/016- 715.01.02
	Договор за строителство
	4 945 934,58
	403 398,47
	220 000,00
	430 282,60
	Междинен сертификат 
№ 1

	
	
	Изпълнението на договора е проблематично. Изпълнителят е инкасирал сериозно изоставане. Вземат се корективни действия за допълнителна мобилизация. Възможно е приключване на договора до юни 2009 г. при незабавно допълнително увеличаване на състава и механизацията. Има проблем с инженерно-геоложките условия, които се различават от предвидените по работния проект.

• Корективни мерки: Осигуряване на алтернативно финансиране до размразяване на средствата по Програма ФАР, за да не се затрудни изпълнението. В настоящия момент поради увеличените цени на горивата и материалите забавяне на плащанията ще обоснове искания на изпълнителите за допълнителни средства.

	3.
	BG 2004/016-782.01.01
	Строителство на път II-80/
E-85/ от Ново село до магистрала Марица, км 0+000 до км 3+490
	12 378 418,35
	3 865 867,45
	1 689 867,46
	3 305 093,48
	

	
	BG 2004/016-782.01.01.01
	Договор за строителен надзор
	729 842,00
	437 905,20
	72 984,20
	142 744,69
	Искане за плащане № 1 от 18.06.2008 г.

	
	BG 2004/016-782.01.01.02
	Договор за строителство
	11 648 576,35
	3 427 962,25
	1 616 883,26
	3 162 348,79
	Междинни сертификати № 4 и 5 

	
	
	Обектът е завършен 32 на сто, закъснение по работна програма 4 месеца. Строителството ще завърши през май 2009 г.

• Корективни мерки: Осигуряване на алтернативно финансиране до размразяване на средствата по Програма ФАР, за да не се затрудни изпълнението. В настоящия момент поради увеличени цени на горивата и материалите забавяне на плащанията ще обоснове искания на изпълнителите за допълнителни средства.

	4.
	BG 2004/016- 783.01.01
	Рехабилитация на път II-34 Плевен – Никопол
	12 895 584,91
	2 391 848,93
	1 289 558,49
	2 522 157,18
	 

	
	BG 2004/016- 783.01.01.01
	Договор за строителен надзор
	384 900,00
	230 940,00
	38 490,00
	75 279,90
	Първо междинно плащане

	
	BG 2004/016- 783.01.01.02
	Договор за строителство
	12 510 684,91
	2 160 908,93
	1 251 068,49
	2 446 877,28
	Междинни сертификати

	
	
	Обектът е завършен 20 на сто и ще приключи през март 2009 г.
 • Корективни мерки: Осигуряване на алтернативно финансиране до размразяване на средствата по Програма ФАР, за да не се затрудни изпълнението. В настоящия момент поради увеличени цени на горивата и материалите забавяне на плащанията ще обоснове искания на изпълнителите за допълнителни средства.

	5.
	BG 2005/017-454.01.01
	Рехабилитация на път II-86 Соколовци-Смолян-Средногорци
	11 394 116,40
	1 063 211,64
	907 200,00
	1 774 328,98
	 

	
	BG 2005/017-454.01.01.01
	Договор за строителен надзор
	762 000,00
	0,00
	457 200,00
	894 205,48
	Авансово плащане

	
	BG 2005/017-454.01.01.02
	Договор за строителство
	10 632 116,40
	1 063 211,64
	450 000,00
	880 123,50
	Междинен сертификат 
№ 1

	
	
	Договорът е в изпълнение, има инкасирано закъснение от 3 месеца; предприети са мерки за предупреждаване на изпълнителя и за допълнителна мобилизация. Обектът ще завърши до октомври 2009 г.
• Корективни мерки: Осигуряване на алтернативно финансиране до размразяване на средствата по Програма ФАР, за да не се затрудни изпълнението. В настоящия момент поради увеличени цени на горивата и материалите забавяне на плащанията ще обоснове искания на изпълнителите за допълнителни средства.

	6.
	BG 2005/017-454.01.02
	Повишаване на безопасността на път E 79, Дупница - Кулата, от км 333+168 до км 429+268
	273 786,73
	0,00
	273 786,73
	535 480,30
	 

	
	BG 2005/017-454.01.02.01
	Договор за строителство
	273 786,73
	0,00
	273 786,73
	535 480,30
	Авансово, междинно и финално плащане


	
	
	Договорът е в изпълнение, има инкасирано закъснение от 4 месеца; предприети са мерки за предупреждаване на изпълнителя и за допълнителна мобилизация. Строителството ще завърши до октомври 2008 г.
• Корективни мерки: Осигуряване на алтернативно финансиране до размразяване на средствата по Програма ФАР, за да не се затрудни изпълнението. В настоящия момент поради увеличени  цени на горивата и материалите забавяне на плащанията ще обоснове искания на изпълнителите за допълнителни средства.

	7.
	BG 2005/017-455.01.01
	Рехабилитация на път II-81 от Монтана до Лом
	6 322 564,18
	330 000,00
	857 400,00
	1 676 928,64
	 

	
	BG 2005/017-455.01.01.01
	Договор за строителен надзор
	550 000,00
	330 000,00
	0,00
	0,00
	 

	
	BG 2005/017-455.01.01.02
	Договор за строителство
	5 772 564,18
	0,00
	857 400,00
	1 676 928,64
	Авансово плащане плюс междинен сертификат 
№ 1

	
	
	Договорът е в изпълнение, има инкасирано закъснение от 3 месеца; предприети са мерки за предупреждаване на изпълнителя и за допълнителна мобилизация. Обектът ще завърши до юни 2009 г.
• Корективни мерки: Осигуряване на алтернативно финансиране до размразяване на средствата по Програма ФАР, за да не се затрудни изпълнението. В настоящия момент поради увеличени  цени на горивата и материалите забавяне на плащанията ще обоснове искания на изпълнителите за допълнителни средства.

	
	   О Б Щ О:
	
	57 056 467,77
	14 012 759,75
	10 477 802,04
	20 492 799,57
	









