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Приложение № 1
ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА Република България в Европейския съюз, КЪМ 30 юни 2013 Г.

От общо 122 мерки към 30 юни 2013 г. са изпълнени 76 мерки. Неизпълнените мерки са 46 (37.7 %).


Справка по министерства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката и енергетиката 

Работна група  1 „Свободно движение на стоки”

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 1 / Краен срок за приемане от НС - 11.06.2013 г./ -МЗ, МИЕ
Проект на ЗИД на Закона за здравето

Информация за хода на изпълнението:

На 5.03.2013 г. Проектът на ЗИД на Закона за здравето е одобрен на заседание на МС. Повторно е одобрен на заседание на МС на 19.06.2013 г. На 21 юни 2013 г. е внесен в Народното събрание.

2. Неизпълнена мярка № 2 / Дата за разглеждане на заседание на МС-08.05.2013 г./ -МЗ, МИЕ, ИАЛ
Дата за нотификация: 28.10.2013

Проект на ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е Проект на ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Предстои финализиране на текстовете преди процедурата по междуведомствено съгласуване.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

3. Неизпълнена мярка № 6  / Краен срок за приемане– 25.03.2013 г./ - МЗ, МЗХ, МИЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните 

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е представен за подпис на Министъра на здравеопазването на 24.06.2013 г.

4. Неизпълнена мярка № 7  / Краен срок за приемане– 17.06.2013 г./ - МЗ, МОСВ, МЗХ, МИЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни 

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е представен за подпис на Министъра на здравеопазването на 24.06.2013 г.

Преходни мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в в рамките на текущите процедури по нарушения, извън  мерките по т.1

5. Неизпълнена мярка № 13  / Краен срок за приемане– 30.06.2013 г./ - МЗХ, БАБХ

Предоставяне на ЕК на резултати относно нивото на нитрати в зеленчуците, по-специално на зелени листни зеленчуци 

Информация за хода на изпълнението:

Докладът се подготвя за предоставяне на ЕК.

Работна група  3 „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги”

Проекти на закони

6. Неизпълнена мярка № 20  / Краен срок за приемане от НС-31.01.2013 г./ - МИЕ
Проект на ЗИД на Закона за дейностите по предоставяне на услуги (ЗДПУ)

Информация за хода на изпълнението:

ЗИД на ЗДПУ е внесен за обсъждане и приемане в НС на Република България на 21 юни 2013 г.  На 27 юни 2013 законопроектът е разгледан от  Комисията по регионална политика и местно самоуправление.

7. Неизпълнена мярка № 22  / Краен срок за приемане от НС-31.01.2013 г./ - МРР
Проект на ЗИД на Закона за кадастъра и имотния регистър 

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът ще бъде включен в законодателната програма на МС за второто шестмесечие на  2013 г. Възможно в да се получи забавяне във връзка с преминаване на част от функциите на Министерство на регионалното развитие в новото Министерство на инвестиционното проектиране.
Работна група 14 „Енергетика”

Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС

8. Неизпълнена мярка № 120 / Дата за разглеждане на заседание на МС – 26.06.2013 г./ - АЯР
Дата за нотификация: 23.08.2013

Проект на ПМС за приемане на Наредба за безопасно управление на радиоактивни отпадъци 

Информация за хода на изпълнението:

Процедурата по обществено обсъждане приключи на 10 юни. В момента, проектът се съгласува по чл. 32 от УПМСНА и в Работна група 14.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

9. Неизпълнена мярка № 127 / Краен срок за приемане– 31.01.2013 г./ - МИЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-996/2007 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация от предприятията, които осъществяват дейности по добив на енергийни ресурси, преработка и търговия с горива, преобразуване, пренос, разпределение и търговия с енергия и природен газ, за целите на енергийното прогнозиране и планиране

Информация за хода на изпълнението:

Предстои подписване от министъра и след това Наредбата ще бъде изпратена за обнародване в Държавен вестник.

10. Неизпълнена мярка № 128 / Краен срок за приемане– 31.01.2013 г./ - МИЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ

Информация за хода на изпълнението:

Сформирана е нова работна група, която разработва проекта на наредба.
11. Неизпълнена мярка № 131 / Краен срок за приемане– 30.04.2013 г./ - МРР, МИЕ
Дата за нотификация: 09.07.2012
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради 

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е готов за утвърждаване, но ще бъде подписан и обнародван в Държавен вестник след влизане в сила на актуализирания Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие. ЕК изпрати мотивирано становище, свързано с процедура по нарушение № 2012/0327 относно неизпълнение на задължението на Република България за нотифициране на националните актове, които транспонират Директива 2010/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите. В отговора си, България пое ангажимент за пълно транспониране на директивата в срок до юни 2013 г. С приемането на Наредбата ще бъде осъществено пълно транспониране на Директивата.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущи процедури по нарушения, извън мерките по т. 1
12. Неизпълнена мярка № 137 / Краен срок за приемане– 30.04.2013 г./ - МИЕ, АУЕР

Доклад до ЕК относно напредъка за постигане на националните цели за енергийна ефективност 

Информация за хода на изпълнението:

Информацията е включена в актуализираната за 2013 г. Национална програма за реформи. Тази възможност се допуска от чл. 24, пар. 1 на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. На 17.06.2013 г. е получено запитване чрез Пилотния проект на ЕК 5234/13/ENER за непредставяне на годишният доклад, изискван по чл. 24(1) и Анекс XIV, част 1 от Директива 2012/27/EU. Докладът предстои да бъде пуснат за съгласуване в Работна група 14.

13. Неизпълнена мярка № 141 / Краен срок за приемане– 31.01.2013 г./ - ДКЕВР

Предоставяне на ЕК на информация относно мерките, приети за изпълнение на задълженията за услуги от обществен интерес,  за възможния им ефект върху вътрешната и международната конкуренция

Информация за хода на изпълнението:

В процес на събиране на необходимата информация.

14. Неизпълнена мярка № 142 / Краен срок за приемане– 31.01.2013 г./ - ДКЕВР

Подготовка за установяване на национален регистър на пазарните участници 

Информация за хода на изпълнението:

В ДКЕВР е сформирана работна група с участието на експерти от МИЕ за съгласуване на информацията и техническите изисквания за регистъра с Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори.. ДКЕВР е информирала „ЕСО” ЕАД за необходимостта от съдействие за предоставяне на достъп до неговата регистрационна система, като е проведена среща и предстои уточнение на необходимата на ДКЕВР информация. ДКЕВР събира данни за определяне на крайните стопански консуматори на електрическа енергия с годишна консумация над 600 GWh. За сектора природен газ са определени 10 броя стопански обекти с годишна консумация над 600 GWh.

15. Неизпълнена мярка № 143 / Краен срок за приемане– 03..09.2012 г./ - ДКЕВР

Извършване на оценка на икономическа целесъобразност по отношение въвеждането на интелигентни системи за измерване 

Информация за хода на изпълнението:

Проведено е обществено обсъждане на доклад, подготвен  във връзка с изискването на Директива 2009/72/ЕО за въвеждане на интелигентни системи за измерване (ИСИ) на електрическа енергия на 23 април 2013 г. В процес на събиране е допълнителна информация от електроразпределителните дружества, каквато ДКЕВР отново е изискала. За сектора природен газ - данните, постъпили от оператори на преносни и разпределителни мрежи, са в процес на обработка и анализ относно икономическата целесъобразност на въвеждането на ИСИ.

Министерство на земеделието и храните

Работна група 7 „Земеделие“

Проекти на закони

16. Неизпълнена мярка № 24  / Краен срок за приемане от НС-31.01.2013 г./ - МЗХ, БАБХ

Дата за нотификация: 14. 12. 2011 г.

Проект на Закон за защита на растенията

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет на първо четене от 41-то НС на 01.02.2013 г. Разглеждането е преустановено поради разпускането му. Ще бъде внесен нов законопроект, който е изпратен за съгласуване в Работна група № 7 „Земеделие“ по ПМС № 85/2007 г.

Законопроектът е нотифициран по Директива 98/34/ЕО и срокът за предоставяне на бележки е удължен от ЕК до 5.06.2013г. За невъвеждане в срок на Директива 2009/128/ЕО през 2012 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. Поради продължаващото неизпълнение на задължението в края на 2012 г. България получи мотивирано становище по нарушението. 

Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС

17. Неизпълнена мярка № 26 / Дата за разглеждане на заседание на МС – 31.01.2013 г./ - МЗХ, МИЕ, ИАЛВ 

Проект на ПМС за приемане на Правилник за прилагане на Закона за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

ППЗВСН премина цялата съгласувателна процедура, но към настоящия момент е сформирана работна група, която да направи корекции в изготвения правилник, защото МИЕТ заявиха желание за включване на текстове от тяхната компетентност в ППЗВСН и това налага коренна промяна на всички текстове.

Преходни мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в в рамките на текущите процедури по нарушения, извън  мерките по т.1
18. Неизпълнена мярка № 33 / Краен срок – 30.06.2013 г./ - МЗХ 

Годишен доклад за изпълнението на Единния многогодишен национален план за контрол на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и защита на растенията за 2012 г.

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е първоначален проект на Годишен доклад. Поради непълнота на подадената информация е определен допълнителен срок за подаване на липсващата информация. След обобщаване на допълнителната информация, Годишният доклад ще бъде финализиран.

Работна група 8 „Рибарство“

Други мерки   (преходни мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с изграждане на административен капацитет, политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

19. Неизпълнена мярка № 63 / Краен срок – 30.06.2013 г./ - ИАРА

Статистически данни за рибните продукти, разтоварени на територията на страната от риболовни кораби на Общността и на ЕАСТ 

Информация за хода на изпълнението:

Няма предвидени действия за месец  юни според работната група.

20. Неизпълнена мярка № 64 / Краен срок – 29.06.2013 г./ - ИАРА

Статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на България, извършваща риболов в зони, извън северната част на Атлантическия океан – STATLANT 37

Информация за хода на изпълнението:

Няма предвидени действия за месец  юни според работната група.

21. Неизпълнена мярка № 65 / Краен срок – 29.06.2013 г./ - ИАРА 

Информиране на Комисията, че България не е извършвала риболов в западната част на Индийския океан 

Информация за хода на изпълнението:

Няма предвидени действия за месец  юни според работната група.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Работна група  9 „Транспортна политика”

Проекти на закони

22. Неизпълнена мярка № 75 / Дата за разглеждане на заседание на МС - 27.03.2013 г./ - МРР
Дата за нотификация: 16. 10. 2013 г.

Проект на ЗИД на Закона за пътищата 

Информация за хода на изпълнението:

МРРБ съвместно с Агенция „Пътна инфраструктура“ разглежда и отразява направените коментари и бележки, изпратени от МТИТС с писма № 04-08-95/ 19.04.2013 г. и № 04-08-95/ 23.04.2013 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

23. Неизпълнена мярка № 76 / Дата за разглеждане на заседание на МС - 05.06.2013 г./ - МТИТС, ИАМА
Дата за нотификация: 20. 08. 2013 г.

Проект на ПМС за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя 

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя е изготвен и изпратен за окончателно съгласуване в дирекция „Правна“ на МТИТС на 26.06.2013 г., след което ще бъде пуснат за междуведомствено съгласуване. Проектът ще бъде внесен за разглеждане в МС след приемане на измененията и допълненията в Кодекса на търговското корабоплаване.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

24. Неизпълнена мярка № 77 / Дата за разглеждане на заседание на МС - 22.05.2013 г./ - МТИТС, ИАМА

Дата за нотификация: 20. 08. 2013 г.

Проект на ПМС за приемане на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС за приемане на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа е изготвен и е изпратен за окончателно съгласуване в дирекция „Правна“, МТИТС на 19.06.2013 г. Предстои междуведомствено съгласуване.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

25. Неизпълнена мярка № 78 / Краен срок за приемане– 24.04.2013 г./ - МТИТС, ГД ГВА

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове
Информация за хода на изпълнението:

Проведено е обществено обсъждане, отразени са направените бележки, като проектът следваше да бъде одобрен до края на месец юни 2013 г.

26. Неизпълнена мярка № 79 / Краен срок за приемане– 24.04.2013 г./ - МТИТС, ГД ГВА

Проект на Наредба за изменение и допълнение на   Наредба 39 от 26.01.2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти, в съответствие с изискванията на JAR-FCL 1, JAR-FCL 2 и JAR-FCL 3 и контрола върху тях, и за националните правила за пилотите на въздухоплавателни средства, извън уредените в JAR-FCL

Информация за хода на изпълнението:

Проведено е обществено обсъждане, отразени са направените бележки, като проектът следваше да бъде одобрен до края на месец юни 2013 г.

Работна група  17 „Телекомуникации и информационни технологии”
Проекти на закони

27. Неизпълнена мярка № 145 / Дата за разглеждане на заседание на МС - 29.05.2013 г./ - МТИТС

Проект на ЗИД на Закона за електронните съобщения 

Информация за хода на изпълнението:

Поради необходимостта от взимане на дългосрочни политически решения по някои въпроси, работата по проекта беше забавена. Конкретните текстове могат да бъдат завършени до 18 юли, след което ЗИД-ът ще бъде пуснат за съгласуване по чл. 32 от УПМСНА.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство:

28. Неизпълнена мярка № 147  /Краен срок за приемане – 31.01.2013  г./ - МТИТС

Проект на РМС за приемане на Програма за развитие на националната инфраструктура за пространствена информация

Информация за хода на изпълнението:

Подготвен е проект по ОПАК, който включва разработване на проект на Програма за развитие на националната инфраструктура за пространствена информация до средата на 2013 г. след обсъждане със заинтересованите лица, отговорни за прилагане на Закона за достъп до пространствени данни.
Министерство на околната среда и водите

Работна група 20 „Околна среда”

Проекти на закони

29. Неизпълнена мярка № 150  /Краен срок за приемане от НС  – 31.01.2013  г./ - МОСВ
Дата за нотификация: 31.12.2012 г.
Проект на Закон за ограничаване на измененията от климата 

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен в 14-вото НС, но поради разпускането му, разглеждането на проекта е преустановено. За нетранспониране в срок на Директива 2009/29/ЕО на 31 януари 2013 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.

Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС

30. Неизпълнена мярка № 152  /Дата за разглеждане на заседание на МС  – 05.06.2013  г./ - МОСВ
Дата за нотификация: 14.02.2014 г.

Проект на ПМС за приемане на нова Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване  

Информация за хода на изпълнението:
Проектът на наредба е в процес на вътрешноведомствено съгласуване.  
Проекти на подзаконoви нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

31. Неизпълнена мярка № 155  /Краен срок за приемане – 01.03.2013 г../ - МОСВ

Дата за нотификация: 15.03.2013 г.

Проект на нова Наредба за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е в процес на междуведомствено съгласуване. За нетранспониране в срок на Директива 2011/97/ЕС на 30 май ЕК стартира процедура за нарушение срещу Република България по чл. 258 от ДФЕС. 

Министерство на финансите

Работна група 11 „Икономически и паричен съюз”

Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС

32. Неизпълнена мярка № 107  /Дата за разглеждане на заседание на МС – 05.06.2013 г../ - МФ

Дата за нотификация:10126.2013 г.

Проект на ПМС за създаване на независим орган по смисъла на чл. 6 от Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки 

Информация за хода на изпълнението:

МФ изготви обстоен преглед на практиките в другите ДЧ, както и в трети страни, относно независимите фискални институции. Прилагаме го за сведение, който е достъпен и на страницата на МФ. В момента в МФ се работи на експертно ниво по изработването на предложение до НС, което ще бъде внесено за одобрение от МС в срок до 7 август.
Работна група 26 „Финансови услуги”

Проекти на закони

33. Неизпълнена мярка № 170  /Дата за разглеждане на заседание на МС – 22.05.2013 г../ - МФ, КФН

Дата за нотификация:30.06.2013 г.

Проект на ЗИД на Кодекса за застраховането 

Информация за хода на изпълнението:

Директивата Платежоспособност II е предмет на ревизия от европейските институции, като тя е обвързана и с окончателното приемане на Директива Омнибус II (въвеждаща изменения във връзка с правомощията на новите Европейски надзорни органи),  чието приемане също закъснява на този етап. В тази връзка на национално и европейско ниво не се очаква да бъде спазен срока за въвеждане на изискванията на Директива Платежоспособност II до 30 юни 2013 г. и за нейното прилагане от 1 януари 2014 г.

34. Неизпълнена мярка № 171  /Дата за разглеждане на заседание на МС – 03.04.2013 г../ - МФ, КФН
Дата за нотификация: 22.07.2013
Проект на ЗИД на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране 

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът се разработва в рамките на Комисията за финансов надзор. На  20 юни 2013 г. законопроектът е приет на първо четене от Комисията за финансов надзор. Законопроектът е предоставен в секретариата на Работна група 26 „Финансови услуги“ и на 26.06.2013 г. е изпратен за съгласуване в рамките на РГ 26. След отразяване на бележките на РГ 26 по ЗИД на ЗДКИСДПКИ и разглеждането на законопроекта на второ четене от КФН, същият се очаква да бъде изпратен официално до МФ за междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА.

35. Неизпълнена мярка № 172  /Дата за разглеждане на заседание на МС – 06.03.2013 г../ - МФ, БНБ, КФН
Дата за нотификация: 10.06.2013
Проект на ЗИД на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен на заседанието на Министерски съвет на 19 юни 2013 г. с Решение № 375 от 21 юни 2013 г. и е внесен в НС.

Министерство на здравеопазването

Работна група 22 „Здравеопазване”

Проекти на закони

36. Неизпълнена мярка № 159  /Дата за разглеждане на заседание на МС – 06.03.2013 г../ - МЗ
Дата за нотификация: 01.09.2013
Проект на  ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 

Информация за хода на изпълнението:

Работната група по изготвяне на ЗИД на Закона ще приключи работата си на 12 юли 2013 г.

Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС

37. Неизпълнена мярка № 160  /Дата за разглеждане на заседание на МС – 26.06.2013 г../ - МЗ
Дата за нотификация: 28.03.2014
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към eтикетирането, маркировката и външното оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване на оценка на съответствието на съдържанието на вредни съставки в цигарите

Информация за хода на изпълнението:

Проектът  е в процес на изготвяне.
Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън мерките по т. 1

38. Неизпълнена мярка № 163  /Краен срок – 10.04.2013 г../ - МЗ

Създаване на работна група за извършване на промени в нормативната уредба с цел транспониране на Директива 2012/25/ЕС
Информация за хода на изпълнението:

Заповедта за сформиране на работната група е за подпис.   

39. Неизпълнена мярка № 164  /Краен срок – 10.04.2013 г../ - МЗ

Създаване на работна група за извършване на промени в нормативната уредба с цел транспониране на Директива 2012/39/ЕС
Информация за хода на изпълнението:

Заповедта за сформиране на работната група е за подпис.   

Министерство на правосъдието

Работна група 33 „Сътрудничество в областта на правосъдието”

Проекти на закони

40. Неизпълнена мярка № 178  /Дата за разглеждане на заседание на МС – 27.02.2013 г../ - МП
Дата за нотификация: 01.12.2012
Проект на Закон за въвеждане на  Рамково решение 2009/829/ПВР на Съвета за прилагане между държавите-членки на Европейския съюз на принципа за взаимно признаване към актове за налагане на мерки за процесуална принуда като алтернатива на предварително задържане

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е в заключителна фаза на изработване, предстои провеждане на няколко заключителни заседания на Работната група, след което ще започне процедура по междуведомствено съгласуване. 

41. Неизпълнена мярка № 179  /Краен срок за приемане от НС – 05.04.2013 г../ - МП
Дата за нотификация: 06.04.2013, 18.12.2013
Проект на ЗИД на НК или проект на нов НК

Информация за хода на изпълнението:

С протоколно решение № 23 от 19.06.2013 г., т. 13, Министерския съвет одобри отново проекта на ЗИД на НК, одобрен с Решение № 145 на МС от 2013 г., с който в законодателството ни се въвеждат изискванията на Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него. Предстои внасяне на законопроекта в Народното събрание.

Патентно ведомство

Работна група 34 „Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост”

Проекти на закони

42. Неизпълнена мярка № 181  /Дата за разглеждане на заседание на МС – 13.03.2013 г./ - МК

Дата за нотификация: 01.11.2013 г. 
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права
Информация за хода на изпълнението:
Отразяват се бележките и предложенията, получени в резултат на предварителното съгласуване.

43. Неизпълнена мярка № 182  /Краен срок за приемане от НС – 31.01.2013 г./ - Патентно ведомство

Проект на Закон за камарата на представителите по индустриална собственост 

Информация за хода на изпълнението:

Основно преработване на проекта в резултат на бележките и предложенията, получени при повторното предварително съгласуване.

Министерство на труда и социалната политика

Работна група 2 „Свободно движение на хора”

Проекти на закони

44. Неизпълнена мярка № 16  /Дата за разглеждане на заседание на МС – 26.06.2013 г./ - МТСП, МВР

Дата за нотификация: 25.12.2013 г. 
Проект на ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта 

Информация за хода на изпълнението:
През м. юни беше изработен проект на нормативния акт и тече междуведомствено съгласуване. Становища се очакват до 3.07.2013 г.

Работна група 13 „Социална политика и заетост”

Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС

45. Неизпълнена мярка № 113  /Дата за разглеждане на заседание на МС – 26.06.2013 г./ - МТСП

Проект на РМС за приемане на  отчет за 2012 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 -2030 г.) 

Информация за хода на изпълнението:
Изработен е проект на РМС за приемане на отчета за 2012 година. Проекта е на етап междуведомствено съгласуване в рамките на РГ по демографски въпроси.

46. Неизпълнена мярка № 114  /Дата за разглеждане на заседание на МС – 26.06.2013 г./ - МТСП

Проект на РМС за приемане на План за мониторинг през 2013 г. на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 -2030 г.) 

Информация за хода на изпълнението:
Изработен е проект на РМС за приемане на на План за мониторинг през 2013 г. за изпълнението на Актуализираната стратегия. Проекта е на етап съгласуване в междуведомствената РГ по демографски въпроси.
















Приложение № 2
Таблица с директиви с изтекъл срок за нотификация към края на второто тримесечие на 2013 г., които ще бъдат включени в следващото

Табло № 28 с директивите в областта на вътрешния пазар (Internal Market Scoreboard)

	 
	Наименование
	Краен срок
	Публикуван на
	Ведомства
	РГ
	Нотиф.
	Бележки

	1
	Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди 
	14.12.2011
	24.11.2009
	МЗХ
	07
	Не
	Процедура за нарушение срещу България № 2012/0157 по описа на ЕК (етап мотивирано становище)                                                                                                                                                                      План за действие 2013 г. мярка № 24 Проект на Закон за защита на растенията

Информация за хода на изпълнението: Законопроектът е приет на първо четене от 41-то НС на 01.02.2013 г. Разглеждането е преустановено поради разпускането му. 
Ще бъде внесен нов законопроект, който е изпратен за съгласуване в Работна група № 7 „Земеделие“ по ПМС № 85/2007 г. 

	2
	Директива 2012/45/ЕС на Комисията от 3 декември 2012 година за привеждане за втори път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (1)
	30.06.2013
	04.12.2012
	МТИТС
	09
	Частична
	План за действие 2013 г. мярка № 81 По отношение на железопътния транспорт: Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 46 за железопътен превоз на опасни товари е обнародвана (ДВ, бр. 44 от 17.05.2013 г.) и нотифицирана пред ЕК.

По отношение на автомобилния транспорт: НИД на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари е изготвен. Предстои съгласуване в Работна група № 9 „Транспортна политика“ по ПМС № 85/2007 г.

По отношение на морския транспорт: Изготвен е проект на НИД на Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища. Проектът е съгласуван в Работна група № 9. Предстои подписването му от министъра и изпращане за обнародване в ДВ.

	3
	Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите
	09.07.2012
	18.06.2010
	МИЕ
	14
	Частична
	Процедура за нарушение срещу България № 2012/0327 (етап мотивирано становище)

План за действие 2013 г. мярка № 131 Проект на НИД на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради 

Информация за хода на изпълнението: В позицията на България по нарушението е записано, че за пълно транспониране на изискванията на директивата НИД на Наредба № 7 ще бъде приет в срок до юни 2013 г. Проектът е готов за утвърждаване, но ще бъде подписан и обнародван в Държавен вестник след влизане в сила на актуализирания Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие.

	4
	Директива 2011/97/ЕС на Съвета от 5 декември 2011 година за изменение на Директива 1999/31/ЕС по отношение на специфичните критерии за съхранение на метален живак, считан за отпадък
	15.03.2013
	10.12.2011
	МОСВ
	20
	Не
	План за действие 2013 г. мярка № 155 Проект на нова Наредба за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Информация за хода на изпълнението: Проектът на наредба е в процес на междуведомствено съгласуване.   

	5
	Директива 2011/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година за изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО, 2006/48/ЕО и 2009/138/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат (1)
	10.06.2013

22.07.2013
	08.12.2011
	МФ
	26
	Не
	План за действие 2013 - мярка № 172 Проект на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати

Информация за хода на изпълнението: Законопроектът е внесен за разглеждане в Народното събрание на 24 юни 2013 г.

	6
	Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (1), изменена с Директива 2012/23/ЕС
	30.06.2013
	17.12.2009
	МФ
	26
	Не
	План за действие 2013 - мярка № 170 Проект на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането

Информация за хода на изпълнението: Платежоспособност II е предмет на ревизия от европейските институции, като тя е обвързана и с окончателното приемане на Директива Омнибус II (въвеждаща изменения във връзка с правомощията на новите Европейски надзорни органи),  чието приемане също закъснява на този етап. В тази връзка на национално и европейско ниво не се очаква да бъде спазен срокът за въвеждане на изискванията на Директива Платежоспособност II до 30 юни 2013 г. и за нейното прилагане от 1 януари 2014 г.


