







Приложение към т. 1
ДОКЛАД

за изпълнението на Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

към 15 декември 2017 г.

Подготовката за успешно провеждане на първото Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. е към своя край. Към 15 декември 2017 г. са изпълнени всичките 57 мерки в Плана за подготовката на Председателството, като една мярка е отменена с РМС № 300/2017 г. Преговорните екипи са формирани, предвидените обучения са приключени, приета е Програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г. По-голямата част от договорите с избраните изпълнители по проведените обществени поръчки са изпълнени, други са в процес на изпълнение, тъй като редица дейности ще продължат и по време на самото Председателство. До края на годината предстоят последните технически изпитания и проби в НДК, който ще е домакин на болшинството от събитията по време на Председателството и където ще се състоят най-важните срещи с партньорите ни от Европейския съюз.

Изпълнението на отделните мерки от Плана е както следва:

	I. Екип на Председателството

	Координатор: Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018


Мярка № 1: Финализиране на състава на Екипа в столицата и в ППРБЕС по отношение на председатели и заместник-председатели на подготвителните органи на Съвета на ЕС.

Отговорник: МБПСЕС
Състояние: изпълнена

Мярка № 2: Финализиране на състава на Екипа извън посочените лица по мярка № 1 в столицата и в ППРБЕС.

Отговорник: МБПСЕС 2018
Състояние: изпълнена

В резултат на новосъздадени подформати към някои работни групи, както и поради промени в състава на някои министерства и ведомства е извършена актуализация в състава на експертните екипи за някои от работните органи. 

Определени са 18 служители на различни институции на ЕС, които да подпомогнат провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. (Решение № 154 на Министерския съвет от 2017 г., изменено с РМС № 421, РМС № 657 и РМС № 680 от 2017 г.). Министерствата, в сътрудничество с Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, работят по изпълнението на Решението.

Мярка № 3: Поддържане на база данни за Екипа на председателството и предоставяне на справки в реално време

Краен срок: текущо 

Отговорник: МБПСЕС 2018
Състояние: изпълнена
Информацията се актуализира периодично. 

Мярка № 4: Провеждане на пилотни обучения за подготовка на Екипа на Председателството

Отговорник: МБПСЕС чрез ИПА

Състояние: изпълнена

Мярка № 5: Провеждане на централизирано обучение за подготовката на Екипа на председателството по мярка № 1

Краен срок: септември 2017 г. 

Отговорник: МБПСЕС чрез ИПА и ДИ

Състояние: изпълнена
· Относно обученията на Института по публична администрация (ИПА) 

ИПА изпълни проекта за централизирани обучения на Екипа на Председателството в определени тематични области, съвместно с обединението от европейски обучителни институции: Европейски институт по публична администрация – ЕИПА (Маастрихт, Нидерландия) и Френската академия по публична администрация – ЕНА. 

Провеждането на обучения започна на 6 март 2017 г. и приключи на 3 октомври 2017 г. В периода се проведоха общо 60 обучения с обучени 1 671 държавни служители, както следва:

По тема 1 - „Законодателен процес в ЕС и практиката на Триалога след Договора от Лисабон. Стратегии и тактики за лобиране“ се проведоха общо 36 от заложените в проекта 36 тридневни обучения в град София. В тях се обучиха общо 1 011 служители от държавната администрация

По тема 2 - „Председателстване на срещите на работните групи/органи на Съвета на ЕС“ се проведоха 12 от заложените 12 тридневни обучения. 9 от тях бяха в град София, а 3 от тях в град Брюксел. По тема 2 се обучиха общо 300 служители от държавната администрация.

По тема 3 – „Документация и документооборот на ЕС“ се проведоха 12 от заложените в проекта 12 двудневни обучения - 9 от тях бяха в град София, а 3 от тях в град Брюксел. В обученията се обучиха общо 360 служители в държавната администрация. 
· Относно обученията на Дипломатическия институт (ДИ)

ДИ изпълнява проекта за централизирани обучения на Екипа на Председателството в определени тематични области съвместно с Холандския институт за международни отношения „Клингендал”.  Проведени са 65 обучения и са обучени общо 1082 служители (от ФГ- 5 и ФГ – 6), както следва:

По тема 1 "Умения за водене на преговори" са проведени досега 18 обучения с участието на общо 364 държавни служители;
По тема 2 „Разрешаване на конфликти и справяне с кризисни ситуации"  са проведени досега общо 13 обучения с участието на общо 286 държавни служители;
По тема 3 „Комуникационни умения и говорене пред публика" са проведени досега 26 обучения с участието на общо 258 държавни служители;
По тема 4: „Работа с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД)“ – 3 обучения с участието на общо 55 държавни служители;
По тема 5: „Публична дипломация и комуникационна политика в контекста на Европейския съюз“ – 3 обучения с участието на общо 73 държавни служители;
По тема 6: „Протокол и етикет в контекста на ЕС” – 2 обучения с участието на общо 46 държавни служители.

Мярка № 6: Организиране и провеждане на обучения, предоставяни от Генералния секретариат на Съвета на ЕС.

Краен срок: юли 2017 г.

Отговорник: МБПСЕС 
Състояние: изпълнена
Мярка № 7: Провеждане на обучения по терминологичен и комуникативен английски език за Екипа на Председателството 

Краен срок: септември 2017 г. 
Отговорник: МБПСЕС чрез ДИ
Състояние: изпълнена
Обучението на ДИ по терминологичен и комуникативен английски език се проведе в сътрудничество с Британския съвет – клон България.  В рамките на проекта са обучени общо 350 служители от централната държавна администрация (предимно от ФГ 5 и ФГ 6).  

Мярка № 8: Изготвяне и приемане от Министерския съвет на нормативни промени, уреждащи мотивационни инструменти за екипа на Председателството и нуждите от допълнителен персонал за Председателството
Краен срок: юли 2017 г.
Отговорник: Дирекция „Модернизация на администрацията“, АМС
Състояние: изпълнена
След извършването на анализ на нуждите от допълнителен персонал за Българското председателство на Съвета на ЕС беше установено, че в края на процеса на подготовка за провеждане на Председателството съставът на Постоянното представителство на Република България към ЕС е удвоен, а екипите в столицата са окомплектовани. Възможна мотивационна мярка е чрез изменения в Закона за държавния служител да бъде предложено включването на преходна разпоредба, с която се определя допълнителен платен годишен отпуск за членовете на екипа на Председателството след приключването му.

	II. Логистика

	Координатор: Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 


Мярка № 9: Стартиране на работата по изготвяне на календар на събитията, организирани от Председателството в Брюксел, Люксембург и Страсбург и текущо актуализиране

Краен срок: март-юни 2017 г.

Отговорник: ППРБЕС

Състояние: изпълнена
Мярка № 10: Изготвяне на проект на календар на събитията, организирани от Председателството в България и текущо актуализиране

Отговорник: МБПСЕС
Състояние: изпълнена
Мярка № 11: Изготвяне на обобщен календар на събитията за периода на Българското председателство и текущо актуализиране

Краен срок: юни 2017 г.
Отговорник: МБПСЕС
Състояние: изпълнена 
Мярка № 12: Изготвяне на насоки за планиране на събитията на Председателството в България, които ще бъдат организирани децентрализирано

Отговорник: МБПСЕС

Състояние: изпълнена

Мярка № 13: Изготвяне на анализ на вариантите за осигуряване на система за акредитация и регистрация на делегациите и одобряване от Министерския съвет

Отговорник: МБПСЕС
Състояние: изпълнена
Мярка № 14: Изготвяне на предложение за установяване на информационно бюро на Председателството на Летище „София“ 

Краен срок: юни 2017 г.
Отговорник: МБПСЕС, МВнР
Състояние: изпълнена
Мярка № 15: Извършване на анализ и изготвяне на предложение за подобряване на достъпа от/до Летище София с обществен транспорт

Отговорник: МБПСЕС и СО

Състояние: изпълнена
Мярка № 16: Планиране на протоколното обслужване на делегациите в България

Отговорни институции: МБПСЕС, МВнР


Краен срок: юни 2017 г.

Състояние: изпълнена
Мярка № 17: Планиране на трансфера на делегациите за събитията в България
Отговорник: МБПСЕС, в координация с МВнР, МВР и НСО
Срок: юни 2017 г.

Състояние:  изпълнена
Мярка № 18: Планиране на настаняването на делегациите в България

Краен срок: юни 2017 г.

Отговорник: МБПСЕС, МВнР

Състояние: изпълнена 
Мярка № 19: Планиране на кетъринг услуги за събитията в България

Краен срок: юни 2017 г.

Отговорник: МБПСЕС, МВнР

Състояние: изпълнена
Проведена е процедурата за възлагане на обществената поръчка с предмет: "Осигуряване на изхранването на участниците в събитията от Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018г" с две обособени позиции и е сключен договор с избрания изпълнител.
Мярка № 20: Планиране на нуждите от превод по време на събитията в България

Краен срок: август 2017 г.
Отговорник: МБПСЕС, МВнР

Състояние: изпълнена
Мярка № 21: Изготвяне на механизъм за привличане на партньори във връзка с провеждането на Председателството

Краен срок: юли 2017 г.
Отговорник: МБПСЕС 

Състояние: изпълнена
Подписани са споразумения с: Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България; Съюз на безалкохолната промишленост в България; Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил; Националната лозаро-винарска камара; Съюзът на пивоварите в България; Конфедерация на работодателите и индустриалците в България; Асоциация на индустриалния капитал в България; Германо-Българската индустриално-търговска камара; Съюз на печатарската индустрия в България; Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика; Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България; Българска търговско-промишлена палата. 

В процес на подписване са и конкретни договори с юридическите лица, членуващи в изброените сдружения с нестопанска цел за осигуряване на необходимите услуги и стоки за нуждите на Българското председателство.

Мярка № 22: Актуализиране на плана за обществените поръчки за нуждите на Председателството

Краен срок: текущо
Отговорник: МБПСЕС 

Състояние: изпълнена 
Изпълнението на план-графика е обект на непрекъснат мониторинг. 
Мярка № 23: Изготвяне на тръжна документация, съгласно актуализирания план за обществени поръчки, провеждане на обществени поръчки и подписване на договори с избраните изпълнители за централно организираните събития на Председателството в страната
Краен срок: март-октомври 2017 г.
Отговорник: МБПСЕС 

Състояние: изпълнена
1. По процедурата с предмет „Доставка на мебели за нуждите на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.” с 5 обособени позиции са сключени договори за изпълнение, които понастоящем се изпълняват. 

2. По процедура с предмет „Осигуряване на система за управление на събитията, акредитация и регистрация на делегациите за целите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.“ е сключен договор, който се изпълнява. 
3. По процедура с предмет „Хотелско настаняване на ръководителите на делегации и придружаващите ги лица (1+1) за събитията категория „А“ по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.“ е сключен договор, като предстои изпълнение от 1 януари 2018 г.
4. По процедура с предмет „Наемане на транспортни средства (автобуси) с водачи за осъществяване на превоз на делегациите при провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. е сключен договор, който се изпълнява. 
5. Процедурата с предмет „Изработване на телевизионни, аудио и интернет клипове и банери за популяризиране на председателството на България на Съвета на ЕС“  е обжалвана. Има влязло в сила определение на Върховния административен съд, с който е допуснато предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител. Предстои сключването на договор.

6. По процедура с предмет „Изработване на материали за вътрешна и външна реклама, осигуряване на площи и съоръжения доставка, монтаж и демонтаж“ е сключен договор.
7. По процедура с предмет „Изработка и доставка на промоционални материали за нуждите на Българското председателство на Съвета на ЕС“ са сключени договори по всички обособени позиции, като договорите се изпълняват.  
8. По обществена поръчка с предмет „Изработване, дизайн и техническа поддръжка на интернет сайт и мобилно приложение за нуждите на Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, предоставяне на хостинг и стрийминг“ е сключен договор, който се изпълнява. 
9. По процедура с предмет „Издаване, индивидуално опаковане и доставка на юбилейни разменни монети и възпоменателни монети“ е обявена процедура на договаряне. Проведени са преговори с единствения поканен участник – Българска народна банка и е сключен договор.

10. По процедура с предмет „Избор на агенция за медийно обслужване по време на ротационното председателство на съвета на ес в периода 1 януари – 30 юли 2018 г. чрез печатни, интернет и социални медии” е сключен договор, който се изпълнява. 
11. Процедурата с предмет „Организиране на събития“ с три обособени позиции е прекратена. Предстои ново обявяване. Изпълнението на предмета на обществената поръчка ще бъде през м. май 2018 г.

12. По обществена поръчка с предмет „Фотографски услуги за нуждите на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“ е избран е изпълнител и е сключен договор.

13. По обществената поръчка с предмет: „Осигуряване на изхранването на участниците в събитията от Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г." с две обособени позиции е избран изпълнител и е сключен договор.

 Мярка № 24: Изготвяне на тръжна документация, провеждане на обществени поръчки и подписване на договори с избраните изпълнители за децентрализирано организираните събития на Председателството в страната

Краен срок: март - октомври 2017 г.
Отговорник: Ресорните ведомства
Състояние: изпълнена
На база одобрените насоки за планиране и организиране на събитията и календара на събитията, които ще се проведат в страната, министерствата и ведомствата са предприели всички необходими стъпки за осигуряване на логистичната организация и обслужване на делегациите, в това число провеждане на необходимите обществени поръчки.
	III. Инфраструктура и сграден фонд

	Координатор: Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018


Мярка № 25: Изпълнение на дейностите по проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на „НДК – Конгресен център София“ ЕАД съгласно одобрен график и в съответствие с предписанията на Работната група по мярка № 29, както и изготвяне на месечни отчети 

Краен срок: ноември 2017 г.

Отговорник: „НДК-Конгресен център София“ ЕАД
Състояние: изпълнена
Извършено е възлагане на допълнителни дейности към основния договор с „Галчев Инженеринг“ ЕООД с Допълнително споразумение към същия, сключено на 15.09.2017 г. по реда на ЗОП. Извършено е възлагане и на дейностите по „Единна хомогенна глобална система за сигурност“ на „Галчев Инженеринг“ ЕООД на 05.09.2017 г. по реда на ЗОП. Работните проекти по този договор са прегледани и одобрени от Възложителя, като същите са предадени на „Галчев Инженеринг“ ЕООД за последващо изпълнение.

Работи се паралелно по всички сключени договори и допълнителни споразумения, като изпълнителят на СМР отстранява констатираните недобре извършени работи, както и извършва настройки на системите.

След посещението на представители на Генерална дирекция „Устни преводи” на 18-19 септември т.г., бяха отстранени всички забележки, направени от тях по преводната система в НДК.

Във всички зали, определени за събития от календара на Председателството са започнали дейности за инсталиране на техническите съоръжения, необходими за правилното протичане и техническото обезпечаване на събития.

Една голяма част от мебелировката, определена за зали 3, 3.1, 3.2, 7,8 и 10 са вече пристигнали и сглобени на място.
Двама от служителите от техническите екипи са изпратени на 2 обучения по конферентни системи BOSCH и по система за управление на зали CRESTRON.

Мярка № 26: Изпълнение на дейностите по основен ремонт на сградата и сградните инсталации с въвеждане на енергоефективни мерки за Дом № 2 от Комплекс „Бояна“ съгласно одобрен график и в съответствие с предписанията на Работната група по мярка № 29, както изготвяне на месечни отчети

Краен срок: ноември 2017 г.

Отговорник: АМС

Състояние: изпълнена
Изпълнението на ремонтните дейности на Дом № 2 от комплекс Бояна съгласно Договор № МС-20/12.04.2017 г. с предмет: „Строително-монтажни работи на сградата и на част от сградните инсталации с въвеждане на енергоефективни мерки за Дом №2 от комплекс Бояна по повод ползване на обекта за целите на Председателството на Република България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.“ са приключили. Извършва се фино почистване на обекта. Изпълнението на Допълнителното споразумение № 3 от 04.09.2017 г. към Договор № МС-20/12.04.2017 г. за допълнителни нововъзникнали в процеса на изпълнение на основния договор строително-монтажни работи приключи на 15.12.2017 г.  

Договорът за изпълнение с предмет „Доставка и монтаж на нови и реставрация и/или ремонт на налични мебели за Дом № 2 от комплекс Бояна по повод ползване на обекта за целите на Председателството на Република България на Съвета на ЕС през 2018 г.“ е изпълнен. 

Договор  с предмет „Доставка и монтаж на презентационна и видеоконферентна система за Дом № 2 от комплекс Бояна, по повод ползване на обекта за целите на Председателството на Република България на Съвета на ЕС през 2018 г.“ и договор с предмет „Подмяна на телефонната централа на Комплекс „Бояна“ чрез добавяне на изнесен капацитет от телефонна централа OpenScape 4000, обслужваща администрацията на Министерския съвет“ се изпълняват. Всички доставки са извършени и се осъществява монтажът им.;

Договор с предмет „Доставка на дизел генератор, за подсигуряване на резервно електрическо захранване на определени консуматори, намиращи се в Дом 2 на Комплекс „Бояна“ е изпълнен.  На 29.11.2017 г. бяха извършени дейности и  проверки по приемане работите по доставката и монтажа на дизел генератора. Не бяха констатирани отклонения от нормалното функциониране на системата.

Мярка № 27: Осъществяване на текущ мониторинг за изпълнението на дейностите по мерки №№ 25 и 26 в съответствие с изискванията на Съвета на ЕС по отношение на сградите за провеждане на събития, свързани с Председателството

Краен срок: текущо
Отговорник: Съвет, създаден със заповед на министъра за Българското председателство на Съвета на  Европейския съюз 2018 
Състояние: изпълнена
Ремонтните дейности са приключени.

Мярка № 28: Предоставяне на информация за планирането и осъществяването на ремонтни дейности на прилежащата и довеждащата инфраструктура към конферентните центрове, летище „София“ и основните пътни коридори за придвижване на делегациите 

Краен срок: текущо

Отговорник: СО и МТИТС
Състояние: изпълнена
Освен посочените в предходния отчетен период по Плана за Подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. строителни и рехабилитационни дейности в София, са сключени договори с избраните изпълнители при провеждането на обществената поръчка за ремонт на моста по бул. „Даскал Стоян Попандреев“, както и на надлеза при детелината на бул. „България“ и Софийски околовръстен път - посока от бул. „Братя Бъкстон“ към кв. „Бояна“.

Обявена е и е в ход обществена поръчка за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София, включваща цялостната реконструкция на ул. „Граф Игнатиев“, включително на релсовия път.

След проведена обществена поръчка е избран изпълнител за ремонтните дейности по бул. „Прага“. Ремонтът е приключил.

Столична община осъществява постоянен мониторинг на състоянието на пътната настилка на територията на града с цел предприемане на мерки за текущ ремонт на наличната пътна инфраструктура при необходимост.
	IV. Сигурност

	Координатор: Министърът на вътрешните работи


Мярка № 29: Създаване на работна група „Сигурност на Председателството“ за извършване на огледи, даване на предписания и осъществяване на контрол върху спазването на изискванията за сигурност при изпълнението на ремонтните дейности на основната сграда на „НДК – Конгресен център София“ ЕАД и Дом № 2 от Комплекс „Бояна“

Краен срок: ноември 2016 г.

Отговорник: Министърът на вътрешните работи
Състояние: изпълнена
Мярка № 30: Извършване на оглед на основната сграда на „НДК – Конгресен център София“ ЕАД и Дом № 2 от Комплекс „Бояна“, запознаване с проектната документацията за предвидените ремонти дейности и издаване на предписания съобразно мерките за сигурност, които да бъдат включени в дейностите по проектиране, преустройство и адаптация на сградите

Краен срок: февруари 2017 г.

Отговорник: РГ по мярка № 29

Състояние: изпълнена

Мярка № 31: Осъществяване на контрол върху спазването на изискванията за сигурност при изпълнението на дейностите по:

–
проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на „НДК – Конгресен център София“ ЕАД;

–
основен ремонт на сградата и сградните инсталации с въвеждане на енергоефективни мерки за Дом № 2 от Комплекс „Бояна“ и изготвяне на месечни отчети

Краен срок: текущо

Отговорник: РГ по мярка № 29

Състояние: изпълнена
Работните проекти на техническите системи за сигурност се изпълняват, като изграждането им се наблюдава от членовете на работна група „НДК” и служители на НДК. Направени са предписания за корекции по отношение на разполагане на крайните устройства. Предписанията са отразени в работните проекти. Изпълнено е структурното окабеляване на техническите системи за сигурност. Към настоящия момент се извършват тестови проби на техническите системи. 

Помещенията в главната сграда на НДК, предвидени за осигуряване дейността на службите за сигурност и обществен ред, са завършени и се осъществява тяхното техническо оборудване.

В рамките на НДК се прилагат допълнителни мерки за физическа охрана. Завишен е контролът върху пребиваващите в сградата граждани и ангажираните с ремонта строителни работници и са увеличени обходите от полицейски наряди на прилежащото пространство на НДК. От 01.12.2017 г. са въведени в действие постоянните мерки за сигурност, предвидени в концепцията за сигурност на главната сграда на НДК и прилежащата територия за времето на Председателството. Със заповед на изпълнителния директор на НДК са разпоредени мерки за сигурност, които ще се прилагат при провеждане на събития в главната сграда на НДК по време на Председателството. Проведени са срещи с всички наематели и ползватели на помещения и площи в НДК, като същите са запознати с мерките за сигурност и ограниченията, произтичащи от провеждането на събитията. 

Доставено е от НСО и е монтирано техническото оборудване за извършване на физически проверки на лица и багажи на входове А4 и Б2, през които ще се осъществява пропускане на участниците в събития, акредитирани журналисти и други лица. От страна на НДК, са закупени необходимия брой ръчни металдетектори за осъществяване на мерките за сигурност при пропускане на посетители през другите входове на главната сградата на НДК. 
Обсъждани са въпроси, свързани с изискванията за пожарна безопасност при извършваните ремонтни дейности. Столична дирекция за „Пожарна безопасност и защита на населението” и специализираното аварийно-спасително звено към Столична община проведоха учения на територията на НДК за усвояване на плановете за пожарогасене и евакуация.

Мярка № 32: Изготвяне на предложение за създаване на общ координационен щаб по сигурността с достъп до системата за контрол на трафика

Краен срок: септември 2017 г.

Отговорник: МВР, НСО и СО

Състояние: изпълнена
Към момента се изпълняват дейности по свързване на системите за видеонаблюдение на Столична община (СО), СДВР, Метрополитен, Аерогара и НДК, съгласно сключения договор с фирмата изпълнител „Телелинк“ ЕАД. По обществената поръчка на ДКИС-МВР „Осигуряване на единна платформа за интегриране на системите за видеонаблюдение и обмен на информация“ се работи в координация със Столична община. Доставено е и е инсталирано активното мрежово оборудване. От представители на МВР, НСО и СО е извършен преглед на работен проект на камерите по трасетата и покрай хотелите.

С цел координация и оперативност по изпълнението на проекта, съвместно със СО се провеждат ежеседмично работни срещи с изпълнителите. На тези срещи се съгласуват предвидените за реализация дейности съвместно СО, Метрополитен и МВР, с цел своевременна инсталация и монтиране.

По обществената поръчка за „Подобряване на покритието и капацитета на съществуващата радиокомуникационна среда на територията на град София и в сградата на НДК“ се изпълнява договора с избрания изпълнител. Предвиденото радиокомуникационно оборудване е доставено и окомплектовано. Изградена е свързаността между точките, на които ще бъде инсталирано радиооборудването. Изчакват се строителите да приключат строително-ремонтните дейности, за да започне монтаж на определените в НДК места.  
По открита процедура с предмет „Изграждане на Система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал на територията на Столична община“ (с три обособени позиции), обявена на 13.07.2017 г., към настоящия момент договорът по обособена позиция № 1 е изпълнен, а договорите по обособена позиция № 2 и № 3 – са в процес на изпълнение. 

По откритата процедура с предмет  „Изграждане на пасивна оптична свързаност между точки за видеонаблюдение на Столична община и Столична дирекция на вътрешните работи“ договорът с избрания изпълнител е изпълнен. 
Мярка № 33: Осигуряване на транспортни средства за трансфер на делегациите за събитията от категория А* в България

Краен срок: ноември 2017 г.

Отговорник: НСО, МВР, МВнР

Състояние: изпълнена

Мярка № 34: Анализ и предложение за осигуряване на транспортни средства за трансфер на делегациите за събитията от категории В** и C*** в България

Краен срок: ноември 2016 г. (за анализа)
ноември 2017 г. (за осигуряването)

Отговорник: МБПСЕС в координация с МВнР, МВР и НСО 

Състояние: изпълнена
Мярка № 35: Изготвяне на транспортни маршрути за трансфер на делегациите за събитията в България

Краен срок: ноември 2017 г.

Отговорник: МВР, НСО, МВнР

Състояние: изпълнена
Относно организационните мерки за осигуряване на обществения ред при провеждане на мероприятията във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г., със заповед на директора на СДВР е сформиран Временен оперативен щаб (ВОЩ), за подпомагане дейността на директора на СДВР и координиране на действията на всички участници. В състава на щаба са включени служители от структури на МВР, както представители на МО, ДАНС, НСО, МБПСЕС, Столична община, Летище София, НДК и София Тех Парк.

С цел създаване на оптимална организация за осигуряване охраната на местата на провеждане на събитията от календара, маршрутите за придвижване и местата за настаняване на делегациите, е изготвен план за дейността на Столична дирекция на вътрешните работи за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и противодействието на престъпността при провеждането на мероприятия във връзка с Председателство на Република България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
От СДВР е изготвен разчет на силите и средствата за обезпечаване на сигурността при провеждане на мероприятията. Същият подлежи на промяна, предвид оперативната обстановка, провежданите спортни мероприятия и други масови мероприятия на територията на столицата.
Определени със заповед на директора на СДВР комисии, са извършили охранителни проверки на посочени 24 хотела, за което са изготвени протоколи.
Съвместно с НСО са разработени и съгласувани основните и резервни маршрути на придвижване на делегациите между Летище ,,София”, хотелите и обектите, където ще се провеждат събитията.  

Предвид необходимостта от въвеждане на допълнителни мерки за сигурност, при събития, определени с висока степен на опасност, които ще се проведат на територията на град София, съвместно със Столична община, ще бъде създадена временна организация на движението, като в зависимост от възможностите, подходите ще бъдат гъвкави с цел избягване на неудобство и затруднения в трафика.
Мярка № 36: Изграждане на автоматизирана информационна система и/или мрежа за работа с класифицирана информация на ЕС в задгранични представителства на Република България

Краен срок: декември 2017 г.

Отговорник: МВнР, ДАНС

Състояние: изпълнена
Съгласно българското законодателство, процедурата по включване на предварително определените точки от системата АИС “ACID-BG” за обмен на класифицирана информация на ЕС с ниво на класификация “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” между съответните задгранични представителства на България в трети страни и делегациите на ЕС по места е завършена, като към момента точките функционират.
	V. Финансиране на Председателството

	Координатор: Министърът на финансите


Мярка № 37: Съставяне и актуализиране на средносрочната бюджетна прогноза в хода на бюджетната процедура за 2018 г. и 2019 г.

Краен срок: текущо

Отговорник: МФ

Състояние: изпълнена
Мярката е изпълнена със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Мярка № 38: Изготвяне на актуална информация за средствата за обезпечаване на подготовката на Председателството, планирани в централния бюджет

Краен срок: текущо
Отговорник: МФ

Състояние: изпълнена
Мярката е изпълнена. Подготовката за Българското председателството на Съвета на ЕС приключи.
	VI. Комуникационна стратегия

	Координатор: Министърът на външните работи


Мярка № 39: Изготвяне на Комуникационна стратегия

Отговорник: МВнР и МБПСЕС
Състояние: изпълнена
Мярка № 40: Приемане на Комуникационна стратегия от Министерския съвет

Краен срок: април 2017 г.

Отговорник: МВнР

Състояние: изпълнена

Мерки № 41 и 42: Изпълнение на Комуникационната стратегия (национален план); Изпълнение на Комуникационната стратегия (международен план)
Краен срок: 2017 – 2018 г.
Отговорник: МБПСЕС и ресорните министерства
Състояние: изпълнена
Проведени са следните обществени поръчки: за промоционални материали, телевизионни клипове, медиашоп, брандиране на Председателството и интернет портал и стрийминг, проучвания на общественото мнение, изработване на акустични сепаратори за радиокабините, избор на фоторепортери-домакини. Голяма част от материалите са вече произведени, като част от подаръците са публично представени пред медиите. Тече одобрение на проектите за клипове, върви работата на терен на проучването на очакванията на хората за резултатите от председателството, предстои монтаж на изработените сепаратори след окончателно поставяне на мебелите в пресцентъра. 

Изработена бе и стартира официалната страница на Българското председателство на Съвета на ЕС на четири езика.  Създаден бе и се поддържа ежедневно Twitter акаунт на Председателството и на министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, включително специални темплейти за него. На ежедневна база се поддържа и фейсбук профил на Българското председателство. 

Организирани и подготвени са медийни участия, събития в София и публични обсъждания в цялата страна на ръководството на Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. Проведени са работни срещи с Министерството на културата и творци, по отношение на координацията на културната програма.

Работата с медиите като основен канал за информация за председателството върви по няколко направления: обучения на журналистите, които следят подготовката и ще отразяват събитията в рамките на председателството, пълна прозрачност и максимален обем информация за дейността по подготовката и какво предстои, изграждане на медийни партньорства, в това число създаване на постоянни рубрики и предавания, излъчване и публикуване на таргетирана реклама. 

В периода 6-8 ноември 2017 г. е проведено обучение на 30 журналисти от националните медии в Брюксел, организирано от Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. Целта бе медиите да бъдат запознати с работата на пресцентровете на институциите в Брюксел, да присъстват на ежедневните брифинги на ЕК, да установят лични контакти с комуникационните експерти от ГСС, както и да отразят посещението на българското правителство и срещите му с председателя и членовете на ЕК. В партньорство с Информационния център на Европейския парламент в Русе бе проведено обучение за медиите от Северна България, в което участваха 43 журналисти. Към момента само на сайта на министерството са публикувани над 150 съобщения за събития и срещи, свързани с Българското председателство, които са изпратени и на медиите.

Мониторингът на българските медии показва, че средно на месец публикациите, свързани с Председателството, са над 3 000. 

На 4 юли и на 27 ноември т.г. бяха проведени обучения за комуникационните екипи от министерствата, които ще отговарят за социалните медии. Обученията бяха организирани със съдействие на ГСС и лектори от Генерална дирекция „Комуникации“ на ЕК. Обучени бяха общо 84 комуникационни експерта от пресцентровете на министерствата, като всеки от тях участва в обученията в зависимост от задачите, които ще изпълнява в рамките на Председателството. 

Проведени са над 50 информационните събития и обсъждане на приоритетите с определени целеви групи и широката общественост, като са изградени партньорства с Представителството на Европейската комисия у нас, Информационния център на Европейския парламент, областните управи, Националното сдружение на общините в Република България, неправителствени организации, академичните среди, бизнеса и медиите. 

От септември 2017 г. се провеждат публични обсъждания на приоритетите на Българското председателство в страната под мотото „Граждански дискусии – 100 дни до председателството“. Партньор в организирането им са центровете „Европа директно“ към Европейската комисия. Ресорните министерства също организираха публични дискусии на основните досиета и приоритетни теми, по които ще работят в рамките на председателството,  като графикът им е публикуван на интернет страницата на министерството. Важна част от публичните консултации са проведените срещи с представители на бизнеса – БСК, БТТП, АИКБ, КРИБ, АmCham, Българо-германската търговска камара, както и съвместните събития с неправителствени организации като Пан Европа, ЕCFR и сдружението на множество граждански организации за Българското председателство. 
Изпълнението на Комуникационната стратегия в национален и международен план през 2018 г. ще продължи съобразно дейностите и сроковете, заложени в нея.
Мярка № 43: Организиране на Пресцентър на Българското председателство в София

Краен срок: ноември 2017 г.
Отговорник: МБПСЕС
Състояние: изпълнена
Изработен е координационен механизъм с разпределение на отговорностите в сферата на комуникацията между говорителския екип в Постоянното представителство на Република България към ЕС, Международния пресцентър и говорителите по министерствата. Проведени са поредица от срещи с екипите от всички министерства за уточняване на каналите за информация и взаимодействие. Механизмът е тестван на практика с реални събития на Министерството на външните работи и Министерството на образованието и науката. 

Проведен е конкурс за държавен служител, който ще изпълнява ролята на говорител на Българското председателство.

Извършват се последни дейности по изграждането на техническата инфраструктура на Международния пресцентър, като пресцентърът разполага с 116 работни места за пишещи журналисти, 8 радиокабини, 5 телевизионни кабини с по три работни места и с опция кабините да станат 10. Оборудват се зала за пресконференции, зала за брифинги, 2 стенд ъп позиции, места за интервюта, централна апаратна за БНТ като host broadcaster. В пресцентъра ще се излъчва картина от събитията категория А и С, както и от няколко основни събития В. Сигнал на живо от тях ще бъде подаван и на EbS, което прави възможно разпространението му в Европа, Северна Африка и Близкия Изток.

С Решение № 724 от 24 ноември 2017 г. на Министерския съвет бе одобрено Споразумение, с което БНТ предоставя на Министерския съвет изключителното право за използване на аудиовизуалните произведения, създадени от националната телевизия в качеството й на домакин-разпространител на картина и звук от събитията по време на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 година, което включва тяхното възпроизвеждане, публикуване, ползване повторно, съхраняване, разпространение под каквато и да е форми и т.н.  Споразумението бе подписано на 28 ноември, с което българското правителство придоби правата върху аудиовизуалното съдържание за срок от 10 години.  

На 4 декември 2017 г. в Брюксел бе подписано Споразумение с телевизионната служба на ЕК Europe by Satellite (EbS) за излъчване на събитията на високо равнище от председателството, които ще се провеждат в столицата.  
Завършени са строително-монтажните работи  в зала 6, очаква се БНТ да започне да инсталира и тества системите, необходими за правилното функциониране на Пресцентъра на Българското председателство.
Мярка № 44: Изпълнение на дейностите, свързани с вътрешното и външно брандиране в съответствие с визуалната идентичност на Българското председателство по отношение на "НДК-Конгресен център София" ЕАД и Дом № 2 от Комплекс "Бояна" 

Краен срок: септември 2017 г.
Отговорник: МБПСЕС

Състояние: изпълнена
Проектите за визуална идентичност, вкл. във векторни файлове, са публикувани на интернет страницата на Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. За по-лесно използване на визуалната идентичност са договорени и купени шрифтове, както и разпратени проектите до всички държавни институции със събития в рамките на председателството. Процесът по брандиране на НДК и Резиденция „Бояна“ е в ход, произведени са голяма част от материалите за вътрешна и външна реклама, поставени са брандирани стени в сградата на Министерския съвет и Националния дворец на културата. Предстои монтаж на външната реклама, съгласно определените срокове в проведената обществена поръчка. 
Мярка № 45: Обезпечаване на медиен екип на Българското председателство в Брюксел

Краен срок: ноември 2017 г.
Отговорник: МВнР
Състояние: изпълнена 
Мярка № 46: Напълно функциониращ интернет портал на Българското председателство

Краен срок:ноември  2017 г.
Отговорник: МБПСЕС
Състояние: изпълнена
На 1 декември стартира официалната интернет страница на Българското председателство на 4 езика – български, английски, немски и френски език. За целта бяха подготвени текстове за различните рубрики, проведени поредица от разговори с български и чужди фотографи и осигурени дарения на фотографии, като част от тях са публикувани на страницата. При подготовката на текстовете бяха създадени партньорства със структури на БАН, различни държавни институции, музеи и т.н. 
	VII. Културна програма

	Координатор: Министърът на културата


Мярка № 47: Изготвяне на културна програма

Краен срок: юли 2017

Отговорник: МК, МВнР, СО и МБПСЕС
Състояние: изпълнена
Мярка № 48: Приемане от Министерския съвет на Културна програма

Краен срок: юли  2017 г.

Отговорник: МК

Състояние: изпълнена
Мярка № 49: Изпълнение на Културната програма (национален план)

Краен срок: 2017–2018 г.

Отговорник: МК, МВнР, СО и МБПСЕС

Състояние: изпълнена
На 18 август 2017 г. Министерството на културата (МК), чрез Национален фонд „Култура“ (НФК), обяви конкурс за финансиране на проекти като част от Културната програма за Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Срокът за подаване на проектни предложения беше 2 октомври 2017 г. С Решение на Управителния съвет на НФК беше сформирана комисия, която оцени подадените 485 проектните предложения. Оценяването приключи, като предстои Управителният съвет на НФК да обяви решение за проектите, които следва да бъдат подкрепени. 
МК изпрати писма до министерствата, които имат планирани прояви от категория А в Календара на събитията на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. с оглед събиране и обобщаване на наличната информация, свързана с мястото на събитието и предпочитанията за културна програма. Стартира подборът и осигуряването на културна програма за първите събития от категория А, които се провеждат в България. 

Продължава процесът на обвързването на дейностите на програмата с възможностите на културните календари на общините и тези в календара на Министерството на туризма. Продължава детайлизирането и синхронизирането на Културната програма с други значими събития и процеси, които пряко или косвено имат отношение към успешното осъществяване на Българското председателство  като Европейска година на културното наследство, Пловдив – европейска столица на културата 2019 и т.н.

Министерството на културата обяви сесия за частично финансиране на проекти в областта на музеите и изобразителните изкуства по тема „Нови изложби и прояви, които да се осъществяват от или съвместно с музеи и художествени галерии в периода януари-юни 2018 г. Разпратени бяха писма до регионални структури и държавни културни институти към МК за предоставяне на информация относно културни събития, свързани с Българското председателство. Такава информация беше поискана и от чуждестранните културни институти в София, Българските културни институти в чужбина, БАН, НДК и др. Информацията е събрана и в момента се обобщава. След прецизирането и оформянето й, тя ще бъде предоставена на МБПСЕС за целите на сайта на Българското председателство.

Във връзка с Председателството от страна на Столична община (СО) е разработена Комуникационна стратегия на София. Тя се основава на креативна концепция, базирана на отделни кампании. През стратегията се формулира и мотото на София: SOFIA, SO MUCH TO SHARE, което ще бъде водещо по време на Председателството. Насоките, по които работи градът ни в контекста на това послание са фокусирани в три основни стълба: SOFIA, SO EUROPE, SO GOOD. Те ще комуникират основните ни приоритети в контекста на предстоящото Председателство, а именно градът, неговото европейско измерение и позитивни страни.
Специално за Председателството е подготвена и визуална кампания, съобразно водещите теми, които ще комуникират конкретните послания на града ни, неговата история, култура, привлекателност и положителен образ. Аранжирането на събитията ще бъде съобразено с обичайния темп на културния живот на столицата, програмата на Председателството, равностойния достъп до култура и адаптиране за нейното представяне пред чуждоезикова публика. Културната програма е насочена към широката публика с акцент върху новата аудитория от посетители и гости на града. 
Ключово събитие, с което ще стартира хронологически председателството и ще даде начало на културната програма е проектът „Бронзовата къща“ с автор Пламен Деянофф. Това е съвместен проект на СО и посолството на Република Австрия и символичен посланик на щафетата по Тройката председателства (Естония – България – Австрия).
Изпълнението на Културната програма в национален план през 2018 г. ще продължи съобразно дейностите и сроковете, заложени в нея.
Мярка № 50: Изпълнение на Културната програма (международен план)

Краен срок: 2017–2018 г.

Отговорник: МК и МВнР

Състояние: изпълнена
Класираното проектно предложение по обявения от Министерството на културата конкурс за изготвяне декорация в сградите на Съвета на Европейския съюз в Брюксел - Justus Lipsius и Europa Building във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. е одобрено от Генералния секретариат на Съвета на ЕС.  Автор на проекта за арт-инсталацията и предложената декорация е доц. д-р Венелин Шурелов, преподавател в Националната художествена академия.
Стартираха преговори за подготовка на национална изложба „Синергия. Съвременно изкуство от България“, която ще включва експонати от Фонда на Националната галерия и произведения на български автори от колекцията на Европейския парламент. Предстои сключване на договор между Министерство на културата и Националната художествена галерия. Изложбата ще се проведе в Европейския парламент от м. януари 2018 г. до м. юни 2018 г.

На 16 ноември 2017 г. в Париж беше подписано Споразумение между Министерство на културата и Музея „Лувъра“ за организирането на изложби на обменни начала в България и в Лувъра през 2018 г. Стартира подготовката за подбор на експонатите и самостоятелните договори за изложбите.

Концепцията за програма на концерта за официалното откриване на Председателството в Центъра за изящно изкуства БОЗАР в Брюксел (1 февруари 2018 г.) вече е утвърдена. Подписан е договорът между Софийска филхармония и БОЗАР. Продължава работата по разработването на сценарий за галаконцерта за официалното откриване на Българското председателството в София (11 януари 2018 г., Народен театър „Иван Вазов“).
Изпълнението на Културната програма в международен план през 2018 г. ще продължи съобразно дейностите и сроковете, заложени в нея.
	VIII. Приоритети и програма

	Координатор: Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 


Мярка № 51: Изготвяне на проект на принос на Република България към 18-месечната програма на Триото и съгласуване в СЕВ

Краен срок: ноември 2016 г.
Отговорник: дирекция „КВЕС“ в АМС и дирекция „ПИЕС“ на МВнР, в сътрудничество с членовете на СЕВ
Състояние: изпълнена

Мярка № 52: Изготвяне, периодично актуализиране и съгласуване в СЕВ на проекта на Програма на Българското председателство

Краен срок: юли 2017 г.
Отговорник: дирекция „КВЕС“ в АМС и дирекция „ПИЕС“ на МВнР, в сътрудничество с членовете на СЕВ
Състояние: изпълнена
Мярка № 53: Предоставяне на информация за разработването на проекта на Програма на Българското председателство в Народното събрание

Краен срок: текущо

Отговорник: министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.

Състояние: изпълнена
Напредъкът по подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. се докладва текущо на 44-то Народното събрание.  

На 1 декември 2017 г. Народното събрание на Република България изрази принципна подкрепа за обявените приоритети в проекта на Програмата на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.), като сподели основните послания за консенсус, конкурентоспособност и кохезия, както и девиза „Съединението прави силата“. На 15 декември 2017 г. министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г. представи в Народното събрание Програмата на Българското председателство, която беше одобрена с Решение № 753 на Министерския съвет от 8. 12. 2017 г.
Мярка № 54: Приемане от Министерския съвет на Програма на Българското председателство
Краен срок: ноември 2017 г.
Отговорник: министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.

Състояние: изпълнена
Програмата е приета от Министерския съвет на заседание на 6 декември 2017 г. (Решение № 753 на Министерския съвет от 8. 12. 2017 г.)“.

Мярка № 55: отменена с РМС № 300/2017 г. 
Мярка № 56: Изготвяне и одобряване от СЕВ на фишове по всички открити досиета

Краен срок: април 2017 г.
Отговорник: ресорни министерства
Състояние: изпълнена
Мярка № 57: Периодично актуализиране на фишовете по всички открити досиета
Краен срок: текущо
Отговорник: СЕВ
Състояние: изпълнена
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