

Приложение № 1


ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2018 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
От общо  189 мерки към 31 декември 2018 г. са изпълнени 145 мерки. Неизпълнените мерки са 44, от които 39 неизпълнени в срок мерки и 5 (№№ 47, 90, 91, 118 и 121) със заложени срокове през 2019 г. Процентът неизпълнение е 20,6 %.

Справка по ведомства за неизпълнените мерки:
Министерство на икономиката
Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки
Проекти на закони
1. Неизпълнена мярка № 3 / Краен срок за приемане от НС-30.07.2018 г./ - МВР
Дата за нотификация: 14.09.2018
Проект на ЗИД на Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
Информация за хода на изпълнението:
Проектът е приет на първо четене в пленарна зала в НС на 12.12.2018 г. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2017/853 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие на 22 ноември 2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
2. Неизпълнена мярка № 4 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2018 г./ - МЗХГ
Дата за нотификация:  - 
Проект на Закон за храните
Информация за хода на изпълнението:
Законопроектът е внесен в НС на 26.09.2017 г. и приет на първо четене на 26.10.2017 г. Законопроектът, представен от Комисията за земеделие и храни на НС, е нотифициран съгласно Директива 2015/1535, като срокът на изчакване изтича на 21.01.2019 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
3. Неизпълнена мярка № 5 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2018 г./ - МЗ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели
Информация за хода на изпълнението:
Изготвен е първоначален проект, който ще се приеме след приемане на новия Закон за храните, приет на първо четене в пленарна зала на НС на 26.10.2017 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство
4. Неизпълнена мярка № 8 / Краен срок за приемане-31.01.2018 г./ - МЗ, МЗХГ
Дата за нотификация:  - 
Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки
Информация за хода на изпълнението:
Проектът ще бъде изготвен след приемане на новия Закон за храните, който е приет на първо четене в НС на 26.10.2017 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
5. Неизпълнена мярка № 13 / Краен срок за приемане-31.01.2018 г./ - МЗХГ
Дата за нотификация:  - 
Проект на НИД (или за отмяна в зависимост от промените в ЗРКЗГТ) на Наредба № 10 от 24 февруари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители
Информация за хода на изпълнението:
Наредбата ще бъде отменена с разпоредба от Преходните и заключителни разпоредби на новата Наредба за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение.  Проектът е на етап обществено обсъждане със срок до 11.01.2019 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
6. Неизпълнена мярка № 15 / Краен срок за приемане-26.10.2018 г./ - ИААА, МТИТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на НИД на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремарке и за отмяна на Наредба № 74 от 2003 г. за ЕО одобряване типа на гуми, ЕО одобряване типа на гуми по отношение нивото на шума при контакт с пътя и ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите
Информация за хода на изпълнението:
Изготвен проект на наредба, който е изпратен за съгласуване в РГ 1 на 31 декември 2018 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
Министерство на земеделието, храните и горите
Работна група  РГ 7 - Земеделие
Проекти на закони
7. Неизпълнена мярка № 25 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2018 г./ - ИАЛВ, МЗХГ, МИ
Дата за нотификация:  - 
Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки
Информация за хода на изпълнението:
Продължава работата по отразяването на допълнителните изменения, свързани с Регламент № 273/2018 г. на Комисията, който допълва Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Регламент № 274/2018 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
8. Неизпълнена мярка № 26 / Краен срок за приемане от НС-28.09.2018 г./ - МЗХГ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закон за животновъдството
Информация за хода на изпълнението:
Законопроектът е одобрен от МС на 12.12.2018 г. и внесен в НС на 17.12.2018 г. На 20.12.2018 г. е разгледан на заседание от Комисията по земеделието и храните в НС. Предстои включване в дневния ред за разглеждане в пленарна зала на НС и приемане на първо четене. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
9. Неизпълнена мярка № 28 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2018 г./ - МЗХГ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за собствеността и използването на земеделски земи
Информация за хода на изпълнението:
В проекта на новия Закон за земята се предвижда включването на текст за отмяната на чл. 3в от ЗСПЗЗ. Проектозаконът е качен за обществено обсъждане на 17 декември 2018 г. със срок 16.01.2019 г. и е изпратен за междуведомствено съгласуване на 04.01.2019 г. Във връзка с Решение на НС, същият трябва да бъде внесен в МС в срок до 28 февруари 2019 г. За противоречие на разпоредби от ЗСПЗЗ с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС във връзка с закупуването на земеделски земи в България на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението. На 18.07.2018 г. е получено политическо писмо от В. Домбровскис- заместник – председател на ЕК, с което българската страна е приканена да информира ЕК за плановете си във връзка с процедурата за нарушение. В отговор на писмото от ЕК, на 2.10.2018 г. България изпрати допълнителна информация по нарушението. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г. 
Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки
10. Неизпълнена мярка № 35 / Краен срок-31.10.2018 г./ - БАБХ, МЗХГ
Докладване на Комисията на всеки три месеца относно официалния контрол върху пратките на ориз в оризови продукти с произход или доставени от Китай
Информация за хода на изпълнението:
Докладът за 4-то тримесечие на 2018 г. е в процес на подготовка и се предвижда да бъде изпратен на ЕК през първите десет дни на месец януари 2019 г., поради което мярката не е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г. 
Работна група  РГ 8 - Рибарство
Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки
11. Неизпълнена мярка № 47 / Краен срок-14.12.2018 г./ - ИАРА
Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец
Информация за хода на изпълнението:
Данните за месец ноември са докладвани на 15 декември 2018 г. Данните за месец декември ще бъдат докладвани до 14 януари 2019 г.

Мярката се включва в Плана за действие ежегодно и не е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г. поради закъснение в изпълнението. 

12. Неизпълнена мярка № 72 / Краен срок-30.12.2018 г./ - ИАРА
Докладване на данни за годишната продукция, принос и структура на сектор „Аквакултури“ – приложения 2, 3, 4 и 5
Информация за хода на изпълнението:
Данните ще бъдат изпратени в срок до 31.01.2019 г., поради късното предоставяне на формулярите от страна на Евростат. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Работна група  РГ 9 - Транспортна политика
Проекти на закони
13. Неизпълнена мярка № 82 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.11.2018 г./ - ИАМА, МТИТС
Дата за нотификация: 24.03.2019
Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
Информация за хода на изпълнението:
ИА "Морска администрация" подготвя проекта на ЗИД на Закона за морските пространства. Изпратена е предварителна оценка на въздействието към Министерския съвет (дирекция "Модернизация на администрацията"). Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
14. Неизпълнена мярка № 84 / Дата за разглеждане на заседание на МС-11.07.2018 г./ - ИАЖА, МТИТС
Дата за нотификация: 25.12.2018
Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД е в процес на подготовка за внасяне за разглеждане на заседание на Министерския съвет. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
15. Неизпълнена мярка № 87 / Дата за разглеждане на заседание на МС-19.12.2018 г./ - ИАЖА, МТИТС
Дата за нотификация: 25.12.2018
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“
Информация за хода на изпълнението:
Изпратена е частична предварителна оценка на въздействие за становище в дирекция "Модернизация на администрацията" в Министерския съвет. След получаване на становището проектът на ПМС ще бъде публикуван за обществено обсъждане. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство
16. Неизпълнена мярка № 89 / Краен срок за приемане-26.11.2018 г./ - ИАЖА, МТИТС
Дата за нотификация: 25.12.2018
Проект на НИД на Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура
Информация за хода на изпълнението:
ИА " Железопътна администрация" е изготвила проект, който е на вътрешно ведомствено съгласуване. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
17. Неизпълнена мярка № 90 / Краен срок за приемане-11.04.2019 г./ - ИАЖА, МТИТС
Дата за нотификация: 16.06.2019
Проект на НИД на Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз
Информация за хода на изпълнението:
Мярката е със срок на изпълнение през 2019 г. и е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
18. Неизпълнена мярка № 91 / Краен срок за приемане-11.04.2019 г./ - ИАЖА, МТИТС
Дата за нотификация: 16.06.2019
Проект на НИД на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт
Информация за хода на изпълнението:
Мярката е със срок на изпълнение през 2019 г. и е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
19. Неизпълнена мярка № 142 / Дата за разглеждане на заседание на МС-12.09.2018 г./ - МТИТС, МТСП
Дата за нотификация: 23.09.2018
Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията за достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор
Информация за хода на изпълнението:
Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г., като тя ще бъде изпълнена чрез ЗИД на Закона за електронното управление и промяна на съответната подзаконова нормативна база към него. На 22 ноември 2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор.
Министерство на финансите
Работна група  РГ 10 - Данъчна политика
Проекти на закони
20. Неизпълнена мярка № 118 / Краен срок за приемане от НС-15.06.2019 г./ - МФ
Дата за нотификация: 30.06.2019
Проект на ЗИД на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Информация за хода на изпълнението:
Работата по изготвянето на проект на ЗИД на ДОПК е стартирала. Мярката е със срок на изпълнение през 2019 г. и е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
Работна група  РГ 26 - Финансови услуги
Проекти на закони
21. Неизпълнена мярка № 173 / Краен срок за приемане от НС-05.12.2018 г./ - КФН, МФ
Дата за нотификация: 13.01.2019
Проект на ЗИД на Кодекса за социално осигуряване
Информация за хода на изпълнението:
Законопроектът е одобрен от Министерския съвет с решение от 20.11.2018 г. и внесен за разглеждане в Народното събрание.  Законопроектът е одобрен на първо четено от НС на 13.12.2018 г. и мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г
Министерство на труда и социалната политика
Работна група  РГ 13 - Социална политика и заетост
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
22. Неизпълнена мярка № 121 / Дата за разглеждане на заседание на МС-16.01.2019 г./ - МТСП
Дата за нотификация:  - 
Проект на РМС за приемане на Национален план за действие по заетостта за 2019 г.
Информация за хода на изпълнението:
На 11.12.2018 г. се проведе заседание на Междуведомствената работна група за разработване на Националния план за действие по заетостта през 2019 г. В рамките на заседанието проектът на Национален план за действие по заетостта през 2019 г. с всички приложения беше обсъден в работната група и окончателно уточнен. На 20.12.2018 г. на заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта е одобрен проекта на НПДЗ през 2019 г.  и е съгласуван с Националния съвет за тристранно сътрудничество в оперативен порядък. Мярката е със срок на изпълнение през 2019 г. и е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
Министерство на енергетиката
Работна група  РГ 14 - Енергетика
Проекти на закони
23. Неизпълнена мярка № 124 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.04.2018 г./ - МЕ
Дата за нотификация: 25.06.2011
Проект на ЗИД на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра
Информация за хода на изпълнението:
Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г. На 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за неизпълнение на задължението за пълно и точно транспониране в националното законодателство на редица разпоредби от Директива 2006/21/ЕО. На 30 април 2015 г. ЕК изпрати мотивирано становище по нарушението.На 28 април 2017 г. ЕК изпрати допълнително Официално уведомително писмо за продължаващо неизпълнение на задължението за пълно и точно транспониране в националното законодателство на редица разпоредби от Директива 2006/21/ЕО.
Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство
24. Неизпълнена мярка № 127 / Краен срок за приемане-31.08.2018 г./ - МЕ
Дата за нотификация: 10.09.2018
Проект на НИД на Наредба № РД-16-869 от 2.08.2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта
Информация за хода на изпълнението:
На 19 декември 2018 г. проектът на наредба е публикуван на интернет страницата на МЕ за обществено обсъждане. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г. На 23 ноември 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/1513 за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.
Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки
25. Неизпълнена мярка № 131 / Краен срок-01.10.2018 г./ - МЕ
Национална оценка на риска по отношение на сигурността на доставките на газ
Информация за хода на изпълнението:
В рамките на РГ, създадена със Заповед № Е-РД-16-457/27.08.2018 г. на министъра на енергетиката, е подготвен проект на Оценка на риска за сигурността на доставките на газ в България, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 2017/1938. За окончателно финализиране на проект на Национална оценка на риска за сигурността на доставките на газ в България е необходимо да се изпълни изискванията на т. 1.1 от приложение V - Образец на национална оценка на риска, на Регламента съгласно, което следва да се допълни консолидирана информация за регионалната газова система за всяка рискова група в която България участва – Украйна и Трансбалканска. Информацията ще бъде допълнена след съгласуването и от държавите членки в рисковите групи, тъй като Националната оценка следва да бъде изготвена в пълно съответствие с допусканията и резултатите на общите оценки на риска, извършени на равнище група. Последните работни срещи на които са обсъждани въпроси свързани с изготвяне на обща оценка в съответната рискова група са проведени на 19 и 31 октомври 2018 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
26. Неизпълнена мярка № 132 / Краен срок-01.10.2018 г./ - МЕ
Първа обща оценка на риска, съгласувана в рисковата група по отношение на сигурността на доставките на газ
Информация за хода на изпълнението:
За изготвянето на първа обща оценка на риска за всяка рискова група, в която България участва е предоставена информация на смесените работни групи. След нейното обобщаване и съгласуване между държави членки и провеждане на консултации с Координационната група по природния газ ще бъде включена в регионалната оценка на риска. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
Министерство на образованието и науката
Работна група  РГ 16 - Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
27. Неизпълнена мярка № 139 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.11.2018 г./ - МОН
Дата за нотификация:  - 
Проект на Решение  за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 година за приемане Списък на регулираните професии в Република България (Обн., ДВ, бр. 61 от 2009 г., изм. и доп., бр. 30 от 2012 г., бр. 2 от 2014 г. и  бр. 57 от 2016 г.)
Информация за хода на изпълнението:
Поради допълнителни технически корекции проектът на РМС беше публикуван за обществено обсъждане на 18.12.2018г. в едномесечен срок. В рамките на този срок ще се проведе и междуведомственото съгласуване. Предвижда се внасянето на проекта в МС за заседанието на 23.01.2019г.  Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
Министерство на околната среда и водите
Работна група  РГ 20 - Околна среда
Проекти на закони
28. Неизпълнена мярка № 145 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2018 г./ - МОСВ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие е изготвен и е приет от Колегиума на Министерството на околната среда и водите. В рамките на съгласувателна процедура между МОСВ, АМС и МФ са извършени промени с цел постигане на съгласие по подхода на управление и одобрение на финансовата обосновка. Във връзка с  извършените промени е инициирано повторно съгласуване в рамките на Работна група 20 "Околна среда" към СЕВ, след което предстои изпращане за междуведомствено съгласуване. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
29. Неизпълнена мярка № 146 / Краен срок за приемане от НС-01.07.2018 г./ - МОСВ
Дата за нотификация: 05.07.2018
Проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на Закона за управление на отпадъците е внесен в НС на 30.05.2018 г. Мярката не е пренесена в Плана за действие за 2019 г., тъй като има чувствително забавяне на примането на законопроекта и голяма вероятност то да продължи и през 2019 г. По тази причина, с одобрението на министъра на околната среда и водите, разпоредбите, касаещи прилагането на Регламент (ЕС) 2017/997, ще бъдат включени като преходни и заключителни разпоредби в проекта на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, внесен в НС на 26.11.2018 г., който е включен като мярка в Плана за действие за 2019 г.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
30. Неизпълнена мярка № 150 / Дата за разглеждане на заседание на МС-21.11.2018 г./ - МОСВ
Дата за нотификация: 07.12.2018
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда в морските води, приета с ПМС № 273/2010 г.
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда в морските води, приета с ПМС № 273/2010 г., е  съгласуван в Работна група 20 „Околна среда“ и предстои да бъде изпратен за междуведомствено съгласуване. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
31. Неизпълнена мярка № 152 / Дата за разглеждане на заседание на МС-20.06.2018 г./ - МОСВ
Дата за нотификация: 01.07.2018
Проект на ПМС за приемане на Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ПМС за приемане на Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители се разработва в рамките на междуведомствена работна група. Правното основание е въведено в ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух (мярка № 147), който е приет от Народното събрание на второ гласуване в пленарна зала на 20.12.2018 г. и обнародван в ДВ, бр. 1/3.1.2019 г. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2016/2284 на 25 септември 2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
32. Неизпълнена мярка № 153 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2018 г./ - МОСВ
Дата за нотификация: 10.09.2017
Проект на ПМС за приемане на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса, приета с Постановление № 302 на Министерски съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 4.12.2012 г., в сила от 4.01.2013 г.), е одобрен от Колегиум на МОСВ, преминал е процедурата на междуведомствено съгласуване и е публикуван за обществено обсъждане. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/1513 на 23 ноември 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство
33. Неизпълнена мярка № 155 / Краен срок за приемане-01.07.2018 г./ - МОСВ
Дата за нотификация: 05.07.2018
Проект на НИД на Наредба № 2 за класификация на отпадъците
Информация за хода на изпълнението:
Мярката не е пренесена в Плана за действие за 2019 г., тъй като след извършен анализ е преценено, че прилагането на Регламент (ЕС) № 2017/997 ще бъде осигурено чрез проекта на ЗИД на Закона за управление на отпадъците (мярка № 146), който е внесен в НС на 30.05.2018 г. Поради чувствителното забавяне на примането на законопроекта и голяма вероятност то да продължи и през 2019 г., с одобрението на министъра на околната среда и водите, разпоредбите, касаещи прилагането на Регламент (ЕС) 2017/997, ще бъдат включени като преходни и заключителни разпоредби в проекта на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, внесен в НС на 26.11.2018 г., който е включен като мярка в Плана за действие за 2019 г.
34. Неизпълнена мярка № 156 / Краен срок за приемане-31.01.2018 г./ - МОСВ
Дата за нотификация: 10.09.2017
Проект на Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата с отчитане на непреките промени в земеползването
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на Методика за изчисляване намалението на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването е одобрен от Колегиум на МОСВ. Методиката ще бъде утвърдена от министъра на околната среда и водите, след като проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса, приета с Постановление № 302 на Министерски съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 4.12.2012 г., в сила от 4.01.2013 г.), бъде приет. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/1513 на 23 ноември 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
35. Неизпълнена мярка № 158 / Краен срок за приемане-14.12.2018 г./ - МЗ, МОСВ
Дата за нотификация: 31.12.2018
Проект на НИ на Наредба  № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението
Информация за хода на изпълнението:
Изготвен е проект на НИД на Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. Проектът е в процес на съгласуване в Работна група 20 „Околна среда“ и е публикуван за обществено обсъждане. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
Министерство на вътрешните работи
Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи
Проекти на закони
36. Неизпълнена мярка № 166 / Дата за разглеждане на заседание на МС-03.10.2018 г./ - МВР
Дата за нотификация: 19.12.2006
Проект на ЗИД на ЗМВР
Информация за хода на изпълнението:
Министерството на вътрешните работи (дирекция „Международно оперативно сътрудничество“) е изготвило проект на ЗИД на ЗМВР, който да изпълни направените от ЕК препоръки, във връзка с доклад за прилагането на разпоредбите на Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 декември 2006 година за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите-членки на Европейския съюз.   Проектът е на етап вътрешноведомствено съгласуване, след което ще бъде стартирана процедура за одобрението му от МС и приемането му от Народното събрание. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
37. Неизпълнена мярка № 167 / Краен срок за приемане от НС-30.04.2018 г./ - МВР, МП
Дата за нотификация: 06.05.2018
Проект на ЗИД на Закон за защита на личните данни
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на Закона за защита на личните данни е гласуван на първо четене от Народното събрание на 19 септември 2018 г.  За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета на 20.07.2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки
38. Неизпълнена мярка № 169 / Краен срок-31.01.2018 г./ - МВР
Изграждане на единна точка за контакт (SPOC) за обмен на информация на сертификати за паспорти, документи за пътуване и разрешения за пребиваване за граждани на трети страни
Информация за хода на изпълнението:
Договорът за изграждане на SPOC е приключил на дата 15.06.2018 г. и към момента е в тригодишна гаранционна поддръжка. Осигурено е техническото, комуникационно и програмно функциониране на SPOC, в тестова и реална среда. В допълнение към отправените вече запитвания към Белгия, Чехия и Румъния, бяха изпратени такива и към Швеция, Полша и Люксембург, в които беше заявена готовност за обмяна на регистрационни форми за стартиране на тестове за съответни нива в тестова среда. До момента са получени положителни отговори от Румъния, Белгия, Люксембург, Полша, Швеция. След проведените през м. май тестове с Румъния, в периода 06.06.2018 г. - 18.06.2018 г. е получено потвърждение за готовност за провеждане на тестове и са обменени регистрационни форми и с Белгия, Швеция, Полша и Люксембург като: • SPOC-овете на Люксембург, Белгия, Швеция и Полша са добавени в листата на българския SPOC. • С Люксембург са изпълнени: Тестване на ниво 1 - комуникацията по TLS между нашия и техния тестови SPOC и изпращане и получаване на прости съобщения; Тестване на ниво 2 - обмяна на CVCAs сертификати и Links сертификати от тестовите среди на двете държави; Взаимно изпращане на заявки от съответните тестови DVCAs за граничен контрол на България и Люксембург и получаване на сертификати, подписани от съответните CVCAs на държавите; Тестване на ниво 3 - автоматично генериране на сертификати на българските инспекционни системи, подписани от българския DVCA за граничен контрол, оторизиран от тестовия CVCA на Люксембург; • Стартираха и тестовете от ниво 1 с Белгия – тестване на комуникацията по TLS между нашия и техния тестови SPOC и изпращане и получаване на прости съобщения. • Тестването с Полша и Швеция ще продължи след август при завръщането на екипите по SPOC от лятна ваканция. На заседание на Комитета по чл. 6 на 28 юни 2018 г. в Брюксел, България предостави български тестови документи – тип паспорт (с персонализирани на тях тестови данни и кодиран чип с тестови сертификати), които да бъдат използвани за тестване на фаза 3 (проверка на документ от тестова инспекционна система) от държавите членки - Румъния, Белгия, Люксембург, Полша и Швеция. Напредъка на България по изграждане на SPOC е отбелязан от ЕК в таблица за статуса по изпълнение, която е качена в платформата CIRCABC. За неизпълнение на задълженията съгласно правото на ЕС в областта на сигурността на документите на 20.07.2017 ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 8 ноември 2018 г. Колежът на ЕК прие решение за закриване на процедурата за нарушение. Мярката не е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г. поради закриването на процедурата от страна на ЕК с оглед предприетите от България действия.
Министерство на правосъдието
Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието
Проекти на закони
39. Неизпълнена мярка № 178 / Дата за разглеждане на заседание на МС-10.01.2018 г./ - МП
Дата за нотификация: 04.10.2016
Проект на ЗИД на НК
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на НК, въвеждащ изискванията на Директива 2014/42/ЕС и включващ преходни и заключителни разпоредби, с които напълно ще се транспонират разпоредбите от Директива 2013/48/ЕС посредством предложени изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за екстрадицията и eвропейската заповед за арест, Закона за изпълнението на наказанията и задържането под стража, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за военната полиция, Закона за Държавна агенция Национална сигурност и Закона за митниците, е приет на второ четене от Народното събрание, но е наложено вето на Президента на Република България и се очакват нови дебати в Парламента през м. януари 2019 г. 
За нетранспониране на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз на 24.11.2016 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България, а на 9.11.2018 г. изпрати мотивирано становище. 
За нетранспониране Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане на 24.01.2017 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България, като на 26.01.2018 г. ЕК изпрати мотивирано становище по нарушението.
40. Неизпълнена мярка № 182 / Дата за разглеждане на заседание на МС-09.05.2018 г./ - МП
Дата за нотификация: 08.09.2018
Проект на ЗИД на НК
Информация за хода на изпълнението:
С оглед транспонирането на Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета, сформираната Работна група в Министерството на правосъдието продължава работа. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г. За нетранспониране на Директива (ЕС) 2017/541 на 22.11.2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.
41. Неизпълнена мярка № 183 / Дата за разглеждане на заседание на МС-21.11.2018 г./ - МП
Дата за нотификация: 25.05.2019
Проект на ЗИД на НПК
Информация за хода на изпълнението:
Във връзка с транспонирането на Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест и Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателнoто производствo, сформираната Работна група в Министерството на правосъдието продължава работа. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
42. Неизпълнена мярка № 184 / Дата за разглеждане на заседание на МС-10.01.2018 г./ - МП
Дата за нотификация: 05.12.2011
Проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода
Информация за хода на изпълнението:
Във връзка с въвеждането на изискванията на Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз, по проекта на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, на 21 декември 2018 г стартира процедура за междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА с паралелно провеждане на обществени консултации. Към мометнта постъпващите становища се анализират с оглед  внасянето на законопроекта  за одобряване от Министерския съвет през м януари 2019 г Мярката е прехвърлена в Плана  за действие за 2019 г.
Патентно Ведомство
Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост
Проекти на закони
43. Неизпълнена мярка № 185 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.04.2018 г./ - ПВ
Дата за нотификация: 14.01.2019
Проект на ЗИД на Закона за марките и географските означения
Информация за хода на изпълнението:
Законопроектът е в процес на съгласуване с Министерство на икономиката. Изготвени са всички съпътстващи го документи. Предстоят обществени консултации. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
44. Неизпълнена мярка № 186 / Краен срок за приемане от НС-08.06.2018 г./ - ПВ
Дата за нотификация: 09.06.2018
Проект на ЗИД на Търговския закон и ЗИД на Закона за защита на конкуренцията
Информация за хода на изпълнението:
Поради характера на материята, която е предмет на регулиране /доколкото се касае за производство пред съдилищата/ и с цел ефективност и предвидимост, работната група, изготвяща проекта прие, че е целесъобразно изготвянето на един нов закон, а не изменение на два съществуващи. Новият закон е Закон за защита на търговските тайни. Той е приет на заседание на МС на 27.12.2018 г. И е внесен в НС на 02.01.2019 г. На 20 юли 2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение за липса на транспониране на Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2019 г.
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