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Таблица на промените

	Дата
	Автор 
	Версия
	Описание на промяната

	29.06.2015
	АМ
	1.0
	Първоначална версия

	03.07.2015
	AM
	2.0
	Приета версия на НС по ИКТ

	10.09.2015
	AM
	2.1
	Актуализация

	30.09.2015
	AM
	2.1
	Приета версия на НС по ИКТ

	04.08.2016
	АМ
	2.2
	Актуализация

	08.08.2016
	AM
	2.2
	Приета версия на НС по ИКТ

	08.09.2016
	АМ
	2.3
	Актуализация

	14.09.2016
	АМ
	2.3
	Приета версия на НС по ИКТ

	14.10.2016
	АМ
	2.3
	Приета версия от МС

	02.05.2018
	AM
	3.5
	Актуализация

	31.07.2018
	АМ
	3.6
	Актуализация

	05.12.2018
	AM
	3.7
	Актуализация

	08.02.2019
	AM
	3.7
	Корекция


I. Целева област „Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020“

Целева област „Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020“ е насочена към реализиране на следните преки цели /приоритети/ от Секторната стратегия „е-Митници“:

· Разработване и развитие на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси
· Поетапно въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси
· Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС (дефинирани в MASP rev.2017 на ЕК)

· Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на проект „БИМИС 2020“. Отчитайки мащаба, сложността и дългосрочността на проекта, той е разделен на 5 етапа, които се изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020“:

1. Изпълнени етапи към настоящия момент:

Етап 0 (2014 - 2015 г.) „Разработване на Институционална/Корпоративна архитектура на Агенция „Митници“ и нейното въвеждане (потвърждаване) по отношение на основните митнически процеси по Изнасяне“.

Етап 0 включва следните дейности/мерки:

0.1. „Разработване на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници“ (Институционална/Корпоративна)“

0.2. „Разработване и внедряване на Митническа информационна система за изнасяне, чрез реинженеринг  в съответствие с разработената Институционална/Корпоративна архитектура, на митническите информационни системи за изнасяне (национални формалности при изнасяне и Системата за контрол на износа – фаза 2 /ECS export control system – phase 2/)“

2. Етапи в процес на изпълнение:
Фаза 1 (2016 – 2018) на Проект „Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020“ – обхваща етапи 1, 2 и 3
Етап 1 (2015 - 2018) „Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на приоритетни основни и спомагателни митнически процеси и реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС – вълна до 2018“.

Този етап е в изпълнение и осигурява своевременно преминаване към SOA архитектура на преобладаваща част от функционалния обхват на БИМИС. Това ще позволи използването на предимствата на тази архитектура (преизползваемост, гъвкавост за добавяне/промяна на функционалности, оперативна съвместимост и платформена независимост) в следващите етапи на БИМИС 2020, в които трябва да се реализират значителни по обем и сложност функционални изисквания към БИМИС 2020, произтичащи както от инициативата „е-Митници“ на ЕС, така и от Стратегията на Агенция „Митници“. Крайния ефект от този етап е насочен към подобряване функционирането на БИМИС и към оптимизация на необходимото време и средства за реализация на бъдещите изисквания към системата.

Етап 1 изпълнява следните дейности/мерки:

1.1. Въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на Модул „Управление и администриране на БИМИС“ и реализиране на съюзните функционални изисквания по отношение на Система за директен достъп на търговците до европейските информационни системи (UUM&DS Unified user management & digital signature)

1.2. Въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на Модул „Единна регистрация и  идентификация на икономическите оператори“, вкл. реализиране на съюзните функционални изисквания, произтичащи от AEO Minor Enhancement, AEO Mutual recognition Enhancement, и REX от MASP rev.2017
1.3. Въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на Модул „Внасяне“ и Модул „Митническо задължение“, включително:
- Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от “Уведомление за пристигане, уведомление за представяне, временно складиране” (UCC Notification of arrival, Presentation notification and Temporary Storage) от MASP REV.2017
- Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от Система за хармонизиране на специалните режими (2.6. UCC Special procedures harmonisation) - Специални режими при внос (2.6 UCC Special Procedures Harmonisation – IMP) от MASP REV.2017
1.4. Въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на Модул „Транзит“

Етап 2 (2016 - 2018 г.) „Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на Агенция „Митници“ и реализиране на съюзните и национални функционални изисквания към БИМИС – вълна до 2018“

Етап 2 е в изпълнение и включва следните дейности/мерки:

2.1. Въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на  Модул „Референтни данни“
2.2. Въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ Система за обвързваща тарифна информация (UCC core BTI/Surveillance 2+) Фаза 1 от MASP REV.2017
2.4. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от UCC Customs Decisions
2.5. Анализ на необходимостта от промени в интеграцията на националния домейн (National Domain) на Транс-Европейските системи (Trans European Systems) с Общия домейн  (Common Domain), произтичащи от въвеждане на CCN2 (Common Communication Network) платформата

Етап 3 (2017 - 2018 г.) „Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на Агенция „Митници“ и реализиране на съюзните и национални функционални изисквания към БИМИС – вълна до 2018“

Етап 3 е в изпълнение и включва следните дейности/мерки:

3.1. Усъвършенстване на Модул „Единна регистрация и идентификация на икономическите оператори“, чрез реализация на AEO Major Enhancement от MASP REV.2017
3.2. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от Система за наблюдение (Surveillance 3) от MASP REV.2017
3.3. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от Система за обвързваща тарифна информация (UCC full BTI usage control and BTI decision) Фаза 2 от MASP REV.2017
Фаза 2 (2019 – 2021) на Проект „Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020“ – обхваща етап 4
Етап 4 (2018 - 2021 г.) „Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на Агенция „Митници“ и реализиране на съюзните и национални функционални изисквания към БИМИС – вълна до 2021“
Етап 4 включва следните дейности/мерки:

4.1. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от Система за хармонизиране на специалните режими (2.6 UCC Special procedures harmonisation) - Система за информационни листове за специални режими (2.6 UCC INF for Special Procedures)

4.2.  Развитие и въвеждане на  Институционална/Корпоративна  архитектура на АМ по отношение на  модул „Анализ на риска“ и Система за обработване на рискова информация

4.3.  Развитие и въвеждане на  Институционална/Корпоративна  архитектура на АМ по отношение на модул „Административно и наказателно производство

4.4.  Развитие и въвеждане на  Институционална/Корпоративна  архитектура на АМ по отношение на модул „Декларация за парични средства“

4.5. Развитие и въвеждане на  Институционална/Корпоративна  архитектура на АМ по отношение на  UUM&DS - Release 2 

4.6. Развитие и въвеждане на  Институционална/Корпоративна  архитектура на АМ по отношение на модул ICS 2 - Release 1 (postal and express consignments)
4.7. Разработване и въвеждане на  Институционална/Корпоративна  архитектура на АМ по отношение на  РЕЗМА, авт. Събиране на задълженията и интерфейси към RegiX

4.8. Въвеждане на Универсален CCN 1/2 шлюз за интеграция на националния домейн на Транс-европейските системи на Агенция „Митници“ с Общия домейн

Фаза 3 (2021 – 2025) на Проект „Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020“ – обхваща етап 5
Етап 5 (2021 - 2025 г.) „Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на Агенция „Митници“ и реализиране на съюзните и национални функционални изисквания към БИМИС“

Етап 5 включва следните дейности/мерки:

Вълна до 2023 г.:

5.1. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от “UCC Centralised Clearance for Import (CCI)” – фаза 1

5.2. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от Автоматизирната система за износ (UCC Automated Export System (AES)) от MASP REV.2017, вкл. 
- Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от Система за хармонизиране на специалните режими (2.6 UCC Special procedures harmonisation) - Специални режими при износ (2.6 UCC Special Procedures Harmonisation – EXP) от MASP REV.2017
5.3. Реализиране на съюзните функционални изисквания, произтичащи от Система за управление на транзита (UCC Transit system including NCTS – phase 5)
5.4. Развитие и въвеждане на  Институционална/Корпоративна  архитектура на АМ по отношение на ITMS - (TARIC, Quota)

5.5. Развитие и въвеждане на  Институционална/Корпоративна  архитектура на АМ по отношение на МАП/РЕО

Вълна до 2024 г.:

5.6. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от “Управление на обезпечението” (UCC Guarantee Management (GUM) от MASP REV.2017
Вълна до 2025 г.:

5.7. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от “UCC Import control system upgrade (ICS2)”

5.8. Реализиране на съюзните функционални изисквания, произтичащи от Система за управление на транзита (UCC Transit system including NCTS – phase 6)

5.9. Въвеждане на  Институционална/Корпоративна  архитектура на АМ и реализиране на съюзните функционални изисквания по отношение на Система за доказателства за съюзен статус (UCC Proof of Union Status)

5.10. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от eATA carnet project от MASP REV.2017
5.11. Развитие и въвеждане на  Институционална/Корпоративна  архитектура на АМ по отношение на модул „Пътни такси и разрешителни режими“.

5.12. Развитие и въвеждане на  Институционална/Корпоративна  архитектура на АМ по отношение на  модул „Митнически одит и проверки“ (настоящ модул „Последващ контрол“)

II. Целева област „Развитие на акцизната информационна система – БАЦИС 2020“

Целева област „Развитие на акцизната информационна система – БАЦИС 2020“ е насочена към реализиране на следните преки цели /приоритети/ от Секторната стратегия „е-Митници“:

· Разработване и развитие на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни акцизни процеси
· Въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни акцизни процеси
· Реализиране на съюзните функционални изисквания към БАЦИС

· Реализиране на националните функционални изисквания към БАЦИС

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на проект „БАЦИС 2020“. Отчитайки мащаба, сложността и дългосрочността на проекта, той е разделен на 3 етапа, които се изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Развитие на акцизната информационна система – БАЦИС 2020“:

1. Изпълнени етапи към настоящия момент:

ЕТАП 0 (2013 - 2017) Мерки/Дейности в рамките на гаранционния период на БАЦИС
0.1.  Поддръжка и адаптиране към променящата се нормативна база;

0.2.  Реализация на Фаза 3.2 на EMCS.

ЕТАП 1 (2015 - 2017) Краткосрочно развитие на БАЦИС - Технологична модернизация, усъвършенстване на БАЦИС и Развитие на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане и на основните и спомагателни акцизни процеси

1.1.  Технологична модернизация на БАЦИС;

1.2.  Интегриран мониторинг на ключови параметри на работоспособност на БАЦИС;

1.3.  Преструктуриране на склада от данни (Data Warehouse) на БАЦИС;

1.4.  Реализиране на набори от справки за анализ на индикаторите на оперативната дейност в областта на акцизите;

ЕТАП 2 (2016 - 2018) Средносрочно развитие на БАЦИС - реализация на EMCS 3.3 и Въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни акцизни процеси

2.1. Реализация на Фаза 3.3 на EMCS;

ЕТАП 3 (2018 - 2020) Средносрочно развитие на БАЦИС - Въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни акцизни процеси

3.1. Реализация на Фаза 3.4. на EMCS
ЕТАП 4 (2020 - 2025) Дългосрочно развитие на БАЦИС - Въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни акцизни процеси 
 4.1. Развитие и въвеждане на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане и на основните и спомагателни акцизни процеси
III. Целева област “Развитие на Технологична платформа за информационно взаимодействие”

Целева област „Развитие на Технологична платформа за информационно взаимодействие“ е насочена към реализиране на следните преки цели /приоритети/ от Секторната стратегия „е-Митници“:

· Разработване и развитие на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни  процеси по информационно взаимодействие

· Поетапно въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни процеси по информационно взаимодействие

· Реализиране на функционални изисквания към платформата

· Осигуряване на надеждно и стандартизирано информационно взаимодействие с други ведомства в РБ

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на проект „Технологична платформа за информационно взаимодействие“. Отчитайки мащаба, сложността и дългосрочността на проекта, той е разделен на 3 етапа, които се изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Развитие на Технологична платформа за информационно взаимодействие“:

1. Изпълнени етапи към настоящия момент:
ЕТАП 0 (2014 – 2015)

0.1.  Разработване на единна информационно-комуникационна платформа за обмен на данни (ЕИКПОД) между Агенция „Митници“ и други ведомства;

0.2.  Въвеждане (потвърждаване) на ЕИКПОД чрез реализация на информационно взаимодействие с Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ).

2. Етапи за изпълнение в периода 2018 – 2020 г.:

ЕТАП 1 (2018 – 2019)

1.1.  Разширяване на Технологична платформа за информационно взаимодействие

ЕТАП 2 (2018 - 2020)

2.1. Въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на Технологичната платформа за информационно взаимодействие

IV. Целева област “Изграждане и развитие на Система за управление на трафика в ГКПП”

Целева област „Изграждане и развитие на Система за управление на трафика в ГКПП“ е насочена към реализиране на следните преки цели /приоритети/ от Секторната стратегия „е-Митници“:

· Разработване и развитие на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни  процеси по управление на трафика в ГКПП

· Поетапно въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни процеси по управление на трафика в ГКПП

· Реализиране на функционални изисквания към СУТ

· Автоматизация на контрола и логистиката в ГКПП

· Осигуряване на взаимосвързаност и оперативна съвместимост между СУТ и ИС на органите за граничен контрол на ГКПП 

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на проект „Система за управление на трафика в ГКПП“. Отчитайки мащаба, сложността и дългосрочността на проекта, той е разделен на 2 етапа, които се изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Изграждане и развитие на Система за управление на трафика в ГКПП“:

1. Етапи за изпълнение в периода 2018 – 2020 г.:
ЕТАП 1 (2018 – 2020)

1.1.  Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ чрез изграждане на Система за управление на трафика в ГКПП и пилотно внедряване в приоритетни ГКПП
ЕТАП 2 (2019-2020)

2.1. Развитие на Системата за управление на трафика в ГКПП във всички ГКПП.
V. Целева област “Развитие на адекватна ИТ инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана работоспособност”

Целева област „Развитие на адекватна ИТ инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана работоспособност“ е насочена към реализиране на следните преки цели /приоритети/ от Секторната стратегия „е-Митници“:

· Осигуряване на хардуерни  и комуникационни ресурси за специализираните информационни системи съответстващи на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ

· Развитие на системите за мрежова и информационна сигурност

· Развитие на системите за наблюдение работата на специализирания софтуер и прилежаща ИТ инфраструктура

· Изграждане на резервиращ център за гарантиране непрекъсваемостта на специализираните системи 

· Използване на услуги предоставяни от държавната и общностна „облачна“ инфраструктура на национално и европейско ниво

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на проект „Развитие на адекватна ИТ инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана работоспособност“. Отчитайки мащаба, сложността и дългосрочността на проекта, той е разделен на 3 етапа, които се изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Развитие на адекватна ИТ инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана работоспособност“:

1. Изпълнени етапи към настоящия момент:
ЕТАП 0 (2014 – 2015)

0.1.  Доставка и изграждане на хардуерен комплекс базиран на блейд архитектура

0.2.  Развитие на виртуализационната инфраструктура на Агенция „Митници“ и мигриране на информационните системи от физически хардуер към виртуални ресурси

0.3.  Оптимизиране и засилване на мрежовата сигурност чрез доставка и инсталация на комуникационни устройства с адекватен клас на сигурност

0.4.  По искане на Министерство на финансите извършване на дейности по отделяне от системата за информационна сигурност на Министерство на финансите и изграждане на собствена линия на защита

0.5.  Завършване на поетапната подмяна на работните станции (мобилни и десктоп) чрез съответните доставки

0.6.  Разширяване капацитета и възможностите на дисковите масиви за централизираните информационни системи на Агенция „Митници“ и добавяне на възможност за виртуализация чрез съответните доставки

0.7.  Завършване на поетапното въвеждане на активна директория във всички митнически учреждения

0.8.  Поетапно въвеждане на автентикация и оторизация с цифров сертификат за достъп до работните станции

0.9.  Доставки на лицензи за право на ползване и поддръжка на актуални версии на софтуер за сървъри на приложения, бази данни, електронна поща, антивирус, операционни системи и допълнителен софтуер за работата на информационните системи на Агенция „Митници“

0.10. Разработване и въвеждане на Технологичната архитектура, като част от Корпоративната/Институционалната архитектура на АМ по отношение на основните митнически процеси.

2. Етапи за изпълнение в периода 2018 – 2025 г.:
ЕТАП 1 (2018 – 2025)

1.1.  Въвеждане на Технологичната архитектура, като част от  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни процеси от целевите области

VI. Целева област “Въвеждане и прилагане на методологии и стандарти”

Целева област „Въвеждане и прилагане на методологии и стандарти“ е насочена към реализиране на следните преки цели /приоритети/ от Секторната стратегия „е-Митници“:

· Усъвършенстване прилагането на методологии за управление на ИТ дейности/проекти (например: RUP, PRINCE2, TOGAF, ARIS AVE)

· Въвеждане и прилагане на национални и международни ИТ стандарти (например: БДС, ISO)

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Въвеждане и прилагане на методологии и стандарти“:

1. Изпълнени етапи към настоящия момент:
ЕТАП 0 (2014 – 2015)

0.1. Въвеждане на RUP, TOGAF, ARIS AVE

2. Етапи за изпълнение в периода 2018 – 2025 г.:
ЕТАП 1 (2018 – 2025)

1.1. Мерките по тази целева област ще произтекат от развитието на Институционална/Корпоративна архитектура на Агенция „Митници“

ЕТАП 2 (2018 – 2019)
2.1.  Одит на процедурите за защита на личните данни за съответствие с GDPR. Установяване на недостатъци, набелязване и изпълнение на мерки

VII. Целева област “ Развитие на Справочно – аналитична платформа“

Целева област „Развитие на „Развитие на Справочно – аналитична платформа“ е насочена към реализиране на следните преки цели /приоритети/ от Секторната стратегия „е-Митници“:

· Разработване и развитие на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на справочно- аналитичните процеси

· Поетапно въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на съществуващите решения, реализиращи справочно- аналитичните процеси

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на проект „Развитие на Справочно – аналитична платформа“. Отчитайки мащаба, сложността и дългосрочността на проекта, той е разделен на 2 етапа, които се изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Развитие на Справочно – аналитична платформа“:

1. Изпълнени етапи към настоящия момент:
ЕТАП 1 (2015 – 2016)
1.1. Преструктуриране на склада от данни (Data Warehouse) на БАЦИС;

2. Етапи за изпълнение в периода 2017 – 2021 г.:
ЕТАП 2 (2017 – 2021)

2.1. Развитие на единния склад от данни (Data warehouse) на Агенция „Митници“ по отношение на целевите области извън БАЦИС  – етап 2.1 от Концепцията за развитие на   Справочно – аналитична платформа на АМ

2.2. Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ за митнически процеси, свързани с разширяване на склада от данни (Data Warehouse) по отношение на справочно-аналитичните изисквания на целева област „Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020“ и по-конкретно, по отношение на МИСВ, МЗ, МИСТ и МИСИ (етап 2.2. от Концепцията за развитие на справочно - аналитична платформа на АМ)
2.3. Изграждане на Специализирана аналитична система за митническо разузнаване и разследване

VIII. Целева област “Развитие на „Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация 2020“

Целева област „Развитие на „Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация 2020“ е насочена към реализиране на следните преки цели /приоритети/ от Секторната стратегия „е-Митници“:

· Осигуряване на единна входна точка за електронно общуване на бизнеса и гражданите с митническата администрация

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на проект „Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация 2020“.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Развитие на „Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация 2020“:

1. Изпълнени етапи към настоящия момент:
ЕТАП 0 (2014 – 2015)

0.1.  Усъвършенстване, интегриране и разширяване на е-Портала на Агенция „Митници“

2. Етапи за изпълнение в периода 2018 – 2019 г.:
ЕТАП 1 (2018 – 2019)

1.1. Развитие и въвеждане на Корпоративна/Институционалната архитектура на АМ по отношение на Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация:
- Надграждане на Модул „Управление и администриране на БИМИС“ (BCA IAM – СУИД/Система за Управление на Идентичностите и Достъпа/)
- Надграждане на е-Портала на Агенция „Митници”
- Интегриране на СУИД и е-Портал на АМ в Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация
IX. Целева област “Разработване и въвеждане на електронни услуги, чрез информационните системи”

Целева област „Развитие на „Разработване и въвеждане на електронни услуги, чрез информационните системи“ е насочена към реализиране на следните преки цели /приоритети/ от Секторната стратегия „е-Митници“:

· Предоставяне на електронни услуги с широк обществен ефект и обвързването им със специализираните информационни системи

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на проект „Разработване и въвеждане на електронни услуги, чрез информационните системи“. Отчитайки мащаба, сложността и дългосрочността на проекта, той е разделен на 2 етапа, които се изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Разработване и въвеждане на електронни услуги, чрез специализираните информационни системи“:

1. Изпълнени етапи към настоящия момент:
ЕТАП 0 (2014 – 2015)

0.1.  Реализиране на 28 електронни административни услуги в митническата област

0.2.  Реализиране на 10 електронни административни услуги в акцизната област

2. Етапи за изпълнение в периода 2018 – 2025 г.:
ЕТАП 1 (2018 – 2020)
1.1. Осигуряване на технологична възможност за комплексно административно обслужване (КАО) от Агенция „Митници“

X. Целева област “Популяризиране и насърчаване на участието”

Целева област „Популяризиране и насърчаване на участието“ е насочена към реализиране на следните преки цели /приоритети/ от Секторната стратегия „е-Митници“:

· Предоставяне на механизми за сътрудничество с търговския сектор и неправителствени организации

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на проект „Популяризиране и насърчаване на участието“. Проектът е разделен на 2 етапа.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Популяризиране и насърчаване на участието“:

1. Изпълнени етапи към настоящия момент:
ЕТАП 1 (2015 – 2016)

1.1.  Разработка и внедряване на централизирана информационна система за проследяване на потребителското поведение и информираност в рамките на проект на МТИТС за федерирани портали на държавната администрация

2. Етапи за изпълнение в периода 2018 – 2025 г.:
ЕТАП 2 (2018 – 2025)

2.1. Развитие на механизми за сътрудничество с търговския сектор и неправителствени организации отчитайки постиженията в областта на информационните технологии

XI. Целева област “Електронно включване и приобщаване”

Целева област „Електронно включване и приобщаване“ е насочена към реализиране на следните преки цели /приоритети/ от Секторната стратегия „е-Митници“:

· Подпомагане и стимулиране използването на електронни услуги.

· Регистриране и управление на запитвания, навременна помощ на потребителите при използването на услуги, предоставяни от АМ.

· Обучение на гражданите и бизнеса в използване на електронни услуги 

· Увеличаване използването на е-услуги чрез подобрения в достъпността, повишаване осведомеността на потребителите.

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на проект „Електронно включване и приобщаване“. Отчитайки мащаба, сложността и дългосрочността на проекта, той е разделен на 3 етапа, които се изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Електронно включване и приобщаване“:

1. Изпълнени етапи към настоящия момент:
ЕТАП 0 (2014 – 2015)

0.1.  Изграждане и пускане в експлоатация на национална система за Сървис Деск

0.2.  Изграждане и въвеждане на Контактен център за оказване на помощ на потребителите при работа с информационните системи на Агенция „Митници“

0.3.  Провеждане на специализирани семинари и обучения на бизнеса за предстоящи промени в автоматизираните процеси

ЕТАП 1 (2018 – 2025)

1.1. Провеждане на специализирани семинари и обучения на бизнеса за предстоящи промени в автоматизираните процеси

1.2. Разработване на алтернативни канали за достъп (напр. мобилни устройства)
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	0

0

0

0

0
	1

1

3

2

1
	Отнася се за модули реализирани по новата архитектура

Отнася се за регистри реализирани/надградени по новата архитектура 
	

	1.2. Въвеждане на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на Модул „Единна регистрация и  идентификация на икономическите оператори“, вкл. реализиране на съюзните функционални изисквания, произтичащи от AEO Minor Enhancement, AEO Mutual recognition Enhancement, и REX от MASP REV.2017
	Поетапно въвеждане на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси;

Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС; 

Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС.
	етап 1
(2015-2018)
	1.12.2016
	01.03.2018
	1 000 000
	ОПДУ

ДБ
	Разработена и развита Институционална/Корпоративна архитектура за процеси за единна регистрация и идентификация на икономически оператори, АЕО и REX

Брой внедрени модули

Брой въведени електронни услуги

Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)
	0

0

0

0
	1

1

2

2
	Отнася се за модули реализирани по новата архитектура

 
	

	1.3. Въвеждане на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на Модули „Внасяне“ и „Митническо задължение“,  включително:

- Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от “Уведомление за пристигане, уведомление за представяне, временно складиране” (UCC Notification of arrival, Presentation notification and Temporary Storage) от MASP REV.2017
- Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от Система за хармонизиране на специалните режими (2.6. UCC Special procedures harmonisation) - Специални режими при внос (2.6 UCC Special Procedures Harmonisation – IMP) от MASP REV.2017
	Поетапно въвеждане на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси;

Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС;

Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС.
	етап 1
(2015-2018)
	1.12.2016
	01.10.2018
	1 700 000
	ОПДУ

ДБ
	Разработена и развита Институционална/Корпоративна архитектура за процеси за Внасяне и Митническо задължение

Брой въведени регистри

Брой въведени електронни услуги

Брой внедрени системи

Брой въведени модули
	0

0

0

0

0


	1

6

13

2

3


	Отнася се за регистри реализирани по новата архитектура

Отнася се за системи и модули реализирани по новата архитектура
	

	1.4. Въвеждане на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на Модул „Транзит“
	Поетапно въвеждане на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси;

Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС.
	етап 1
(2015-2018)
	1.12.2016
	01.10.2018
	1 570 000
	ОПДУ

ДБ
	Разработена и развита Институционална/Корпоративна архитектура за процеси за Транзит

Брой въведени регистри

Брой въведени електронни услуги

Брой внедрени системи

Брой надградени интерфейси към външни институции (Common domain) 
	0

0

0

0

0
	1

1

5

1

1
	Отнася се за регистри реализирани по новата архитектура

 

Отнася се за системи реализирани по новата архитектура


	

	2.1. Въвеждане на  Институционална/Корпоративна  архитектура на АМ по отношение на  Модул „Референтни данни“
	Поетапно въвеждане на  Институционална/Корпоративна  архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси;

Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС.
	етап 2 (2016-2018)
	1.12.2016
	01.10.2018
	800 000
	ОПДУ

ДБ
	Разработена и развита Институционална/Корпоративна архитектура за процеси за управление на референтни данни

Брой въведени модули

Брой надградени интерфейси към външни институции (Common domain)
	0

0

0
	1

1

1
	Отнася се за модули реализирани по новата архитектура

 
	

	2.2. Въвеждане на  Институционална/Корпоративна  архитектура на АМ Система за обвързваща тарифна информация (UCC core BTI/Surveillance 2+) Фаза 1 от MASP REV.2017
	Поетапно въвеждане на  Институционална/Корпоративна  архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси;

Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС.
	етап 2 (2016-2018)
	1.12.2016
	01.10.2018
	1 200 000
	ОПДУ

ДБ
	Разработена и развита Институционална/Корпоративна архитектура за основни и спомагателни процеси за обвързваща тарифна информация

Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)
	0

0
	1

1
	 

 
	

	2.4. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от UCC Customs Decisions
	 Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС.
	етап 2 (2016-2018)
	1.1.2017
	01.10.2018
	500 000
	ОПДУ

ДБ
	Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)
	0
	1
	 

 
	

	2.5. Анализ на необходимостта от промени в интеграцията на националния домейн (National Domain) на Транс-Европейските системи (Trans European Systems) с Общностния домейн  (Common Domain), произтичащи от въвеждане на CCN2 (Common Communication Network) платформата
	 Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС.
	етап 2 (2016-2018)
	1.1.2017
	01.10.2017
	290 000 
	ОПДУ

ДБ
	Брой анализи
	0
	1
	 

 
	

	3.1. Усъвършенстване на Модул „Единна регистрация и идентификация на икономическите оператори“, чрез реализация на AEO Major Enhancement от MASP REV.2017
	Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС.
	етап 3 (2017-2018)
	1.10.2018
	01.03.2018
	500 000
	ОПДУ

ДБ
	Брой въведени модули

Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)
	0

0
	1

1
	Отнася се за модули с добавени съюзни функционални изисквания

 
	

	3.2. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от Система за наблюдение (Surveillance 3) от MASP REV.2017
	Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС.
	етап 3 (2017-2019)
	1.1.2018
	01.10.2018
	800 000
	ОПДУ

ДБ
	Брой въведени модули

Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)
	0

0
	1

1
	Отнася се за модули с добавени съюзни функционални изисквания
	

	3.3. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от Система за обвързваща тарифна информация (UCC full BTI usage control and BTI decision) Фаза 2 от MASP REV.2017
	Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС.
	етап 3 (2017-2019)
	1.1.2018
	01.10.2018
	1 180 000
	ОПДУ

ДБ
	 

Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)
	0
	1
	 
	

	БИМИС 2020 - фаза 2
	

	4.1.  Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от Система за хармонизиране на специалните режими (2.6 UCC Special procedures harmonisation) - Система за информационни листове за специални режими (2.6 UCC INF for Special Procedures)
	Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС.
	етап 4 (2018-2021)
	1.03.2019
	30.06.2020
	0
	
	Брой внедрени модули

Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)
	0

0
	0
0
	Отнася се за модули с добавени съюзни функционални изисквания

 
	MASP REV.2017:

- Техническа спецификация: Q1 2018

- Въвеждане в експлоатация: Q2 2020

	4.2.  Развитие и въвеждане на  Институционална/Корпоративна  архитектура на АМ по отношение на  модул „Анализ на риска“ и модул „Обработване на рискова информация“
	Разработване и развитие на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси;

Поетапно въвеждане на Корпоративната/

Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси;

Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС.
	етап 4 (2018-2021)
	1.03.2019
	31.10.2021
	1 800 000


	ОПДУ
	Разработена и развита Институционална/Корпоративна архитектура за процеси за анализ на риска и контрол

Брой внедрени модули


	0

0


	1

2


	Отнася се за модули реализирани по новата архитектура
	

	4.3.  Развитие и въвеждане на  Институционална/Корпоративна  архитектура на АМ по отношение на модул „Административно и наказателно производство
	Разработване и развитие на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси;

Поетапно въвеждане на Корпоративната/

Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси;

Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС.
	етап 4 (2018-2021)
	1.03.2019
	31.10.2021
	600 000
	ОПДУ
	Разработена и развита Институционална/Корпоративна архитектура за процеси за  Административно и наказателно производство

Брой внедрени модули


	0

0


	1

1


	Отнася се за модули реализирани по новата архитектура
	

	4.4.  Развитие и въвеждане на  Институционална/Корпоративна  архитектура на АМ по отношение на модул „Декларация за парични средства“
	Разработване и развитие на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси;

Поетапно въвеждане на Корпоративната/

Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси;

Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС.
	етап 4 (2018-2021)
	1.03.2019
	31.10.2021
	150 000
	ОПДУ
	Разработена и развита Институционална/Корпоративна архитектура за процеси за  обработката и управлението на декларации за парични средства

Брой внедрени модули


	0

0


	1

1


	Отнася се за модули реализирани по новата архитектура
	

	4.5.  Развитие и въвеждане на  Институционална/Корпоративна  архитектура на АМ по отношение на  UUM&DS - Release 2
	Разработване и развитие на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси;

Поетапно въвеждане на Корпоративната/

Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси;

Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС.
	етап 4 (2018-2021)
	1.10.2019
	31.12.2020
	2 400 000
	ОПДУ
	Разработена и развита Институционална/Корпоративна архитектура за процеси, свързани с UUM&DS – Release 2.

Брой внедрени модули

Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)
	0

0

0
	1

1
1
	Отнася се за модули реализирани по новата архитектура
	

	4.6.  Развитие и въвеждане на  Институционална/Корпоративна  архитектура на АМ по отношение на модул ICS 2 - Release 1 (postal and express consignments)
	Разработване и развитие на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси;

Поетапно въвеждане на Корпоративната/

Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси;

Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС.
	етап 4 (2018-2021)
	1.10.2019
	15.03.2021
	3 600 000
	ОПДУ
	Разработена и развита Институционална/Корпоративна архитектура за процеси за  обработката и управлението на МАП/РЕО.

Брой внедрени модули


	0

0


	1

1


	Отнася се за модули реализирани по новата архитектура
	

	4.7. Разработване и въвеждане на  Институционална/Корпоративна  архитектура на АМ по отношение на модул РЕЗМА, авт. Събиране на задълженията и интерфейси към RegiX
	Разработване и развитие на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси;

Поетапно въвеждане на Корпоративната/

Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси;

Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС.
	етап 4 (2018-2021)
	1.03.2019
	31.10.2021
	840 000
	ОПДУ
	Разработена и развита Институционална/Корпоративна архитектура за процеси за управление на митническо задължения.

Брой внедрени модули

Брой въведени интерфейси към външни институции (RegiX)


	0

0

0


	1

1

1


	Отнася се за модули реализирани по новата архитектура
	

	4.8. Въвеждане на Универсален CCN 1/2 шлюз за интеграция на националния домейн на Транс-европейските системи на Агенция „Митници“ с Общия домейн 
	Изграждане на  универсален CCN 1/2 gateway за интеграция на националния домейн на Транс-европейските системи на Агенция „Митници“ с общия домейн 
	етап 4 (2018-2021)
	1.03.2019
	15.03.2021
	1 500 000
	ОПДУ
	Брой въведени модули
	0
	1
	Отнася се за модули реализирани по новата архитектура
	

	4.9 Дейност „Информация и комуникация“ и Екип за управление и изпълнение


	„Информация и комуникация“ и Екип за управление и изпълнение
	етап 4 (2018-2021)
	1.01.2019
	31.12.2021
	700 000
	ОПДУ


	
	0
	0
	
	

	БИМИС 2020 - фаза 3
	

	5.1. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от “UCC Centralised Clearance for Import (CCI)” – фаза 1 


	Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС.
	етап 5 (2021-2025)
	2021
	2023
	2 700 000
	ОПДУ
	Брой внедрени модули

Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)
	0

0
	1

1
	Отнася се за модули с добавени съюзни функционални изисквания

 
	MASP REV.2017: (за Фаза 1)

- Техническа спецификация: Q2 2020

- Въвеждане в експлоатация:  For initial MS: Q4 2021, For other MS: Q4 2023

	5.2. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от Автоматизирната система за износ (UCC Automated Export System (AES)) от MASP REV.2017, вкл:
- Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от Система за хармонизиране на специалните режими (2.6 UCC Special procedures harmonisation) - Специални режими при износ (2.6 UCC Special Procedures Harmonisation – EXP) от MASP REV.2017
	Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС. 
	етап 5 (2021-2025)
	2021
	2023
	2 400 000
	ОПДУ
	Брой внедрени системи

Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)
	0

0
	1

1
	Отнася се за системи с добавени съюзни функционални изисквания

 
	MASP REV.2017:

- Техническа спецификация: Q2 2020

- Въвеждане в експлоатация: Q4 2021 - Q4 2023

	5.3. Реализиране на съюзните функционални изисквания, произтичащи от Система за управление на транзита (UCC Transit system including NCTS – phase 5)

	Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС.
	етап 5 (2021-2025)
	2021
	2023
	2 000 000 
	ОПДУ
	Брой внедрени системи

Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)
	0

0
	1

1
	Отнася се за системи с добавени съюзни функционални изисквания
	MASP REV.2017
NCTS Phase 5:

- Техническа спецификация: Q2 2020

- Въвеждане в експлоатация: Q4 2021 - Q4 2023

	5.4. Развитие и въвеждане на  Институционална/Корпоративна  архитектура на АМ по отношение на ITMS - (TARIC, Quota)
	Разработване и развитие на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси;

Поетапно въвеждане на Корпоративната/

Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси;

Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС.
	етап 5 (2021-2023)
	2021
	2023
	3 600 000
	ОПДУ
	Разработена и развита Институционална/Корпоративна архитектура за процеси за  обработката и управлението на TARIC и Quota.

Брой внедрени модули

Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)
	0

0

0
	1

2

1
	Отнася се за модули реализирани по новата архитектура
	

	5.5. Развитие и въвждане на  Институционална/Корпоративна  архитектура на АМ по отношение на МАП/РЕО
	Разработване и развитие на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси;

Поетапно въвеждане на Корпоративната/

Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси;

Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС.
	етап 5 (2021-2023)
	2021
	2023
	1 500 000
	ОПДУ
	Разработена и развита Институционална/Корпоративна архитектура за процеси за  обработката и управлението на МАП/РЕО.

Брой внедрени модули


	0

0


	1

1


	Отнася се за модули реализирани по новата архитектура
	

	5.6. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от “Управление на обезпечението” (UCC Guarantee Management (GUM) от MASP REV.2017
	Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС.
	етап 5 (2021-2025)
	2021
	2024
	3 000 000
	ОПДУ
	Брой внедрени модули

Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)
	0

0
	1

1
	Отнася се за модули с добавени съюзни функционални изисквания

 
	MASP REV.2017
GUM Component 1:

- Техническа спецификация - Q4 2021

- Въвеждане в експлоатация - Q2 2023

GUM Component 2:

- Техническа спецификация - Q2 2016-Q4 2020

- Въвеждане в експлоатация: Q2 2019 - Q2 2024

	5.7. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от “UCC Import control system upgrade (ICS2)” 
	Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС. 
	етап 5 (2021-2025)
	2021
	2025
	2 500 000
	ОПДУ
	Брой внедрени модули

Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)
	0

0
	1

1
	Отнася се за модули с добавени съюзни функционални изисквания

 
	MASP REV.2017: (ICS, block 1.a)

- Техническа спецификация: Q3 2018

- Въвеждане в експлоатация: Q4 2020 - Q2 2025

	5.8. Реализиране на съюзните функционални изисквания, произтичащи от Система за управление на транзита (UCC Transit system including NCTS – phase 6)
	Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС.
	етап 5 (2021-2025)
	2021
	2025
	
	ОПДУ
	Брой внедрени системи

Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)
	0

0
	1

1
	Отнася се за системи с добавени съюзни функционални изисквания
	MASP REV.2017
NCTS Phase 6:

- Техническа спецификация: Q4 2021

- Въвеждане в експлоатация: Q2 2023 - Q2 2025

	5.9. Въвеждане на  Институционална/Корпоративна  архитектура на АМ и реализиране на съюзните функционални изисквания по отношение на Система за доказателства за съюзен статус (UCC Proof of Union Status)
	Поетапно въвеждане на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси;

Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС.
	етап 5 (2021-2025)
	2021
	2025
	
	ОПДУ
	Разработена и развита Институционална/Корпоративна архитектура за основни и спомагателни процеси за доказателства за съюзен статус

Брой внедрени системи

Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)
	0

0

0
	1

1

1
	Отнася се за системи с добавени съюзни функционални изисквания

 
	MASP REV.2017:

- Техническа спецификация: Q4 2021

- Въвеждане в експлоатация: Q2 2023 - Q2 2025

	5.10. Интегриране в БИМИС на съюзните функционални изисквания произтичащи от eATA carnet project от MASP REV.2017
	Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС. 
	етап 5 (2021-2025)
	N/A
	2025
	
	ОПДУ
	Брой внедрени модули

Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain)
	0

0
	1

1
	Отнася се за модули с добавени съюзни функционални изисквания

 
	MASP REV.2017:

- Техническа спецификация: N/A 

- Въвеждане в експлоатация: N/A

	5.11. Развитие и въвеждане на  Институционална/Корпоративна  архитектура на АМ по отношение на модул „Пътни такси и разрешителни режими“
	Разработване и развитие на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси;

Поетапно въвеждане на Корпоративната/

Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси;

Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС.
	етап 5 (2021-2025)
	2021
	2025

	1 680 000
	ОПДУ
	Разработена и развита Институционална/Корпоративна архитектура за процеси за  обработката и управлението на пътни такси разрешителни режими

Брой внедрени модули


	0

0


	1

1


	Отнася се за модули реализирани по новата архитектура
	В зависимост от развитието на ТОЛ системата

	5.12. Развитие и въвеждане на  Институционална/Корпоративна  архитектура на АМ по отношение на  модул „Митнически одит и проверки“ (настоящ модул „Последващ контрол“)
	Разработване и развитие на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси;

Поетапно въвеждане на Корпоративната/

Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси;

Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС.


	етап 5 (2021-2025)
	2021
	2025


	800 000
	ОПДУ
	Разработена и развита Институционална/Корпоративна архитектура за процеси за Последващ контрол.

Брой внедрени модули


	0

0


	1

1


	Отнася се за модули реализирани по новата архитектура
	

	II. Целева област "Развитие на акцизната информационна система – БАЦИС 2020"
	

	3.1. Развитие и въвеждане на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане и на основните и спомагателни акцизни процеси
	Реализация на Фаза 3.4 на EMCS
	Етап 3 (2018-2020)
	2018
	2020
	
	ДБ
	Брой внедрени системи
Развита  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни  акцизни процеси
	 0
0

	 0
0
	Отнася се за системи реализирани по новата архитектура

 
	

	4.1.  Развитие и въвеждане на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане и на основните и спомагателни акцизни процеси 
	Разработване и развитие на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и  спомагателни  акцизни процеси
Поетапно въвеждане на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни акцизни процеси
	Етап 4
(2020-2025)
	2020
	2025
	4 000 000
	ДБ
	Брой внедрени системи
Развита  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни  акцизни процеси
	 0
0

	 1
1
	Отнася се за системи реализирани по новата архитектура

 
	

	III. Целева област "Развитие на Технологична платформа за информационно взаимодействие"
	

	1.1. Разширяване на Технологична платформа за информационно взаимодействие
	Осигуряване на надеждно и стандартизирано взаимодействие с други ведомства в РБ
	Етап 1 (2018-2019)
	2018
	2018
	 800 000
	ОПДУ

ДБ
	Брой внедрени платформи

Брой изградени интерфейси с външни администрации

Брой вътрешно-административни услуги
	0

1

4
	 1

3

12
	Отнася се за платформи, които са информационно  разширени към други ведомства

 
	

	2.1. Развитие и въвеждане на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на Технологичната платформа за информационно  взаимодействие
	Поетапно въвеждане на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни процеси
	Етап 2 (2018-2020)
	2018
	2020
	 550 000
	ОПДУ

ДБ
	Брой внедрени платформи
	 0
	 1
	Отнася се за платформи реализирани по новата архитектура
	

	IV. Целева област "Изграждане и развитие на Система за управление на трафика в ГКПП"
	

	1.1. Развитие и въвеждане на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ чрез изграждане на Система за управление на трафика в ГКПП и пилотно внедряване в приоритетни ГКПП
	Поетапно въвеждане на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни процеси;

Реализиране на функционални изисквания към СУТ;

Автоматизация на контрола и логистиката в ГКПП;

Осигуряване на взаимосвързаност и оперативна съвместимост между СУТ и ИС на органите за граничен контрол на ГКПП;
	Етап 1 (2018-2020)
	 2018
	 2020
	 3 900 000
	ДБ
	Брой внедрена система

Развита  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане на   процеси по управление на трафика в ГКПП
Брой присъединени ГКПП
	0

0
0
	1

1
2
	Отнася се за системи реализирани по новата архитектура


	

	2.1. Развитие на Системата за управление на трафика в ГКПП във всички ГКПП
	Автоматизация на контрола и логистиката в ГКПП; Осигуряване на взаимосвързаност и оперативна съвместимост между СУТ и ИС органите за граничен контрол на ГКПП;
	Етап 2 (2019-2020)
	 2019
	 2020
	 5 000 000
	ДБ
	Брой присъединени ГКПП
	2
	11
	 

 
	

	V. Целева област "Развитие на адекватна ИТ инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана работоспособност"
	

	1.1. Въвеждане на Технологичната архитектура, като част от  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни процеси от целевите области
	Осигуряване на хардуерни  и комуникационни ресурси, и лицензи за информационните системи съответстващи на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ;

Развитие на системите за мрежова и информационна сигурност;

Развитие на системите за наблюдение работата на информационните системи и прилежаща ИТ инфраструктура.
	Етап 1 (2018-2025)
	2018
	2025
	
	ДБ
ОПДУ

Други
	Брой надградена технологична архитектура, като част от Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни процеси от целевите области
	0
	1
	
	Бюджет е в зависимост от реализацията на мерките от целевите области

	VI. Целева област "Въвеждане и прилагане на методологии и стандарти"
	

	1.1. Мерките по тази целева област ще произтекат от развитието на  Институционална/Корпоративна архитектура на Агенция „Митници“
	 Въвеждане и прилагане на национални и международни ИТ стандарти (например: БДС, ISO
	 Етап 1 (2018-2025)


	2018
	2025
	
	ОПДУ
	Брой въведени методологии
	1
	3
	
	Мярката се изпълнява в зависимост от постигнатите резултати и актуализирани документи от изпълнението на всяка една мярка

	2.1.  Одит на процедурите за защита на личните данни за съответствие с GDPR. Установяване на недостатъци, набелязване и изпълнение на мерки
	Одит на ИС в АМ за изпълнение на  регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR)
	Етап 2 (2018-2019)
	2018
	2019
	440 000
	ДБ
	Извършен одит на системите и изпълнени набелязани мерки
	0
	1
	
	

	VII. Целева област "Развитие на Справочно – аналитична платформа"
	

	2.1. Развитие на единния склад от данни (Data warehouse) на Агенция „Митници“ по отношение на целевите области в БАЦИС  – етап 2.1 от Концепцията за развитие на   Справочно – аналитичната платформа на АМ
	Поетапно въвеждане на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на съществуващите решения, реализиращи справочно- аналитичните процеси
	Етап 2 (2017-2021)
	2017
	2018
	 237 600
	ДБ
	Брой внедрени системи
	0
	 1
	
	

	2.2.  Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ за митнически процеси, свързани с разширяване на склада от данни (Data Warehouse) по отношение на справочно-аналитичните изисквания на целева област „Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020“ и по-конкретно, по отношение на МИСВ, МЗ, МИСТ и МИСИ (етап 2.2. от Концепцията за развитие на справочно - аналитична платформа на АМ)
	Поетапно въвеждане на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на съществуващите решения, реализиращи справочно- аналитичните процеси
	Етап 2 (2017-2021)
	1.10.2019
	34.10.2021
	1 800 000
	ОПДУ


	Брой внедрени системи
	0
	 1
	
	Финална версия на  Концепцията за развитие на   Справочно – аналитичната платформа

	2.3. Изграждане на Специализирана аналитична система за митническо разузнаване и разследване
	Поетапно въвеждане на  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ по отношение на съществуващите решения, реализиращи справочно- аналитичните процеси
	Етап 2 (2017-2021)
	1.10.2018
	1.10.2019
	 1 080 000
	ДБ


	Брой внедрени системи
	0
	 1
	
	

	Стратегическа цел "Предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса от митническата администрация"
	

	VIII. Целева област "Развитие на „Единен портал за електронно общуване с Българската митническата администрация 2020“
	

	1.1. Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация:

- Надграждане на Модул „Управление и администриране на БИМИС“ (BCA IAM – СУИД/Система за Управление на Идентичностите и Достъпа/)

- Надграждане на е-Портала на Агенция „Митници”

- Интегриране на СУИД и е-Портал на АМ в Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация
	Осигуряване на единна входна точка за електронно общуване на бизнеса и гражданите с митническата  администрация
	Етап 1 (2018-2019)
	2018
	2019
	1 500 000
	ОПДУ
	Брой внедрена система
Развита  Институционална/Корпоративна архитектура на АМ до обхващане процесите от Единния портал за електронно общуване с Българската митническа администрация
	0
0
	 1
1
	Отнася се за системи реализирани по новата архитектура

 
	

	IX. Целева област "Разработване и въвеждане на електронни услуги
, чрез информационните системи“
	

	2.1.  Осигуряване на технологична възможност за комплексно административно обслужване (КАО) от Агенция „Митници“
	Предоставяне на електронни услуги с широк обществен ефект и обвързването им със специализираните информационни системи
	Етап 2 (2018-2025)
	2018
	2025
	
	ОПДУ
	Брой внедрени системи

Брой въведени интерфейси
	0

0
	1

1
	
	Конкретния обхват и срокове е в зависимост от стратегиите и планове на национално ниво за КАО

	Стратегическа цел "Популяризиране, достъп и участие"
	

	X. Целева област "Популяризиране и насърчаване на участието“
	

	2.1. Развитие на механизми за сътрудничество с търговския сектор и неправителствени организации отчитайки постиженията в областта на информационните технологии

	Предоставяне на механизми за сътрудничество с търговския сектор  и неправителствени организации
	Етап 2 (2018-2025)
	2018
	2025
	
	ОПДУ

ДБ
	Брой въведени механизми
	0
	 1
	
	

	XI. Целева област "Електронно включване и приобщаване“
	

	1.1. Провеждане на специализирани семинари и обучения на бизнеса за предстоящи промени в автоматизираните процеси
	Подпомагане и стимулиране използването на електронни услуги;

Обучение на гражданите и бизнеса в използване на електронни услуги.
	Етап 1 (2018-2025)
	2018
	2025
	
	ОПДУ

ДБ
	Брой проведени обучения, семинари
	0
	 3
	Бюджетът на мярката е в зависимост от изпълнението на останалите мерки

 
	

	1.2. Разработване на алтернативни канали за достъп (напр. мобилни устройства)
	Увеличаване използването на е-услуги чрез подобрения в достъпността, повишаване осведомеността на потребителите.
	Етап 1 (2018-2025)
	2018
	2025
	1 400 000
	ОПДУ
	Брой внедрени системи
	0
	 1
	  
	


� Електронни услуги и регистри се реализират и при развитието и въвеждането на специализираните информационни системи на АМ по горните целеви области
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