

Приложение № 1


ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2021 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 31 МАРТ 2021 Г.
От общо  94 мерки към 31 март 2021 г. са изпълнени 57 мерки. Неизпълнените мерки са 37 (39.4 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:
Министерство на икономиката
Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки
Проекти на закони
1. Неизпълнена мярка № 1 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МИ, МО
Дата за нотификация: 17.01.2020
Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
Информация за хода на изпълнението:
Разработен е нов проект на ЗИД съвместно от представители от МИ, МВР, Института по отбрана към МО и Агенция „Митници“. На основание чл. 21 ал. 1 от УПМСНА е разпространен съвместен доклад от министъра на отбраната и министъра на икономиката относно осигуряването на изпълнението на новите функции, предвидени в законопроекта. Очаква се разглеждането на доклада на оперативно заседание на МС.На 28 май 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/0152 за нетранспониране на Директива за изпълнение (ЕС) 2019/68 и процедура за нарушение № 2020/0153 за нетранспониране на Директива за изпълнение (ЕС) 2019/69 на Комисията.
2. Неизпълнена мярка № 2 / Краен срок за приемане от НС-31.03.2021 г./ - МЗ, МИ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на ЗМИ е одобрен от МС на 17.02.2021 г. (РМС 154/24.02.2021 г.) и е внесен в НС.
3. Неизпълнена мярка № 4 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.01.2021 г./ - МВР, МЗ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Информация за хода на изпълнението:
Изготвен е законопроект. Поради несъгласие на МВР с определените в него функции по контрол и обучение въпросът е разгледан на оперативно заседание на МС. В резултат  са проведени срещи на ниво заместник-министри с участието на МЗ, МВР, МЗХГ, МИ и Агенция „Митници“, на които участниците са се обединили относно необходимостта от създаването на междуведомствен орган, който да има координационна, аналитична и информационна функция. След като бъде създаден този орган ще се направи оценка на въздействието коя част от законодателството и как следва да бъде променена, за да бъдат изпълнени изискванията на Регламент (ЕС) 2019/114.
4. Неизпълнена мярка № 5 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МТИТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата
Информация за хода на изпълнението:
Проектът е изпратен за повторно съгласуване в РГ1 и РГ9. Предоставеният за повторно съгласуване проект не отразява бележките на РГ1 от предходното съгласуване, като не са представени ясни и конкретни мотиви за това. В тази връзка РГ1 не предоставя ново становище. Проведена е среща на ниво заместник-министри, на която не е постигнато съгласие относно структурата, която да поеме надзора на пазара. Предвид липсата на яснота относно определянето на органа, който ще изпълнява функциите на орган за надзор на пазара по Регламент (ЕС) 2018/858, към момента не е възможно по-нататъшното продължаване на процедурата по приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.
5. Неизпълнена мярка № 6 / Дата за разглеждане на заседание на МС-10.03.2021 г./ - БАБХ, ИАБСА, МЗХГ, МИ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за защита на растенията
Информация за хода на изпълнението:
В процес на изготвяне е първоначален проект на ЗИД на Закона за защита на растенията.
6. Неизпълнена мярка № 8 / Дата за разглеждане на заседание на МС-24.02.2021 г./ - АОП, МФ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки
Информация за хода на изпълнението:
АОП е изготвила проект на Закон за изменение на Закона за обществените поръчки, заедно с мотиви към него. Проектът ще бъде изпратен за междуведомствено съгласуване и публикуван за обществено обсъждане след приключване на консултациите в рамките на специално създадена междуведомствена работна група със заповед на министъра на вътрешните работи за намиране на решение за реда, по който ще се сключват договорите, уредени в отменените текстове за изключенията от ЗОП. На 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение 2018/2268.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
7. Неизпълнена мярка № 9 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.01.2021 г./ - МЗ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели
Информация за хода на изпълнението:
Проектът е преминал процедура по междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА, както и обществено обсъждане. Към момента е в процес на отразяване на постъпилите становища. За неправилно транспониране на разпоредби на Директива 2009/54/ЕО, на 03.07.2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България 2020/4042.
8. Неизпълнена мярка № 11 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.03.2021 г./ - МЗХГ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Информация за хода на изпълнението:
Проектът е процес на редактиране съобразно становището на АОП. За неправилно въвеждане на изискванията на Директива 2014/24/ЕС на 25 януари 2019 г. ЕК страртира процедура за нарушение 2018/2268.
Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство
9. Неизпълнена мярка № 12 / Краен срок за приемане-29.01.2021 г./ - МЗ, МЗХГ
Дата за нотификация:  - 
Проект на Наредба за хранителните добавки
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на Наредба за хранителните добавки е изпратен за междуведомствено съгласуване и е публикуван за обществено обсъждане със срок на приключване 9 април 2021 г.
Министерство на земеделието, храните и горите
Работна група  РГ 7 - Земеделие
Проекти на закони
10. Неизпълнена мярка № 18 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МЗХГ
Дата за нотификация:  - 
Проект на Закон за земеделските земи
Информация за хода на изпълнението:
В изпълнение на Решение на НС от 19 септември 2017 г. е изготвен проект на Закон за земеделските земи. В началото на м. ноември 2019 г. законопроектът е публикуван за обществено обсъждане на страницата на МЗХГ и на Портала за обществени консултации и е представен за междуведомствено съгласуване. На 18 декември 2019 г. е прието Решение за изменение на Решение на НС от 19 септември 2017 г., с което се предвижда министърът на земеделието, храните и горите, след необходимото обществено обсъждане, да внесе в МС проект на законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването в България. Законопроектът следва да отчита необходимостта от съобразяване на законодателната рамка с изискванията на новата Обща селскостопанска политика. В Решението на НС няма указан срок, в който следва да се внесе проектът на акт в МС. За противоречие на разпоредби от ЗСПЗЗ с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС във връзка със закупуването на земеделски земи в България на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2015/2018 срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по процедурата. Във връзка с полученото писмо от ЕК за провеждане на среща по отношение на процедурата за нарушение, същата бе проведена на 15 март 2019 г. в гр. Брюксел, между представители на МЗХГ и службите на ЕК. Във връзка с договореното по време на техническата среща, на 26.03.2019 г. беше изпратена допълнителна информация на ЕК, като са предоставени извадки от законопроекта, изготвен от МЗХГ.
11. Неизпълнена мярка № 19 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - ИАЛВ, МЗХГ, МИ
Дата за нотификация:  - 
Проект на нов Закон на виното и спиртните напитки
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗВСН е за разглеждане в НС, между 1-во и 2-ро четене.
Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство
12. Неизпълнена мярка № 21 / Краен срок за приемане-29.01.2021 г./ - МЗХГ
Дата за нотификация:  - 
Проект на НИД на Наредба № 20 за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им
Информация за хода на изпълнението:
Няма получен отговор от Генерална дирекция „Околна среда“ към ЕК относно становище и предложен проект на Наредба, изпратени от българските власти на 13.11.2019 г. След отправено запитване от българската страна, на 3.11.2020 г. ЕК информира, че все още разглеждат предоставената от българските власти информация.
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Работна група  РГ 9 - Транспортна политика
Проекти на закони
13. Неизпълнена мярка № 74 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - ИААА, МТИТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата
Информация за хода на изпълнението:
През месец февруари 2021 г., ревизиран проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата беше изпратен за съгласуване отново в РГ № 9 „Транспортна политика“ и РГ № 1 „Свободно движение на стоки“. От РГ № 1 не е предоставено становище с мотиви, че не са отразени бележките им по предходното съгласуване на проекта на ЗИД. С предходното си становище от месец декември 2020 г. РГ № 1 не съгласува проекта на ЗИД поради определянето на Комисията за защита на потребителите (КЗП), като орган за надзор на пазара по Регламент (ЕС) 2018/858 и на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, като орган за оценка и надзор на техническите служби. От РГ № 1 е изразено становище, че КЗП не следва да бъде определена, като орган за надзор на пазара, тъй като не разполага с необходимата техническа експертиза, експертен капацитет и финансов ресурс за прилагане на техническото законодателство за одобряване типа на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли. Предвид липсата на яснота относно определянето на органа, който ще изпълнява функциите на орган за надзор на пазара  независимо, че в сега действащия Закон за движението по пътищата подобни функции са възложени на КЗП, към момента не е възможно по-нататъшното продължаване на процедурата по приемане на ЗИД на Закона за движението по пътищата.
Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство
14. Неизпълнена мярка № 98 / Краен срок за приемане-29.01.2021 г./ - ИААА, МТИТС
Дата за нотификация: 23.05.2020
Проект на НИД на Наредба № 41 от 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация
Информация за хода на изпълнението:
Поредният поет ангажимент от страна на ведомството е проектът на наредба да бъде подписан до края на м. май 2021 г., като преди това проектът ще бъде публикуван за повторно обществено обсъждане.На 20 юли 2020 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение № 2020/0297 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/645 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 година за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства.
15. Неизпълнена мярка № 100 / Краен срок за приемане-29.01.2021 г./ - ИААА, МТИТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на НИД на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 ще бъде подготвен за приемане от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията след приемането на съответните изменения в Закона за движението по пътищата (Мярка № 74).
Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
16. Неизпълнена мярка № 158 / Дата за разглеждане на заседание на МС-17.02.2021 г./ - ДАЕУ
Дата за нотификация:  - 
Проект на РМС за определяне на орган по сертифициране на киберсигурността
Информация за хода на изпълнението:
Приключи съгласуването в рамките на РГ № 17 "Телекомуникации и информационни технологии". Предстои пакетът от документи относно проекта на РМС да бъде пуснат за междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на МС и на неговата администрация.
Министерство на труда и социалната политика
Работна група  РГ 13 - Социална политика и заетост
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
17. Неизпълнена мярка № 136 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.01.2021 г./ - МТСП
Дата за нотификация:  - 
Проект на РМС за приемане на Стратегия по заетост 2021 -2030 г.
Информация за хода на изпълнението:
Продължава актуализирането на разработения проект и отразяването на последните актуални документи на Комисията в областта на заетостта и пазара на труда на база натрупания опит и очаквания за промени на пазара на труда след една година работа в условията на пандемия.
Министерство на енергетиката
Работна група  РГ 14 - Енергетика
Проекти на закони
18. Неизпълнена мярка № 142 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МЕ
Дата за нотификация: 24.02.2020
Проект на ЗИД на Закона за енергетиката
Информация за хода на изпълнението:
–В рамките на междуведомствена Работна група към Министерство на енергетиката, се разработва проект на ЗИД на ЗЕ, свързан с транспонирането на изисквания на Директива (ЕС) 2019/944. Очакванията ни са работата по проекта на ЗИД да се финализира в рамките на първото полугодие на 2021 г. На 4 февруари 2021 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение № 2021/0015 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
19. Неизпълнена мярка № 143 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.01.2021 г./ - МЕ
Дата за нотификация:  - 
Проект на РМС за приемане на изменения и допълнения на Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци
Информация за хода на изпълнението:
Отчет към 26 февруари 2021 г.: През м. декември 2020 г., актуализиран проект на стратегия, с актуализирани данни за 2020 г., е изпратен на ЕК като допълнителна информация по Нарушение № 2018/2017. Преди внасяне за разглеждане от Министерския съвет, документът следва да премине съответните изискуеми процедури от националното законодателство, а именно процедура по екологична оценка и оценка на съвместимост (при необходимост), процедури по обществено обсъждане и междуведомствено съгласуване). В началото на м. февруари 2021 г. е изпратено писмо до МОСВ с молба за становище дали проектът на Стратегия подлежи на екологична оценка, оценка на съвместимост и трансгранична оценка. На 18.05.2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/2017 срещу България за неспазване на член 9, член 12, параграф 1, буква б), член 12, параграф 1, буква в), член 12, параграф 1, буква г), член 12, параграф 1, буква ж), член 12, параграф 1, буква з) и член 12, параграф 1, буква и) от Директива 2011/70/Евратом на Съвета за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. На 3 юли 2020 г. България получи мотивирано становище по процедурата.
Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки
20. Неизпълнена мярка № 148 / Краен срок-29.01.2021 г./ - ДА "ДРВВЗ"
Донатрупване и поддържане на запаси от нефт и нефтопродукти, обезпечаващи 90 дни среднодневен нетен внос и вътрешнообщностните пристигания
Информация за хода на изпълнението:
В последно изготвената към 31.12.2020 г., справка за целите на докладване на нивата на запаси към Евростат, страната отчита 77,624 дни обезпечение по метод III b, вместо изискуемите 90 дни обезпечение. Спада, в сравнение с докладваното към 31.12.2020 г., се дължи на процес по обновяване на публични запаси. Причините за несъответствието са докладвани многократно. Усилията за преодоляване продължават, като по отношение на нормативната уредба са подготвени конкретни предложения за нейното допълване. На 3 декември 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/2073 за неизпълнение на задължението по член 3, параграф 1 от Директива 2009/119/ЕО за невъвеждане на нормативна уредба, гарантираща поддържането от януари 2015 г. нататък на минимални запаси от суров нефт за извънредни ситуации, които съответстват на 90 дни среднодневен нетен внос.

21. Неизпълнена мярка № 151 / Краен срок-29.01.2021 г./ - МЕ
Актуализиране на всеобхватната оценка на потенциала за прилагане на високо комбинирано производство на енергия и на ефективни райони и отоплителни и охладителни системи
Информация за хода на изпълнението:
Отчет към 31 март 2021 г.: Изготвянето на Всеобхватната оценка е в процес на изпълнение след проведена обществена поръчка и сключен договор с изпълнител на 18.02.2021 г. Срокът за изпълнение на договора е 90 календарни дни, считано от датата на подписване.
Министерство на околната среда и водите
Работна група  РГ 20 - Околна среда
Проекти на закони
22. Неизпълнена мярка № 161 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МЗХГ, МОСВ
Дата за нотификация: 29.09.2019
Проект на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми е внесен в Народното събрание на 26 февруари 2021 г. На 22 ноември 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/0303 срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/350.
23. Неизпълнена мярка № 162 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МОСВ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие е приет на първо гласуване в пленарна зала на 05.06.2020 г. На 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/2352 срещу България за неизпълнение на задълженията по Директива 92/43/ЕИО. На 3 юли 2020 г. България получи мотивирано становище по процедурата.
24. Неизпълнена мярка № 166 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МЗ, МОСВ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси е внесен в Народното събрание на 19.02.2021 г.
Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство
25. Неизпълнена мярка № 172 / Краен срок за приемане-29.01.2021 г./ - МОСВ
Дата за нотификация: 05.07.2020
Проект на НИД на Наредба № 6 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци е съгласуван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и предстои да бъде съгласуван от министъра на здравеопазването. На 8 октомври 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/0388 срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/850.
Министерство на вътрешните работи
Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
26. Неизпълнена мярка № 180 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.01.2021 г./ - МВнР
Дата за нотификация:  - 
Проект на ПМС за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим
Информация за хода на изпълнението:
Съгласно Закона за нормативните актове подзаконовите актове се разработват в шестмесечен срок от приемането на съответния закон. След обнародването на ЗИД на Закона за чужденците в Република България в Държавен вестник, брой 21, от 12.03.2021 г., от страна на МВнР е изготвен проект на ПМС за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим. Проектът е изпратен за вътрешно съгласуване.
27. Неизпълнена мярка № 181 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.01.2021 г./ - ДАБ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ПМС за изменение на Наредбата за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент Дъблин и Регламент Евродак.
Информация за хода на изпълнението:
В ход е създаването на работна група за извършване на промените в на Наредбата за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент Дъблин и Регламент Евродак.
Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство
28. Неизпълнена мярка № 182 / Краен срок за приемане-29.01.2021 г./ - МВнР
Дата за нотификация:  - 
ИИД на Инструкция № КОВ-04-02-351 от 15 август 2013 г. за условията и реда за съгласуване на заявленията за издаване на визи.
Информация за хода на изпълнението:
Съгласно Закона за нормативните актове подзаконовите актове се разработват в шестмесечен срок от приемането на съответния закон. ИИД на Инструкция № КОВ-04-02-351 от 15 август 2013 г. за условията и реда за съгласуване на заявленията за издаване на визи ще бъде разработен след приемането от Народното събрание и обнародването на ЗИД на Закона за чужденците в Република България.
Министерство на финансите
Работна група  РГ 26 - Финансови услуги
Проекти на закони
29. Неизпълнена мярка № 184 / Дата за разглеждане на заседание на МС-24.03.2021 г./ - БНБ, КФН, МФ
Дата за нотификация: 08.07.2021
Проект на Закон за покритите облигации
Информация за хода на изпълнението:
Предстои законопроектът да бъде публикуван за обществено обсъждане най-късно до края на април 2021 г.
30. Неизпълнена мярка № 189 / Дата за разглеждане на заседание на МС-24.02.2021 г./ - КФН, МФ
Дата за нотификация: 02.08.2021
Проект на ЗИД  на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
Информация за хода на изпълнението:
Законопроектът е  изпратен на 12 март 2021 г. за  разглеждане на заседание на МС на 17 март 2021 г., като в отговор на това, на 16 март 2021 г. от “Правителствена канцелария“ на  МС са уточнили, че няма да бъде включван за разглеждане от МС до избирането на ново НС.
31. Неизпълнена мярка № 190 / Дата за разглеждане на заседание на МС-24.03.2021 г./ - КФН, МФ
Дата за нотификация: 26.06.2021
Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти
Информация за хода на изпълнението:
Законопроектът е публикуван за обществена консултация на 24 март 2021 г. със срок за коментари до 26 април 2021 г. включително.
Министерство на правосъдието
Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието
Проекти на закони
32. Неизпълнена мярка № 194 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МП
Дата за нотификация: 11.06.2019
Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс
Информация за хода на изпълнението:
На 23.07.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/0164 за нетранспониране на Директива 2016/800/ЕС относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство. На 20.09.2019 г. България изпрати позицията си по нарушението, а на 21.10.2019 г. - и допълнителна информация към нея за частичното транспониране на Директивата в българското законодателство. В тази връзка са извършени необходимите нотификации в системата НИМ. На 08.03.2019 г. България получи мотивирано становище по процедура № 2016/0023 относно непълното транспониране на Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. На 07.05.2019 г. България изпрати позицията си на ЕК. За изпълнение на ангажиментите по двете директиви е изготвен законопроект за изменение и допълнение на НПК, който включва и изменение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления. На 04.09.2020 г. България изпрати на ЕК допълнителна информация по процедура № 2016/0023.  Законопроектът е одобрен с Решение № 822 от 09 ноември 2020 г. на Министерския съвет и е внесен в Народното събрание на 10 ноември 2020 г. На 02.12.2020 г. законопроектът  е минал на първо гласуване в Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта и на 17.12.2020 г. – в Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.
33. Неизпълнена мярка № 195 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МП
Дата за нотификация: 04.09.2015
Проект на ЗИД на Наказателния кодекс
Информация за хода на изпълнението:
На 11.10.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2240 срещу България за неизпълнение на задължения по Директива 2013/40/ЕС относно атаките срещу информационните системи. На 09.12.2019 г. България изпрати позицията си по нарушението, с която информираме, че ще бъдат извършени промени в Наказателния кодекс (НК). ЗИД на НК  е одобрен от Министерския съвет на 05.08.2020 г. и е внесен в Народното събрание на 07.08.2020 г. На 17.08.2020 г. България изпрати на Комисията допълнителна информация към позицията по нарушението относно изготвения ЗИД на НК. На 28.10.2020 г. законопроектът  е приет на първо четене от Народното събрание.
34. Неизпълнена мярка № 196 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МП
Дата за нотификация: 18.12.2013
Проект на ЗИД на Наказателния кодекс
Информация за хода на изпълнението:
На 26.07.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2136 срещу България за неизпълнение на задължения по Директива № 2011/93 относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография. На 20.09.2019 г. България изпрати позицията си по нарушението, а на 15.02. 2021 г. - и допълнителна информация, с която информираме, че изготвеният проект на ЗИД на Наказателния кодекс е одобрен от Министерския съвет и е внесен в Народното събрание. На 16/02/2021 законопроектът е минал на първо четене в Комисията по правни въпроси на НС, а на 17/02/2021 - в Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
35. Неизпълнена мярка № 197 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МП
Дата за нотификация: 19.12.2020
Проект на ЗИД на Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество  Проект на ЗИД на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции
Информация за хода на изпълнението:
Във връзка с въвеждането на мерки за прилагане на Регламент (ЕС) 2018/1805 относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация, в Министерството на правосъдието е изготвен законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество (ЗПИПАОИ). С преходните и заключителни разпоредби на проекта се предлагат и изменения и допълнения в Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции (ЗПИИРКОРНФС). На 25.02.2021 г. приключи процедурата по междуведомствено съгласуване и обществено обсъждане на законопроекта. Законопроектът е съгласуван и в рамките на РГ 33 към СЕВ, като получените бележки са взети предвид.
36. Неизпълнена мярка № 198 / Краен срок за приемане от НС-29.01.2021 г./ - МП
Дата за нотификация: 04.10.2016
Проект на ЗИД на Законa за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Информация за хода на изпълнението:
На 24.11.2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2016/0705 за нетранспониране в срок на Директива 2014/42 за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз. На 9.11.2018 г. България получи мотивирано становище по процедурата. България изпрати позицията си по мотивираното становище на 09.01.2019 г. След одобряването на ЗИД на НК от Народното събрание (обн. ДВ, бр. 7/22.01.2019 г.), на 05.02.2019 г. България изпрати и допълнителна информация, с която уведомяваме ЕК за нотифицирането на актове, транспониращи изисквания на директивата и поемаме ангажимент за допълнителна информация относно пълното й транспониране.  С оглед пълното транспониране на директивата, е изготвен ЗИД на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), който към момента е в процес на вътрешноведомствено съгласуване. Законопроектът ще бъде финализиран и изпратен за междуведомствено съгласуване след постановяване на решение на Съда на ЕС по висящото преюдициално дело С-319/19. Очаква се произнасянето на СЕС по делото.
Патентно Ведомство
Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост
Проекти на закони
37. Неизпълнена мярка № 201 / Дата за разглеждане на заседание на МС-17.03.2021 г./ - МК
Дата за нотификация: 07.06.2021
Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права
Информация за хода на изпълнението:
Приключи работата на работната група със заинтересованите страни към МК по Директива 2019/789, на 22.03.2021г. започна работата на работната група със заинтересованите страни по Директива 2019/790.
1

