Отчет за изпълнение на подпомаганите от JASPERS  проекти през 2021 г. от 

Плана за действие 2014 - 2020 г.
Сектор „Транспорт”
Под-сектор „Железопътен транспорт”

Проект: 2020 012 BG TRA RAL „Модернизация на железопътната линия София - Перник - Радомир: жп участък Перник - Радомир“

Бенефициент: Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ)

Обхват на предоставяната от JASPERS техническа помощ: 

Консултации при подготовката на формуляра за кандидатстване (ФК) по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ), в т.ч.:

· Анализ на съпътстващите формуляра документи, подготвени по проекта, кандидатстващ за финансиране по ОПТТИ, и консултиране относно качеството и пълнотата (анализ на пропуските) на документите, вкл.:

· Съответствие с приоритетите на приоритетна ос (ПО) 1 на ОПТТИ;

· Оценка на разходите;

· Стратегия за изпълнение;

· Предпроектни проучвания (ако е приложимо);

· Актуализиран анализ „Разходи-ползи“ (АРП) и прогноза за трафика;

· ОВОС и др.

· Осигуряване на насоки и съвети в процеса на подобряване на документите и попълване на липсите (при необходимост).
· Преглед и консултиране за подготвеното проектно предложение (ФК за финансиране от ЕС) и свързаните с него приложения, в съответствие с изискванията на ОПТТИ и коментарите на Управляващия орган (УО) на ОПТТИ и службите на Европейската комисия (ЕК).

Период на изпълнение на проекта съгласно проектния фиш: Проектът беше отложен за периода 2021-2027 г. (PTC), поради което сегашният проектен фиш трябва да бъде оттеглен или преразгледан, като времевата рамка на помощта от JASPERS следва да бъде изместена до 31.12.2023 г. 
Статус на изпълнение към края на 2021 г.

През отчетния период от страна на НКЖИ не са представяни за преглед документи до JASPERS. 
Проект: 2015 056 BG RAM RAL „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участък Елин Пелин - Костенец, фаза 1“

Бенефициент: НКЖИ
Обхват на предоставяната от JASPERS техническа помощ: 

Консултации при подготовката на формуляра за кандидатстване по ОПТТИ, в т.ч.:

· Анализ на съпътстващите формуляра документи, подготвени по проекта, кандидатстващ за финансиране по ОПТТИ, и консултиране относно качеството и пълнотата (анализ на пропуските) на документите, включително:

· Оценка на разходите;

· Стратегия за изпълнение;

· Предпроектни проучвания (ако е приложимо);

· Актуализиран АРП;

· ОВОС и др.

· Осигуряване на насоки и съвети в процеса на подобряване на документите и попълване на липсите (при необходимост).
· Преглед и консултиране по отношение на подготвеното проектно предложение (ФК за финансиране) и свързаните с него приложения, в съответствие с изискванията на ОПТТИ и коментарите на УО на ОПТТИ и службите на ЕК.
Период на изпълнение на проекта съгласно проектния фиш: 02.09.2019 г. – 31.12.2021 г., но времевата рамка на помощта от JASPERS следва да бъде изместена до 31.10.2023 г. 

С писмо с Изх. № ЖИ-2026/19.01.2021 г,. до дирекция „Централно координационно звено“ (ЦКЗ) (и копие до УО на ОПТТИ) НКЖИ поиска удължаване на срока за предоставяне на техническа помощ до 31.12.2021 г. Искането за удължаване е предоставено на JASPERS за одобрение с писмо с Изх. № 02.51-6/29.01.2021 г. 

Статус на изпълнение към края на 2021 г.

През отчетния период от страна на НКЖИ не са представяни за преглед документи до JASPERS. 

Фазиране на проекта

Фаза 2 на проекта ще бъде изпълнявана през периода 2021 - 2027 г. (с финансиране от ПTC). Обхват на Техническата помощ: консултации при подготовката на ФК за кандидатстване за финансиране по ПТС 2021 - 2027 г.; консултации при преразглеждане на прогнозите за трафика, CBA и финансовия анализ.

Необходими действия: Нов проектен фиш за фаза 2 ще бъде представен на JASPERS  след одобрение на ПТС 2021 - 2027 г. и помощта от JASPERS ще бъде с период на изпълнение от една календарна година. 

Проект: 2020 011 BG TRA RAL „Модернизация на железопътната линия София - Драгоман: жп участък Волуяк - Драгоман“

Бенефициент: НКЖИ
Обхват на предоставяната от JASPERS техническа помощ: 

Консултации при подготовката на формуляра за кандидатстване по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 (ОПТТИ), в т.ч.:

· Анализ на съпътстващите формуляра документи, подготвени по проекта, кандидатстващ за финансиране по ОПТТИ, и консултиране относно качеството и пълнотата (анализ на пропуските) на документите, включително:

· Съответствие с приоритетите на ПО 1 на ОПТТИ;

· Оценка на разходите;

· Стратегия за изпълнение;

· Предпроектни проучвания (ако е приложимо);

· Актуализиран АРП и прогноза за трафика;

· ОВОС и др.

· Осигуряване на насоки и съвети в процеса на подобряване на документите и попълване на липсите (при необходимост).
· Преглед и консултиране за подготвеното проектно предложение (формуляр за кандидатстване за финансиране от ЕС) и свързаните с него приложения, в съответствие с изискванията на ОПТТИ и коментарите на УО на ОПТТИ и службите на ЕК.

Период на изпълнение на проекта, съгласно проектния фиш: 02.09.2019 г. - 31.12.2021 г. 

С писмо с Изх. № ЖИ-2026/19.01.2021г. до ЦКЗ (с копие до УО на ОПТТИ) НКЖИ поиска удължаване на срока за предоставяне на техническа помощ до 31.12.2021 г. Искането за удължаване е предоставено на JASPERS за одобрение с писмо с Изх. № 02.51-6/29.01.2021 г.

Статус на изпълнение към края на 2021 г.

           През 2021 г. JASPERS извърши преглед и предостави съвети при подготовката на проектното предложение - ФК и свързаните с него приложения (АРП, трафик прогнози, околна среда и др.).

           В периода м. януари 2021 г. - август 2021 г. са проведени редица работни срещи. 

           На срещата през януари 2021 г. са получени препоръки от JASPERS за разработване на Анализ на капацитета по варианти за развитие при настоящия и прогнозния трафик за жп участък София - Драгоман, включващ Оценка за разходите за ERTMS в сценарий „Без проект“, съгласно оценките от работен план за ERTMS на координатора Матиас Рюте.

           През април 2021 г. на работната среща са дадени указания за допълване на Анализа на трафика и Анализа на капацитета, както и прилагане на Анализ на климата, съгласно Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient към ФК. Разгледан е въпросът относно липсата на скрининг на проекта спрямо консервационните цели на Натура 2000.
           На 30.06.2021 г. е проведена среща между НКЖИ, УО по ОПТТИ и JASPERS за уточняване на обхвата на подаване на проекта Волуяк - Драгоман цялостно и неговото финансово фазиране в рамките на два последователни програмни периода.  
           На 23 и 27 август 2021 г. са проведени срещи между представители на ДП НКЖИ, Изпълнителя и JASPERS относно ФК. Дадени са насоки и съвети за подобряване на документите и попълване на обосновката на проектното предложение с технология за експлоатация, анализ на капацитета на гарите, симулации на трафика.

Реализирани резултати


През м. май 2021 г. е получено становище на JASPERS (Guidance Note N-3) по отношение на представените АРП, Прогноза за трафика и Анализ на капацитета.  То представи пред НКЖИ и изпълнителя по договора обобщение на потенциалните слабости в анализите, които трябваше да се оптимизират.
            През м. юли 2021 г. е получено становище на JASPERS (Guidance Note N-4) по отношение на ФК. То представи пред НКЖИ и изпълнителя по договора предложения за допълване на съответните раздели, за да се подобри точността и пълнотата на данните.

            На 17.12.2021 г. е получен положителен Action completion note  - PJ/MOBILITY/STAD/2021 – 01889/AL/DJ/jw, Luxembourg, 16 December 2021.

Фазиране на проекта

Фаза 2 на проекта ще бъде изпълнявана през периода 2021 - 2027 г. (с финансиране от ПTC). Обхват на Техническата помощ: Консултации при подготовката на ФК за кандидатстване за финансиране по ПТС 2021 - 2027 г.;  Консултации при преразглеждане на прогнозите за трафика; CBA и финансовия анализ.

Необходими действия: Нов проектен фиш за фаза 2 ще бъде представен на JASPERS  след одобрение на ПТС 2021 - 2027 г. и помощта от JASPERS ще бъде с период на изпълнение от една календарна година. 

Под-сектор „Пътища”

Проект: 2020 065 BG TRA ROD „АМ Европа“

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Обхват на предоставяната от JASPERS техническа помощ: 

Консултации при подготовката на формуляра за кандидатстване по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 (ОПТТИ) в т.ч.:

· Преглед на наличните проучвания в подкрепа на проекта и идентифициране на потенциални пропуски.
· Осигуряване на насоки и съвети на бенефициента по време на разработването на подготвителните проучвания (включително анализ на търсенето, АРП, анализ на вариантите, свързани с изменението на климата аспекти на проекта, екологични аспекти, стратегия за обществени поръчки и др.).
· Преглед на формуляра за кандидатстване за финансиране от ЕС за проекта – изпълнението на дейностите се очаква да продължи до м. юни 2022 г.

· Подкрепа за администрацията по време на прегледа и одобрението на проекта от службите на ЕК.

Период на изпълнение на проекта съгласно проектния фиш: 15.04.2020 г. - 30.12.2021 г. 

Статус на изпълнение към края на 2021 г.

Включен като алтернативен проект по ОПТТИ, като през отчетния период от страна на АПИ не са представяни за преглед документи до JASPERS.

На 11.11.2021 г. е сключен е договор № Д-112/11.11.2021 г. за възлагане на общественa поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на консултантска услуга за изработването на апликационна форма заедно с необходимата прилежаща документация (мултикритериален анализ, трафик модел, трафик прогнози, актуализация на анализа разходи/ползи и самата апликационна форма)  за проект „АМ Европа от км 15+500 до км 48+903“. Предстои в началото на м. април 2022 г. да бъдат предоставени разработките за преглед от JASPERS. 

Проект: 2020 146 BG TRA ROD „Изграждане на Лот 3.2 от магистрала „Струма“ – екологични аспекти

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Обхват на предоставяната от JASPERS техническа помощ: 

JASPERS подкрепя Агенция „Пътна инфраструктура“, за да осигури съответствие на екологичните проучвания за проекта с приложимото законодателство на ЕС.

Помощта на JASPERS се фокусира основно върху:

· Координация с експертите, назначени от ГД „Регионална политика“, за формулирането на специфични цели за опазване на обектите от Натура 2000, участие в дискусии и предоставяне на методологически насоки за изпълнение.
· Координация с експертите, назначени от ГД „Регионална политика“, предоставяне на съвети на органите за актуализиране на ОВОС/ОС за проекта.
· Подпомагане на пътните власти при актуализирането и допълването на проекта на предпочитаната алтернатива за ОВОС/ОС с мерките за превенция и смекчаване, идентифицирани от актуализираната ОВОС/ОС.
· Подпомагане на пътните власти при създаването на система за мониторинг на околната среда при изпълнението на проекта (преди, по време и след строителството).
· Подпомагане на пътните власти да създадат и поддържат подходящ ред за организиране на консултации със заинтересованите страни, а именно местното население, неправителствените организации, различните централни администрации и др.

Период на изпълнение на проекта съгласно проектния фиш: 26.10.2020 -  30.12.2021 г. – изпълнението на дейностите се очаква да продължи до м. декември 2022 г.

Статус на изпълнение към края на 2021 г. В изпълнение. 

МОСВ разработва специфичните консервационни цели за защитена зона „Кресна – Илинденци“ за защита на природните местообитания и дивата флора и фауна и на защитена зона „Кресна“ за защита на дивите птици, като своевременно ги предоставя за преглед.

АПИ е финализирала процедурите за избор на изпълнител и стр. надзор за проектиране и изграждане на мерки за смекчаване в Кресненското дефиле, посочени в Решението за ОВОС, и мерки за повишаване на пътната безопасност. Изготвеният технически проект, приет от ЕТИС на АПИ, е изпратен до МОСВ за съгласуване. От МОСВ е получено писмо за предоставяне на допълнителна информация. Исканата информация е изпратена на МОСВ на 10.02.2022 г.

Под-сектор „Пристанища”

Проект: 2015 033 BG RAM R&P Подкрепа за развитие на капацитет за стратегическо планиране на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”
Бенефициент: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ)
Обхват на предоставяната от JASPERS техническа помощ: 

Подпомагане ДППИ за развитие на капацитета за стратегическо планиране за изпълнение и управление на проекти, предвидени за финансиране от ЕСИФ за финансовата рамка 2014 - 2020. Проектът е изпълнен от JASPERS в периода 14.09.2015 г. – 13.09.2016 г.   

По време на изпълнението на проекта са постигнати следните резултати:
· Консултантите от JASPERS се запознаха със структурата, устройствения правилник на ДППИ и др. документи, имащи отношение към осъществяването на дейността на ДППИ.
· Изготвен е встъпителен доклад с ключови изводи и препоръки относно пристанищния сектор в България. Анализирани са процесът на планиране и изпълнение на проекти в ДППИ. Представен е план за провеждане на обучения със служители на ДППИ с цел повишаване на капацитета за идентифициране, планиране и изпълнение на проекти;

· Изготвено е становище относно събирането на статистическа информация на пристанищата.
· Съдействие при подготовката на проектно предложение по МСЕ за проект Bulris Evolution.
· Изготвено е становище относно събирането на данни и управлението на инфраструктурата (ГИС системата).
· Изготвен е доклад за правната и институционална структура на пристанищния сектор в България.
· Изготвено е становище относно формулирането на проект за Рехабилитация, реконструкция и модернизация на Източен кей от 11 до 13 корабни места на  пристанище Лом и прилежащата  инфраструктура.
· Изготвен е доклад с предложения за институционални и правни реформи в пристанищния сектор в България.
· Изготвено е предварително предпроектно проучване за изграждане на Интермодален терминал във Варна.
· Изготвен е доклад за капацитета за стратегическо планиране в ДППИ.
· Изготвено е становище относно предпроектно проучване за коридор Дунав – Русе - Варна.
· Проведени са три семинара на тема „Пристанищни реформи и регулиране на пристанищните услуги в ЕС“.
· Проведен е един семинар със служители на ДППИ на тема „Стратегическо планиране“.
· Проведени са три семинара на тема „Формулиране и обосновка на проекти“.

JASPERS не изпълняват текущи задачи в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура “.

За приключилия проект е издадено Уведомление за приключване  (Action completion note) № PJ-JASPERS/2021 – 89/AL/DJ/jw  от 15.03.2021 г.

Период на изпълнение на проекта съгласно проектния фиш: 14.09.2015 г. -  13.09.2016 г.  
Статус на изпълнение към края на 2021 г.  Изпълнен 

Хоризонтални мерки

Проект: 2020 010 BG TRA CAP „Повишаване на капацитета на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в процеса на подготовка на проекти“

Бенефициент: НКЖИ
Обхват на предоставяната от JASPERS техническа помощ: 

· Разработване на конкретни насоки и методика за извършването на проверка и анализ на подготвени разработки по проекти, кандидатстващи за финансиране от ЕС, относно качеството и пълнотата им, в т.ч. и за подготвяните проектни предложения (формуляри за кандидатстване за финансиране от ЕС) и съпътстващите ги приложения.

· Консултиране на експертите от НКЖИ за най-удачните методи на работа, които да осигурят по-ефективен процес на преглед и оценка на документите.

Период на изпълнение на проекта съгласно проектния фиш: 20.01.2020 - 31.03.2022 г., но времевата рамка на помощта от JASPERS следва да бъде изместена до 31.03.2023 г. 

С писмо с Изх. № ЖИ-2026/19.01.2021 г. до ЦКЗ (с копие до УО на ОПТТИ) НКЖИ поиска удължаване на срока за предоставяне на техническа помощ до 31.03.2021 г. Искането за удължаване е предоставено на JASPERS за одобрение с писмо с Изх. № 02.51-6/29.01.2021 г.

Статус на изпълнение към края на 2021 г.

През отчетния период не са изпълнявани дейности. Очаква се помощта да започне, след като бъде одобрена ПТС 2021 - 2027 г. Необходимо е след м. март 2022 г. да бъде процедирано ново искане за удължаване на срока на изпълнение на помощта с една календарна година - до м. март 2023 г. 

Проект: 2019 139 BG TRA CAP „Изграждане на капацитет в областта на пътната безопасност“

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Обхват на предоставяната от JASPERS техническа помощ:

Идентифициране на критичните компоненти на пътната инфраструктура и подпомагане на разработването на предложения за подобрение; актуализирана методология за идентификация и приоритизиране на местата с концентрация на ПТП; предложения за подобряване на вътрешните процедури на дирекцията за пътна безопасност в АПИ.
Период на изпълнение на проекта: 23.09.2019 - 30.04.2021 г.

Статус на изпълнение към края на 2021 г. 

Заданието е предадено през април 2021 г., с което се счита, че дейността е приключила.

Проект: 2020 102 BG TRA HOR „Национална точка за достъп до информация за мултимодални пътувания“

Бенефициент: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обхват на предоставяната от JASPERS техническа помощ: 

· Подпомагане на властите да преразгледат съществуващите ИТ и ИТС системи, за да определят как и до каква степен могат да бъдат използвани за целите на прилагането на Национална точка за достъп (НТД).
· Подготовка на техническо задание за обществена поръчка за избор на изпълнител.
· Подкрепа при разработването на стратегията за обществени поръчки.
· Съдействие при планирането на организационните аспекти на действие на НТД.
· Организиране на обмен на опит със съответните органи от по-напреднали държави (напр. избрани членове на платформата на ЕС ITS и др.).
· Подкрепа на заявлението за съфинансиране от ЕС.
· Предоставяне на общи съвети според случая относно събирането и управлението на данни за движението по пътищата и мобилността, включително конкретни препоръки относно методологиите за събиране на данни, институционално устройство, използване на ИТС в този процес и др.

 Период на изпълнение на проекта съгласно проектния фиш: 20.07.2020 -  30.09.2021 г.

Статус на изпълнение към края на 2021 г.

НТД следва да се изгради съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/1926 на Комисията от 31 май 2017 г. за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето в целия ЕС на информационни услуги за мултимодални пътувания.

Последният вариант на задание е представен на 20.11.2020 г. по електронна поща. През 2021 г. проектът на задание беше обсъден с „Информационно обслужване“ АД в качеството му на системен интегратор по смисъла на Закона за електронното управление. Извършено беше и съгласуване с Държавната агенция за електронно управление. Предстои провеждане на тръжна процедура. Версия на НТД с начална функционалност беше разработена от МТС и е достъпна на официалния сайт на МТС  https://www.mtitc.government.bg/bg/category/294/nacionalni-tochki-za-dostup-do-transportna-informaciya. На 09.02.2022 г. процедурата за нарушение беше закрита. 

Проект: 2019 138 BG TRA HOR „Актуализация на Националния транспортен модел“

Бенефициент: МТИТС 

Обхват на предоставяната от JASPERS техническа помощ: 

МТИТС идентифицира необходимостта от проверка и актуализиране на Националния транспортен модел, част от Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г., одобрена с Решение № 336/23.06.2017 г. на Министерския съвет. 

В тази връзка през 2020 г. JASPERS стартира задача за актуализация и надграждане на транспортния модел до качество, което да гарантира, че той отговаря на изискванията за обосновка на големи проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. за съфинансиране. Също така актуализацията ще подпомогне и проектите, за които страната ще търси съфинансиране от ЕС през следващите години.

Националният транспортен модел е сложен 4-степенен мултимодален модел. Той обхваща всички пътнически и товарни видове транспорт. След актуализацията от 2020 г. базовата година на модела е 2019 г. (т.е. моделът с добра точност възпроизвежда транспортните потоци за тази година) и има 3 бъдещи времеви хоризонта – 2025 г., 2035 г. и 2045 г.

Период на изпълнение на проекта, съгласно проектния фиш: до 31.01.2021 г.

Статус на изпълнение към края на 2021 г. и реализирани резултати

На 9.12.2020 г. JASPERS представиха в МТИТС Окончателния доклад по задачата за актуализацията на Националния транспортен модел.

Получено е Уведомление за приключване (Action completion note)  PJ/MOBILITY/RTAD/JASPERS/2021-00171/MP/AA/AS/rs от 22.11.2021 г.
Проект: 2020 064 BG TRA ROD „Модернизация на път I-1 (E79) Ружинци-Монтана“
Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Статус на изпълнение към края на 2021 г.

JASPERS извърши преглед на предоставената документация, установи пропуски и направи препоръки как те трябва да бъдат адресирани.
С писмо с рег. № 04-25-103/16.12.2020г. до МТИТС (с копие до ЦКЗ) АПИ оттегля подадения проектен фиш, като пояснява, че проектът ще се изпълнява с бюджетни средства. Издадено е Уведомление за приключване  (Action completion note)  № PJ-JASPERS/2021–56/MP/AA/ts от 21.02.2021 г. за изпълнените към 21.02.2021 г. дейности.
Планиране на дейността на JASPERS за 2022 г. /НКЖИ/ 

1. През 2022 г. следва да се процедира удължаване на сроковете на помощта по следните проекти:

· 2015 056 BG RAM RAL „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участък Елин Пелин - Костенец, фаза 1“;
· 2020 010 BG TRA CAP „Повишаване на капацитета на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в процеса на подготовка на проекти“;
· 2020 012 BG TRA RAL „Модернизация на железопътната линия София - Перник - Радомир: жп участък Перник - Радомир“.
2. След одобрението на ПТС 2021 - 2027 г. и насоките за кандидатстване ще бъдат изготвени за подаване проектни фишове за оказване на съдействие при подготовка на:

· модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участък Елин Пелин - Костенец, фаза 2;
· модернизация на железопътната линия София - Драгоман: жп участък Волуяк - Драгоман, фаза 2.
3. Очаква се през 2022 г. да започне предоставянето на помощта по следните проекти:
· Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на жп линия Мездра - Медковец“;
· Техническа помощ за проект „Удвояване на участъци по протежение на ж.п. линията Пловдив - Свиленград - границата с Република Турция“;
· Техническа помощ за проект „Достъп от коридор Източно-средиземноморски до Летище Бургас: Проучвания за връзка между ж.п. инфраструктурата и летище Бургас“;
· Техническа помощ за проект „Модернизация на ж.п. участък Драгоман – Границата с Република Сърбия“.
Сектор „Околна среда”
Изпълнение на проекти с отношение към финансирането чрез Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.
Проект: 2018 089 BG WAT WAT HOR „Разработване на изисквания за подготовката на регионални предпроектни проучвания за ВиК проекти“
Бенефициент: МРРБ 
Подкрепата е с хоризонтален характер. В рамките на подкрепата са провеждани срещи и преглед на окончателните условия за разработване на проучванията за шестте новоконсолидирани ВиК оператора, получатели на финансиране за строителство през периода 2021 - 2027 г. 
Изпратено е уведомление за приключване PJ-JAPSERS/2021-5/ET/RA/jw/05.01.21.

Проект: 2018 088 BG WAT HOR „Определяне на хоризонтална техническа помощ за управление на регионални прединвeстиционни проучвания и подкрепящите документи“
Бенефициент: МРРБ 
В резултат от предоставяната техническа помощ се очаква проектът да има въздействие върху подготовката на инфраструктурните проекти за консолидираните област Велико Търново, Габрово, Плевен, София-област, Търговище, Хасково.

Изпълнението на проектa продължава през 2022 г.

Проекти: 
2018 097 BG WAT WAT „Регионален воден проект Велико Търново“
2018 098 BG WAT WAT „Регионален воден проект Хасково“
2018 094 BG WAT WAT „Регионален воден проект Габрово“
2018 093 BG WAT WAT „Регионален воден проект Плевен“
2018 100 BG WAT WAT „Регионален воден проект София-област“
2018 102 BG WAT WAT „Регионален воден проект Търговище“
Целта на предоставяната техническа помощ е да подпомага разработването на проектна документация за шестте проекта на територията на шест консолидирани оператора, след избора на изпълнители за разработването на документация за финансиране по ПОС 2021 - 2027.

Изпълнението на мярката ще продължи през 2022 г.
Проекти: 
2018 104 BG WAT WAT „Регионален воден проект Ловеч“
2018 103 BG WAT WAT „Регионален воден проект Благоевград“
2018 101 BG WAT WAT „Регионален воден проект Кюстендил“
2018 099 BG WAT WAT „Регионален воден проект Пазарджик“
2018 096 BG WAT WAT „Регионален воден проект Разград“
2018 095 BG WAT WAT „Регионален воден проект Монтана“
Целта на предоставяната техническа помощ е да подпомага разработването на проектна документация за шестте проекта на територията на шест консолидирани оператора след избора на изпълнители за разработването на документация за финансиране по ПОС 2021 - 2027 г.

Изпълнението на мярката е планирано след очакваното консолидиране на останалите области за предоставяне на ВиК услуги.

Проект: 2021 018 BG WAT WAT „Интегриран проект на София – етап II” 
Бенефициент: Столична община 

Техническата помощ от страна на JASPERS се очаква да стартира през 2022 г. след представяне на необходимите документи от Столична община.
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