

Приложение №1


ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2022 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 30 ЮНИ 2022 Г."
От общо  152 мерки към 30 юни 2022 г. са изпълнени 88 мерки. Неизпълнените мерки са 64 (42.1 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:
Министерство на икономиката и индустрията
Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки
Проекти на закони
1. Неизпълнена мярка № 1 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МИИ, МО
Дата за нотификация: 17.01.2020
Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
Информация за хода на изпълнението:
При проведеното междуведомствено съгласуване на проекта на ЗИД на ЗОБВВПИ МФ не съгласува финансовата обосновка и предложи  корекции, които не бяха приети от Министерство на отбраната. От страна на МИИ беше изготвено писмо до МО, МФ и МВР с искане за среща на политическо ниво. На 09.06.2022 г. се проведе среща на експертно ниво, на която представителите на МО и МФ потвърдиха позициите си и остава проблемът да бъде решен на политическо ниво. На 28 май 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/0152 за нетранспониране на Директива за изпълнение (ЕС) 2019/68 и процедура за нарушение № 2020/0153 за нетранспониране на Директива за изпълнение (ЕС) 2019/69. На 09.02.2022 г. ЕК изпрати мотивирани становища по двете процедури за нарушение.
2. Неизпълнена мярка № 2 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МЗ, МИИ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия
Информация за хода на изпълнението:
Коригираният проект на ЗИД на закона е качен за обществено обсъждане със срок до 06 юли 2022 г. и е преминал процедурата по междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА.
3. Неизпълнена мярка № 3 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МВР, МЗ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Информация за хода на изпълнението:
При междуведомственото съгласуване МФ не е одобрило финансовата обосновка към проекта на ЗИД на ЗЗВВХВС, поради несъгласие с някои от формулировките по закона. Предстои МЗ да преработи проекта и да го изпрати за повторно съгласуване на МФ.
4. Неизпълнена мярка № 4 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата е съгласуван в рамките на Работна група 1 „Свободно движение на стоки“ и Работна група 9 „Транспортна политика“ и на 28.06.2022 г. е публикуван за общeствено обсъждане със срок до 28.07.2022 г.
5. Неизпълнена мярка № 5 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - БАБХ, ИАБСА, МЗм, МИИ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за защита на растенията
Информация за хода на изпълнението:
Изготвен е първоначален проект на ЗИД на Закона за защита на растенията, който е разгледан на работна среща на 29 юни 2022 г. Изготвена е частична оценка на въздействие.
6. Неизпълнена мярка № 6 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - БАБХ, МЗм
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за ветеринарномедицинската дейност
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на ЗВМД е внесен в НС от група народни представители на 13.05.2022 г.
7. Неизпълнена мярка № 7 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - АОП, МФ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на ЗОП е публикуван за обществено обсъждане със срок до 09.07.2022 г. Проектът е съгласуван в РГ 1 и е преминал процедура по чл. 32 от УПМСНА. На 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение 2018/2268.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
8. Неизпълнена мярка № 8 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - МЗ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на наредба е нотифициран съгласно Директива (ЕС) 2015/1535 – нотификация № 2022/453/BG от 28.06.2022 г.  За неправилно транспониране на разпоредби на Директива 2009/54/ЕО, на 03.07.2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/4042. На 23.09.2021 г. България получи мотивирано становище.
9. Неизпълнена мярка № 9 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - МЗм
Дата за нотификация:  - 
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Информация за хода на изпълнението:
След приемане на ЗИД на ЗОП (мярка 7), от страна на МЗм ще бъде изготвена нова наредба, касаеща единствено продажбата на дървесина и недървесни горски продукти от горските територии - държавна и общинска собственост. За неправилно въвеждане на изискванията на Директива 2014/24/ЕС на 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение 2018/2268
Работна група  РГ 3 - Право на установяване и свободно предоставяне на услуги
Проекти на закони
10. Неизпълнена мярка № 15 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МИИ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за адвокатурата
Информация за хода на изпълнението:
Изпратено писмо до Висшия адвокатски съвет с напомняне, че във връзка с процедура за нарушение 2020/4006 относно несъвместимост с правото на ЕС на някои разпоредби на Закона за адвокатурата и на Кодекса и във връзка с писмо на ЕК от 22.12.2021 г., МИИ  очаква да получи проект за изменение на ЕКА.  В писмото на ЕК от 22.12.2021 г. Комисията изрично е отбелязала, че за да бъде затворена процедурата за нарушение срещу България, е необходимо от българска страна да бъде представен освен проект на ЗИД на Закона за адвокатурата и проект за изменение на ЕКА.
Министерство на правосъдието
Работна група  РГ 4 - Дружествено право
Проекти на закони
11. Неизпълнена мярка № 16 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.05.2022 г./ - МП
Дата за нотификация: 29.07.2022
Проект на ЗИД на Търговския закон
Информация за хода на изпълнението:
Работата на Работната група по транспониране на Директива 2019/1151 е приключила. Агенцията по вписванията е изготвила доклад до министъра на правосъдието с конкретно предложение за изменение   на Търговския закон. Работната група по транспониране на Директива 2019/2121 е в процес на изготвяне на необходимите законодателни изменения.
12. Неизпълнена мярка № 17 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.05.2022 г./ - МП
Дата за нотификация: 29.07.2022
Проект на ЗИД на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
Информация за хода на изпълнението:
Работата на Работната група по транспониране на Директива 2019/1151 е приключила. Агенцията по вписванията е изготвила доклад до министъра на правосъдието с предложения за конкретни изменения в Закона. Работната група по тренспониране на Директива 2019/2121 е в процес на изготвяне на необходимите законодателни изменения.
Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието
Проекти на закони
13. Неизпълнена мярка № 203 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МП
Дата за нотификация: 11.06.2019
Проект на ЗИД на Наказателно-процесуален кодекс
Информация за хода на изпълнението:
Законопроектът е одобрен на заседание на  Министерския съвет на 22 юни 2022 г. и внесен в Народното събрание на 8 юли 2022 г. През 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2016/0023 за невъвеждане в срок на Директива 2012/29. През март 2019 г. беше получено мотивирано становище по процедурата. През юли 2019 г. ЕК стартира процедурата за нарушение № 2019/0164 по Директива 2016/800. България изпрати на ЕК последните допълнителни информации по тези две процедури  на 7 септември 2021 г. На 24.01.2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2017/0018 за нетранспониране на Директива 2013/48, а на 26.01.2018 г. изпрати мотивирано становище по процедурата. На 15.07.2021 г. ЕК изпрати допълнително мотивирано становище по тази процедура. На 7.09.2021 г. България изпрати последната си позиция на ЕК по мотивираното становище.
14. Неизпълнена мярка № 205 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МП
Дата за нотификация: 31.05.2021
Проект на ЗИД на Наказателния кодекс
Информация за хода на изпълнението:
На 26.07.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2136 срещу България за неизпълнение на задължения по Директива № 2011/93 относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография. На 20.09.2019 г. България изпрати позицията си по нарушението, а на 15.02.2021 г. - и допълнителна информация. На 26.07.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/0158 относно непълното транспониране на Директива 2019/713 за борба с измамите със и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета. На 20.09.2021 г. България изпрати позицията си на ЕК, с която уведомяваме, че в допълнение на нотифицираните на 27.04.2021 г. законодателни мерки, за целите на пълното транспониране на Директива 2019/713 е изготвен проект на ЗИД на Наказателния кодекс, чрез който се изменя и Закона за административните нарушения и наказания. На 19.05.2022 г. ЕК изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2021/0158. В същия законопроект са включени и промените, необходими за пълното транспониране на Директива (ЕС) 2017/541 (процедура № 2021/2047). На 11.10.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2240 срещу България за неизпълнение на задължения по Директива 2013/40/ЕС относно атаките срещу информационните системи. На 09.12.2019 г. България изпрати на ЕК позицията си по нарушението, а на 17.08.2020 г. - и допълнителна информация. Проектът на ЗИД на НК, с който се въвеждат изискванията на Директива 2013/40 е внесен в Народното събрание на 18.03.2022 г. и е приет на второ четене от него на 1 юли 2022 г. Обнародван е в Държавен вестник – бр. 53 на 8 юли 2022 г.
15. Неизпълнена мярка № 206 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МП
Дата за нотификация: 19.12.2020
Проект на ЗИД на Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество е одобрен от Министерския съвет на 23.03.2022 г и е внесен в Народното събрание на 31.03.2022 г. Законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала на 11 май 2022 г. и на второ четене в Комисията по конституционни и правни въпроси на 1 юни 2022 г.
16. Неизпълнена мярка № 207 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МП
Дата за нотификация: 17.12.2021
Проект на Закон за защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения
Информация за хода на изпълнението:
На 28.01.2022 г. EК стартира процедура за нарушение № 2022/0021 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1937. В отговор на получено от Генералния секретариат на Европейската комисия (ЕК) официално уведомително писмо от 27.01.2022 г. по процедура за нарушение № 2022/0021, Република България изпрати позицията си на 28 март 2022 г. Понастоящем се отразяват бележките, получени в рамките на междуведомственото съгласуване по чл. 32 УПМСНА, като предстои законопроектът да бъде изпратен на МФ за повторна финансова обосновка.
17. Неизпълнена мярка № 208 / Дата за разглеждане на заседание на МС-23.02.2022 г./ - МП
Дата за нотификация: 08.09.2018
Проект на ЗИД на Наказателния кодекс
Информация за хода на изпълнението:
На 18.02.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/2321 срещу България за  за неправилно транспониране на Рамково решение 2008/913/ПВР. На 13.04.2021 г. България изпрати позицията си, а на 30.11.2021 г. - и допълнителна информация. Изготвен е проект на ЗИД на НК, като предстои същият да се изпрати за междуведомствено съгласуване.  На 09.06.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/2047 срещу България за неизпълнение на задължения по разпоредби от Директива 2017/541. България изпрати позицията си на 09.08.2021 г., а на 4.10.2021 г. - и актуализирана позиция по нарушението. На 14 март 2022 г. България изпрати допълнителна информация на ЕК по това нарушение. Уведомяваме Комисията, че е изготвен проект на ЗИД на НК и на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, обхващащ всички точки от становището на ЕК, по които сме изразили изцяло или частично съгласие относно необходимостта от предприемане на законодателни изменения. Проектът на ЗИД беше изменен и допълнен и предстои да бъде изпратен за междуведомствено съгласуване през м. юли 2022 г.  Задълженията за въвеждане на Директива 2017/541 се изпълняват в рамките на мярка 205 относно изработване на ЗИД на НК.
18. Неизпълнена мярка № 209 / Дата за разглеждане на заседание на МС-04.05.2022 г./ - МП
Дата за нотификация: 17.07.2022
Проект на ЗИД на Търговския закон
Информация за хода на изпълнението:
Понастоящем се отразяват бележките, получени в рамките на междуведомственото съгласуване и общественото обсъждане на законопроекта. След това същият ще бъде изпратен за одобрение от Министерския съвет.
19. Неизпълнена мярка № 210 / Дата за разглеждане на заседание на МС-01.06.2022 г./ - МП
Дата за нотификация: 01.08.2022
Проект на ЗИД на Гражданския процесуален кодекс
Информация за хода на изпълнението:
Сформирана е работна група, която работи по изготвянето на законопроект за въвеждане на мерки с оглед осигуряването на прилагането на Регламента. Законопроектът е изготвен и предстои той да бъде публикуван за обществено обсъждане.
Министерство на земеделието
Работна група  РГ 7 - Земеделие
Проекти на закони
20. Неизпълнена мярка № 18 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МЗм
Дата за нотификация:  - 
Проект на Закон за земеделските земи
Информация за хода на изпълнението:
Няма промяна спрямо предходния отчетен период. В изпълнение на Решение на НС от 19 септември 2017 г. е изготвен проект на Закон за земеделските земи. На 18 декември 2019 г. е прието Решение за изменение на Решение на НС от 19 септември 2017 г., с което се предвижда министърът на земеделието да внесе в МС проект на законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването в България. Законопроектът следва да отчита необходимостта от съобразяване на законодателната рамка с изискванията на новата Обща селскостопанска политика. В Решението на НС няма указан срок, в който следва да се внесе проектът на акт в МС. За противоречие на разпоредби от ЗСПЗЗ с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС във връзка със закупуването на земеделски земи в България на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2015/2018 срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по процедурата. Във връзка с полученото писмо от ЕК за провеждане на среща по отношение на процедурата за нарушение, същата бе проведена на 15 март 2019 г. в гр. Брюксел, между представители на МЗм и службите на ЕК. Във връзка с договореното по време на техническата среща, на 26.03.2019 г. беше изпратена допълнителна информация на ЕК, като са предоставени извадки от законопроекта, изготвен от МЗм.
21. Неизпълнена мярка № 19 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - ИАЛВ, МЗм, МИИ
Дата за нотификация:  - 
Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки
Информация за хода на изпълнението:
Предприети са действия за актуализиране на проекта на нов ЗВСН, с цел потворно внасяне за приемане от МС.
22. Неизпълнена мярка № 20 / Дата за разглеждане на заседание на МС-12.01.2022 г./ - БАБХ, МЗм
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за фуражите
Информация за хода на изпълнението:
Документите по проекта на ЗИД на Закона за фуражите са предоставени на МЗм с писмо с изх. № КФ – 22/01.04.2022 г. Очаква се да бъдат изпратени към Министерски съвет.
Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство
23. Неизпълнена мярка № 23 / Краен срок за приемане-31.01.2022 г./ - МЗм
Дата за нотификация:  - 
Проект на НИД на Наредба № 20 за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им
Информация за хода на изпълнението:
Няма промяна в текущото положение. На 04.05.2022 г. ЕК отхвърли отговора на България, закри информационната фаза по случая и информира, че ще започне процедура за нарушение.
Министерство на транспорта и съобщенията
Работна група  РГ 9 - Транспортна политика
Проекти на закони
24. Неизпълнена мярка № 81 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2022 г./ - АПИ, МРРБ
Дата за нотификация: 19.10.2021
Проект на ЗИД на Закона за пътищата
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на ЗП  е одобрен от Министерския съвет на 18 май 2022 г. и на 27 май 2022г. е внесен за приемане от Народното събрание. На 25 ноември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение с № 2021/0517 за неизпълнение на задължение за нотифициране на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза. На 19 май 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.
25. Неизпълнена мярка № 82 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2022 г./ - ИААА, МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата
Информация за хода на изпълнението:
Законопроектът е в процес на обществено обсъждане в срок до 28 юли 2022 г.
26. Неизпълнена мярка № 83 / Дата за разглеждане на заседание на МС-12.01.2022 г./ - ИААА, МТС
Дата за нотификация: 02.02.2022
Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози
Информация за хода на изпълнението:
Очаква се законопроектът да бъде внесен за разглеждане и одобрение от МС в края на м. юли 2022 г.  На 25 март 2022 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2022/0196 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012.
27. Неизпълнена мярка № 84 / Дата за разглеждане на заседание на МС-30.03.2022 г./ - ИААА, МТС
Дата за нотификация: 27.09.2022
Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози
Информация за хода на изпълнението:
След направен допълнителен анализ е установено, че за въвеждане в националното законодателство на изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 не са необходими промени в Закона за автомобилните превози. Разпоредбите на директивата ще бъдат въведени изцяло в националното законодателство чрез Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка (мярка № 112).
28. Неизпълнена мярка № 85 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - АОП, ИААА, МТС, МФ
Дата за нотификация: 02.08.2021
Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД е каченпубликуван за обществено обсъждане със срок до 09.07. юли 2022 г., като паралелно е изпратен на Проектът на ЗИД е изпратен от Агенцията за обществени поръчки на МФинистерство на финансите за съгласуване. След получаване на положително становище съгласуване от МФ, проектът ще бъде изпратен за междуведомствено съгласуване. Проектът на ЗИД е качен за обществено обсъждане със срок до 09.07.2022 г. На 30.09.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/0378 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства. На 6 април 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.
29. Неизпълнена мярка № 86 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2022 г./ - ГДГВА, МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване
Информация за хода на изпълнението:
Законопроектът е одобрен от МС на 6.04.2022 г. и внесен за разглеждане в НС на 12 април 2022 г. Приемането на законопроекта е свързано и с поети ангажименти по Процедура за нарушение № 2014/4241 на ЕК относно нетранспониране и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността по отношение на летище София. На 15.07.2021 г. ЕК изпрати мотивирано становище по процедурата.
30. Неизпълнена мярка № 87 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2022 г./ - ИАМА, МТС
Дата за нотификация: 28.06.2021
Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България е приет на първо четене в пленарна зала на 18 май 2022 г. Срокът за предложения преди второ четене изтече на 25 май 2022 г. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0162 за неуведомяване на мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО.
31. Неизпълнена мярка № 89 / Дата за разглеждане на заседание на МС-11.05.2022 г./ - ИАЖА, МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на ЗЖТ e публикуван за обществено обсъждане със срок до 15.07.2022 г. Срокът за внасяне в МС – е 27 юли 2022 г. На 12.11.2021 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение № 2021/2161 срещу Република България за неосигуряване на правилното транспониране на чл. 1, параграфи 4, 5, 8 и 14 от Директива (ЕС) 2016/2370.На 21.11.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/2161 срещу РБ за неосигуряване на правилното транспониране на чл. 1, параграфи 4, 5, 8 и 14 от Директива (ЕС) 2016/2370.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
32. Неизпълнена мярка № 93 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - ГДГВА, МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ПМС ще бъде изпратен за съгласуване след влизането в сила на проекта на ЗИД на ЗГВ (мярка № 86). Законопроектът е одобрен от МС на 6.04.2022 г. и внесен за разглеждане в НС на 12 април 2022 г.  
33. Неизпълнена мярка № 96 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - ГДГВА, МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за обслужване на летищата за обществено ползване в Република България
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ПМС ще бъде приет след влизането в сила на проекта на ЗИД на ЗГВ (мярка № 86). Законопроектът е одобрен от МС на 6.04.2022 г. и внесен за разглеждане в НС на 12 април 2022 г. Приемането на мярката е свързано и с поети ангажименти по Процедура за нарушение № 2014/4241 на ЕК относно нетранспониране и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността по отношение на летище София. Процедурата е на етап мотивирано становище.
34. Неизпълнена мярка № 98 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - АПИ, МРРБ
Дата за нотификация: 19.10.2021
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2018 г.
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ПМС ще бъде приет в рамките на три месеца след обнародване на ЗИД на Закона за пътищата (мярка № 81). Проектът на ЗИД на ЗП е одобрен от Министерския съвет на 18 май и на 27 май е внесен за приемане от Народното събрание. На 25 ноември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение с № 2021/0517 за неизпълнение на задължение за нотифициране на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза. На 19 май 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.
Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство
35. Неизпълнена мярка № 100 / Краен срок за приемане-31.01.2022 г./ - ИАМА, МТС
Дата за нотификация: 28.06.2021
Проект на НИД на Наредба № 15 от 28 септември 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
Информация за хода на изпълнението:
Предвид факта, че правното основание за приемане на НИД на Наредба № 15 е регламентирано с изменение на Кодекса на търговското корабоплаване, което ще влезе в сила след приемането на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (мярка № 87), то наредбата ще бъде приета след обнародване на проектозакона. Проектът на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България е приет на първо четене в пленарна зала на 18 май 2022 г. Срокът за предложения преди второ четене изтече на 25 май 2022 г. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0162 за не уведомяване на мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО.
36. Неизпълнена мярка № 101 / Краен срок за приемане-31.01.2022 г./ - ИАМА, МТС
Дата за нотификация: 28.06.2021
Проект на НИД на Наредба № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти
Информация за хода на изпълнението:
Поради факта, че правното основание за приемане на НИД на Наредба № 9 е регламентирано с изменение на Кодекса на търговското корабоплаване, което ще влезе в сила след приемането на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (мярка № 87), то наредбата ще бъде приета след обнародване на проектозакона. Проектът на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България е приет на първо четене в пленарна зала на 18 май 2022 г. Срокът за предложения преди второ четене изтече на 25 май 2022 г. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0162 за не уведомяване на мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО.
37. Неизпълнена мярка № 105 / Краен срок за приемане-31.01.2022 г./ - ГДГВА, МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на Наредба за условията и реда за експлоатация на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори
Информация за хода на изпълнението:
По проекта на наредба са изпратени бележки от страна на МВР, като с цел тяхното отразяване е проведена среща между двете ведомства. В срок до 1 юли  2022 г., от МТС следва да бъде изпратено писмо до МВР и ДАНС за отразяване на бележките  е подготвило писмо до МВР и до ДАНС, за отразяване на бележки /становища от проведените срещи. Същото ще бъде изпратено в срок до 1 юли 2022 г.От страна на МТС беше поет ангажимент проектът на наредба да бъде приет в срок до края на м. юни 2022 г., който не беше изпълнен.
38. Неизпълнена мярка № 110 / Краен срок за приемане-31.01.2022 г./ - ИААА, МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на НИД на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
Информация за хода на изпълнението:
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще разработи проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства след приемането на съответните изменения в Закона за движението по пътищата (мярка № 82). От 28 февруари 2022 г. законопроектът е в процес на вътрешноведомствено съгласуване за отразяване на допълнителни бележки. В срок до 15 юни законопроектът следваше да бъде публикуван за обществено обсъждане, но поетият ангажимент не беше изпълнен, а в момента е поет нов ангажимент, общественото обсъждане да стартира до 11 юли 2022 г.
39. Неизпълнена мярка № 113 / Краен срок за приемане-31.01.2022 г./ - ИААА, МТС
Дата за нотификация: 02.08.2021
Проект на Наредба за отмяна на Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства
Информация за хода на изпълнението:
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще разработи проект на Наредба за отмяна на Наредба № Н-18 след приемането на съответните изменения в Закона за обществените поръчки (мярка № 85). Проектът на ЗИД е публикуван за обществено обсъждане със срок до 9 юли 2022 г., като паралелно е изпратен на Министерство на финансите за съгласуване. След получаване на положително становище от МФ, проектът ще бъде изпратен за междуведомствено съгласуване. На 30.09.2021 г. ЕК стартира процедура за Нарушение № 2021/0378 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства. На 6 април 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.
40. Неизпълнена мярка № 115 / Краен срок за приемане-30.06.2022 г./ - АПИ, МРРБ
Дата за нотификация:  - 
Проект на НИД на Наредба № 11 от 03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на наредба е съгласуван с МТС, МВР и МОСВ. Пакетът документи с отразени бележки от ведомствата е съгласуван в Работна група 9. На 17 юни 2022 г. проектът на наредба е публикуван за обществено обсъждане със срок 1 юли 2022 г.
Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии
Проекти на закони
41. Неизпълнена мярка № 165 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2022 г./ - МЕУ
Дата за нотификация: 17.07.2021
Проект на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на ЗДОИ е одобрен от Министерски съвет с РМС № 357 от 1 юни 2022 г. и внесен в Народното събрание на 2 юни 2022 г. Предстои Народното събрание да разгледа и приеме законопроекта. На 30 септември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0375 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор. На 6 април 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.
Национален Статистически Институт
Работна група  РГ 12 - Статистика
Проекти на закони
42. Неизпълнена мярка № 146 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МС, НСИ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
Информация за хода на изпълнението:
На 27 април 2022 г. Министерският съвет е внесъл в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки. Законопроектът е разпределен на следните комисии:       Комисия по бюджет и финанси (водеща) Комисия по икономическа политика и иновации (участваща) Комисия по въпросите на Европейския съюз (участваща).
Министерство на труда и социалната политика
Работна група  РГ 13 - Социална политика и заетост
Проекти на закони
43. Неизпълнена мярка № 148 / Дата за разглеждане на заседание на МС-15.06.2022 г./ - МТСП
Дата за нотификация: 28.06.2022
Проект на специален закон за въвеждане изискванията на Европейския акт за достъпност
Информация за хода на изпълнението:
Изпратено е писмо за съдействие до заместник министър-председателя по климатични политики и министър на околната среда и водите, за вземането на управленско решение и координираност в институционалните действия по разработването на Проект на специален закон за въвеждане на изискванията на Европейския акт за достъпност. Изразена е позиция, че МТСП не би могло да бъде отговорното ведомство за приложение на Директивата в българското законодателство, предвид че по същество институцията не попада в приложеното й поле. На този етап в социалното законодателство не са идентифицирани нормативни актове, които да попадат в приложеното поле на Директивата, с изключение на отделни аспекти от общите положения и терминология.  МТСП счита, че  алтернативно решение за по-нататъшни действия  е сформирането на консолидиран екип (междуведомствена работна група) с професионална експертиза на представители на пряко засегнатите секторни министерства относно изготвянето на проект на закон за въвеждане на нормативното съдържание на Директива (ЕС) 2019/882 в националното право, в т.ч. да бъдат определени съответните органи за надзор. МТСП не притежава професионалната компетентност за дефиниране на очакваните регулации, но може да съдейства за привеждане в съответствие и развитие на правната и регулаторна рамка по отношение на транспонирането.
44. Неизпълнена мярка № 149 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МТСП
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за социалните услуги
Информация за хода на изпълнението:
Мярката е прехвърлена от Плана за действие за 2021 г. Няма развитие по изпълнение на мярката.  На 26 юли 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2153 за неизпълнение на задълженията на Република България по член 16 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар и по членове 56 и 57 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно тълкуването им от страна на Съда на Европейския съюз. На 3 юли 2020 г. е получено мотивирано становище по процедурата.
Министерство на енергетиката
Работна група  РГ 14 - Енергетика
Проекти на закони
45. Неизпълнена мярка № 152 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2022 г./ - МЕ
Дата за нотификация: 30.06.2021
Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници
Информация за хода на изпълнението:
Има разработен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, в който са транспонирани значителна част от разпоредбите на Директива № 2018/2001, но все още има някои неразрешени въпроси. В този контекст няма да бъде спазен срока поет като ангажимент към ЕК (30 юни 2022 г.), в рамките на Процедурата за нарушение да има одобрен от МС законопроект. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0157 срещу България за не уведомяване в срок на мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. На 2.12.2021 г. България получи мотивирано становище по нарушението.
46. Неизпълнена мярка № 153 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2022 г./ - МЕ
Дата за нотификация: 31.12.2020
Проект на ЗИД на Закона за енергетиката
Информация за хода на изпълнението:
Проектозаконът е в процес на разработване. Предвид факта, че с проектозакона следва да се въведе либерализация на пазара на електрическа енергия за битовите потребители, то за неговото приемане следва да се вземе политическо решение. Отделно от това, в Плана за възстановяване и устойчивост има заложена реформа по тази тема със срок третото тримесечие на годината и в този контекст двете процедури следва да са взаимно обвързани. На 4 февруари 2021 г. Европейската комисия стартира Процедура за нарушение № 2021/0015 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
47. Неизпълнена мярка № 154 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - МЕ
Дата за нотификация:  - 
Проект на РМС за приемане на изменения и допълнения на Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци
Информация за хода на изпълнението:
Изготвен е изцяло нов проект на Стратегията за управление на ОЯГ и РАО. Стартирана е открита процедура за възлагане на ОП с предмет: „Извършване на екологична оценка, оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони и трансгранична оценка на проект на „Стратегия за управление на ОЯГ и РАО“. Процедурата е стартирана на 10 юни 2022 г., като срокът за получаване на оферти или заявления за участие е 11 юли 2022 г. На 18.05.2018 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2018/2017 срещу България за неспазване на член 9, член 12, параграф 1, буква б), член 12, параграф 1, буква в), член 12, параграф 1, буква г), член 12, параграф 1, буква ж), член 12, параграф 1, буква з) и член 12, параграф 1, буква и) от Директива 2011/70/Евратом на Съвета за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. На 3 юли 2020 г. България получи мотивирано становище по процедурата.
Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство
48. Неизпълнена мярка № 156 / Краен срок за приемане-14.06.2022 г./ - МРРБ
Дата за нотификация: 10.03.2020
Проект на НИД на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на НИД на Наредба № РД-02-20-2 е преминал през процедура на обществено обсъждане. След възникнали въпроси от страна на МРРБ относно транспонирането на директивата, МЕ изпрати писмо на ЕК с тях и се очаква отговор от страна на Комисията. На 28 май 2020 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2020/0150 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност.
Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки
49. Неизпълнена мярка № 160 / Краен срок-28.01.2022 г./ - ДА "ДРВВЗ"
Донатрупване и поддържане на запаси от нефт и нефтопродукти, обезпечаващи 90 дни среднодневен нетен внос и вътрешнообщностните пристигания
Информация за хода на изпълнението:
В последно изготвената към 30.04.2022 г., справка за целите на докладване на нивата на запаси към Евростат, страната отчита 83,091 дни обезпечение по метод III b, вместо изискуемите 90 дни обезпечение на вноса и вътрешнообщностните пристигания (ВОП) в страната. Отчетените нива от страната включват създадените и поддържани запаси за извънредни ситуации от: задължените лица на и извън територията на страната, ДА ДРВВЗ, както и оперативните запаси, поддържани от задължени лица, съгласно разпоредбите на Директива 2009/119/ЕО. Информацията, представена в предходни месеци, относно задължени лица, които не създават индивидуално определените им запаси, остава без промяна (Едно задължено лице обжалва индивидуално определените му запаси и по този начин не ги създава, друго задължено лице все още не създава 50% от индивидуално определените му нива). За предстоящия период 2022 – 2023 г. обжалващите дружества са вече 9, като с най-голям дял на индивидуално определени нива на запаси за извънредни ситуации, е едно от тях. По отношение на публичните запаси, създавани за сметка на държавния бюджет, ДА ДРВВЗ прави възможното в рамките на правомощията й, съгласно действащото законодателство.  На 3 декември 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/2073 за неизпълнение на задължението по член 3, параграф 1 от Директива 2009/119/ЕО за невъвеждане на нормативна уредба, гарантираща поддържането от януари 2015 г. нататък на минимални запаси от суров нефт за извънредни ситуации, които съответстват на 90 дни среднодневен нетен внос.
Министерство на образованието и науката
Работна група  РГ 16 - Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания
Проекти на закони
50. Неизпълнена мярка № 164 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.06.2022 г./ - МОН
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за признаване на професионални квалификации
Информация за хода на изпълнението:
Изготвен е проект на ЗИД на ЗППК. Предстои вътрешноведомствено съгласуване на проекта. На 02.12.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/2206 срещу България за неизпълнение на задълженията й съгласно член 2, параграф 1, член 4, параграфи 1 и 5 и член 9 от Директива 2018/958/ЕС относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии.
Министерство на околната среда и водите
Работна група  РГ 20 - Околна среда
Проекти на закони
51. Неизпълнена мярка № 168 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МОСВ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух е одобрен „на вносител“ от Министерския съвет на заседанието на 6 юли 2022 г.
52. Неизпълнена мярка № 170 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МОСВ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие е в процес на допълнително обсъждане в МОСВ. Предстои да бъде взето решение за окончателния текст на законопроекта, който да бъде внесен за одобрение в Министерския съвет. На 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/2352 срещу България за неизпълнение на задълженията по Директива 92/43/ЕИО. На 3 юли 2020 г. България получи мотивирано становище по процедурата.
53. Неизпълнена мярка № 172 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МЗ, МОСВ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Информация за хода на изпълнението:
Предвид невъзможността от обединяване в един общ законопроект на всички изменения и допълнения на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, той ще бъде изменен с два ЗИД-а – първият във връзка с мярка № 3 на работна група №1, а вторият в изпълнение на мярка № 172.
Проектът на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, с който се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) № 2019/1692 (мярка №172), ще бъде предоставен на ръководството на Министерството на здравеопазването след приключване на междуведомствените процедури по проекта на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, с който се въвеждат мерки за прилагане на Регламент (ЕС) 2019/1148 (мярка №3 на работна група №1). Финансовата обосновка по проекта на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, с който се въвеждат мерки за прилагане на Регламент (ЕС) 2019/1148, не е одобрена от министъра на финансите. Предстои повторното разглеждане на пакета документи от ръководството на МЗ и след одобрение - повторно изпращане на финансовата обосновка за одобрение от МФ. Получените бележки и предложения по време на съгласуването по чл. 32 от УПМСНА са отразени. 
54. Неизпълнена мярка № 173 / Дата за разглеждане на заседание на МС-18.05.2022 г./ - МОСВ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за ограничаване изменението на климата
Информация за хода на изпълнението:
Измененията в Закона за ограничаване изменението на климата, осигуряващи прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2021/1416, са инкорпорирани в проекта на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух (мярка № 168).
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
55. Неизпълнена мярка № 174 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - МОСВ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях
Информация за хода на изпълнението:
Изготвен е проект за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с който ще бъде изменена и допълнена Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. Проектът е преминал съгласуване в Работна група № 20 „Околна среда“ към Съвета по европейските въпроси и е одобрен от Колегиума на МОСВ на 24 юни 2022 г. На 28 юни 2022 г. проектът е изпратен за съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА и е публикуван за обществено обсъждане в срок до 12 юли 2022 г. на интернет страницата на МОСВ и на Портала за обществени консултации. На 3 юли 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/2224 срещу България относно неизпълнение на задължения, произтичащи от разпоредби на Директива 2012/18/ЕС. На 15 юли 2021 г. България получи мотивирано становище по процедурата.
56. Неизпълнена мярка № 176 / Дата за разглеждане на заседание на МС-30.05.2022 г./ - МОСВ
Дата за нотификация:  - 
ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС (Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови участници, Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии, Наредба за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове
Информация за хода на изпълнението:
Изготвен е проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. Предстои да се проведат процедурите по неговото съгласуване.
Министерство на вътрешните работи
Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи
Проекти на закони
57. Неизпълнена мярка № 184 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - МВР
Дата за нотификация: 31.01.2022
Проект на ЗИД на Закона за българските лични документи
Информация за хода на изпълнението:
ЗИД на ЗБЛД е одобрен на заседанието на Министерския съвет на 29 юни 2022 г.  В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта е предвидено, че България ще осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1157, след като са налице техническите предпоставки за това.
58. Неизпълнена мярка № 185 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - МВР
Дата за нотификация: 31.01.2022
Проект на ЗИД на Закона за Чужденците в Република България
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на Закона за чужденците в Република България е преминал междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА. Все още не е получена финансова обосновка от Министерството на финансите. Веднага след получаването й, проектът ще бъде внесен за разглеждане от Министерския съвет.
59. Неизпълнена мярка № 186 / Дата за разглеждане на заседание на МС-06.04.2022 г./ - МВР
Дата за нотификация: 13.06.2022
Проект на ЗИД на Закона за МВР
Информация за хода на изпълнението:
Работна група в рамките на МВР стартира анализ на необходимите законодателни изменения. Изготвен е първи проект на текстове и мотиви към тях, които предстои да бъдат докладвани на ръководството на МВР.  Предвид факта, че става дума за регламент с пряко приложение, България нотифицира пред Европейската комисия компетентните си национални органи по прилагането на Регламента. Успоредно продължава работата по ЗИД на ЗМВР.
Министерство на финансите
Работна група  РГ 26 - Финансови услуги
Проекти на закони
60. Неизпълнена мярка № 195 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - БНБ, КФН, МФ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Информация за хода на изпълнението:
Законопроектът е одобрен на заседанието на МС на 13 април 2022 г. и на 21 април 2022 г. е внесен за разглеждане в НС.  Законопроектът беше приет на второ гласуване в пленарна зала на 24 юни 2022 г. След обнародването му в ДВ ще бъде направена нотификация в системата на ЕК Темис относно Директива (ЕС) 2021/338 и Директива (ЕС) 2021/2261.  На 28.01.2022 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2022/0025 за липса на нотификация на Директива (ЕС) 2021/338. На 21 март 2022 г. след съгласуване в РГ 26 и СЕВ е изпратена позиция на Република България по процедурата за нарушение.
61. Неизпълнена мярка № 196 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - БНБ, КФН, МФ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД  на Кодекса за социално осигуряване
Информация за хода на изпълнението:
След провеждане на вътрешно съгласуване на проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване и отразяване на бележките, проектът беше публикуван за обществено обсъждане на 23.03.2022 г. със срок за коментари до 26 април 2022 г. На 8 април 2022 г. законопроектът е изпратен за съгласуване в РГ 26 към СЕВ със срок за отговор 20 април 2022 г.  Законопроектът беше разгледан в рамките на НСТС на 17 май 2022 г. Законопроектът беше изпратен за съгласуване по чл. 32 от УПМСНА на 16 юни 2022 г.
62. Неизпълнена мярка № 197 / Дата за разглеждане на заседание на МС-15.06.2022 г./ - КФН, МФ
Дата за нотификация: 12.08.2022
Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти
Информация за хода на изпълнението:
По проекта беше проведено вътрешноведомствено съгласуване в МФ и беше публикуван за обществени консултации със срок до 8 юли 2022 г. Предстои изпращането му за междуведомствено съгласуване.
Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство
63. Неизпълнена мярка № 199 / Краен срок за приемане-30.06.2022 г./ - КФН
Дата за нотификация: 31.07.2022
Проект на НИД на Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове
Информация за хода на изпълнението:
Проект на наредба беше публикуван на интернет страницата на КФН за обществена консултация и изпратен за съгласуване в РГ 26 със срок за бележки до 13 юни 2022 г. РГ 26 изпрати становище до КФН на 17 юни 2022 г. Предстои приемането и на второ четене от КФН.
Патентно Ведомство
Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост
Проекти на закони
64. Неизпълнена мярка № 213 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МК
Дата за нотификация: 21.02.2022
Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права
Информация за хода на изпълнението:
Мярката е прехвърлена от Плана за действие за 2021 г. Няма подадена информация от работната група за актуалното развитие. На заседанието на СЕВ на 30 май 2022 г. МК докладват, че проектът на Закон ще бъде внесен в МС до 10 юни 2022 г. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/0159 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/789 и процедура за нарушение № 2021/0160 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/790. На 19.05.2022 г. по процедурите са получени мотивирани становища.
2

