

Приложение № 1


ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2022 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.
От общо  182 мерки към 30 септември 2022 г. са изпълнени 112 мерки. Неизпълнените мерки са 70 (38.5 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:
Министерство на икономиката и индустрията
Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки
Проекти на закони
1. Неизпълнена мярка № 1 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МИИ, МО
Дата за нотификация: 17.01.2020
Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
Информация за хода на изпълнението:
При проведеното междуведомствено съгласуване на проекта на ЗИД на ЗОБВВПИ МФ не съгласува финансовата обосновка и предложи корекции, които не бяха приети от МО. В резултат от доклада до МС на министъра на отбраната, одобрен на оперативно заседание на МС на 28 юли 2022 г., е изготвена коригирана финансова обосновка, която e подписана от министъра на отбраната и е изпратена от МИИ на 30 септември 2022 г. на МФ. На 28 май 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/0152 за нетранспониране на Директива за изпълнение (ЕС) 2019/68 и процедура за нарушение № 2020/0153 за нетранспониране на Директива за изпълнение (ЕС) 2019/69. На 09.02.2022 г. ЕК изпрати мотивирани становища по двете процедури за нарушение.
2. Неизпълнена мярка № 2 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МЗ, МИИ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия
Информация за хода на изпълнението:
Приключила е процедурата по междуведомственото съгласуване на законопроекта. Преди внасяне за разглеждане от МС предстои МЗ да изпрати финансовата обосновка за преподписване от служебния министър на финансите.
3. Неизпълнена мярка № 3 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МВР, МЗ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Информация за хода на изпълнението:
Изготвеният проект на ЗИД на ЗЗВВХВС е обединен със законопроекта по мярка №172 от настоящия план. Предстои МЗ да изпрати преработения проект и придружаващата го документация за междуведомствено съгласуване.
4. Неизпълнена мярка № 4 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата
Информация за хода на изпълнението:
На 28.07.2022 г. приключи общественото обсъждане на проекта на ЗИД на ЗДвП. Продължава работата по отразяване на бележките и предложенията от общественото обсъждане и подготовката на законопроекта за изпращане за междуведомствено съгласуване.
5. Неизпълнена мярка № 5 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - БАБХ, ИАБСА, МЗм, МИИ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за защита на растенията
Информация за хода на изпълнението:
Изготвен е първоначален проект на ЗИД на Закона за защита на растенията, който е разгледан на работна среща на 29 юни 2022 г.  На 21 юли 2022 г. е проведена следваща среща за уточняване на определени текстове по националната процедура.
6. Неизпълнена мярка № 6 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - БАБХ, МЗм
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за ветеринарномедицинската дейност
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на ЗВМД е приет на първо четене в пленарна зала на НС на 21.07.2022 г.
7. Неизпълнена мярка № 7 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - АОП, МФ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД е преминал междуведомствено съгласуване и публични консултации. Получените бележки и предложения сa отразени. Законопроектът заедно с придружаващите го материали се подготвя за внасяне в МС до средата на м. октомври 2022 г. Планира се същият да бъде внесен за разглеждане от НС веднага след неговото сформиране. Следва да се отбележи, че предлаганите промени в ЗОП са включени в приоритетите на правителството и се очаква да бъдат приети до края на годината. Предвижда се ЗИД на ЗОП да влезе в сила в двумесечен срок от обнародването му, т.е. през м. януари/февруари 2023 г. На 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение 2018/2268.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
8. Неизпълнена мярка № 8 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - МЗ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на наредба е нотифициран пред ЕК съгласно Директива (ЕС) 2015/1535 – нотификация № 2022/453/BG от 28.06.2022 г. На 26.09. 2022 г. е получено подробно становище от ЕК, с което периодът на прекъсване се удължава до 02.01.2023 г. За неправилно транспониране на разпоредби на Директива 2009/54/ЕО, на 03.07.2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България № 2020/4042. На 23.09.2021 г. България получи мотивирано становище.
9. Неизпълнена мярка № 9 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - МЗм
Дата за нотификация:  - 
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Информация за хода на изпълнението:
След приемане на ЗИД на ЗОП (мярка 7), от страна на МЗм ще бъде изготвена нова наредба, касаеща единствено продажбата на дървесина и недървесни горски продукти от горските територии - държавна и общинска собственост. За неправилно въвеждане на изискванията на Директива 2014/24/ЕС на 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение 2018/2268
Работна група  РГ 3 - Право на установяване и свободно предоставяне на услуги
Проекти на закони
10. Неизпълнена мярка № 15 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МИИ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за адвокатурата
Информация за хода на изпълнението:
Министерството на икономиката и индустрията очаква получаване на официална информация и проект на изменение на чл. 8 от ЕКА от страна на ВАС във връзка с приключилата на 6 юли 2022 г. вътрешна за ВАС процедура за събиране на становища за  изработване на проект за изменение и допълнение на ЕКА . След получаване на официална информация и проект на изменение на чл. 8 от ЕКА от страна на ВАС, с допълнителна информация към официалната позиция на България по процедурата за нарушение, проекта на изменение и допълнение на ЕКА ще бъде своевременно изпратен до службите на ЕК. Във връзка със забраната за рекламирането на адвокатска дейност посредством забрана за установяване на контакт с потенциални клиенти и забрана за привличане на клиенти чрез посредници и по друг начин на 3 юли 2020 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение № 2020/4006 срещу Република България за неизпълнение на задължения по Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар.
Работна група  РГ 21 - Защита на потребителите
Проекти на закони
11. Неизпълнена мярка № 182 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.09.2022 г./ - МИИ
Дата за нотификация: 25.12.2022
Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите е изпратен заедно с придружаващите го документи на междуведомствено съгласуване и е публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации /в т.ч. и на интернет страницата на министерството/ на 21 септември 2022 г.
Работна група  РГ 25 - Търговска и външноикономическа политика
Проекти на закони
12. Неизпълнена мярка № 191 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.09.2022 г./ - МИИ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Информация за хода на изпълнението:
Няма подадена информация от работната група. 
Министерство на правосъдието
Работна група  РГ 4 - Дружествено право
Проекти на закони
13. Неизпълнена мярка № 16 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.05.2022 г./ - МП
Дата за нотификация: 29.07.2022
Проект на ЗИД на Търговския закон
Информация за хода на изпълнението:
Работата на Работната група по транспониране на Директива 2019/1151 е приключила работата си. Агенцията по вписванията е изготвила доклад до министъра на правосъдието с конкретно предложение за изменение   на Търговския закон. Работната група по транспониране на Директива 2019/2121 все още е в процес на изготвяне на необходимите законодателни изменения. На 21 септември Европейската комисия стартира наказателна процедура № 2022/0337 срещу България, като изпрати ОУП за липса на транспониране в националното законодателство на Директива  2019/1151.
14. Неизпълнена мярка № 17 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.05.2022 г./ - МП
Дата за нотификация: 29.07.2022
Проект на ЗИД на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
Информация за хода на изпълнението:
Работата на Работната група по транспониране на Директива 2019/1151 е приключила работата си. Агенцията по вписванията е изготвила доклад до министъра на правосъдието с предложения за конкретни изменения в Закона. Работната група по тренспониране на Директива 2019/2121 все още е в процес на изготвяне на необходимите законодателни изменения. На 21 септември Европейската комисия стартира наказателна процедура № 2022/0337 срещу България, като изпрати ОУП за липса на транспониране в националното законодателство на Директива 2019/1151.
Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието
Проекти на закони
15. Неизпълнена мярка № 203 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МП
Дата за нотификация: 11.06.2019
Проект на ЗИД на Наказателно-процесуален кодекс
Информация за хода на изпълнението:
След разпускането на 47-мото Народно събрание законопроектът беше изпратен отново за междуведомствено съгласуване по чл. 32 УПМСНА. Проектът на ЗИД на НПК е одобрен с решение № 696/26.09.2022 на Министерския съвет.  През 2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2016/0023 за невъвеждане в срок на Директива 2012/29. През март 2019 г. беше получено мотивирано становище по процедурата. През юли 2019 г. ЕК стартира процедурата за нарушение № 2019/0164 по Директива 2016/800. България изпрати на ЕК последните допълнителни информации по тези две процедури на 7 септември 2021 г. На 24.01.2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2017/0018 за нетранспониране на Директива 2013/48, а на 26.01.2018 г. изпрати мотивирано становище по процедурата. На 15.07.2021 г. ЕК изпрати допълнително мотивирано становище по тази процедура. На 7.09.2021 г. България изпрати последната си позиция на ЕК по мотивираното становище.
16. Неизпълнена мярка № 205 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МП
Дата за нотификация: 31.05.2021
Проект на ЗИД на Наказателния кодекс
Информация за хода на изпълнението:
На 26.07.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2136 срещу България за неизпълнение на задължения по Директива № 2011/93 относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография. На 20.09.2019 г. България изпрати позицията си по нарушението, а на 15.02.2021 г. - и допълнителна информация. На 26.07.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/0158 относно непълното транспониране на Директива 2019/713 за борба с измамите със и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета. На 20.09.2021 г. България изпрати позицията си на ЕК, с която уведомяваме, че в допълнение на нотифицираните на 27.04.2021 г. законодателни мерки, за целите на пълното транспониране на Директива 2019/713 е изготвен проект на ЗИД на Наказателния кодекс, чрез който се изменя и Закона за административните нарушения и наказания. На 19.05.2022 г. ЕК изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2021/0158. В същия законопроект са включени и промените, необходими за пълното транспониране на Директива (ЕС) 2017/541 (процедура № 2021/2047). На 11.10.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2240 срещу България за неизпълнение на задължения по Директива 2013/40/ЕС относно атаките срещу информационните системи. На 09.12.2019 г. България изпрати на ЕК позицията си по нарушението, а на 17.08.2020 г. - и допълнителна информация. Проектът на ЗИД на НК, с който се въвеждат изискванията на Директива 2013/40 е внесен в Народното събрание на 18.03.2022 г. и е приет на второ четене от него на 1 юли 2022 г. Обнародван е в Държавен вестник - бр. 53 на 8 юли 2022 г.
17. Неизпълнена мярка № 207 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МП
Дата за нотификация: 17.12.2021
Проект на Закон за защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения
Информация за хода на изпълнението:
На 28.01.2022 г. EК стартира процедура за нарушение № 2022/0021 за нетранспониране в срок на Директива 2019/1937, като изпрати официално уведомително писмо.  Република България изпрати на ЕК позицията си на 28 март 2022 г. На 15 юли 2022 г. ЕК изпрати мотивирано становище по процедурата. След разпускането на 47-мото Народно събрание, на 15 август законопроектът беше изпратен отново за междуведомствено съгласуване по чл. 32 УПМСНА.   На 28.09.2022 г. законопроектът е одобрен от Министерския съвет.
18. Неизпълнена мярка № 208 / Дата за разглеждане на заседание на МС-23.02.2022 г./ - МП
Дата за нотификация: 08.09.2018
Проект на ЗИД на Наказателния кодекс
Информация за хода на изпълнението:
На 18.02.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение  № 2020/2321 срещу България за  за неправилно транспониране на Рамково решение 2008/913/ПВР. На 13.04.2021 г. България изпрати позицията си, а на 30.11.2021 г. - и допълнителна информация. Изготвен е проект на ЗИД на НК, като предстои същият да се изпрати за междуведомствено съгласуване.  На 09.06.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/2047 срещу България за неизпълнение на задължения по разпоредби от Директива 2017/541. България изпрати позицията си на 09.08.2021 г., а на 4.10.2021 г. - и актуализирана позиция по нарушението. На 14 март 2022 г. България изпрати допълнителна информация на ЕК по това нарушение. Уведомяваме Комисията, че е изготвен проект на ЗИД на НК и на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, обхващащ всички точки от становището на ЕК, по които сме изразили изцяло или частично съгласие относно необходимостта от предприемане на законодателни изменения. Проектът на ЗИД беше изпратен за междуведомствено съгласуване по чл. 32 УПМСНА на 23 август 2022 г. На 03.10.2022  г. е изпратена допълнителна информация по процедурата за нарушение. Задълженията за въвеждане на Директива 2017/541 се изпълняват в рамките на мярка 205 относно изработване на ЗИД на НК.
19. Неизпълнена мярка № 209 / Краен срок за приемане от НС-04.07.2022 г./ - МП
Дата за нотификация: 17.07.2022
Проект на ЗИД на Търговския закон
Информация за хода на изпълнението:
На 21 септември Европейската комисия стартира наказателна процедура № 2022/0336 срещу България за липса на транспониране в националното законодателство на Директива 2019/1023. Изготвен е проект на ЗИД на Търговския закон. След разпускането на 47-мото Народно събрание, на 16 август законопроектът беше изпратен отново за междуведомствено съгласуване по чл. 32 УПМСНА. Законопроектът е обсъден на заседанието на Министерския съвет на 28.09.2022 г.
20. Неизпълнена мярка № 210 / Дата за разглеждане на заседание на МС-01.06.2022 г./ - МП
Дата за нотификация: 01.08.2022
Проект на ЗИД на Гражданския процесуален кодекс
Информация за хода на изпълнението:
Сформирана е работна група, която работи по изготвянето на законопроект за въвеждане на мерки с оглед осигуряването на прилагането на Регламента. Законопроектът е изготвен и предстои той да бъде публикуван за обществено обсъждане.
21. Неизпълнена мярка № 211 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.09.2022 г./ - МП
Дата за нотификация: 02.06.2014
Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс
Информация за хода на изпълнението:
На 23.09.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/2098 за неизпълнение на задължения, произтичащи от Директива 2012/13. България изпрати позицията си на 23.11.2021 г. На 07.06. Европейската комисия отправи допълнително запитване, а на 14.06.2022 г. България изпрати допълнителна информация по нарушението.  Изготвен е проект на ЗИД на НПК.
Министерство на земеделието
Работна група  РГ 7 - Земеделие
Проекти на закони
22. Неизпълнена мярка № 18 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МЗм
Дата за нотификация:  - 
Проект на Закон за земеделските земи
Информация за хода на изпълнението:
Няма промяна в текущото състояние. В изпълнение на Решение на НС от 19 септември 2017 г. е изготвен проект на Закон за земеделските земи. На 18 декември 2019 г. е прието Решение за изменение на Решение на НС от 19 септември 2017 г., с което се предвижда министърът на земеделието да внесе в МС проект на законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването в България. Законопроектът следва да отчита необходимостта от съобразяване на законодателната рамка с изискванията на новата Обща селскостопанска политика. В Решението на НС няма указан срок, в който следва да се внесе проектът на акт в МС. За противоречие на разпоредби от ЗСПЗЗ с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС във връзка със закупуването на земеделски земи в България на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2015/2018 срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по процедурата. Във връзка с полученото писмо от ЕК за провеждане на среща по отношение на процедурата за нарушение, същата бе проведена на 15 март 2019 г. в гр. Брюксел, между представители на МЗм и службите на ЕК. Във връзка с договореното по време на техническата среща, на 26.03.2019 г. беше изпратена допълнителна информация на ЕК, като са предоставени извадки от законопроекта, изготвен от МЗм.
23. Неизпълнена мярка № 19 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - ИАЛВ, МЗм, МИИ
Дата за нотификация:  - 
Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки
Информация за хода на изпълнението:
Няма промяна спрямо предходния отчетен период. Предприети са действия за актуализиране на проекта на нов ЗВСН, с цел потворно внасяне за приемане от МС.
24. Неизпълнена мярка № 20 / Дата за разглеждане на заседание на МС-12.01.2022 г./ - БАБХ, МЗм
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за фуражите
Информация за хода на изпълнението:
Няма промяна в текущото състояние. Документите по проекта на ЗИД на Закона за фуражите са предоставени на МЗм с писмо с изх. № КФ – 22/01.04.2022 г. Очаква се да бъдат изпратени към Министерски съвет.
Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство
25. Неизпълнена мярка № 23 / Краен срок за приемане-31.01.2022 г./ - МЗм
Дата за нотификация:  - 
Проект на НИД на Наредба № 20 за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им
Информация за хода на изпълнението:
На 15 юли 2022 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2022/2049.  На 05.09.2022 г. България изпрати на ЕК позицията си по процедурата.
Министерство на транспорта и съобщенията
Работна група  РГ 9 - Транспортна политика
Проекти на закони
26. Неизпълнена мярка № 81 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2022 г./ - АПИ, МРРБ
Дата за нотификация: 19.10.2021
Проект на ЗИД на Закона за пътищата
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на ЗП е одобрен с Решение № 333 от 27 май 2022 г. на Министерския съвет и е внесен още същия ден в Народното събрание за обсъждане и приемане. На 25 ноември 2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение с № 2021/0517 за неизпълнение на задължение за нотифициране на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза. На 19 май 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.
27. Неизпълнена мярка № 82 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2022 г./ - ИААА, МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата
Информация за хода на изпълнението:
На 28.07.2022 г. приключи общественото обсъждане на проекта на ЗИД. Към момента се отразяват получените бележки и предложения и законопроектът се подготвя за изпращане за междуведомствено съгласуване.
28. Неизпълнена мярка № 83 / Дата за разглеждане на заседание на МС-12.01.2022 г./ - ИААА, МТС
Дата за нотификация: 02.02.2022
Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози
Информация за хода на изпълнението:
Вътрешноведомственото съгласуване на законопроекта приключи и предстои същият да бъде изпратен за съгласуване от Министерството на електронното управление, след което ще бъде публикуван за обществено обсъждане за срок от 14 дни. На 25 март 2022 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2022/0196 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2020/1057.
29. Неизпълнена мярка № 84 / Дата за разглеждане на заседание на МС-30.03.2022 г./ - ИААА, МТС
Дата за нотификация: 27.09.2022
Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози
Информация за хода на изпълнението:
След направен допълнителен анализ е установено, че за въвеждане в националното законодателство на изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 не са необходими промени в Закона за автомобилните превози, a в Закона за движението по пътищата (мярка 82) и в Наредба Н-14 (мярка 112).
30. Неизпълнена мярка № 85 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - АОП, ИААА, МТС, МФ
Дата за нотификация: 02.08.2021
Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки
Информация за хода на изпълнението:
Към настоящия момент проектът на ЗИД на ЗОП е преминал междуведомствено съгласуване и публични консултации. Получените бележки и предложения сa отразени. Законопроектът заедно с придружаващите го материали се подготвя за внасяне в МС до средата на м. октомври 2022 г. Планира се същият да бъде внесен за разглеждане от НС веднага след неговото сформиране. Следва да се отбележи, че предлаганите промени в ЗОП са включени в приоритетите на правителството и се очаква да бъдат приети до края на годината. Предвижда се ЗИДЗОП да влезе в сила в двумесечен срок от обнародването му, т.е. през м. януари/февруари 2023 г. На 30.09.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/0378 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства. На 6 април 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.
31. Неизпълнена мярка № 86 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2022 г./ - ГДГВА, МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване
Информация за хода на изпълнението:
ЗИД на ЗГВ беше  внесен в НС, и бе приет на първо гласуване от 47-то НС. На 26.02.2016 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2014/4241 относно нетранспониране и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността по отношение на летище София. На 15.07.2021 г. ЕК изпрати мотивирано становище по процедурата.
32. Неизпълнена мярка № 87 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2022 г./ - ИАМА, МТС
Дата за нотификация: 28.06.2021
Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
Информация за хода на изпълнението:
Законопроектът е приет на първо гласуване в зала на 18 май 2022 г. След конституиране на новото Народно събрание, предстои внасяне на обединен законопроект по мярка № 87 и мярка № 88. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0162 за неуведомяване на мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО.
33. Неизпълнена мярка № 88 / Дата за разглеждане на заседание на МС-07.09.2022 г./ - ИАМА, МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
Информация за хода на изпълнението:
Предстои изготвяне, съгласуване, одобряване и внасяне на обединен законопроект по мярка № 87 и мярка № 88 в следващото Народно събрание.
34. Неизпълнена мярка № 89 / Дата за разглеждане на заседание на МС-11.05.2022 г./ - ИАЖА, МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт
Информация за хода на изпълнението:
Изготвен е проект на ЗИД на ЗЖТ, който е преминал вътрешноведомствено, междуведомствено обсъждане и обществено обсъждане. На 21.11.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/2161 срещу РБ за неосигуряване на правилното транспониране на чл. 1, параграфи 4, 5, 8 и 14 от Директива (ЕС) 2016/2370.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
35. Неизпълнена мярка № 93 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - ГДГВА, МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ПМС ще бъде изпратен за междуведомствено съгласуване след влизането в сила на проекта на ЗИД на ЗГВ (мярка № 86) и след обнародване на Наредбата за условията и реда за експлоатация на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори.
36. Неизпълнена мярка № 95 / Дата за разглеждане на заседание на МС-06.07.2022 г./ - АОП, ИААА, МТС, МФ
Дата за нотификация: 02.08.2021
Проект на акт на Министерския съвет за определяне на възложителите, задължени да прилагат изискванията за чисти превозни средства и делът им спрямо общия брой на превозните средства .
Информация за хода на изпълнението:
Мярката ще бъде изпълнена в 2-месечен срок от влизането в сила на ЗИД на ЗОП (Мярка № 85). За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства на 30 септември 2021 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу Република България. На 6 април 2022 г. България получи мотивирано становище по процедурата.
37. Неизпълнена мярка № 96 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - ГДГВА, МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за обслужване на летищата за обществено ползване в Република България
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ПМС е изпратен за съгласуване в РГ 9 със срок 6-ти октомври 2022 г., но мярката ще бъде изпълнена след влизането в сила на проекта на ЗИД на ЗГВ (мярка № 86). Приемането на мярката е свързано и с поети ангажименти по Процедура за нарушение № 2014/4241 на ЕК относно нетранспониране и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността по отношение на летище София. Процедурата е на етап мотивирано становище.
38. Неизпълнена мярка № 98 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - АПИ, МРРБ
Дата за нотификация: 19.10.2021
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2018 г.
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ПМС е обвързан със ЗИД на ЗП (мярка 81 от ПД 2022 г.) и ще бъде приет в рамките на три месеца след обнародване на ЗИД на Закона за пътищата (мярка № 81).  На 25 ноември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение с № 2021/0517 за неизпълнение на задължение за нотифициране на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза. На 19 май 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.
Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство
39. Неизпълнена мярка № 100 / Краен срок за приемане-31.01.2022 г./ - ИАМА, МТС
Дата за нотификация: 28.06.2021
Проект на НИД на Наредба № 15 от 28 септември 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
Информация за хода на изпълнението:
Предвид факта, че правното основание за приемане на НИД на Наредба № 15 е регламентирано с изменение на Кодекса на търговското корабоплаване, което ще влезе в сила след приемането на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (мярка № 87), то наредбата ще бъде приета след обнародване на проектозакона. Предстои изготвяне, съгласуване, одобряване и внасяне на обединен законопроект по мярка № 87 и мярка № 88 в следващото Народно събрание. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0162 за не уведомяване на мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО.
40. Неизпълнена мярка № 101 / Краен срок за приемане-31.01.2022 г./ - ИАМА, МТС
Дата за нотификация: 28.06.2021
Проект на НИД на Наредба № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти
Информация за хода на изпълнението:
Поради факта, че правното основание за приемане на НИД на Наредба № 9 е регламентирано с изменение на Кодекса на търговското корабоплаване, което ще влезе в сила след приемането на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (мярка № 87), то наредбата ще бъде приета след обнародване на проектозакона. Предстои изготвяне, съгласуване, одобряване и внасяне на обединен законопроект по мярка № 87 и мярка № 88 в следващото Народно събрание. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0162 за не уведомяване на мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО.
41. Неизпълнена мярка № 105 / Краен срок за приемане-31.01.2022 г./ - ГДГВА, МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на Наредба за условията и реда за експлоатация на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори
Информация за хода на изпълнението:
Пакетът от документи е подготвен и предстои проектът на наредба да бъде подписан от министъра на транспорта и съобщенията, след което ще бъде изпратен за обнародване в ДВ.
42. Неизпълнена мярка № 109 / Краен срок за приемане-07.07.2022 г./ - ИАЖА, МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на НИД на Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура
Информация за хода на изпълнението:
Изготвен е проект за изменение на нормативния акт, който е преминал вътрешноведомствено, междуведомствено обсъждане и обществено обсъждане и съгласуване в РГ 9. Предстои финализирането на проекта.  За неправилно транспониране на разпоредби от Директива (ЕС) 2016/2370 за изменение на Директива 2012/34/ЕС на 12 ноември 2021 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу Република България.
43. Неизпълнена мярка № 110 / Краен срок за приемане-31.01.2022 г./ - ИААА, МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на НИД на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на наредба е съгласуван в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика“ и се подготвя за публикуване за обществено обсъждане. Проектът на наредба е обвързан със ЗИД на ЗДвП (мярка 82).
44. Неизпълнена мярка № 111 / Краен срок за приемане-15.09.2022 г./ - ИААА, МТС
Дата за нотификация: 27.09.2022
Проект на НИД на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на наредба е съгласуван в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика“. Към днешна дата (31 август 2022 г.) проектът на наредба се подготвя за публикуване за обществено обсъждане.
45. Неизпълнена мярка № 112 / Краен срок за приемане-15.09.2022 г./ - ИААА, МТС
Дата за нотификация: 27.09.2022
Проект на НИД на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на наредба е обвързан със ЗИД на ЗАП (Мярка № 84) и ще бъде приет след неговото обнародване.
46. Неизпълнена мярка № 113 / Краен срок за приемане-31.01.2022 г./ - ИААА, МТС
Дата за нотификация: 02.08.2021
Проект на Наредба за отмяна на Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства
Информация за хода на изпълнението:
Наредба № Н-18 е издадена на основание чл. 71, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, като към момента не е отменено правното основание за издаване на наредбата. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще разработи проект на Наредба за отмяна на Наредба № Н-18 от 08.08.2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства след приемането на съответните изменения в Закона за обществените поръчки (мярка № 85). На 30.09.2021 г. ЕК стартира процедура за Нарушение № 2021/0378 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства. На 6 април 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.
47. Неизпълнена мярка № 114 / Краен срок за приемане-01.07.2022 г./ - ИААА, МТС
Дата за нотификация: 02.08.2021
Проект на нова Наредба за определяне на изискванията към чистите и енергийно ефективни превозни средства
Информация за хода на изпълнението:
Наредбата се очаква да бъде приета в 2-месечен срок след приемане на промените в ЗИД на ЗОП (Мярка № 85). На 30.09.2021 г. ЕК стартира процедура за Нарушение № 2021/0378 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства. На 6 април 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.
48. Неизпълнена мярка № 115 / Краен срок за приемане-30.06.2022 г./ - АПИ, МРРБ
Дата за нотификация:  - 
Проект на НИД на Наредба № 11 от 03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на НИД на Наредба е финализиран и подписан от министъра на регионалното развитие и благоустройството. В ход е подписването на наредбата от съгласуващите трима министри – на транспорта и съобщенията, на околната среда и водите и на вътрешните работи.
49. Неизпълнена мярка № 116 / Краен срок за приемане-30.09.2022 г./ - МРРБ
Дата за нотификация: 19.10.2021
Проект на Наредба за условията, реда и правилата за постигане на оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на Наредба ще бъде приет в рамките на три месеца след обнародване на Закона за пътищата (мярка № 81). На 25 ноември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение 2021/0517 за неизпълнение на задължение за нотифициране на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза. На 19 май 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.
50. Неизпълнена мярка № 117 / Краен срок за приемане-07.07.2022 г./ - ИАЖА, МТС
Дата за нотификация:  - 
НИД на Наредба № 43 от 2001 г. за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на НИД е съгласуван в РГ 9 и е в процес на вътрешноведомствено съгласуване. На 12.11.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/2161 срещу Република България за неосигуряване на правилното транспониране на чл. 1, параграфи 4, 5, 8 и 14 от Директива (ЕС) 2016/2370.
Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии
Проекти на закони
51. Неизпълнена мярка № 165 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2022 г./ - МЕУ
Дата за нотификация: 17.07.2021
Проект на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на ЗДОИ е одобрен от Министерски съвет с РМС № 357 от 1 юни 2022 г. и внесен в Народното събрание на 2 юни 2022 г. На 30 септември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0375 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор. На 6 април 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението.
Министерство на труда и социалната политика
Работна група  РГ 13 - Социална политика и заетост
Проекти на закони
52. Неизпълнена мярка № 148 / Дата за разглеждане на заседание на МС-15.06.2022 г./ - МТСП
Дата за нотификация: 28.06.2022
Проект на специален закон за въвеждане изискванията на Европейския акт за достъпност
Информация за хода на изпълнението:
Във връзка с изпратеното от Европейската комисия официално уведомително писмо по процедура за нарушение № 2022/0290 за неизпълнение на задължението за уведомяване на Европейската комисия за мерките за транспониране на Директива (ЕС) 2019/882 България е изготвила позиция, която е изпратена 19.09.2022г. Информираме, че в светлината на създалата се вътрешнополитическа динамика в България, характеризираща се с чести административни промени в устройството на органите на изпълнителната власт, и при отчитане на широкия спектър от продукти и услуги, попадащи в приложното поле на Европейския акт за достъпност, процесът на транспониране към момента е на етап сформиране на нова междуведомствена работна група, която ще изготви проекта на специален закон за транспониране на Директивата.
53. Неизпълнена мярка № 149 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МТСП
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за социалните услуги
Информация за хода на изпълнението:
Мярката е прехвърлена от Плана за действие за 2021 г. Няма развитие по изпълнение на мярката.  На 26 юли 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2153 за неизпълнение на задълженията на Република България по член 16 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар и по членове 56 и 57 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно тълкуването им от страна на Съда на Европейския съюз. На 3 юли 2020 г. е получено мотивирано становище по процедурата.
Министерство на енергетиката
Работна група  РГ 14 - Енергетика
Проекти на закони
54. Неизпълнена мярка № 152 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2022 г./ - МЕ
Дата за нотификация: 30.06.2021
Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници
Информация за хода на изпълнението:
Има разработен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, в който са транспонирани значителна част от разпоредбите на Директива № 2018/2001, но все още има някои неразрешени въпроси, свързани с транспониране на изисквания, които ще бъдат извършени със  Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (м. 153). Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници е предложен за включване в законодателната програма на МС за периода 1 юли - 31 декември 2022 г. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0157 срещу България за не уведомяване в срок на мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2018/2001. На 2.12.2021 г. България получи мотивирано становище по нарушението.
55. Неизпълнена мярка № 153 / Краен срок за приемане от НС-28.01.2022 г./ - МЕ
Дата за нотификация: 31.12.2020
Проект на ЗИД на Закона за енергетиката
Информация за хода на изпълнението:
Проектозаконът е в процес на разработване. Предвид, че с проектозакона следва да се въведе либерализация на пазара на електрическа енергия за битовите потребители, то за неговото приемане следва да се вземе политическо решение. Отделно от това, в Плана за възстановяване и устойчивост има заложена реформа по тази тема със срок третото тримесечие на годината и в този контекст двете процедури следва да са взаимно обвързани. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката е предложен за включване в законодателната програма на МС за периода 1 юли - 31 декември 2022 г. На 4 февруари 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2021/0015 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/944.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
56. Неизпълнена мярка № 154 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - МЕ
Дата за нотификация:  - 
Проект на РМС за приемане на изменения и допълнения на Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци
Информация за хода на изпълнението:
Изготвен е изцяло нов проект на Стратегията за управление на ОЯГ и РАО. През месец юни е стартирана открита процедура за възлагане на ОП с предмет: „Извършване на екологична оценка, оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони и трансгранична оценка на проект на актуализирана „Стратегия за управление на ОЯГ и РАО в България - Национална програма в съответствие с Директива 2011/70 Евратом“. Със заповед на заместник-министъра на енергетиката е назначена комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите за избор на изпълнител в откритата процедура за възлагане на ОП.  На 26 август 2022 г. комисията приключи работата си – изготвен e доклад до министъра на енергетиката. Издадено Решение № D17100196 от 09.09.2022 г. на заместник-министъра на енергетиката за класиране на участниците и определяне на изпълнител на ОП. В законоустановения пред Комисията за защита на конкуренцията е постъпила жалба срещу издаденото Решение. На 18.05.2018 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2018/2017 срещу България за неспазване на член 9, член 12, параграф 1, буква б), член 12, параграф 1, буква в), член 12, параграф 1, буква г), член 12, параграф 1, буква ж), член 12, параграф 1, буква з) и член 12, параграф 1, буква и) от Директива 2011/70/Евратом на Съвета за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. На 3 юли 2020 г. България получи мотивирано становище по процедурата.
Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки
57. Неизпълнена мярка № 160 / Краен срок-28.01.2022 г./ - ДА "ДРВВЗ"
Донатрупване и поддържане на запаси от нефт и нефтопродукти, обезпечаващи 90 дни среднодневен нетен внос и вътрешнообщностните пристигания
Информация за хода на изпълнението:
В последно изготвената към 31.07.2022 г., справка за целите на докладване на нивата на кризисни петролни запаси към Евростат, страната отчита 78,462 дни обезпечение по метод III b, вместо изискуемите 90 дни обезпечение на вноса и вътрешнообщностните пристигания (ВОП) на нефт и нефтопродукти в страната. Отчетените нива включват създадените и поддържани запаси за извънредни ситуации от: задължените лица на и извън територията на страната, ДА ДРВВЗ, както и оперативните запаси, поддържани от задължени лица, съгласно разпоредбите на Директива 2009/119/ЕО. Спада на нивата от предходното отчитане се дължи на несъздадени индивидуално определени нива на дружества – задължени лица по ЗЗНН, обновяване на публични запаси и невъзможност за възстановяване на реализираните с цел – обновяване, количества горива поради недостиг на финансови средства по бюджета на ДА ДРВВЗ, както и на влезлите в сила, нови калкулации на нивата на кризисните петролни запаси за периода 01.07.2022 г. – 30.06.2023 г., които бележат скок въз основа на възстановяване на икономическото развитие в национален и глобален мащаб след пандемията COVID-19. За настоящия период 2022 – 2023 г., дружества-задължени лица по ЗЗНН, които не са създали индивидуално определените им нива на запаси са 13. Най-голям дял на индивидуално определени нива на запаси за извънредни ситуации, които не са създадени, имат две от тях, като едното е вече с окончателно спряно предварително изпълнение на Разпореждането за определяне на индивидуалните нива на запаси за извънредни ситуации, които е длъжно да създаде и поддържа. Спрямо останалите задължени лица, които не са създали индивидуално определените им нива на запаси, агенцията е предприела действия и мерки, в рамките на своите правомощия. По отношение на публичните запаси, създавани за сметка на държавния бюджет, ДА ДРВВЗ прави възможното в рамките на правомощията й съгласно действащото законодателство, както и утвърдения й бюджет. На 3 декември 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/2073 за неизпълнение на задължението по член 3, параграф 1 от Директива 2009/119/ЕО за невъвеждане на нормативна уредба, гарантираща поддържането от януари 2015 г. нататък на минимални запаси от суров нефт за извънредни ситуации, които съответстват на 90 дни среднодневен нетен внос.
Министерство на образованието и науката
Работна група  РГ 16 - Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания
Проекти на закони
58. Неизпълнена мярка № 164 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.06.2022 г./ - МОН
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за признаване на професионални квалификации
Информация за хода на изпълнението:
Приключва повторно вътрешноведомствено съгласуване, след което ще се пристъпи към междуведомственото съгласуване на изготвения проект на ЗИД на ЗППК. На 02.12.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/2206 срещу България за неизпълнение на задълженията й съгласно член 2, параграф 1, член 4, параграфи 1 и 5 и член 9 от Директива 2018/958/ЕС относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии.
Министерство на околната среда и водите
Работна група  РГ 20 - Околна среда
Проекти на закони
59. Неизпълнена мярка № 168 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МОСВ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух е внесен в Народното събрание на 13.07.2022 г.
60. Неизпълнена мярка № 170 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МОСВ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие е преминал съгласуване в Работна група № 20 "Околна среда" към Съвета по европейските въпроси и е публикуван за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МОСВ в срок до 7 октомври 2022 г. На 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/2352 срещу България за неизпълнение на задълженията по Директива 92/43/ЕИО. На 8 февруари 2022 г. ЕК предяви иск пред Съда на ЕС срещу Република България.
61. Неизпълнена мярка № 172 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МЗ, МОСВ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Информация за хода на изпълнението:
Работата по проекта на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, с който се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) № 2019/1692 (мярка № 172), бе стартирана през 2019 г. Законопроектът бе одобрен с Решение № 138 на Министерския съвет от 2021 г. и внесен в 44-ото Народно събрание на 19.02.2021 г. (със сигнатура 102-01-14). Същият не беше разгледан поради преустановяването на дейността на 26.03.2021 г. на 44-ото Народно събрание. Работата по Проекта на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, с който се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1148 (мярка № 3), бе стартирана през 2020 г. Поради частично несъгласие на Министерство на вътрешните работи с въведените изменения законопроектът бе разглеждан два пъти на основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Впоследствие, в резултат на решение от проведеното на 08.12.2021 г. оперативно заседание на МС изготвеният проект на ЗИД на ЗЗВВХВС бе коригиран. През настоящата година Министерство на здравеопазването финализира работата по пакета документи. При междуведомственото съгласуване МФ не одобри финансовата обосновка към проекта на ЗИД на ЗЗВВХВС поради несъгласие с някои от формулировките по законопроекта. Предвид гореизложеното и реализираното забавяне, към момента не е целесъобразно продължаване на възприетия подход за изпълнение на двете мерки с внасяне на два отделни законопроекта. С цел минимизиране на риска от допълнително забавяне и вземайки предвид утвърдената нормотворческа практика, Министерството на здравеопазването счита, че на настоящия етап е целесъобразно да бъде изготвен един общ законопроект по мерки № 3 и № 172. Оценката на въздействието на обединения законопроект предстои да бъде изпратена до дирекция „Модернизация на администрацията“ на администрацията на Министерския съвет. След одобрение от ръководството на МЗ законопроектът ще бъде изпратен за междуведомствено съгласуване. Не е постъпила нова информация от МЗ за напредък през м. септември 2022 г.
62. Неизпълнена мярка № 173 / Дата за разглеждане на заседание на МС-18.05.2022 г./ - МОСВ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за ограничаване изменението на климата
Информация за хода на изпълнението:
Измененията в Закона за ограничаване изменението на климата, осигуряващи прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2021/1416, са включени в преходните и заключителните разпоредби на проекта на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух (мярка № 168).
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
63. Неизпълнена мярка № 176 / Дата за разглеждане на заседание на МС-30.05.2022 г./ - МОСВ
Дата за нотификация:  - 
ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС (Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови участници, Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии, Наредба за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС е на етап изпращане за съгласуване на извършената частична предварителна оценка до дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет.
Министерство на вътрешните работи
Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи
Проекти на закони
64. Неизпълнена мярка № 184 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - МВР
Дата за нотификация: 31.01.2022
Проект на ЗИД на Закона за българските лични документи
Информация за хода на изпълнението:
ЗИД на ЗБЛД е одобрен на заседанието на Министерския съвет на 29 юни 2022 г. В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта е предвидено, че България ще осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1157, след като са налице техническите предпоставки за това. Законопроектът е финализиран и има готовност да бъде внесен за приемане от новоизбраното Народно събрание, веднага след сформирането му.
65. Неизпълнена мярка № 185 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.01.2022 г./ - МВР
Дата за нотификация: 31.01.2022
Проект на ЗИД на Закона за Чужденците в Република България
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на Закона за чужденците в Република България е преминал междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА, но не е получена финансова обосновка от Министерството на финансите. На 22 юли ЗИД на ЗЧРБ беше внесен в Народното събрание от група народни представители. Законопроектът е финализиран и има готовност да бъде внесен за приемане от новоизбраното Народно събрание, веднага след сформирането му.
66. Неизпълнена мярка № 186 / Дата за разглеждане на заседание на МС-06.04.2022 г./ - МВР
Дата за нотификация: 13.06.2022
Проект на ЗИД на Закона за МВР
Информация за хода на изпълнението:
Работна група в рамките на МВР стартира анализ на необходимите законодателни изменения. Изготвен е първи проект на текстове и мотиви към тях, които предстои да бъдат докладвани на ръководството на МВР.  Предвид факта, че става дума за регламент с пряко приложение, България нотифицира пред Европейската комисия компетентните си национални органи по прилагането на Регламента. Успоредно продължава работата по законопроекта и след финализирането му ще има готовност да бъде внесен за приемане от новосформираното Народно събрание.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
67. Неизпълнена мярка № 189 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.07.2022 г./ - МВнР
Дата за нотификация: 31.07.2022
Проект на ПМС за изменение на Наредбата за реда за достъп до Националната визова информационна система и до Визовата информационна система на ЕС.
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ПМС за изменение на Наредбата за реда за достъп до Националната визова информационна система и до Визовата информационна система на ЕС е подготвен от Министерство на външните работи и предстои публикуването му за обществено обсъждане.
Министерство на финансите
Работна група  РГ 26 - Финансови услуги
Проекти на закони
68. Неизпълнена мярка № 196 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - БНБ, КФН, МФ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД  на Кодекса за социално осигуряване
Информация за хода на изпълнението:
Законопроектът беше разгледан в рамките на НСТС на 17 май 2022 г. Законопроектът е одобрен от МС на 20 юли 2022 г.  и внесен в 47-то Народно събрание на  26 юли 2022 г. (със сигнатура 47-202-01-41). Пълномощията на Четиридесет и седмото Народно събрание са прекратени с указ на президента за неговото разпускане и насрочване на нови избори. При липсата на легислатура законодателните процедури по отношение на внесените законопроекти са прекратени. С оглед конституирането на 48-то Народно събрание, законопроектът бе изпратен за повторно междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА на 23.08.2022 г., което е приключило на 07.09.2022 г. Законопроектът е одобрен на заседанието на МС на 28.09.2022 г.
69. Неизпълнена мярка № 197 / Краен срок за приемане от НС-29.07.2022 г./ - КФН, МФ
Дата за нотификация: 12.08.2022
Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти
Информация за хода на изпълнението:
По проекта беше проведено вътрешноведомствено съгласуване в МФ и беше публикуван за обществени консултации със срок до 8 юли 2022 г. По законопроекта беше проведено междуведомствено съгласуване до 18 юли 2022 г. Законопроектът е одобрен на заседание на МС на 28 юли 2022 г. На 04 август 2022 г. Министерският съвет отмени решението за приемане на законопроекта. Законопроектът е изпратен за повторно междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА на 29.08.2022 г., което е приключило на 12.09.2022 г. Законопроектът е одобрен на заседанието на МС на 28.09.2022 г.
Патентно Ведомство
Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост
Проекти на закони
70. Неизпълнена мярка № 213 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2022 г./ - МК
Дата за нотификация: 21.02.2022
Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права
Информация за хода на изпълнението:
Мярката е прехвърлена от Плана за действие за 2021 г. Няма подадена информация от работната група за актуалното развитие. На заседанието на СЕВ на 30 май 2022 г. МК докладват, че проектът на Закон ще бъде внесен в МС до 10 юни 2022 г. На 26 юли 2022 г. ЗИД на ЗАПСП е изпратен за повторно междуведомствено съгласуване, с отразени предложения, постъпили в хода на общественото обсъждане и първоначалното съгасуване на законопроекта. На 26 юли 2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/0159 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/789 и процедура за нарушение № 2021/0160 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/790. На 19.05.2022 г. по процедурите са получени мотивирани становища.
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