

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ "КООРДИНАЦИЯ И
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ"
Рег. № 1-5773 Екз. № 2
от 10.04.2006 г. СОФИЯ


УТВЪРЖДАВАМ:

РУМЕН ЦЕТКОВ
МИНИСТЪР НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
.....

УТВЪРЖДАВАМ:

ПЛАМЕН ОРЕЩАРСКИ

МИНИСТЪР НА
НА ФИНАНСИТЕ
.....



ПЛАН – ГРАФИК

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ
СТРАТЕГИЯТА ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ:

Целта на настоящия план – график е да бъде очертана времевата рамка за поетапно и регулярно изпълнение на заложените за изпълнение мерки в Стратегията за интегрирано гранично управление на Република България, с оглед поетите от страната ангажменти в присъединителния процес за навременно изграждане на сигурни граници.

Планът отчита структурата на мерките в Стратегията за интегрирано гранично управление на Република България, като сроковете за изпълнение са поставени в зависимост от изпълнението на съответната фаза:

Първа фаза - до приемането на Р България в ЕС;

Втора фаза - до пълното прилагане на Шенгенското законодателство.

В плана са посочени конкретната цел, която следва да бъде постигната съгласно Стратегията, начинът за реализирането ѝ според фазата на изпълнение, сроковете и отговорните институции.

Изпълнението на плана подлежи на периодичен мониторинг, оценка на постигнатите резултати и актуализация, като се отчита динамиката на процесите, в съответствие със Стратегията за интегрирано гранично управление на Република България.

ПЪРВА ФАЗА

До присъединяването на Република България към ЕС

1.1. Разграничаване на правомощията, задачите и отговорностите между различните ведомства за целите на интегрирания граничен контрол

Разработване на Правила за взаимодействие и координация между органите в зоната на ГКПП, с оглед недопускане на празноти и дублиране на функционалната компетентност.

срок: м. септември 2006 г.

отговорни: МВР, МФ

1.2. Създаване на ефективни комуникационни структури за целите на интегрирания граничен контрол

С Решение на Министерски Съвет на Р България ще се създаде единна радиочестота за обмен на информация и координация на действията на службите от задължителния граничен контрол.

срок: м. юни 2006 г.

отговорни: МВР, МФ

1.3. Оптимизиране обмена на информация между компетентните органи

Създаване на локална информационна мрежа между службите, пряко ангажирани с осъществяването на задължителния граничен контрол на сухоземните ГКПП за събиране, обработване и обмен на информация в реално време.

Финансирането ще се извърши със средства от републиканския бюджет.

срок: м. септември 2006 г.

отговорни: МВР, МФ

1.4. Съвместно описание на оперативната обстановка

Регламентиране на мярката в Съвместната инструкция за сътрудничество между МВР и МФ като база за регионално сътрудничество и съвместен анализ на риска.

срок: м. юни 2006 г.

отговорни: МВР, МФ

1.5. Създаване на съвместни екипи за контрол

Регламентиране на мярката в Съвместната инструкция за сътрудничество между МВР и МФ.

Финансирането на мобилната техника ще се извърши със средства по Програма ФАР и от републиканския бюджет.

срок: м. юни 2006 г.

отговорни: МВР, МФ

1.6. Лица за контакт

Издаване на съвместна Заповед на ръководителите на съответните ведомства за определяне лицата за контакт с цел по-бърз обмен на информация на оперативно ниво.

срок: м. септември 2006 г.

отговорни: МВР, МФ

1.7. Съвместно ползване на инфраструктура и техническо оборудване

Разработване на мярката в Съвместната инструкция за сътрудничество между МВР и МФ и постигане на договореност с ръководителите на останалите служби от задължителния граничен контрол за условията и реда за общо ползване на инфраструктурата и техническото оборудване на ГКПП.

Реконструкцията на сградния фонд за целите на съвместното ползване ще се извърши със средства от бюджета.

срок: м. юни 2006 г.

отговорни: МВР, МФ, МТ, МЗГ

1.8. Създаване на съвместни информационни точки

С допълнение в Наредбата за Граничните контролно-пропускателни пунктове ще се определи съвместна координационна точка, чрез която ще се предоставя информация на обществеността и ще се насърчава населението към предоставяне на информация на службите от задължителния граничен контрол на ГКПП.

срок: м. декември 2006 г.

отговорни: службите от задължителния граничен контрол

1.9. Провеждане на съвместни операции

Регламентиране на мярката в Съвместната инструкция за сътрудничество между МВР и МФ.

срок: м. септември 2006 г.

отговорни: МВР, МФ

1.10. Формиране на съвместни екипи за разследване

Изменение и допълнение на ЗМВР и ППЗМВР за създаване на правна регламентация с цел избягване на дублирането на дейности.

срок: м. май 2006 г.

отговорни: МВР

1.11. Съвместно обучение и квалификация, хоспитации

Организиране на съвместни обучения за служители на министерството на вътрешните работи и Агенция "Митници"

срок: постоянен

отговорни: МВР, МФ

ВТОРА ФАЗА

До пълното прилагане на Шенгенското законодателство

2.1. Делегиране на правомощия между службите

2.1.1. между структури на МВР

С приетия Закон за МВР е регламентирана възможността за делегиране на правомощия в рамките на МВР

срок: м. май 2006

отговорни: МВР

2.1.2 между структури на МВР и на МФ

С изменения и допълнения в ЗМВР и Закона за митниците ще бъдат делегирани правомощия между служителите на Гранична полиция и Агенция "Митници" за осъществяване на митнически и паспортно визов контрол на ГКПП с нисък интензитет на преминаване, с което ще се постигне ефективно използване на човешкия ресурс на двете администрации.

срок: декември 2008

отговорни: МВР, МФ

2.2 Въвеждане на опростени процедури за преминаване през ГКПП

2.2.1 въвеждане на единен фиш на шосейните ГКПП на външна граница на ЕС

Разработване на формуляр за регламентиране на последователността на граничния контрол на ГКПП.

срок: януари 2008

отговорни: МВР, МФ

2.2.2. въвеждане на контрол на “едно спиране” на вътрешни граници на ЕС

Подписване на двустранни международни споразумения за “контрол на едно спиране” на вътрешни граници.

срок: към датата на присъединяване към ЕС

отговорни: МВР

2.3 Оптимизиране обмена на информация на национално и международно ниво

2.3.1 на национално ниво

Интегриране на информационна система на национално ниво на базата на изградените през първата фаза локални информационни мрежи

срок: м. декември 2007 г.

отговорни: МВР, МФ

2.3.2 на международно ниво

Подписване на двустранни международни споразумения за изграждане на контактни служби със съседните държави.

срок: декември 2007

отговорни: МВР, МФ

2.4 Създаване на ефективни комуникационни структури

Подписване на двустранни международни споразумения за единен радиоканал за обмен на информация с компетентните органи на съседните страни.

срок: към датата на присъединяване към Шенген

отговорни: МВР

2.5 Съвместно описание на оперативната обстановка

2.5.1 на национално ниво

Създаване на специализирана работна група, с оглед анализ на събраните в национален мащаб данни и съвместно описание и оценка на оперативната обстановка на базата на постигнатото на регионално ниво.

срок: м. декември 2007 г.

отговорни: МВР, МФ

2.5.2 на международно ниво

Подписване на двустранни международни споразумения за обмен на информация между службите.

срок: след приемане в ЕС

отговорни: МВР

2.6 Стратегическо планиране

С Решение на Министерския съвет на Р България ще се разширят правомощията на Съвета по сигурността към МС в областта на стратегическото планиране и координация на оперативното взаимодействие в областта на граничния контрол

срок: декември 2008

отговорни: Министерски съвет

2.7 Създаване на съвместни екипи с компетентните органи на съседните страни

Подписване на двустранни международни споразумения за формиране на съвместни екипи за охрана на границата.

срок: м. декември 2007 г.

отговорни: МВР

2.8 Съвместно ползване на инфраструктура и техническо оборудване с компетентните органи на съседните страни

Подписване на двустранни международни споразумения за съвместен граничен контрол

срок: м. декември 2007 г.

отговорни: МВР, МФ, МТ, МЗГ

2.9 Провеждане на съвместни операции на национално и международно ниво

2.9.1 на национално ниво

Съвместни заповеди на ръководителите на ведомствата

срок: постоянен

отговорни: МВР, МФ

2.9.2 на международно ниво

Двустранни международни споразумения

срок: м. декември 2007 г.

отговорни: МВР, МФ

2.10. Формиране на съвместни екипи за разследване на национално и международно ниво

начин за реализация: Изменение и допълнение на ЗМВР и ППЗМВР и Двустранни международни споразумения

срок: към датата на приемане в Шенген

отговорни: МВР

2.11 Реализация на Концепцията за контактните бюра

2.11.1 разширяване на мрежата от контактни бюра

начин за реализация: Двустранни международни споразумения

срок: м. декември 2007 г.

отговорни: МВР

2.11.2 развитие на контактните бюра в контактни служби

Подписване на двустранни международни споразумения за изграждане на контактни служби със съседните държави

срок: декември 2007

отговорни: МВР, МФ

2.12. Обмен на служители за връзка и съветници по документи с трети страни

начин за реализация: Международни споразумения с компетентните чуждестранни органи

срок: след приемане в Шенген

отговорни: МВР



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Изх. №

София, 2006 г.

ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

Относно: Проект на Решение на МС за утвърждаване на План – График за изпълнение на мерките от Стратегията за интегрирано гранично управление на Република България

1. Мотиви и цел за внасяне за разглеждане в Министерския съвет на проекта на Решение на МС за утвърждаване на План – График за изпълнение на мерките от Стратегията за интегрирано гранично управление на Република България

Изпълнение на Стратегията за интегрирано гранично управление на Република България, приета с Решение на Министерския съвет от 27. 01. 2006г.

2. Очаквани резултати от прилагането на проекта на Решение на МС за утвърждаване на План – График за изпълнение на мерките от Стратегията за интегрирано гранично управление на Република България

Повишаване ефективността на охраната на границите при същевременно зачитане на правата за свободно движение на гражданите и постигане на пълна готовност за прилагане на Шенгенското законодателство

Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет на Република България.

МИНИСТЪР:

ЦАМЕН ОРЕШАРСКИ

МИНИСТЪР:

РУМЕН НЕТКОВ