

Г Р А Ф И К

на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност
за периода юли 2012 – декември 2013 г.

Изпълнението на **Графика** на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност в рамките на шестмесечния период юли 2012 – януари 2013 бе обсъдено на среща на Координационния съвет към министъра на правосъдието, проведена на 12 февруари 2013 г.

Настоящата актуализация на графика се извършва като последваща стъпка от проведената оценка на изпълнението като са взети предвид коментарите на всички ангажирани институции както следва:

- ❖ ДАНС няма коментари и бележки.
- ❖ НИП няма коментари и бележки.
- ❖ ИВСС няма коментари и бележки.
- ❖ МВР не предлага преформулиране на мерки или срокове, но предоставя коментари по отношение на изпълнението на заложените мерки - № 57, 67 и 70.
- ❖ ПРБ: след извършването на предвидения в мярка № 12 функционален анализ на прокуратурата, ще бъдат набелязани допълнителни мерки за изпълнение на препоръките в Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 18 юли 2012 г., като ПРБ се ангажира да уведоми своевременно МП за тях. Конкретните предложения към момента са посочени в съответните мерки.
- ❖ ВСС: коментарите и бележките са посочени в съответните мерки.
- ❖ МФ: коментарите и бележките са посочени в съответните мерки.
- ❖ ЦППКОП предоставя информация по мерки № 72-75.
- ❖ КОНПИ предлага навсякъде в Графика „КУИППД” да бъде заменено с „КОНПИ”. Конкретните коментари и бележки са посочени в съответните мерки.
- ❖ Сметната палата, ВКС и ВАС не са представили информация.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	---

ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ОБНОВИ СЪСТАВЪТ НА ВИШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С МАНДАТ ДА ПРЕДПРИЕМЕ ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕФОРМА ИЗ ОСНОВИ - ИЗПЪЛНЕНА

1	Приемане на Правилник за дейността на новия ВСС след публикуването му на страницата на ВСС и провеждане на консултации.	30.10.2012	ВСС	Адресиране на препоръките за постигане на правилен баланс между ефикасност, отчетност, етика и независимост при работата на ВСС и отговорно провеждане на реформата в съдебната система	Изпълнена.
2	Утвърждаване на стандарт за прозрачност и публичност в работата на ВСС – публикуване на електронната страница на ВСС на дневния ред на заседанията на комисиите и въвеждане на принципа за заседания на комисиите при открити врати (с изключение на дисциплинарни производства).	30.10.2012	ВСС	Утвърждаване на прозрачността в работата на ВСС чрез публикуването на изчерпателна информация за работата на Съвета и комисиите му в изпълнение на Стратегията за продължаване на съдебната реформа в частта за утвърждаване на отговорността, отчетността и ефективността на ВСС	Частично изпълнена. Преформулиране на мярката - Въвеждане на принцип на заседания на комисиите при открити врати при предварително решение от страна на съответната комисия.

ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ИЗГОТВИ И ИЗПЪЛНИ СРЕДНОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА, КОЯТО ДА СЕ ОСНОВАВА НА АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ И НАТОВАРЕНОСТТА, С ПРОМЕНИТЕ В СТРУКТУРАТА НА СЪДИЛИЩАТА, НАЗНАЧЕНИЯТА И ОБУЧЕНИЯТА.

3	Консултации с органите на съдебна власт относно проблемите с оценка на	30.09.2012	МП	Експертно обезпечаване работата на новия ВСС по изработване на средносрочна стратегия за развитие на човешките ресурси в съдебната система	Мярката е изпълнена.
---	--	------------	----	--	----------------------

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

	натовареността на магистратите			Ефектът е в процес на постигане.	
4	Независимо сравнително изследване на моделите за оценка на натовареността на магистратите в държави- членки на ЕС в сътрудничество със Съвета на Европа	30.09.2012	МП		Мярката е изпълнена.
5	Кръгла маса за обсъждане на резултатите от сравнителното изследване и практиката в България с участието на заинтересованите страни	15.10.2010	МП		Мярката е изпълнена.
6	Изработване на проект на методика за оценка на натовареността на магистратите в България в сътрудничество със заинтересованите страни	30.10.2012	МП		Мярката е изпълнена.
7	Приемане с решение на ВСС и възлагане на административни ръководители на избрани	30.11.2012	ВСС		В процес на изпълнение. Промяна на срока - м. април 2013 (Заложено в Годишната програма на ВСС)

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

	съдилища от различни нива за наблюдение на времетраенето на съдебните процеси от образуването на дело до неговото приключване в съответната инстанция.				
8	Създаване на Работна група за изготвяне на средносрочна стратегия за човешките ресурси в съдебната система.	30.11.2012	ВСС	Изготвяне и приемане на средносрочна стратегия за развитие на човешките ресурси в съдебната система, отчитаща нуждите и натовареността, необходимите промени в структурата на съдилищата, назначенията и обученията. Формулиране на управленски мерки за изравняване на нивото на натовареност, обезпечаване на компетентни и мотивирани магистрати и постигане на ефективно, качествено и бързо правосъдие. Приемане на план-график за изпълнение на стратегията и модел за граждански мониторинг.	Изпълнена. Промяна на срока - м. юни 2013 (Заложено в Годишната програма на ВСС)
9	Приемане на Анализ на статистическите данни от 2012 г. за фактическата натовареност и обобщен анализ от компетентната комисия на ВСС за преодоляване на неравномерната натовареност чрез оптимизиране на щатове в различните звена на съдебната система и чрез други допустими от закона мерки.	април 2013	ВСС	Изравняване на нивото на натовареност, обезпечаване на компетентни и мотивирани магистрати и постигане на ефективно, качествено и бързо правосъдие. Приемане на план-график за изпълнение на стратегията и модел за граждански мониторинг. Ефектът предстои да се постигне.	В процес на изпълнение. Частично изпълнена за съдилищата.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

10	Изготвяне на средносрочна стратегия за човешките ресурси с активното участие на Гражданския съвет.	30.06.2013	ВСС		Мярката е с предстоящ срок за изпълнение.
11	Текущ мониторинг и анализ на индивидуалната натовареност на магистратите и цялостната натовареност на органите на съдебната власт.	постоянен	ИВСС, ВСС		ВСС - мярката се изпълнява.

ПРЕПОРЪКА: НОВИЯТ ГЛАВЕН ПРОКУРОР СЛЕДВА ДА ПОЛУЧИ МАНДАТ ДА ПРОВЕДЕ РЕФОРМА В СТРУКТУРАТА, ПРОЦЕДУРИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОКУРАТУРАТА ВЪЗ ОСНОВА НА НЕЗАВИСИМ ФУНКЦИОНАЛЕН ОДИТ И В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ

12	Функционален анализ на структурата, процедурите и организацията на прокуратурата за периода 2007-2012	Януари 2013	ПРБ	Формиране на ясна визия относно предпоставките за реформа в прокуратурата	Мярката не е изпълнена. Ефектът е в процес на постигане. промяна на отговорната институция – ПРБ. ПРБ предлага промяна на срока – до края на май 2013 г.
13	Изработване на стратегия за реформа в структурата, процедурите и организацията на прокуратурата за периода 2013 - 2020	Юли 2013	Главен прокурор ВСС	Предоставяне на мандат на новия главен прокурор за реформа в прокуратурата	ПРБ: изпълнението следва да бъде обвързано с резултатите от функционалния одит по мярка № 12.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

14	Анализ на дейността на следствените органи с оглед подобряване тяхната ефективност;		ПРБ НСлС	Постигане на законова регламентация на реформата в тази част на съдбаната система ползвайки резултатите от анализа.	ПРБ намира за удачно резултатите от тази мярка да бъдат взети предвид при изработването на стратегията за реформа. ПРБ предлага добавянето и на НСлС като отговорна институция, с оглед качеството ѝ на самостоятелен орган на съдебна власт с национална компетентност и функционалните задачи на нейния директор да осъществява методическо ръководство върху дейността на следователите.
----	---	--	-----------------	---	--

ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ПОСТАВИ ЦЕЛ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА РАБОТАТА ПО НОВИЯ НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС И ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ

15.	Определяне на експерти за работа по проект за нов НК	30.08.2012	АМВР	Готов проект на нов НК при отчитане на международните стандарти и очакванията на всички заинтересовани страни	Мярката е изпълнена.
16	Анализ на съответствието на проекта за нов НК с международни правни актове и актове на ЕС	30.10.2012	МП	Ефектът предстои на бъде постигнат.	Мярката е изпълнена.
17	Обществена дискусия по проекта за нов НК с участието на всички заинтересовани страни	30.01.2013	МП		Мярката е в процес на изпълнение.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ГАРАНТИРА ОТКРИТОТО УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ ЗНАЧИМИ НПО И ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО И НАБЛЮДЕНИЕТО НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА РЕФОРМИ

18.	Участие на НПО и професионални организации в работни групи по ЗИД ЗСВ	постоянен	МП	Гарантиране на откритото и ефективно участие на гражданските и професионални организации при формулирането на национални и секторни стратегии за реформи и механизмите за техния мониторинг.	Мярката е изпълнена.
19.	Участие на НПО и професионални организации в оценката по изпълнение на Стратегията за продължаване на съдебната реформа в периода 2010-2012 и изработване на План с действия за периода 2012-2014	Юли – октомври 2012	МП	Ефектът е постигнат. ВСС да развие устойчиви механизми за консултиране и взаимодействие със структурите на гражданското общество – професионални организации и НПО, ангажирани с реформата в съдебната система, при разработването на политики и оценката на тяхното въздействие в съответствие със Стратегията за продължаване на съдебната реформа: „Утвърждаване на ВСС и като форум за диалог по проблемите на правосъдието при гарантиране на обществено участие и представеност на магистратите“.	Мярката е частично изпълнена: подсигурано е финансиране от страна на МП и е съгласувана методология за работа, но оценката на Стратегията и Планът с действия за периода 2012-2014 не са изготвени.
20	Участие на НПО и професионални организации в работата по проекта за нов НК	постоянен	МП	ВСС да развие устойчиви механизми за консултиране и взаимодействие със структурите на гражданското общество – професионални организации и НПО, ангажирани с реформата в съдебната система, при разработването на политики и оценката на тяхното въздействие в съответствие със Стратегията за продължаване на съдебната реформа: „Утвърждаване на ВСС и като форум за диалог по проблемите на правосъдието при гарантиране на обществено участие и представеност на магистратите“.	Мярката е изпълнена.
21	Провеждане на трета среща с неправителствени организации по програмата за граждански мониторинг на дейността на ПРБ	15.10.2012	ПРБ	Ефектът е в процес на постигане.	ПРБ предлага срокът за изпълнение да е до края на юли 2013 г. В момента ПРБ има готовност да включи в изпълнението напълно конкретно съдържание – на представителите на

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	---

					неправителствения сектор да бъдат предложени за мнение и обсъждане вече изготвените проекти за инструкции и указания, които имат връзка с реализирането на правата на участниците в наказателното производство. Пример за такива документи са проект на Методически указания за разследване и служебен контрол на наказателните производства, образувани срещу непълнолетни извършители или за посегателства срещу деца и проект на Указания за повишаване активността на прокурорите в защита на правата на пострадалите от престъпления.
22	Сформиране на Граждански съвет към ВСС и приемане на правила за открито и ефективно взаимодействие.	31.10.2012	ВСС		Изпълнена.
23	Оптимизиране на работата на електронния регистър на жалбите и сигналите на гражданите, постъпващи във ВСС, даващ възможност да се проследява движението им от жалбоподателите по електронен път чрез страницата на ВСС.	постоянен	ВСС	Приемане на ясни правила за разглеждане на жалби и сигнали - конкретни срокове и прозрачна процедура, разписани в Правилника за дейността на ВСС.	Мярката не е изпълнена. Ефектът е в процес на постигане.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

	Модернизиране и усъвършенстване на институционалния сайт на ВСС - въвеждане на ефективни търсачки и ясна структура, осигуряване на възможност за онлайн излъчване на заседанията на ВСС и неговите комисии, от електронната страницата на ВСС.				Преформулиране на мярката - Модернизиране и усъвършенстване на институционалния сайт на ВСС - въвеждане на ефективни търсачки и ясна структура, осигуряване на възможност, при нужда и при наличие на финансов ресурс, за онлайн излъчване на заседанията на ВСС, от електронната страница на ВСС.
24	Въвеждане на електронен регистър на жалбите и сигналите на гражданите, постъпващи в ИВСС, даващ възможност да се проследява движението им от жалбоподателите по електронен път.	март 2013	ИВСС		Мярката е с предстоящ срок за изпълнение.
25	Въвеждане на механизъм за използването на електронен регистър на жалбите и сигналите на гражданите, воден от органите на съдебната власт.	Март 2013	ВСС		Мярката е с предстоящ срок за изпълнение. Промяна на срока - юли 2013

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	---

ПРЕПОРЪКА: РАБОТАТА НА ИНСПЕКТОРАТА ДА СЕ СЪСРЕДОТОЧИ ВЪРХУ ЕТИКАТА И ЕФИКАСНОСТТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА. ДА СЕ УСТАНОВИ ЕДИННА И ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП НА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА, КОЯТО ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПОВСЕМЕСТНО В СТРАНАТА

26	Продължаване на практиката плановите проверки на ИВСС да включват контрол по спазването на разпределението на делата и прокурорски преписки на принципа на случайния подбор, съгласно чл. 9 от ЗСВ.	постоянен	ИВСС	Въвеждане на допълнителни критерии при извършване на проверките, които са в следните насоки: - установяване на поредността на постъпване на делата и преписките, и извършеното последващо разпределение; - установяване между кои лица е извършвано разпределението, с оглед наличието на основания за изключване на даден магистрат от разпределението. Ефектът не е постигнат.	Мярката се изпълнява частично
27	Анализ на резултатите от плановите проверки и изпълнение на предписанията на ИВСС във връзка с разпределението на делата и прокурорски преписки на принципа на случайния подбор, съгласно чл. 9 от	30.03. 2013	ИВСС	Предложение за мерки и установяване на единна и ефективна система за разпределяне на случаен принцип на съдебните дела Ефектът предстои да се постигне.	Мярката е с предстоящ срок за изпълнение.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

	ЗСВ.				
28	Проверка за прилагането на принципа на случайно разпределение на делата, която да се извърши на база на предварително изработена методология включваща оценка на риска от манипулация при прилагането на софтуера разпределящ дела. Публично представяне на резултатите. Анализ на Доклад за случайното разпределение на делата във ВКС, ВАС и СГС въз основа на наблюдението и на външен експерт.	Март 2013	ВСС	Утвърждаване на принципа за случайно разпределение на делата, осигуряване на мониторинг върху процеса в партньорство с неправителствени организации. Ефектът предстои да се постигне.	В процес на изпълнение.
29.	Утвърждаване на практиката на ИВСС при констатирани случаи на несъответствие на поведението на даден магистрат, с нормите за етично поведение, и което може да се квалифицира като нарушение на	Постоянен	ИВСС	Предложение на мерки за подобряване системата за ефективно отчитане на етичните стандарти Ефектът е в процес на постигане.	Мярката се изпълнява.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	---

	етичните правила, да сезира Комисията по професионална етика и превенция на корупцията при ВСС, административните ръководители на органите на съдебната власт и дисциплинарния състав на ВСС.				
--	--	--	--	--	--

ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ИЗБОРЪТ НА ГЛАВЕН ПРОКУРОР Е ПРИМЕР ЗА ПРОЗРАЧЕН И СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС, ОСНОВАН НА КРИТЕРИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ЕФЕКТИВНОСТ - ИЗПЪЛНЕНА

30.	Приемане на процедура във връзка с приложение нормата на чл. 173 ЗСВ (обн. ДВ, бр № 50/03.07.2012 г.)	10.10.2012	ВСС	Създаване на необходимите процедурни правила за прозрачен и състезателен процес на избора на нов главен прокурор Ефектът е постигнат.	Изпълнена.
31.	Въвеждане на ясни правила за изслушване на кандидатите	30.10.2012	ВСС		Изпълнена.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	---

ПРЕПОРЪКА: ПРОЗРАЧНОСТТА, ОБЕКТИВНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ В ГЛАВНИ ПРИОРИТЕТИ ПРИ АТЕСТИРАНЕТО, ПОВИШАВАНЕТО, НАЗНАЧАВАНЕТО И ВЗЕМАНЕТО НА ДИСЦИПЛИНАРНИ РЕШЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАГИСТРАТИТЕ

32.	Мониторинг върху дейността на административните ръководители за организацията и управлението на делата.	постоянен	ИБСС	Включване на оценките от мониторинга на ИБСС в атестирането на магистратите. Ефектът се постига.	Мярката се изпълнява.
33	Утвърждаване практиката на последователност на ИБСС при упражняване на правомощието да отправя предложения за налагане на дисциплинарни наказания на магистрати.	постоянен	ИБСС	Подобряване стандартите на дисциплинарна практика. Ефектът е в процес на постигане.	Мярката се изпълнява.
34	Сформиране на работна група за изготвяне на искане до Общото събрание на ВАС за образуване на тълкувателно производство във връзка с правораздавателната дейност по дисциплинарни производства срещу	30 09 2012	ВАС		Мярката е частично изпълнена. Създадена е работна група, но предстои гласуване на тълкувателното решение от Общото събрание на ВАС.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	---

	магистрати.				
35	Провеждане на общ форум между ВСС, ИВСС и ВАС за обсъждане на дисциплинарната практика и повишаване превантивния ефект на дисциплинарните наказания , наложени след нарушаване на Етичния кодекс на българския магистрат.	10. 12. 2012	ВСС		Изпълнена.

ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ИЗГОТВИ СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ, ПРИ КОИТО ИМА ЗАКЪСНЕНИЕ ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ НА МОТИВИТЕ КЪМ СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ И ДА СЕ АНАЛИЗИРАТ НАЧИНИТЕ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОЗИ ПРОБЛЕМ

36	ИВСС при извършваните проверки по дела ще продължава да следи за общата продължителност на съдебното производство – от образуване на делото до приключването му със съдебен акт, насрочване, брой проведени съдебни заседания, причини за отлагане, проблемите при администриране, свързани с призоваването на	постоянен	ИВСС	Създаване на система за: - постоянен мониторинг на причините за забавяне на публикуване на мотивите към съдебните решения; - стандартизирани предписания към административните ръководители на съдилищата; - Обратна връзка за предприетите мерки за справяне с проблема	Мярката е в процес на изпълнение. Ефектът предстои да се постигне.
----	--	-----------	------	--	--

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	---

	участниците в процеса, страни, свидетели, експерти, предприети дисциплиниращи мерки от страна на съдията по отношение на страните в производството, срочност на изготвените мотиви и решения, при спиране на делото - извършвани ли са редовни справки за отпадане на основанията за спиране.				
37.	Създаване на ново звено към ИВСС с измененията в ЗСВ (обн. ДВ, бр № 50/03.07.2012 г.), с което се въвежда национален механизъм за разглеждане жалби срещу нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи).	постоянен от 1.10.2012 г.	ИВСС		Мярката е изпълнена. Докладва се ежемесечно за постъпилите заявления по Глава Трета "а" от ЗСВ срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	---

ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ЗАПЪЛНЯТ ПРАЗНИНТЕ ПРИ ЕФЕКТИВНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ, КАТО НАПРИМЕР УКРИВАНЕТО С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИСЪДА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ИЛИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИ НАКАЗАНИЯ, НАЛОЖЕНИ ПО СЪДЕБЕН РЕД

38.	Изготвяне на Инструкция за подпомагане участието на пострадалите от престъпления в наказателния процес	30.09.2013 ПРБ предлага срокът за изпълнение да е до края на септември 2013 г.	ПРБ	Установяване на общи стандарти и подобряване работата на прокурорите с цел осигуряване на пострадалите пълноценното им участие в наказателното производство и необходимата подкрепа за преодоляване последиците от престъплението. Оптимизиране на наказателния процес Ефектът е в процес на постигане.	ПРБ отчита частично изпълнение – изготвен е проект на указания за подпомагане участието на пострадалите от престъпленията в наказателния процес. До окончателното приемане на проекта има възможност да се преосмисли и формата на акта, за да бъде отговорено изцяло на мярката, а именно инструкция. ПРБ намира за целесъобразно да се съобрази и новоприетата Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и съвета от 25.10.2012 относно установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите от престъпления и за замяна на РР 2001/220/ПВР на Съвета. Уместно е проектът на указание или инструкция, който е съставен преди обнародването на Директивата (нейният срок за въвеждане е 2015 г.) да бъде в унисон с акта на европейския законодател.
39.	Разработване на методика за извършване на регулярни и тематични проверки по приложението на	30.09.2012 ПРБ предлага	ПРБ		Към настоящия момент мярката е в процес на изпълнение, тъй като Инструкцията е била обжалвана пред ВАС и тричленен състав е обявил за нищожни четири нейни разпоредби. Не

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

	Инструкцията на главния прокурор за провеждане на предварителни проверки	срокът за изпълнение да е до края на септември 2013 г.			е постановен окончателен съдебен акт от петчленния състав, поради което ПРБ предлага срокът за изпълнение да бъде удължен.
40.	Разработване на правила за създаването и работата на екипите ad-hoc	30.10.2012 ПРБ предлага срокът за изпълнение да е до края на септември 2013 г.	ПРБ		ПРБ: мярката е в процес на изпълнение: изработени са две писмени концепции. Планирано е сформирането на работна група, която да обсъди концепциите и предложи на ръководството на ПРБ окончателните правила за работа на екипите ад хок и пълноценното използване на прокурорите от специализираните мрежи.
41.	Реализиране на проект „Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП за подобряване на комуникационната и информационна среда и интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП“	30.05.2013 ПРБ предлага срокът за изпълнение да е до края на октомври 2013 г.	ПРБ	Функционираща електронизирана информационна система за проследяване на движението по наказателните производства и изпълнение на наказанията Ефектът е в процес на постигане.	Срокът за реализиране на проекта е удължен от управляващия орган на ОПАК до 31.10.2013 г.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

42.	Реализиране на проекти за свързване на ГД „Изтърпяване на наказанията“ и СД „Охрана“ с ЕИСПП	30.07.2013	МП		Мярката е в процес на изпълнение. Проектите са в ход.
-----	--	------------	----	--	---

ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ПРИЕМЕ СТРАТЕГИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА ПРИ ПРАВОПРИЛАГАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДЕЙНА СТРАТЕГИЯ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВЪПРОСИ, ПО КОИТО ИМА РАЗНОГЛАСИЯ, И ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТЯХ

43.	Активизиране дейността на създадената със заповед на председателя на ВКС комисия, която го сезира с предложения за образуване на тълкувателни дела при констатиране на противоречива съдебна практика. При подготовката и обсъждането на тълкувателните дела да бъдат привлечени като консултанти научни работници и външни експерти, които със знанията и опита си да подпомогнат тълкувателната дейност на	постоянен	ВКС	Създаване на ефективна система за проучване и докладване предложенията на съдилищата при установена от тях противоречива практика.	Мярката се изпълнява регулярно. Ефектът се постига.
-----	--	-----------	-----	--	---

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

	ВКС.				
44.	В ежемесечния бюлетин на ВКС да се публикуват решения на състави от наказателната колегия за организираната престъпност и корупция.	постоянен	ВКС	Запознаване на магистратите от всички съдилища в страната с водеща практика на наказателната колегия	Мярката се изпълнява регулярно. Ефектът се постига.
45.	Организиране на тематични семинари със съдии от страната по въпросите на организираната престъпност, корупцията, трансграничната престъпност, злоупотреба с еврофондовете, екстрадициите и санкционната политика.	постоянен	ВКС	Създаване на устойчива система с участието на всички магистрати за повишаване последователността при правоприлагането в наказателния процес Ефектът е в процес на постигане.	Мярката се изпълнява регулярно.
46.	Продължаване на дейността на ИВСС по сигнализиране на компетентните органи за констатирани случаи на противоречива съдебна практика. Продължаване на практиката за участие с мотивирани становища при образуване на тълкувателни	постоянен	ИВСС		Мярката е в процес на изпълнение. Отчита се ежемесечно.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

	дела във ВКС и ВАС.				
47.	Продължаване на практиката да се публикуват на сайта на ВКС анализи, обобщаващи практиката на ВКС, свързани с препоръките в Доклада на ЕК.	постоянен	ВКС		Мярката се изпълнява.
48.	Обсъждане на изводите, залегнали в докладите на аналитичното звено във ВКС, проучващо и обобщаващо съдебната практика, от гледна точка на проблеми в работата на ПРБ и органите на досъдебното производство	постоянен	ПРБ		Мярката се изпълнява. Специализираните прокуратури на специален семинар са провели обсъждане на анализа, изготвен от звеното във ВКС на практиката на съдилищата по дела, свързани с организираната престъпност.

ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НОВАТА КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО СЕ НАЗНАЧАВАТ ВЪЗ ОСНОВА НА ТЯХНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА, КАКТО И ЧЕ ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ, И НАЙ-ВЕЧЕ ПРОКУРАТУРАТА, НАПЪЛНО СЪДЕЙСТВАТ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА; ДА СЕ ГАРАНТИРА СЪЩО БЪРЗОТО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ЗА ДА ЗАПАЗИ НЕЙНИЯ АВТОРИТЕТ, АКО Е НЕОБХОДИМО

49.	Разработване на методика за координиране на действията на прокуратурата и НАП за установяване и разследване	31.12.2012 ПРБ предлага срокът за	ПРБ КОНПИ	Създаване на ефективно междуинституционално сътрудничество за приложение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.	ПРБ: създаването на общ регламент на това ниво (съвместна методика на ПРБ и НАП) трябва да бъде поставено в зависимост от подзаконовия регламент – инструкция. Споменатите две
-----	---	---	------------------	---	---

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

	на необяснимото богатство	изпълнение да е до края на април 2013 г., като предвид съвместната работа, ПРБ уточнява, че ако КОНПИ предложи по-кратък срок, ще се съобрази с него.		Ефектът е в процес на постигнат.	институции и КОНПИ са длъжни да приемат такава инструкция съгласно § 8 от ПЗР на ЗОПДНП.
50.	Мониторинг на ефекта от действието на методическите указания за всеобхватна финансова проверка	30.12.2012 ПРБ предлага срокът за изпълнение да е до края на април 2013 г.	ПРБ КОНПИ		ПРБ: мярката е в процес на изпълнение: от всички апелативни райони е изискана информация относно предприетите административни мерки по въвеждане в действие на указанията, както и статистическа информация за приложението им. Към момента информацията се обобщава и анализира.
	Засилване на правните разпоредби относно комуникацията между	постоянен	КОНПИ МВР, ДАНС,		Мярката е изпълнена. Направени са изменения и допълнения на Инструкция № 1 от 25.09.2006 г. за

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

	органите на досъдебното производство и КОНПИ.		ПРБ, НАП		взаимодействие между КУИППД, МВР, МФ, прокуратурата и следствието. Съвместна инструкция на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/, министъра на вътрешните работи, министъра на финансите, главния прокурор и председателя на ДАНС, която да регламентира реда и сроковете за реализиране на взаимодействието на КОНПИ с другите държавни органи. Проектът на съвместната инструкция е изготвен е подписана на 11 март 2013 г.
--	--	--	----------	--	--

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ИЗВЪРШИ НЕЗАВИСИМ АНАЛИЗ НА ПРОВАЛИЛИТЕ СЕ ДЕЛА, КАТО СЕ АНАЛИЗИРАТ СЛАБОСТИТЕ КАКТО В СЛЕДСТВИЕТО, ТАКА И В ПРОКУРАТУРАТА, В ТОВА ЧИСЛО ЗАЩИТАТА НА СВИДЕТЕЛИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И ФИНАНСОВИЯТ АНАЛИЗ, СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ОТ ПОЛИЦИЯТА И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ СЪДЕБНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ.

ПРЕПОРЪКА: ВЪЗ ОСНОВА НА ТОЗИ АНАЛИЗ, ДА СЕ ПРЕМАХНАТ НЕДОСТАТЪЦИТЕ В СТРУКТУРАТА, УПРАВЛЕНИЕТО, ПЕРСОНАЛА, ОБУЧЕНИЯТА, СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПРАКТИКИ

52.	Мониторинг на ефекта от действието на Указанията на главния прокурор за засилена методическа помощ и надзор по определени наказателни производства в системата на ПРБ.	30.11.2012	ПРБ	Утвърждаване на вътрешноведомствената практика за постоянен анализ на ефективността на функционалните и организационни механизми за ограничаване на дефицити в работата на прокуратурата и разследващите полицаи, водещи до връщане на дела за доразследване и оправдателни присъди Ефектът е частично постигнат.	Мярката е изпълнена.
53.	Мониторинг на ефекта от действието на Указанията на главния прокурор за подобряване организацията на работа в ПРБ с цел намаляване на върнатите от съда дела за доразследване и на оправдателните присъди;	30.11.2012	ПРБ		Мярката е изпълнена.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	---

54.	Разработване на регистри на оправдателните присъди, обобщени по апелативни райони и на национален регистър	31.12.2012 ПРБ: предлага срокт за изпълнение да е до края на юли 2013	ПРБ		В процес на изпълнение е, предстои окончателното въвеждане на регистъра.
55.	Изготвяне на ежемесечни анализи и запознаване на ръководството на прокуратурата с резултатите от работата по дела от особен обществен интерес – организирана престъпност, корупция, пране на пари, злоупотреба със средства на ЕК, данъчни престъпления, трафик на хора, трафик на наркотици, подправка на парични знаци	постоянен	ПРБ		Мярката се изпълнява регулярно.
56. дуб лир а се с мер	Мониторинг на ефекта от действието на методическите указания за всеобхватна финансова проверка	31.12.2012г.	ПРБ		Мярката е в процес на изпълнение. От всички апелативни райони е изискана информация относно предприетите вътрешни административни мерки по въвеждане в

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

ки № 50 и 99					действие на Указанията, както и статистическа информация относно приложението им. Информацията се обобщава в момента.
57.	Продължаване подбора на разследващи полицаи като разследващи органи по дела, подсъдни на специализирания наказателен съд.	30.06.2013г.	МВР (ГДБОП)		Към настоящия момент, в съответствие с чл. 411в, ал. 2 от НПК, са определени общо 211 специализирани разследващи полицаи от централната дирекция и териториалните звена на ГДБОП, както и от ГДНП, ГДГП, СДВР и ОДМВР. Въз основа на това следва да се отчете, че мярката е изпълнена. С определянето на посочения брой служители е създаден необходимият капацитет за работа по делата, подсъдни на специализирания съд. Целта на заложената мярката е постигната.
58.	Изработване на методика и процедура за независим анализ на провалените наказателни дела	30.09.2012 г.	МП	Създаване на устойчива система за мониторинг на дефицитите в разследването и работата на прокуратурата, събирането на доказателства, защитата на свидетели и междуинституционалното сътрудничество между съдебната и изпълнителната власт в преследването и наказанието на обществено значими престъпления	Мярката е изпълнена.
59.	Координация на провеждането на независим анализ на провалените дела с участието на международни експерти на	Октомври 2012 – март 2013	МП	Ефектът е в процес на постигане.	Мярката е в процес на изпълнение.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

	Съвета на Европа				
60.	Сформиране на работна група за изработване на предложения за последващи мерки въз основа на анализа	31.01.2013	МП		Мярката е в процес на изпълнение.

ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ИЗПОЛЗВА НАТРУПАНИЯТ ОПИТ ОТ МИНАЛИ СЛУЧАИ, ЗА ДА СЕ ПОДОБРИ РАБОТАТА НА ПОЛИЦИЯТА, ПРОКУРАТУРАТА И СЪДИЛИЩАТА В СФЕРАТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

61.	Изготвяне на ежемесечни анализи и запознаване на ръководството на прокуратурата с резултатите от работата по дела от особен обществен интерес – организирана престъпност, корупция, пране на пари, злоупотреба със средства на ЕК, данъчни престъпления, трафик на хора, трафик на наркотици, подправка на парични знаци	постоянен	ПРБ	Утвърждаване на система за ефективно междуинституционално сътрудничество за превенция и преследване на корупционни престъпления Ефектът е в процес на постигане.	Мярката се изпълнява регулярно.
62.	Мониторинг на разследванията, водени срещу магистрати;	постоянен	ПРБ		Мярката се изпълнява регулярно.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	---

63.	Мониторинг на ефекта от действието на Указанията на главния прокурор за засилена методическа помощ и надзор по определени наказателни производства в системата на ПРБ.	30.11.2012	ПРБ		Мярката е изпълнена.
64.	Мониторинг на ефекта от действието на Указанията на главния прокурор за подобряване организацията на работа в ПРБ с цел намаляване на върнатите от съда дела за доразследване и на оправдателните присъди	30.11.2012	ПРБ		Мярката е изпълнена.
65.	Разработване на регистри на оправдателните присъди, обобщени по апелативни райони и на национален регистър	31.12.2012 ПРБ: предлага срокт за изпълнение да е до края на юли 2013	ПРБ		В процес на изпълнение е, предстои окончателното въвеждане на регистъра.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	---

66.	Разработване на правила за създаването и работата на екипите ad-hoc	30.10.2012	ПРБ, КОНПИ		
67.	Актуализация и разширяване на темите – част от първоначалното професионално обучение за разследване на организирана престъпност с прилагане на икономически и финансов анализ: а) Обучение на бакалаври по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред б) Първоначално професионално обучение на служители от криминална, икономическа, гранична, транспортна полиция и от структурите за борба с организираната престъпност	30.06.2013	АМВР	Подобрено качество на първоначалното професионално обучение за служители на МВР	Извършено е пълно актуализиране на учебната документация по темите, свързани с разследването на организирана престъпност, като осъвременените учебни програми се използват в учебния процес от второто полугодие на 2012 г. Академията на МВР продължава да провежда обучения съгласно актуализираните учебни програми. Следва да се отрази, че мярката е изпълнена, като в резултат от това е постигнат целения ефект за подобряване качеството на първоначалното професионално обучение за служители на МВР.
68.	Специализирани курсове за актуализация и повишаване	30.06.2013	АМВР	По-нататъшно подобряване на професионалната подготовка и	Мярката се изпълнява, целеният ефект се постига.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

	на професионалната квалификация на полицаи с разследващи функции с тематичен обхват, както следва: а) „Актуални проблеми на противодействие на корупцията” б) „Противодействие прането на пари” в) “Противодействие на тероризма – проблеми на киберсигурността, недопускане на разпространението на оръжия за масово унищожение, стоки и изделия с двойна употреба и ограничаване на биотероризма” г) “Противодействие на данъчни престъпления” .			квалификация на действащите полицаи с разследващи функции	Продължава обучението на служители от МВР.
69.	Осигуряване на финансов ресурс в размер на 10% от стойността на отнетото в	постоянен	КОНПИ, МП	Финансово обезпечаване на специализирани обучителни програми за противодействие на корупцията	МФ предлага да се конкретизира за кого са предназначени тези обучения на национално и международно ниво.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

	полза на държавата имущество за организиране и провеждане на съвместни програми и обучения на национално и международно ниво.				
70.	Анализ на работата по приклучените наказателни производства за престъпления против избирателните права на гражданите, образувани във връзка с проведените избори през месец октомври 2011 г. Публично представяне на резултатите от анализа.	31.01.2013	ГДНП	Подобряване на практиките по разследване на престъпления против избирателните права	Анализът е изготвен и докладван. Резултатите от него предстои да бъдат публично оповестени.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ НАПРАВИ НЕЗАВИСИМА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА. ДА СЕ ПОВЕРИ НА ЕДНА-ЕДИНСТВЕНА ИНСТИТУЦИЯ ЗАДАЧАТА ДА КООРДИНИРА БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА, ДА ПОДПОМАГА И КООРДИНИРА УСИЛИЯТА В РАЗЛИЧНИТЕ СЕКТОРИ, ДА ДОКЛАДВА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ВЪВ ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ И ДА ПОДДЪРЖА НОВА НЕЗАВИСИМА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, В КОЯТО УЧАСТВА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

71	Главен инспекторат към МС да възложи изработване на независима оценка за изпълнението на националната интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.	Март 2013	ГИ към МС	Независима експертна оценка за постигане целите на стратегията, идентифициране на нови стратегически цели.	Мярката е изпълнена частично – подготвен е проект за възлагане извършването на оценка на въздействието. След одобряването на проекта ще се премине към избор на оценител. Целеният ефект не е постигнат. Мярката е с предстоящ срок за изпълнение.
72.	Създаване на работна група към Консултативния съвет на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност със задача да анализира възможностите за възлагане на функциите на координираща институция за борба с	Май 2013	Консултативния съвет на ЦППКОП ЦППКОП		С Решение на КС на ЦППКОП на 15.11.2012 г. бе създадена междуведомствена работна група със задача да анализира възможностите за възлагане на функциите на координираща институция за борба с корупцията. Работната група е провела пет заседания, очертава се в срок до края на м. март 2013 г. на Консултативния съвет да бъде докладван документ, изработен от

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

	корупцията. Предложенията на работната група да се предоставят за обсъждане и консултации с НПО.				междуведомствената работна група с решение на постановения въпрос.
73.	Стартиране на национален „Форум против корупцията” към ЦППКОП. Възможни теми за 2013 година: - Превенция на корупцията при възлагане на обществени поръчки; - Установяване на доказателства в корупционни случаи; - Корупция в областта на наказателно преследване / полиция, прокуратура и съдилища/; - Корупция в здравеопазването; - Корупция в социалната сфера.	м.ноември 2012 и цялата 2013	ЦППКОП	Създаване на постоянно действащ ефективен формат за анализ на актуални въпроси при противодействие на корупцията с участието на експерти и представители на компетентни министерства, съдилищата, прокуратурата, полицията, браншови камари, професионални сдружения, общини, неправителствени организации, други институции от страната и чужбина и др. Ефектът е в процес на постигане. Мерките се изпълняват в срок.	Принципът на експертната концепция БОРКОР включва стратегии за работа с обществеността и проектно партньорство. В изпълнение на така разработените стратегии, ЦППКОП е взел участие като съорганизатор в кръгла маса „Модернизация на обществените поръчки” на 18.07.2012 г. Във форума са взели участие представители на АОП, МВР, ПРБ, управляващи органи по оперативни програми, Камара на строителите в България. Темата за обществените поръчки е била дискутирана с представители на бизнес асоциации, както следва: през юли 2012 г. с Българска асоциация по информационни технологии /БАИТ/, и през м. декември 2012 г. с Камарата на строителите в България. Специално внимание е отделено на изграждането на партньорство с НПО. Такова е установено с ЦИД, ИРПС, „ЛИНКС”, ИПАИ.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	---

					Съвместно с ИРПС е проведена кръгла маса, озаглавена „БОРКОР между митовите и реалностите на корупцията“. ЦППКОП е провел кръгла маса на 04.12.2012 г. на тема „Превенция и противодействие на подкупването на чужди длъжности лица в международни и търговски сделки – приоритет в борбата с корупцията и организираната престъпност“. За конкретната реализация на докладваните мерки в областта на обществените поръчки, ЦППКОП е предложил и привлякъл в работната група представители на Българо-германската индустриално-търговска палата, Българо-австрийския мениджмънт форум, Българо-швейцарската камара, както и Стопанската камара. След изработване на конкретен план за действие, ЦППКОП ще продължи регулярно провеждане на кръгли маси /форум/ с представители на бизнеса за начина, по който ще функционират новите мерки в областта на ЗОП.
74.	Създаване на централна платформа за мониторинг на обществените поръчки	декември 2012	ЦППКОП		ЦППКОП е разработил спецификациите на 6 електронни платформи, докладвани на Консултативния съвет на ЦППКОП, както следва:

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	---

					- Е-регистър /електронен регистър/, - Е-наддаване /електронно наддаване – аукцион/, - Е-каталог /електронен каталог/, - Е-търг /електронен търг/, - Е-мониторинг /електронен мониторинг/ и - Е-одит /електронен одит/. Предстои тяхното реализиране.
	Разработване на независима система/методология за мониторинг и оценка на риска от корупция.	март 2013	ЦППКОП		В ЦППКОП е разработен първи в света стандарт за антикорупционни мерки БОРКОР. Те описват сложен кибернетичен процес от специално проектирани и координирани анализи. Стандартизиращият подход е базиран върху разбирането, че случаите на корупция включват престъпни дейности и решения, като вероятността за тяхното проявление, респективно за техния брой, зависи от строго определени фактори, намерили отражение в специално разработена за целта формула за измерване на корупцията.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

ПРЕПОРЪКА: ДА СЕ ИЗМЕНИ ЗАКОНЪТ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, ТАКА ЧЕ ДА МОГАТ ЕФЕКТИВНО ДА СЕ НАЛАГАТ НАКАЗАНИЯ, КОИТО ИМАТ ВЪЗПИРАЩО ДЕЙСТВИЕ. ДА СЕ ПРЕРАЗГЛЕДА СИСТЕМАТА ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ И ПРОВЕРКА НА ИМУЩЕСТВО, КАТО ТЯ БЪДЕ ПРЕВЪРНАТА В ЕФЕКТИВНО СРЕДСТВО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕЗАКОННО ОБОГАТЯВАНЕ

76.	Организиране на кръгла маса с участие на правоприлагащите органи по повод на инициране на промяна в ЗПУКИ	Ноември 2012	КПУКИ	Изработване на ЗИД на ЗПУКИ	Мярката е изпълнена, целеният ефект е постигнат.
77.	Организиране на работна група за проучване и анализ на действащата нормативна уредба в областта на конфликта на интереси и разработване на проект на закон за изменение и допълнение на ЗПУКИ, съвместно с участието на НПО. Публично представяне на анализа и препоръките.	Февруари 2013	КПУКИ		Мярката е частично изпълнена, целеният ефект е постигнат. Изготвен е проект на ЗИД на ЗПУКИ, които се обсъжда с правоприлагащите органи. Предстоящ срок за изпълнение.
78.	Организиране на специализирани семинари и съвместни обучителни мероприятия за	постоянен	КПУКИ	Изграден капацитет за идентифициране и предотвратяване на конфликта на интереси в държавната и местната администрация	Мярката се изпълнява, публикува се информация на интернет-страницата на Комисията. Целеният ефект се постига.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	----------------------	---------------	--

	идентифициране и предотвратяване на конфликта на интереси				
79.	Публично обсъждане на възможностите за подготовка на ЗИД на Закона за публичност на имуществото на лица заемачи висши държавни постове (ЗПИЛЗВДД) относно възлагане на конкретен орган на правомощия за извършване на проверки на данните за имущественото състояние на задължените по ЗПИЛЗВДД лица, вкл. за произхода на средствата	Ноември 2012	Сметна палата КОНПИ ДАНС НАП ПРБ	Изясняване на възможностите относно възлагане на конкретен орган на правомощия за извършване на проверки на данните за имущественото състояние на задължените по ЗПИЛЗВДД лица, вкл. за произхода на средствата	ПРБ: отчетено е участие на ПРБ в публичното обсъждане за необходимостта да се измени ЗПИЛЗВДД. ПРБ е изпратила становище на 20.02.2013 г. по писмо от Сметната палата за съгласуване на предлаганите промени. Сметната палата, която е водеща и е координатор по изпълнението на мерките, е изпратила писмо до представителите в работната група, включително и до НАП, за изразяване на становище по Предложение за съдържанието на проект на ЗИД на ЗПИЛЗВДД. Предвижда се организирането на кръгла маса по темата месец март 2013 г. С писмо до Сметната палата с изх.№ 50-00-5/21.02.2013 г. НАП е изразила принципна подкрепа по проекта ЗИД на ЗПИЛЗВДД. •
80	Анализ на възможностите за ЗИД на Закона за публичност на имуществото на лица заемачи висши държавни постове (ЗПИЛЗВДД)	Март 2013	Сметна палата НАП	ЗИД на ЗПИЛЗВДД като бъде предвидена възможност за проверка на данните за имущественото състояние на задължените лица, вкл. за произхода на средствата.	

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	---

ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ

81	Изготвяне на координиран, периодично актуализиран и ресурсно обезпечен план за смесени и съвместни обучения на магистрати, разследващи полицаи и други участници в наказателния процес, съобразно препоръките в Доклада на ЕК от юли 2012 г., който ще се изпълнява през 2013 г. I. Теми, по които да се провеждат обучения 1. Разследване, преследване и наказване на корупционни престъпления, включително 1.1. Корупционни престъпления в съдебната власт. 2. Организирана престъпност 3. Разследване, преследване и наказване на финансови и икономически престъпления, включително 3.1. Пране на пари и	декември 2012	НИП ПРБ МВР Други отговорни институции	Подходи при организирането и провеждането на обученията 1. Смесени/съвместни обучения с участието на съдии, прокурори, следователи, разследващи полицаи и други участници в наказателния процес 2. Разнообразяване на формите на обучение 3. Засилено участие на съдии от ВКС в различните форми на обучение с цел уеднаквяване на практиката 4. Акцент върху специфични целеви групи 4.1. Съвместни екипи за разследване 4.2. Специализирани структури 5. Засилено привличане на чуждестранен (европейски) опит 6. Използване на проучване на нуждите и информация от други източници (проверки на ИВСС, анализ на „провалени” дела и т.н.) при изготвяне и актуализиране на тематиката и съдържанието на обученията	Мярката се изпълнява – изготвен Годишен план за дейността на НИП за 2013 г., изготвен План за действие 2013 г. за съвместни обучения на магистрати, разследващи полицаи и други участници в наказателния процес. Целеният ефект се постига.
----	---	------------------	--	--	---

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	---

	3.2. Престъпления срещу европейските фондове 3.3. Отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност 4. Конфликт на интереси 5. Процес на разследване и събиране на доказателства, включително 5.1. Доказателства и доказателствени средства 5.2. Експертизи, включително финансови и икономически 5.3. Финансови и икономически познания, необходими при разследванията 6. Управление на делата (с цел ускоряване на производството) 7. Професионална етика 8. Нов Наказателен кодекс				
--	--	--	--	--	--

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

ПРОДЪЛЖАВАЩИ МЕРКИ					
83	Приемане на Обобщен аналитичен доклад за всички апелативни райони въз основа на контролните проверки за изпълнение на препоръките на ИВСС. Мярката да се преформулира - Приемане на аналитични доклади за всеки апелативен район въз основа на контролните проверки за изпълнение на препоръките на ИВСС	Февруари 2013 Промяна на срока - постоянен	ВСС	Утвърждаване на добри модели на администриране на органите на съдебната власт. Приложение на препоръките на ИВСС за подобряване работата на магистратите за бързо и качествено правораздаване.	Мярката е изпълнена частично.
84	Докладите от проверките на ИВСС в органите на съдебната власт, както и предприетите впоследствие мерки, да се публикуват на интернет страницата на ИВСС и на страниците на съответните органи на	постоянен	ИВСС	Подобряване на публичността и прозрачността в дейността на ИВСС	Мярката се изпълнява частично – докладите се публикуват на страницата на ИВСС и на вътрешните страници на органите на съдебната власт, но не и на официалните страници на органите. Целеният ефект се постига частично.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	---

	съдебната власт.				
85	Съвместно заседание на Комисията за изготвяне на анализ и последващи действия по препоръките на Инспектората към ВСС и новоизбраните инспектори. Мярката се разделя на 2 мерки с един очакван ефект: Участие на инспектори от ИВСС в заседанията на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС.	Февруари 2013 Промяна на срока - постоянен	ВСС	Обсъждане на ефекта от изпълнението на препоръките на ИВСС и ВСС.	Мярката не е изпълнена.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

	Провеждане на съвместно съвещание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС с инспекторите от ИВСС	Юни 2013	ВСС		
86	Анализ на приложението на Правилата за реда за провеждане на конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. Преформулиране на мярката - Анализ на ефективността на Правилата за реда за провеждане на конкурси и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.	Март 2013	ВСС	Оценка на ефекта от прилагането на Методика за атестирането и нейното съответствие с принципите на Стратегията за продължаване на съдебната реформа и измененията в ЗСВ. Преформулиране на очаквания ефект - Оценка на ефективността на прилагането на Правилата за реда за провеждане на конкурси и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.	Мярката не е изпълнена.
87	Изработване на анализ на факторите, генериращи корупция в дейността на магистратите	февруари 2013	ВСС	Повишаване на административния капацитет на ВСС за борба с корупцията сред магистратите	Изпълнена.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	---

88	Оценка на изпълнението на стратегията и актуализиране на Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната власт с участието на граждански организации.	март 2013	ВСС		Изпълнена.
89	Публикуване на информация за вида на корупционните сигнали, получени в Етичната комисия към ВСС и предприетите действия във връзка с тях. Комисията за професионална етика и превенция на корупцията към ВСС периодично да публикува информация за своята практика по отделни казуси, както и да обобщава практиката си, свързана с нарушаване на правилата за професионална етика. Преформулиране на мярката - Обобщаване на практиката на ВСС по прилагане на Кодекса за етично поведение на българските магистрати	Април 2013 Промяна на срока - декември 2013	Етична комисия към ВСС	Създаване на система за мониторинг на корупционните сигнали в съдебната система	Мярката е изпълнена частично.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

90	Изготвяне на нови указания за публичност на информацията Преформулиране на мярката - Изготвяне на нови указания за работа на местните етични комисии	Април 2013 Промяна на срока - май 2013	Етична комисия към ВСС	Повишаване на административния капацитет на ВСС за борба с корупцията сред магистратите	Мярката е изпълнена частично.
91	Съвместни семинари на КПУКИ и работни групи със съдии и прокурори.	Април 2013	КПУКИ	Уеднаквяване на практиката по тълкуване и прилагане на закона.	Мярката се изпълнява, публикува се информация на интернет-страницата на Комисията. Целеният ефект се постига.
92	Организиране на обществена дискусия за проблемите на гражданския контрол върху регистъра на специалните разузнавателни средства	Април 2013	МП ПРБ	Засилване на контрола при използването на СРС и създаване на възможност за оценка на ефекта от използването им.	Мярката е с предстоящ срок за изпълнение.
93	Преглед, анализ и актуализиране на вътрешните актове, свързани с осъществяването на контролната дейност.	Май 2013	МФ	Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба /правила и методики/ за подобряване на практиката, свързана с контролната дейност.	Мярката се изпълнява частично. АДФИ - през м. януари 2013 г. след извършен преглед беше актуализирана Инструкцията за формата, реда, сроковете и движението на документите и актовете, съставяни при извършване на финансова инспекция от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция. Инструкцията е приведена в съответствие с последните изменения и допълнения на Закона за държавната финансова

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

					инспекция, Правилника за прилагане на ЗДФИ и Устройствения правилник на АДФИ. Актуализирани бяха и сроковете, подлежащи на спазване при предприемане на последващи мерки и отчитане на резултатите от извършена финансова инспекция. Мярката е с предстоящ срок за изпълнение.
94	Анализ и отчет за първите шест месеца на 2013 г. на План –графика по изпълнение на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната система.	Юни 2013	ВСС	Утвърждаване на правила за поведение и механизми за тяхната реализация; организационни мерки за укрепване на структурните звена на съдебната власт, в контекста на превенцията и противодействието на корупционните явления.	Мярката е с предстоящ срок за изпълнение.
95	Обучение на финансовите инспектори и юрисконсултите на АДФИ в областта на последващия контрол по изпълнение на Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му.	Юни 2013	МФ	Повишаване на ефективността на последващия контрол.	Мярката е с предстоящ срок за изпълнение.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

96	Реализиране на вътрешноведомствена програма за специализирани обучения по теми, предложени от прокурорите в страната, извън предвидените от НИП, и по международни проекти.	Юли 2013	ПРБ	Изграждане на механизъм за развитие на квалификацията на магистрати и служители; осигуряване на условия за мобилизиране на ресурса от висококвалифицирани прокурори и следователи; създаване на механизъм за отчитане нуждите на прокурорите, следователите и служителите от специфично обучение; утвърждаване на практическата ориентация на обучението.	Мярката е в процес на изпълнение – реализирана е програмата за 2012 г. За 2013 г. все още няма такава програма. Целеният ефект се постига.
97	Обучения по приложението на методическите указания, съвместно с представители на други институции, имащи отношение към установяването и отнемането на незаконно придобито имущество	юли 2013	ПРБ	Осигуряване устойчивост на практиката по приложение на методическото указание за всеобхватните финансови разследвания и превръщането му в ефикасен инструмент за установяване и отнемане на незаконно придобито имущество; постигане на добро взаимодействие с останалите институции при решаване на проблеми от практическо естество.	Мярката е с предстоящ срок за изпълнение.
98	Специализирано обучение по процесуално-следствени действия на митнически служители за разследване, предотвратяване и превенция на правонарушения в областта на митническото, акцизното и данъчното законодателство.	Юли 2013	МФ	Повишаване на капацитета на митническите служители.	Мярката е с предстоящ срок за изпълнение.
99	Мониторинг по приложение на методическо указание за всеобхватни финансови	ПРБ предлага сроктът за	ПРБ	Да се гарантира, че след образуване на наказателно производство за организирана престъпност, корупция, данъчни измами, измами със средства от фондове на ЕС и	Мярката е в процес на изпълнение. От всички апелативни райони е изискана информацията относно предприетите вътрешни

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

	разследвания.	изпълнение да е до края на ноември 2013 г., тъй като по този начин ще се постигне ритмичност		контрабанда, ще се извършва и разследване за свързани с тях финансови престъпления, ще се проследява движението на имущество и капитали за своевременното им обезпечаване с оглед последващото им отнемане.	административни мерки по въвеждане в действие на Указанията, както и статистическа информация относно приложението им. Информацията се обобщава в момента.
100	Мониторинг по приложение на инструкция за съгласуване и координиране на първоначалните действия по разследването съвместно с МВР.	постоянен	ПРБ	Подобряване на координацията между полицията и прокурорите за гарантиране на своевременно и качествено събиране на доказателства при първоначалните действия по разследване и изготвяне на обосновани искания за определяне на мерки за процесуална принуда.	Мярката се изпълнява. Целеният ефект се постига.
101	Мониторинг по приложение на методическо указание за разследване на дела срещу организираните престъпни групи.	постоянен	ПРБ	Подобряване на качеството на разследване на тези дела и подпомагане работата на прокурорите от специализираните прокуратури.	Мярката се изпълнява. Целеният ефект се постига.
102	Мониторинг по приложение на въведения с новия Закон за обществените поръчки модел за предварителен	постоянен	АОП	Изпълнение на препоръките на ЕК в областта на обществените поръчки за превенция на корупционните практики чрез засилване на предварителния контрол.	Мярката се изпълнява. Целеният ефект се постига.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	---

	контрол на база оценка на риска, с обратна връзка за проследяване на резултатите от него; укрепване на административния капацитет на Агенцията.				
103	Мониторинг на разследванията, водени срещу магистрати.	постоянен	ПРБ	Засилен контрол над срочното и законосъобразно решаване на делата, водени срещу магистрати; анализ на причините, довели до извършване на престъпления от магистрати; набелязване на мерки за преодоляването им.	Мярката се изпълнява. Целеният ефект се постига.
104	Изготвяне на ежемесечни анализи и запознаване на ръководството на прокуратурата с резултатите от работата по дела от особен обществен интерес – организирана престъпност, корупция, пране на пари, злоупотреба със средства на ЕК, данъчни престъпления, трафик на хора, трафик на наркотици, подправка на	постоянен	ПРБ	Засилен контрол над работата по делата от особен обществен интерес; Анализ на работата и установяване на проблемите при работата по този вид дела	Мярката се изпълнява. Целеният ефект се постига.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	---

	парични знаци.				
105	Публикуване на мотивите на ВСС по дисциплинарните решения след влизането в сила на заповедта или на решението за налагането на дисциплинарно наказание. Комисията по дисциплинарните производства към ВСС да вписва в публичния регистър на дисциплинарните производства вида на дисциплинарно нарушение, за което се налага санкцията. Преформулиране на мярката: Комисията по дисциплинарните производства към ВСС да вписва в публичния регистър на дисциплинарните производства вида на дисциплинарното нарушение, за което се	постоянен	ВСС	Повишаване на публичността по отношение на дисциплинарната дейност на ВСС.	Мярката не се изпълнява.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	---

	налага санкцията.				
106	Годишен обобщен доклад за случайното разпределение на делата въз основа на проверките на ИВСС и ад-хок проверки на комисията на ВСС и осъществен независим одит както и на осъществено гражданско наблюдение.	постоянен	ВСС	Засилване контрола върху прозрачността за случайното разпределение на делата. Своевременно отстраняване на недостатъците и пропуските от страна на ВСС чрез организационни мерки и указания към административните ръководители при подадени сигнали.	Мярката се изпълнява.
107	Анализ след срещите по апелативни райони на проблемите по хода на делата от особен обществен интерес и изпълнение на препоръките на ВСС от предишни анализи. Дискусия за необходимостта от законодателни промени и организационни мерки за преодоляване на факторите, водещи до неоправдано забавяне на наказателния процес.	постоянен	ВСС Добавяне на още една отговорна институция - ИВСС	Формулиране на препоръки за използване на добри практики, както и по актуални проблеми на хода на делата от особен обществен интерес.	Мярката се изпълнява.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	---

108	Повишаване на публичността в работата на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи чрез публикуване в интернет страницата на ВСС на дневния ред на предстоящите заседания и протоколите от проведените заседания	постоянен	ВСС	Повишаване на прозрачността в работата на ВСС и Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи	Мярката се изпълнява.
109	Завишаване на критериите, повишаване на мотивираността и на ефективността на упражнявания от ВСС контрол по отношение на конфликта на интереси, имущественото състояние и други корупционни форми, включително и в рамките на атестациите, придобиване на несменяемост и повишения.	постоянен	ВСС	Превенция и противодействие на конфликта на интереси и корупцията в съдебната система.	Мярката се изпълнява.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

110	Изработване на унифициран стандарт за публикуване в интернет страниците на съдилищата на съдебните решения при спазване на изискванията за формат и публикуване на лични данни. Предвиждане на определен формат и срок на пазене.	постоянен	ВСС	Повишаване на прозрачността и публичността в работата на отделните съдилища. Улесняване достъпа на отделния гражданин и на адвокати до базата на данни на съответния съд.	Мярката се изпълнява.
111	Проверки за изготвянето на мотивите към съдебните актове в предвидения от закона срок, в хода на контролните, ад-хок и тематичните проверки на ИВСС	постоянен	ИВСС ВСС	Усъвършенстване на съдебната практика, отчетност и публичност на съдебната система. Набелязване на организационни мерки от ВСС с цел приключване на делата в разумен срок. Дисциплиниране на съдебната власт, постигане на целите залегнали в Стратегията за продължаване на реформата в съдебната система в условията на пълноправно членство в ЕС, бърза и ефективна съдебна система.	Мярката се изпълнява.
112	Координация и взаимодействие на инспекторатите по чл. 46 от ЗА с Дирекция „Главен инспекторат” на МС и с други органи и структури на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, и с неправителствени организации за превенция и противодействие на	постоянен	Главен инспекторат и всички инспекторати на министерствата	Инициране и извършване на проверки по предоставена информация за нарушения и корупционни практики. Оказване на съдействие и предоставяне на информация във връзка с извършвани проверки от други органи.	Мярката се изпълнява.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	---

	корупционни практики				
113	Извършване на анонимни анкети с преминаващи през ГКПП пътници и превозвачи, с цел получаване на информация за дейността на митническата администрация, вкл. за евентуално наличие на корупционни практики	постоянен	МФ	Осигуряване на прозрачност в работата на администрацията и превенция на корупционни прояви.	Мярката се изпълнява.
114	Изготвяне и публикуване на периодични доклади на специализираната Комисия към ВСС за анализ и контрол на препоръките на Инспектората. Публикуване и на <i>обобщен годишен анализ</i> за <i>результатите</i> от действията, предприети от ВСС във връзка с констатациите на Инспектората и контролните проверки за нивото на изпълнение на дадените от Инспектората и ВСС препоръки и указания към органите на съдебната власт.	постоянен	ВСС	Постигане на единен стандарт на дисциплинарна практика. Ефективно прилагане на препоръките на Инспектората.	Мярката се изпълнява.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	---

115	Периодично публикуване на доклади относно дейността на Комисията за професионална етика и превенция на корупцията към ВСС.	постоянен	ВСС	Гарантиране на прозрачност и укрепване на професионализма и отчетността на съдебната система.	Мярката се изпълнява.
116	Проверки за публикуването на съдебните решения на интернет-страниците на съдилищата при спазване на Закона за защита на личните данни.	постоянен	ВСС	Засилване на контрола от страна на ВСС за изпълнение на изискванията на ЗСВ. Адресиране на една от критиките на ЕК по МСО за осигуряване на публичност на работата на съдебната система.	Мярката се изпълнява.
117	Проверки за спазване на Закона за народната просвета при предоставяне на образователни услуги срещу заплащане и при наличие на конфликт на интереси.	постоянен	МОМН	Противодействие на корупционните практики в образованието.	Мярката се изпълнява. Целеният ефект се постига.
118	Специализирани проверки в търговски обекти, предлагащи акцизни стоки.	постоянен	МФ Агенция ”Митници”	Превенция на корупцията в местната власт и противодействие на контрабандните практики в граничните райони.	Мярката се изпълнява.
119	Извършване на планови и по сигнал проверки на	постоянен	МФ АМ	Превенция на корупцията.	Мярката се изпълнява.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	---

	имотното състояние на служители на НАП и митническите служители.		НАП		
120	Провеждане на мониторинг за сročността на разследването в МВР.	постоянен	МВР	Осигуряване на необходимата информация за оценка на ефективността на приложението на процесуалното законодателство	Мярката се изпълнява. Целеният ефект се постига.
121	Редовно актуализиране на информацията в електронния публичен регистър за даренията на интернет-страницата на МВР.	постоянен	МВР	Гарантиране на прозрачност във връзка с дейността на МВР	Мярката се изпълнява. Целеният ефект се постига.
122	По-нататъшно подобряване на материално-техническото осигуряване на полицията.	постоянен	МВР	Усъвършенстване на работната среда на разследващите полицаи и на полицията като цяло.	Мярката се изпълнява. Целеният ефект се постига.
123	Извършване на проверки и ревизии на лица, заемащи висши държавни длъжности, и политически партии, във връзка с прилагането на ЗПИЛЗВДД и ЗПП.	постоянен	МФ НАП Сметна палата	Превенция на корупционните практики по високите етажи на властта, прозрачност и публичност.	Мярката се изпълнява.
124	Провеждане на месечни срещи на регионалните	постоянен	МФ НАП	По-ефективно взаимодействие между МФ и прокуратурата в противодействието на	Мярката се изпълнява.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	---

	координационни центрове за борба с данъчните и осигурителните измами.		ПРБ	данъчните измами.	
125	Мониторинг на приложението на Гражданско-процесуалния кодекс, ЗСВ, Наказателно процесуалния кодекс и Административно-процесуалния кодекс.	Постоянен	МП	Обективна оценка на въздействието на законовите промени.	Мярката се изпълнява. Целеният ефект се постига.
126	Осъществяване на мониторинг в сътрудничество с НПО върху ефекта от приложението на промените в ЗПУКИ.	постоянен	КПУКИ	Оценка на въздействието на законовите промени за преодоляване и разкриване на конфликт на интереси.	Мярката се изпълнява съгласно целевия ефект. Мярката е в процес на изпълнение.
127	Обучения, включително с ползването на чуждестранен опит, за съдии, прокурори, следователи и разследващи полицаи по въпросите на противодействието на организираната престъпност, корупционни престъпления, качеството на досъдебното	постоянен	НИП	Повишаване на капацитета на разследването на сложни икономически престъпления, борбата с корупцията, както и стандартите за доказателства.	Мярката се изпълнява съгласно целевия ефект. Мярката е в процес на изпълнение. Представят се редовни отчети за нейното прилагане.

№	ДЕЙНОСТ	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ОЧАКВАН ЕФЕКТ	АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ към 28 февруари 2013 г. и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ от ангажираните по МСО институции
---	---------	------	-------------------------	---------------	--

	производство и разследването и преследването на тежки икономически и финансови престъпления.				
128	Обучения за магистратите и съдебните служители от специализираните съдилища и прокуратури.	постоянен	НИП	Укрепване на капацитета на специализираните съдилища и прокуратури.	Мярката се изпълнява съгласно целевия ефект. Мярката е в процес на изпълнение. Представят се редовни отчети за нейното прилагане.
129	Обучения по теми от европейското право, интегрирани в курсовете за текуща квалификация на магистратите по конкретни теми от националното право	постоянен	НИП	Практическа ориентация на обучението по европейско право с оглед прякото му приложение от българските магистрати за достигане на европейските стандарти за качествено правосъдие.	Мярката се изпълнява съгласно целевия ефект. Мярката е в процес на изпълнение. Представят се редовни отчети за нейното прилагане.
130	Провеждане на тематични срещи на съдиите по актуални въпроси на съдебната практика	постоянен	НИП	Постоянна насоченост на учебната дейност към актуалните потребности на магистратите и съдебните служители от обучение и към практическите проблеми на правораздаването, с цел уеднаквяване на съдебната практика.	Мярката се изпълнява съгласно целевия ефект. Мярката е в процес на изпълнение. Представят се редовни отчети за нейното прилагане.

Използвани съкращения:

АМВР	Академия на МВР
ДЧР	Дирекция „Човешки ресурси”
ДИ	Дирекция „Инспекторат”
ДКИС	Дирекция „Комуникационни и информационни системи”
ДУССД	Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности”
ДКИАД	Дирекция „Координационно-информационна и аналитична дейност”
ДПНД	Дирекция „Правно-нормативна дейност”
ДВС	Дирекция „Вътрешна сигурност”
ДМ	Дирекция „Миграция”
КИМОРДООИ	Комисия по изпълнение на мерките за организацията на работата в съдилищата и прокуратурата по делата с особен обществен интерес
КПВ	Комисия по правни въпроси
КПКИТС	Комисия "професионална квалификация, информационни технологии и статистика"
КАПДПИ	Комисия за изготвяне на анализ и последващи действия по препоръките на инспектората към ВСС
КПЕПК	Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията"
КПА	Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи
КОНПИ	Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество
ПКПЧПЕ	Постоянна комисия по права на човека и полицейска етика