

Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД - 02 - 20 - 4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.)

Информация

Откриване / Приключване: 23.11.2018 г. - 23.12.2018 г. Неактивна

Номер на консултация: #3844-K

Област на политика: Регионална политика

Тип консултация: Акт на министър

Вносител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Тип вносител: Национално

Проектът на наредба е изготвен, поради изтичане на срока от 24 месеца, след влизане в сила на наредбата, в който следваше да бъдат разработени нови функционалности на информационната система на кадастъра, които да осигурят изпълнението и предоставянето на услугите по начин и съдържание, определени с Наредба № РД - 02 - 20 - 4 от 11.10.2016 г. С проекта на наредба се изменя ал. 2 на § 4 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Наредба № РД - 02 - 20 - 4 от 11.10.2016 г., като предвиденият в ал. 2 срок се удължава до 31.12.2020 г. Удължаване на срока се налага, поради необходимостта от време за привеждане на информационната система на кадастъра в съответствие с нормативните промени, извършени с издаване на Наредба № РД - 02 - 20 - 4 от 11.10.2016 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е предприела необходимите действия за изпълнение на § 4, ал. 2 от ПЗР на Наредба № РД - 02 - 20 - 4 от 11.10.2016 г. С Решение № РД-19-33 от 13.10.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“. След обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), решението е отменено. С три последователни решения на изпълнителния директор на АГКК отново са откривани процедури, за възлагане на обществена поръчка с идентичен предмет. Решенията са обжалвани пред КЗК, в резултат на което първите две процедури са прекратени. По жалбата срещу Решение № РД-19-1 от 12.01.2018 г., КЗК се е произнесла с отказ за образуване на производство, който е обжалван пред ВАС. ВАС се е произнесъл с определение (влязло в сила на 16.08.2018 г.), с което оставя без разглеждане жалбата и прекратява производството. След влизане в сила на определението на ВАС, АГКК продължи процедурата, но същата отново е спряна, поради обжалване действията на възложителя. Заложеният в

документацията максимален срок за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 1 „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ е 24 (двадесет и четири) месеца и включва дейностите: Анализ на нормативната уредба и описание на работните и бизнес-процесите; Надграждане и оптимизиране на КАИС; Надграждане и оптимизиране на ИИСКИР; Дигитализиране на хартиените документи, съдържащи се в досиетата (преписките) на недвижимите имоти, както и на хартиените документи, съхранявани в деловодния архив на службите по геодезия, картография и кадастър.

С приемането на проекта за изменение на Наредба № РД - 02 - 20 - 4 от 11.10.2016 г. се очаква: да се осигури необходимото време от две години за провеждане на процедурите по реда на Закона за обществените поръчки, за възлагане на дейността по надграждане на информационната система, нейното фактическо разработване и внедряването ѝ в АГКК.

Отговорна институция

Отговорна институция

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Адрес: София, ул. Св. Св. Кирил и Методий 17-19

Електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg

Начини на предоставяне на предложения и становища

- Портала за обществени консултации (изисква се регистрация чрез имейл);
- Електронна поща на посочените адреси;
- Системата за сигурно електронно връчване <https://edelivery.egov.bg/> (изисква се квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ);
- Официалния адрес за кореспонденция.

Документи

Пакет основни документи:

[Справка за отразяване на предложенията и становищата - вер. 1.0 | 02.01.2019](#)

[Мотиви - вер. 1.0 | 23.11.2018](#)

[Проект - вер. 1.0 | 23.11.2018](#)

Консултационен документ:

Справка становища:

Коментари

История

Начало на обществената консултация - 23.11.2018

Приключване на консултацията - 23.12.2018

Справка за получените предложения

Справка или съобщение.

Окончателен акт на Министерския съвет
