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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т
Препис
Р Е Ш Е Н И Е   N 494
от    23 юли     2007 година
ЗА предложение до Народното събрание за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 2 на Финансов договор FI № 1.7769 между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект “България - защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси”) от 13 ноември 1998 г., Изменение № 1 от 5 март 2004 г.
На основание чл. 7, ал. 3 и чл. 8, ал. 1 и 3 от Закона за международните договори на Република България
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т
Р Е Ш И:
1. Одобрява проекта на Изменение № 2 на Финансов договор 
FI № 1.7769 между Република България и Европейската инвестиционна банка  (проект “България – защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси”) от 13 ноември 1998 г., Изменение № 1 от 5 март 2004 г., като основа за водене на преговори.

2. Предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 от Конституцията на Република България да даде съгласие Министерският съвет да проведе преговорите и да сключи Изменение № 2 на финансовия договор по т. 1 чрез размяна на писма.

3. След получаване на съгласието по т. 2 упълномощава министъра на финансите съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите да проведат преговорите и да подпишат Изменение № 2 на финансовия договор по т. 1 от името на Република България при условие за последваща ратификация.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сергей Станишев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Севдалин Мавров 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект
Р Е Ш Е Н И Е

ЗА даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 2 на Финансов договор FI № 1.7769 между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект “България - защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси”) от 13 ноември 1998 г., Изменение № 1 от 5 март 2004 г.
Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България 
Р  Е  Ш  И:

Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 2 на Финансов договор FI № 1.7769 между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект “България - защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси”) от 13 ноември 1998 г., Изменение № 1 от 5 март 2004 г. 
Решението е прието от XL Народно събрание на ….………… 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Георги Пирински)
М  О  Т  И  В  И
към проекта на Решение на Народното събрание за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 2 на Финансов договор FI № 1.7769 между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект “България – защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси”) от 13 ноември 1998 г., Изменение № 1 от 5 март 2004 г.
За изпълнение на приоритетите на правителството съгласно Националната програма за борба с ерозията се реализира мащабен инвестиционен проект, финансиран от Европейската инвестиционна банка 
(25 млн. евро), Банката за развитие на Съвета на Европа (15 млн. евро) и държавния бюджет (14 млн. евро).

На 2 юни 1999 г. Народното събрание ратифицира Финансов договор с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) FІ № 1.7769 “България - защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси” за осигуряване на държавен заем в размер 25 млн. евро за защита на речните и морските брегове по р. Дунав и Черно море от свлачищните процеси. 

На 7 юли 2004 г. Народното събрание ратифицира Изменение № 1 на финансовия договор с Европейската инвестиционна банка с цел удължаване на срока за усвояване на финансовите средства по договора до 31 декември 2006 г. поради забавяне изпълнението на целия проект в периода 2000 - 2002 г. 

В периода 2005 - 2006 г. бяха проведени тръжните процедури и сключени договорите за строителство и строителен надзор за голяма част от компонентите на проект „България” (останали за договаряне в рамките на проекта), както следва:

· Зона 1 - Кутово, зона 2 - Горни и Долни Цибър 
и зона 3 Черковица/ Загражден 

     - май 2005 г.

· Опорна стена „Баба Вида” 


     - март 2006 г.

· Траката 





     - март 2006 г.

· Св. Никола 





     - август 2006 г.

· Дамба „Албена – Балчик” 


     - октомври 2006 г.

До края на 2006 г. бяха обявени търговете за строителство и строителен надзор за последния обект, включен в този мащабен инфраструктурен обект - „Укрепване на свлачище Кранево – Кипарис”. В края на май 2007 г. тръжните процедури приключиха, получено беше одобрението им от ЕИБ и на 6 юли 2007 г. бяха сключени съответните договори за строителство и строителен надзор.

С цел пълното усвояване на средствата по Финансов договор 
FІ № 1.7769 с Европейската инвестиционна банка, както и успешното завършване на всички компоненти в рамките на проекта на 21 юни 2006 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството отправи ново искане до ЕИБ за удължаване на срока за усвояване на финансовите средства по договора до 31 октомври 2009 г.

Изменение № 2 на Финансов договор FІ № 1.7769 се налага поради няколко обективни причини:

· Финализиране на процедурите за изключване на земи на територията на обектите от държавния/общинския горски фонд и промяна на тяхното предназначение;

· Технологичното време, необходимо за изпълнение на строителните работи – за обектите, разположени по българското Черноморие, съществуват ограничения за строителство през летния туристически сезон, а за обектите по р. Дунав – екологични забрани, свързани с периода на гнездене на птиците.

· Повторното обявяване на някои от тръжните процедури за строителство и строителен надзор поради лошо качество на подадените оферти.

В резултат на отправеното от Министерството на регионалното развитие и благоустройството искане на 20 ноември 2006 г. Европейската инвестиционна банка даде писмено съгласието си за сключване на Изменение № 2 на Финансов договор FІ № 1.7769. Впоследствие при предоставяне на документацията за междуведомствено съгласуване бяха получени бележки и предложения от Министерството на финансите (Писмо 
№ 04-16-83 на министъра на финансите от 16 февруари 2007 г.), които бяха обсъдени с представителите на ЕИБ за България и приети от банката. В резултат на това в края на април 2007 г. предложеното Изменение № 2 на Финансов договор FІ № 1.7769 беше допълнено от ЕИБ със схема А - актуализация на Техническото описание, в което са посочени всички начални и крайни срокове за изпълнение на строителните работи по обектите в рамките на проекта. 

Условията на Финансов договор FІ № 1.7769 остават същите с изключение на условията, свързани с удължаване на крайните срокове за отпускане и превеждане на траншове от ЕИБ, както и с актуализиране на погасителния план.

Предвид изложеното и на основание чл. 84, т. 9 от Конституцията на Република България, както и с цел успешното усвояване на отпуснатите по Финансовия договор средства за изпълнението на проект „България – защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси” е необходимо Народното събрание да даде съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 2 на Финансов договор  FI № 1.7769 между Република България и Европейската инвестиционна банка от 13 ноември 1998 г., Изменение № 1 от 
5 март 2004 г.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:








(Сергей Станишев)

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

	№……….………………….
	

	……………………. 2007 г.
	ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
г-н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПИРИНСКИ,

На основание чл. 84, т. 9 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение (............... на Министерския съвет от 
2007 г. проект на Решение на Народното събрание за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 2 на Финансов договор 
FI № 1.7769 между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект “България – защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси”) от 13 ноември 1998 г., Изменение № 1 от 5 март 2004 г.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:








(Сергей Станишев)
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