

Приложение 1 към точка 7, Б

Работен план "Б"
 

Б. Развитие на трансплантация на стволови клетки от пъпна връв
	№
	Задачи
	Изпълнители
	Срок
	Резултат

	1.1.
	Създаване на съвременни структури за промоция, вземане, експертиза, обработка, съхраняване и предоставяне на стволови клетки от пъпна връв с високо качество за трансплантация 
	Министерство на здравеопазването

Лечебни заведения 
	 До 30.05. 2007
	Изграден сектор за съхранение на стволови клетки от пъпна връв за трансплантация по задание на работната група.

	1.2.
	Осигуряване на необходимото лабораторно и офис оборудване
	Министерство на здравеопазването
	До 30.06. 2007
	Доставено и инсталирано лабораторно и офис оборудване по задание на работната група.

	1.3.
	Осигуряване на необходимата високотехнологична медицинска апаратура за вземане, експертиза, обработка и съхранение.
	Министерство на здравеопазването
	  за 2007г. до 30.06.2007 ; следва етапно до 30.04 на съответната година
	Доставена и инсталирана комплект апаратура по задание, изготвено от работната група.
2007 -Криогенна оперираща ситема за контролно   

Замразяване ( 1 бр.); Криогенна с-ма за съхранение на клетки (6 бр.); Резервоарен съд за течен азот (4 бр.); Biosealer CR4 (1 бр.); Ултра-крио фризер (1 бр.); Фризер -80оС (2 бр.);
Хладилни камери -20оС (8бр.); Хладилник 4оС (10 бр.); Хладилни центрофуги (3 бр.); 
Ламинарен бокс (2 бр.);  Клетъчен инкубатор (1бр.); Електронна везна (2 бр.); Хемоцитометър (1 бр.);  Инвертен микроскоп (1 бр.); Светлинен микроскоп ( 2 бр.); Система за автоматично изолиране на DNA (1 бр.); PCR кабинет (1 бр.);
PCR апарат (4 бр.)
Luminex апарат (1 бр.)

2008 - ELISA ридер (1 бр.); Флоуцитометър (1 бр.)и друга апаратура 
2009 - Криогенна с-ма за съхранение на клетки (2 бр.)

2010 - Криогенна с-ма за съхранение на клетки (2 бр.)

	1.4.
	Осигуряване на необходимата високотехнологична медицинска апаратура за получаване и предоставяне на трансплантация на пречистени стволови клетки с по-висока концентрация.

	Министерство на здравеопазването
	30.10.2007
	Доставена и инсталирана комплект апаратура по задание, изготвено от работната група.
Клетъчен сепаратор - 1 бр.

Система за селекциониране и концентриране на стволови клетки – 1 бр. 

	№
	Задачи
	Изпълнители
	Срок
	Резултат

	1.5.
	Въвеждане и стандартизиране на методи и технологии осигуряващи високо качество на стволовите клетки от пъпна връв за трансплантация.
	Лечебни заведения за болнична помощ
	30.07. 2007
	Изготвени  и внедрени протоколи за етапните дейности при получаване на стволови клетки от пъпна връв

	1.6.
	Осигуряване на възможност за участие във ВОК и процеса на акредитиране и получаване на акредитационна оценка според установените национални и международни стандарти
	Министерство на здравеопазването

Лечебни заведения за болнична помощ
	31.12.2008
	Получена акредитационна оценка

	1.7.
	Интензифициране на контактите със сродни структури в чужбина (NetCord, Eurocord) и включване в международнната мрежа. 

	Министерство на здравеопазването, 

Лечебни заведения участващи в процеса на трансплантация на стволови клетки
	Ежегоден 

постоянен
	Активно участие на български лечебни заведения в международния обмен на стволови клетки.


	2.1.
	Изготвяне на инструкция за осъществяване на взаимодействието между лечебните заведения при осъществяване на дейността по набиране на доброволни донори на стволови клетки от пъпна връв за трансплантация.
	Министерство на здравеопазването; Изпълнителна агенция по трансплантация;
Работна група


	30.06.2007
	Изготвена и официално разпространена инструкция.

	2.2.
	Изготвяне на методично указание за определяне критериите за подбор на донори на кръв от пъпна връв.
	Министерство на здравеопазването; 
Работна група


	Изготвяне, отпечатване и разпространение –31.06.2007 
	Изработени критерии за подбор на донори на кръв от пъпна връв. Изготвено, отпечатано и разпространено методично указание с критериите  за подбор на донори на кръв от пъпна връв.

	2.3.1.
	Осигуряване на възможности за обучението на кадри за  информиране на донорите и вземане на стволови клетки от пъпна връв за трансплантация
	Министерство на здравеопазването


	30.06.2007
	Подготвени 10 специалисти, след проведени обучение за вземане на стволови клетки от пъпна връв за трансплантация.

	2.4.1.
	Осигуряване изготвянето, отпечатването и разпространението на информационни брошури и листовки
	Работна група; Министерство на здравеопазването; 

Лечебни заведения за бол. помощ в страната
	Изготвяне- 1.06.2007

Отпечатване –до 31.03 ежегодно

Разпространение - постоянен
	Изработени информационни брошури и листовки промотиращи даряването на стволови клетки

Отпечатани и разпространени информационни брошури и листовки ежегодно по 5 000 бр.


	2.4.2.
	Участие в медийни изяви.


	Работна група; Министерство на здравеопазването; Изпълнителна агенция по трансплантация;

	постоянен
	Осъществени медийни изяви – интервюта, предавания, събеседвания, публикации и др.

	№
	Задачи
	Изпълнители
	Срок
	Резултат

	2.4.3.
	Осигуряване създаването и излъчването на видеоматериал


	Работна група; Министерство на здравеопазването; 


	Създаване -30.09.2007

Излъчване – по време на ежегодните кампании
	Създаден и излъчен видеоматериал по време на ежегодните промоциаонални кампании

	2.4.4.
	Създаване и поддръжка на WEB страница за развитието на трансплантацията на стволови клетки от пъпна връв в България.
	Работна група; Министерство на здравеопазването


	до 30.10.2007
	Създадена WEB страница, ритмично поддържане и опресняване на информацията.

Изградени връзки към национални и международни структури, свързани с трансплантация на стволови клетки от пъпна връв.


	3.1.
	Закупуване на необходимите видове и количества медицински изделия и консумативи за събиране, обработка и съхранение на предвидените според програмата единици от стволови клетки. 
	Министерство на здравеопазването
	зa 2007 до 30.06 следва ежегодно до 30.04
	Осигурени консумативи за получаване на единици стволови клетки по години както следва: 2007г.–300; 2008г.–500; 2009г.-800; 2010г.-800; 2011г.-800; 2012г.-800; 2013г.-800; 

	3.2.
	Закупуване на необходимите видове и количества медицински консумативи за HLA характеризиране на предвидения според програмата годишен брой съхранени единици стволови клетки. 
	Министерство на здравеопазването
	зa 2007 до 30.06 следва ежегодно до 30.04
	Осигурени консумативи за HLA  типизиране на броя единици стволови клетки по години както следва:

2007г.–300; 2008г.–500; 2009г.-800; 2010г.-800; 2011г.-800; 2012г.-800; 2013г.-800; 

	3.3.
	Закупуване на необходимите видове и количества медицински консумативи за тестване за трансмисивни инфекции на предвидения според програмата годишен брой съхранени единици стволови клетки.

	Министерство на здравеопазването 
	зa 2007 до 30.06 следва ежегодно до 30.04
	Осигурени консумативи за брой изследвания по години както следва:

2007г.–300; 2008г.–500; 2009г.-800; 2010г.-800; 2011г.-800; 2012г.-800; 2013г.-800;

	3.4.
	Закупуване на необходимите видове и количества медицински консумативи за провеждане на тестове за кръвна група (АВО и Rh фактор) и за болестотворни микроорганизми на предвидения според програмата годишен брой подадени единици стволови клетки за трансплантация.

	Министерство на здравеопазването 
	от 2009 ежегодно до 30.04  
	Осигурени консумативи за брой изследвания по години както следва:

2009г.-50; 2010г.-50; 2011г.-50; 2012г.-50; 2013г.-50;

	3.5.
	Закупуване на необходимите видове и количества медицински консумативи за  повишаване на клетъчната доза с цел подобряване на ефективността от приложение на стволови клетки за успешна в дългосрочен аспект трансплантация при възрастните пациенти. 

	Министерство на здравеопазването


	 зa 2008 до 30.06 следва ежегодно до 30.04
	Осигурени консумативи за повишаване на клетъчната доза на средно 50 единици стволови клетки годишно.

	№
	Задачи
	Изпълнители
	Срок
	Резултат

	4.1.
	Осигуряване на необходимата апаратура за създаване и поддържане на база данни за съхранените единици стволови клетки  от пъпна връв.
	Министерство на здравеопазването; 
	30.06.2007
	Закупена и инсталирана комплектно техника. 

	4.2.
	Осигуряване на необходимите програмни продукти за създаване, попълване и съхраняване на база данни на съхранените единици стволови клетки  от пъпна връв. 

Обучение на персонала за експлоатация.
	Министерство на здравеопазването

Лечебни заведения за болнична помощ
	30.08.2007
	Закупени и инсталирани програмни продукти, вкл. обучен персонал за работа с тях.  

	4.3.
	Изработване на инструкция за реда и условията за попълване и водене на базата данни, съхраняване, обработка и достъп до данните
	Работна група

Министерство на здравеопазването; Изпълнителна агенция по трансплантация;

	30.09.2007
	Изработена инструкция

	5.1.
	Проучване състоянието на съществуващите структури за трансплантация на стволови клетки в страната.
	Министерство на здравеопазването

Лечебни заведения за болнична помощ в страната
	30.12.2007
	Изготвен доклад с анализ на състоянието и представени становища от всички изпълнители.

	5.2.
	Събиране на информация за стандарти за добра медицинска практика за осигуряване, вземане, експертиза, обработка, съхраняване и предоставяне на стволови клетки от пъпна връв за трансплантация, създадени в страните от Европейския съюз.
	Министерство на здравеопазването; Изпълнителна агенция по трансплантация;
Работна група

Лечебни заведения 
	30.12.2007
	Проучени стандартите на водещите Европейски страни и САЩ и изготвен обзорен доклад с анализ на темата.

	5.3.
	Изработване на медицински стандарти и правила за добра медицинска практика при осигуряване, вземане, експертиза, обработка, съхраняване и предоставяне на стволови клетки от пъпна връв за трансплантация


	Министерство на здравеопазването

Работна група

Лечебни заведения за болнична помощ в страната
	30.12.2008
	Изработени медицински стандарти, разпространени по официален път.

	6.1.
	Обучение на български специалисти във водещи международни структури, работещи в областта на трансплантация на стволови клетки от кръв на пъпна връв


	Министерство на здравеопазването
	ежегодно до 30.03.
	Повишена квалификация на 10 специалисти чрез едномесечни специализации   



	6.2.
	Участие на български специалисти в курсове, национални и международни научни форуми
	Министерство на здравеопазването
	ежегодно до 30.03.
	Проведени участия на минимум 2 специалиста ежегодно

	6.3.
	Провеждане на семинари, конференции, работни срещи


	Министерство на здравеопазването
	За 2007 – до 30.10. и от  2008 ежегодно до 30.10.
	Проведени ежегодно по едно мероприятие, включващо осигурено участие и на водещи чужди специалисти
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