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Работен план "А"
А. Развитие на трансплантациите на периферни и костно-мозъчни стволови клетки 
	№
	Задачи
	Изпълнители
	Срок
	Резултат

	1.
	Създаване на работна група за управление на програмата 
	Министерство на здравеопазването
	август 2007
	Определена работна група със заповед на министъра на МЗ

	2.1.
	Създаване на съвременни структури за промоция, вземане, експертиза, обработка, съхраняване и предоставяне на стволови клетки от пъпна връв с високо качество за трансплантация
	Лечебни заведения 
	октомври 2007
	Административно обособен сектор

	2.2.1.
	Провеждане ежегодно на три кампании за промоция на доброволното даряване


	Работна група; Министерство на здравеопазването; Изпълнителна агенция по трансплантация;
Лечебни заведения участващи в процеса на трансплантация на стволови клетки
	Месеци март, септември, декември ежегодно 
	Проведени три промоционални кампании годишно

	2.2.1.1.
	Осигуряване изготвянето, отпечатването и разпространението на информационни брошури и листовки


	Работна група; Министерство на здравеопазването; Изпълнителна агенция по трансплантация;
Лечебни заведения участващи в процеса на трансплантация на стволови клетки
	Изготвяне- 1.11.2007

Отпечатване –до 30.12.2007 и до 31.03 ежегодно

Разпространение - постоянен
	Изработени информационни брошури и листовки промотиращи даряването на стволови клетки

Отпечатани и разпространени информационни брошури и листовки ежегодно по 1000 бр.

	2.2.1.2.
	Участие в медийни изяви


	Работна група; Министерство на здравеопазването; 

Лечебни заведения участващи в процеса на трансплантация на стволови клетки
	постоянен
	Осъществени медийни изяви – интервюта, предавания, събеседвания, публикации и др.

	2.2.1.3.
	Осигуряване създаването и излъчването на видеоматериал


	Работна група; Министерство на здравеопазването; 


	Създаване -30.01.2008
Излъчване – през ежегодните кампании
	Създаден и излъчен видеоматериал по време на ежегодните промоционални кампании

	2.2.2.
	Провеждане на кампания за търсене на донор за даден реципиент при нужда


	Работна група; Министерство на здравеопазването; Изпълнителна агенция по трансплантация;
Лечебни заведения участващи в процеса на трансплантация на стволови клетки
	При необходимост
	Проведени кампании за  търсене на донор за определен реципиент при нужда



	№
	Задачи
	Изпълнители
	Срок
	Резултат

	2.3.1.
	Изготвяне на методично указание за определяне критериите и изискванията за подбор на донори за трансплантация на стволови клетки 


	Работна група 
Министерство на здравеопазването; 

	Изготвяне, отпечатване и разпространение –31.09.2007 


	Изработени критерии за подбор на потенциални донори. Изготвено, отпечатано и разпространено методично указание с критериите  за подбор на потенциални донори.

	2.3.2.
	Осигуряване на необходимата апаратура за създаване и поддържане на база данни на донорите.
	Министерство на здравеопазването; 
	30.09.2007
	Закупена и инсталирана комплектно техника. 

	2.3.3.
	Осигуряване на необходимите програмни продукти за създаване, попълване и съхраняване на данните на донорите и за търсене и селекциониране на подходящ донор за определен пациент. 
	Министерство на здравеопазването


	30.11.2007
	Закупени и инсталирани програмни продукти; Създадена компютърна мрежа

	2.3.4.
	Изработване на инструкция за реда и условията за попълване и водене на документацията, съхраняване, обработка и достъп до данните
	Министерство на здравеопазването 
Работна група
	30.12.2007
	Изработена инструкция

	2.3.5.
	Разработване на алгоритъм за търсене на генетично (HLA) съвместим донор за определен реципиент и периодичното му актуализиране
	Министерство на здравеопазването

Работна група
	Изработване-31.03.2008;

Актуализиране – при необходимост
	Изработен алгоритъм за търсене на съвместим донор, актуализиран при необходимост

	2.3.6.1.
	Обезпечаване назначаването на 2-ма сътрудници за работа с базата данни 
	Лечебни заведения 
	30.11.2007
	Назначени 2-ма сътрудници

	2.3.6.2.
	подготовка и обучение на 2-ма сътрудници за работа с базата данни
	Министерство на здравеопазването
	30.11.2007
	Подготвени 2-ма специалисти, след проведени обучение за работа със съответните програмни продукти

	2.3.7.
	Осигуряване създаването и поддръжката на WEB страница за развитието на трансплантацията на стволови клетки в България
	Работна група; Министерство на здравеопазването


	до 30.10.2007
	Създадена WEB страница, ритмично поддържане и опресняване на информацията.

Изградени връзки към национални и международни структури, свързани с трансплантация на стволови клетки.

	2.3.8.
	Участие в процеса на акредитиране и получаване на акредитационна оценка на базата данни според установените национални и международни стандарти
	Лечебни заведения;


	2009
	Получена акредитационна оценка

	2.3.9.
	Интензифициране на взаимодействието между различните структури, участващи в процеса на трансплантация.

	Лечебни заведения;

Министерство на здравеопазването; Изпълнителна агенция по трансплантация;

	постоянен
	Създадена функционираща организация за взаимодействие между структурите, участващи в процеса на трансплантация

	№
	Задачи
	Изпълнители
	Срок
	Резултат

	3.1.
	Закупуване на съвременна апаратура за  осигуряване на предвидения годишен брой генетични HLA изследвания
	Министерство на здравеопазването


	за 2007г. до 30.11.2007 ; следва етапно до 30.04 на съответната година
	Доставена и инсталирана апаратура по видове и години както следва: 2007-
PCR апарати  (2 бр.); RT-PCR апарат (1 бр.); Автоматизирана система за микрочипна технология (1 бр.); Система за автоматично изолиране на ДНК (1 бр.); Система за фотодокументация (1 бр.); Система за електрофореза (2 бр.); 2008 – Секвенатор (1 бр.) и други

	3.2.
	Закупуване на необходимите видове и количества консумативи за предвидения годишен брой генетични HLA изследвания на донорите (родствени и неродствени) с ниско ниво на разграничаване.
	Министерство на здравеопазването;


	за 2007г. до 30.11.2007; следва ежегодно до 30.04.
	Осигурени консумативи  и изследвани предвидения брой донори по години както следва:

за 2007-2008г. по 400 донора; за 2009-2013  по 700 донора

	3.3.
	Закупуване на необходимите видове и количества консумативи за предвидения годишен брой генетични HLA изследвания с високо ниво на разграничаване на реципиентите, нуждаещи се от трансплантация на стволови клетки.

	Министерство на здравеопазването;


	за 2007г. до 30.11.2007; следва ежегодно до 30.04.
	Осигурени консумативи и изследвани   средно 50 реципиенти годишно 

	3.4.
	Закупуване на необходимите видове и количества консумативи за предвидения годишен брой генетични HLA изследвания на донорите с високо ниво на разграничаване с оглед избор на  генетично подходящ донор за съответен реципиент

	Министерство на здравеопазването;
	за 2007г. до 30.11.2007; следва ежегодно до 30.04.
	Осигурени консумативи и изследвани   средно 50 донори годишно 

	3.5.
	Закупуване на необходимите видове и количества консумативи за предвидения годишен брой генетични HLA изследвания на донора и реципиента непосредствено преди трансплантацията
	Министерство на здравеопазването;


	за 2007г. до 30.11.2007; следва ежегодно до 30.04.
	Осигурени консумативи и изследвани предвидения брой  двойки по години както следва: за 2007-2008 средно по 25 двойки; за 2009-2013 средно  по 50 двойки 

	3.6.
	Закупуване на необходимите видове и количества консумативи за ежегодно реализиране на предвидения годишен брой изследвания за кръвна група (АВО и Rh фактор) и трансмисивни инфекции 
	Министерство на здравеопазването;


	за 2007г. до 30.03.2007; следва ежегодно до 30.04.
	Осигурени консумативи и извършени предвидените изследвания по години както следва:

за 2007-2008г. по 400 донора; за 2009-2013  по 700 донора

	4.1.
	Осигуряване на регулярно членство в BMDW

	Министерство на здравеопазването 

	За 2007 – до 30.12.

м.март ежегодно
	Ежегодно подновено членство в BMDW

	№
	Задачи
	Изпълнители
	Срок
	Резултат

	4.2.
	Осигуряване търсенето, изследването и получаването на стволови клетки от BMDW за трансплантация на български пациенти
	Министерство на здравеопазването; 

Лечебни заведения участващи в процеса на трансплантация на стволови клетки 
	постоянен
	Осигурени средства за търсенето, изследването и получаването на стволови клетки от BMDW средно по 25 пациента за 2007-2008 и по 15 пациента за 2009-2013


	5.
	Провеждане на изследвания  за оценяване на генетичното (HLA) разнообразие в различни групи от населението в страната 
	Лечебни заведения за болнична помощ

	постоянен
	Изградена база данни за генетичното (HLA) разнообразие в българската популация

	6.1.
	Осигуряване на участие на български специалисти в обучение във водещи международни структури, работещи в областта на трансплантация на стволови клетки от периферна кръв и костен мозък
	Министерство на здравеопазването
	За 2007 – до 30.12.

след това

ежегодно до 30.04
	Повишена квалификация на 2 специалисти чрез едномесечни специализации / годишно 

	6.2.
	Участие на български специалисти в курсове, национални и международни научни форуми
	Министерство на здравеопазването
	За 2007 – до 30.12.

ежегодно до 30.04
	Проведени участия на минимум 2 специалиста ежегодно

	6.3.
	Провеждане на семинари, конференции, работни срещи
	Министерство на здравеопазването
	За 2007 – до 30.12. и от  2008 ежегодно до 30.10.
	Проведени ежегодно по едно мероприятие, включващо осигурено участие и на водещи чужди специалисти 
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