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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Решение N 778 на МС

от 4 декември 2001 година

ЗА предложение до Народното събрание за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи от името на Република България Гаранционно споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие по Кредитно споразумение между “Национална електрическа компания” ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие за финансиране на проект “Рехабилитация и модернизация на електропреносната система - Енергия 2”

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и 
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България да даде съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Гаранционно споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по Кредитно споразумение за заем в размер до 41,1 млн. евро между “Национална електрическа компания” ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие за финансиране на проект “Рехабилитация и модернизация на електропреносната система – Енергия 2”.

2. Одобрява проекта на Гаранционно споразумение (проект за електропреносната система) между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие като основа за водене на преговори. 

3. След получаване на съгласието на Народното събрание по т. 1 упълномощава министъра на финансите съвместно с председателя на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси да проведе преговори и да подпише гаранционното споразумение по т. 2 от името на Република България при условие за последваща ратификация.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Симеон Сакскобургготски
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Севдалин Мавров

Вярно,

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

“ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ”: 

/Златина Николова/

М  О  Т  И  В  И

към проекта на Решение на Народното събрание за даване на съгласие за сключване на  Гаранционно споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по Кредитно споразумение между “Национална електрическа компания” ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие за финансиране на проект “Рехабилитация и модернизация на електропреносната 

система - Енергия 2”

І. ОБХВАТ, ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

За решаване на приоритетни задачи в стратегията за развитие на енергийния отрасъл “Национална електрическа компания” ЕАД (НЕК-ЕАД) включи като приоритетен проект в инвестиционната си програма рехабилитацията и модернизацията на преносната система. За финансиране на проекта компанията възнамерява да ползва заемни и собствени средства. Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) се съгласи да отпусне дългосрочен кредит за финансиране на част от проекта “ЕНЕРГИЯ-2”. Проектът и заемът са одобрени от Комисията по операциите на ЕБВР на ниво окончателен преглед и от Борда на директорите на ЕБВР.

За цялостното завършване на проекта има предложение за финансиране от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), като този проект и заемът са одобрени от Комисията по операциите на ЕИБ и от Борда на директорите на ЕИБ.

През 2000 г. и двата заема бяха предложени от НЕК-ЕАД за държавна гаранция през 2001 г. В листата на правителството на приоритетните проекти за 2001 г. за финансиране с държавно гарантирани кредити е включена само частта от проекта, която ще се финансира от ЕБВР. НЕК-ЕАД  направи постъпки за получаване на държавна гаранция през 2002 г. за заема, предлаган от ЕИБ, и този заем беше включен в приоритетния списък на инвестиционни проекти на правителството за получаване на държавни гаранции.

Целта на проекта е да се подпомогне развитието на пазарна основа на българския електроенергиен сектор в частта електропренос и разпределение,  както и да се подпомогне подготовката на страната за присъединяване към Европейския съюз (ЕС), съответно свързване на електроенергийната система (ЕЕС) на България към обединените европейски електроенергийни системи – UCTE. Проектът ще укрепи ЕЕС на България, регионалните диспечерски центрове и комуникационната система и ще подпомогне нормалното функциониране и обособяване на национална компания за пренос и диспечинг. Предвидените в този проект технически мероприятия са част от програмата на НЕК-ЕАД за подготовка на ЕЕС за паралелна работа  с  UCTE.

Целта на проект “ЕНЕРГИЯ-2” е:

1. Да се подобри сигурността на функциониране на електрическата мрежа ВН;

2. Да се подобри измерването на електрическата енергия в разпределителната мрежа, по-добро управление на преноса, трансформацията и разпределението на електрическата енергия в ЕЕС;

3. Да се осъществи работа в паралелен режим на ЕЕС на България с UCTE, като се внедрят системи за диспечерско управление в Териториалните диспечерски центрове (ТДУ), които да отговарят на стандартите на UCTE;

4. Да се изгради модерна телекомуникационна мрежа, която да отговаря на специфичните изисквания на всички потребители  в НЕК-ЕАД: диспечерско управление, административно управление, стопанско управление и т.н.

Отделните елементи на проект “ЕНЕРГИЯ-2” са определени по следните съображения:

1. Възможност за бърза реализация.

2. Положителното въздействие, което ще се получи върху електроенергийната система, водещо до нарастване на капацитета на високоволтовата преносна част на системата, с цел в бъдеще тя да изпълни изискванията на електроснабдяването на България.

3. България трябва да преструктурира електроенергийния си сектор в съответствие с Директивата за развитие на електроенергетиката на ЕС, за да отговори на критериите за присъединяване към Европейския съюз.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът се развива в следните основни подпроекти:

ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕБВР:

1. Подпроект А1 - ВНЕДРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА – II ЕТАП 

Целта на този проект е да се внедри във всички клонове на НЕК единна система, по която да се въвеждат данни – счетоводни, за складови наличности, за продадена и купена електроенергия и други. Тази единна система ще бъде централизирана, като данните от клоновете ще се подават в Централното управление на НЕК-ЕАД и ще могат да се следят всички основни параметри, касаещи дейностите и функционирането на компанията.

Системата  M I S ще интегрира важни за компанията процеси. Тази система на Н Е К е проектирана с оглед постигането на стандартизирана конфигурация на всички звена, свързани със счетоводната, плановата и контролната дейност в клоновете на Н Е К. Тя ще подпомага всекидневните операции чрез осигуряване на:

· унифициран и  лесен за ползване потребителски интерфейс, който да обезпечи изпълнението на повтарящи се и стандартни автоматизирани дейности с помощта на проверени, удобни, автоматизирани средства;

· да намали обема на рутинната и еднообразна работа чрез висока степен на интегриране;

· да има добре дефинирани, гъвкави интерфейси с другите свързани системи;

· да позволява класифициране, консолидиране, събиране и обобщаване на данните, което е необходимо за извършване на оценка и контрол.

Във връзка с изложеното системата трябва да бъде проверена и гъвкава, както и да отговаря на международните стандарти.

M I S  се състои от следните подсистеми:

Финансово-счетоводна система – да предостави на НЕК надеждна информация по всички въпроси, свързани с финансовата сфера, и да осигури успешно финансово управление. Тази система  съдържа следните   раздели:

- счетоводство;

- бюджет;

- управление на паричните средства;

- управление на заеми;

- краткосрочно планиране на парични средства;

- дългосрочно планиране на парични средства.

Система за управление на персонала и заплатите – функционално ще обхваща и поддържа всички дейности, започващи с обработването на молбата на даден кандидат за работа, неговото назначаване, проверка на отчета за работата му до времето, когато ще напусне компанията.

Система за управление на поддръжката – тя ще позволява съхраняването на информация за оборудването в експлоатация и неговото техническо състояние, както и ще подпомага възлагането и управлението на задачите за всички видове дейности, свързани с поддръжката.

Система за управление на материалите – за да могат складовете и търговските отдели да изпълняват задачите си по един ефективен и подходящ начин, необходимо е да се инсталира подходящ софтуерен пакет, който да бъде обезпечен със система база данни и да бъде адаптиран според конкретните нужди на НЕК. Този пакет ще се състои основно от четири функционални области: планиране на материали; доставка на материали; движение на материали; анализ и отчитане.

Първият етап от този проект е вече завършен с финансиране от Световната банка и обхваща инсталиране на системата в ЦУ на НЕК и в сградата на едно от поделенията на НЕК в София. Вторият етап, който ще се финансира от Европейската банка за възстановяване и развитие, ще обхване останалите поделения и клонове на Н Е К – ЕАД в цялата страна.

2. Подпроект А2 - РАЗВИТИЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННАТА МРЕЖА НА НЕК-ЕАД

Ползите на НЕК от изграждането на модерна телекомуникационна мрежа се развиват в две насоки:

- Изграждане на съвременна телекомуникационна мрежа за диспечерско, стопанско и административно управление на всички подразделения на НЕК. Телекомуникационната мрежа за диспечерско управление ще улесни телефонните връзки и практически няма да се ограничават обемът и скоростта на предаваната информация. Това е предпоставка за намаляване на авариите в енергийната система.

- Използването на услуги от рода на телефонна информация, пренасяне на факс и видеотекст, електронна поща, пренасяне на данни за стопанска дейност, пренасяне на видеоинформация, пренасяне и обмен на файлове от електронноизчислителни центрове и др. ще подобри цялостната работа по управление и контрол на стопанската, търговската и административната дейност на НЕК.

При изграждането на пръстен информацията ще се предава по два независими пътя и ще има резервираност 100 на сто, което прави изградената мрежа изключително надеждна. В този случай НЕК няма да използва услугите на Българската телекомуникационна компания (БТК), от което ще се реализират икономии от телефонни разговори и наети телефонни чифтове.

“Национална електрическа компания” ЕАД ще има възможност също така да предоставя под наем телефонни услуги на различни потребители, което би могло да бъде добър финансов приход за компанията.

Като се има предвид опитът на електрическите компании в редица европейски страни, НЕК счита, че изграждането на модерна телекомуникационна мрежа - собственост на компанията, е правилно решение.

3. Подпроект А3 – МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМИ SCADA/EMS В ТДУ (ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ДИСПЕЧЕРСКИ ЦЕНТРОВЕ) НА НЕК-ЕАД.

В настоящият момент ЕЕС на България работи в паралелен режим с втората синхронна зона на  UCTE (Гърция,  FRYU,  FYROM, Румъния, Албания). Връзката на ЕЕС на страната с електроенергийната система на Европа (UCTE) трябва да се счита като елемент от интеграцията ни в Европейския съюз. Едно от задължителните условия, които трябва да бъдат изпълнени от ЕЕС на България с цел да се осъществи работа в паралелен режим с ЕЕС на Европа, е внедряването на системи за диспечерско управление в териториалните диспечерски центрове, които да отговарят на стандартите на  UCTE.

Националният диспечинг на ЕЕС на България се състои от три нива:

· Централно диспечерско управление (ЦДУ) - София – като първо ниво управлява основните генериращи мощности, участващи в управлението по честота/мощност, преносната мрежа  220 и 400 кВ и обмена със съседните страни.

· Териториални диспечерски управления (ТДУ): ТДУ-Запад, ТДУ-Север, ТДУ-Изток и ТДУ-Юг – като второ ниво управляват по-малките електроцентрали и преносната мрежа 110 кВ, разположена на териториите им.

· Районни диспечерски центрове (РДС), които са 28 на брой – като трето ниво управляват разпределителните мрежи на техните територии с номинално напрежение до 110 кВ.

В ЦДУ и ТДУ-Запад, което се намира в сградата на ЦДУ, завърши изграждането на новата система  SCADA/EMS със заем от Световната банка по  проект “ЕНЕРГИЯ-1” Цел на този подпроект е инсталирането в ТДУ-Север, ТДУ-Изток и ТДУ-Юг на модерна система  SCADA/EMS, основаваща се на отворена архтектура, с цел подобряване качеството на  EMS  в България.

4. Подпроект А4 - ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ НА ЕЛЕКТРОМЕРИ - AMR

Търговските електромери на НЕК-ЕАД сега се отчитат един до три пъти месечно на място в обектите, където са монтирани. След това данните от електромерите се пренасят на ръка в районните служби за търговия с електрическа енергия (РСТЕЕ), където се извършва първоначалната обработка и издаване на фактури за електроенергия. Този подход има следните съществени недостатъци:

· Извършват се големи транспортни разходи за обхождане на обектите, в които са монтирани търговските електромери.

· Губи се значителна част от работното време на служителите на РСТЕЕ за отчитане на търговските електромери.

· Увеличено е времето за предявяване на плащанията на електроенергия, съответно за инкасиране на задълженията.

· Силно е затруднено създаването и използването на централизирана база данни за покупките и продажбите на електроенергия, а оттам и съвременното, ефективно и пълно информационно обслужване на заинтересуваните служби, организации и контрагенти по договорите за покупка и продажба на електроенергия.

Високият ръст на загубите при преноса, трансформацията и разпределението на електрическата енергия, е сериозен проблем на Националната електрическа компания. Загубите в мрежата високо напрежение са от порядъка на 1 милиард Kwh годишно, а в мрежата средно и ниско напрежение - около 5 милиарда Kwh годишно. Размерът на загубите  се  установява чрез съставянето на електроенергийни баланси за всеки  електроснабдителен клон по показанията на електромерите в електрическите подстанции и централи и  включва както техническите, така и търговските (от  кражби на електроенергия и грешки в показанията на електромерите) загуби.  Значителна част от електромерите, показанията на които се използват при  съставянето на балансите на електрическа енергия, са българско  производство  с  незадоволително   качество.

В рамките на проект  "ЕНЕРГИЯ-1",  финансиран  с  кредит от  Световната банка, се проведе  международен  търг  за  доставка на  електромери  за  подстанции  и централи  на  Н Е К  и  за  някои крупни потребители. С внедряването  на  тези  електромери  се  осигури  висока  точност  при  съставянето  на  електроенергийните баланси и контролиране  на  загубите  на  различните  нива  на  напрежение  в  електрическите мрежи,  за  да  могат  да  се  вземат  ефикасни  мерки  за  намаляването  им.

“Национална електрическа компания” ЕАД с  кредит, отпуснат  от  Световната банка, закупи от фирма  АВВ (след провеждането на открит търг) и монтира 1635 броя  статични  електромери  при  електроцентрали, при клиенти,  присъединени  на ниво високо напрежение, както и в подстанциите   високо/средно  напрежение, в  които преносното   предприятие   ще  продава   електроенергия   на   разпределителните предприятия. С  осъвременяване   на   обслужването   на    електромерите значително ще се повиши  точността  на  измерването  на   консумираната  електрическа енергия  и  ще се  намалят  търговските  загуби  от консумирана, но нерегистрирана електроенергия. Очаква  се, че  с  това реално  ще  се  повишат  приходите на НЕК с над 
10 млрд.  лв.  годишно.

Предвижда се финансиране от ЕИБ на подпроект “Рехабилитация на преносната система”.

ІІ.ФИНАНСИРАНЕ  НА  ПРОЕКТ “ЕНЕРГИЯ-2”.

В таблица 1 са представени предварителните оценки на необходимите разходи в млн. евро за осъществяването на целия проект  “ЕНЕРГИЯ-2”: 


Таблица 1


ПРОГНОЗНИ ОЦЕНКИ НА ПРОЕКТ 

ЕНЕРГИЯ-2 
EUR MLN









Па-кет №
Описание на проектите и лотовете
Местни разходи 40%
Разходи в чужда валута
РАЗ-ХОДИ ОБЩО


EBRD финансирани проекти




A1
Внедряване на управленска информационна система–УИС





 Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация





Базова цена
2,80
7,-00
9,80


10% физически непредвидени разходи
0,28
0,70
0,98


5% ценови непредвидени разходи
0,14
0,35
0,49


Общо финансиране на проект A1
3,22
8,05
11,27

A2
Развитие на телекомуникационната мрежа на НЕК-ЕАД





 Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация





Базова цена
7,20
18,00
25,20


10% физически непредвидени разходи
0,72
1,80
2,52


10% ценови непредвидени разходи
0,36
0,90
1,26


Общо финансиране на проект A2
8,28
20,70
28,98

A3
Модернизация на системи SCADA/EMS в ТДУ





 Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация





Базова цена
2,40
6,00
8,40


10% физически непредвидени разходи
0,24
0,60
0,84


5% ценови непредвидени разходи
0,12
0,30
0,42


Общо финансиране на проект A3
2,76
6,90
9,66

A4
Система за дистанционно четене на електромери





Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация





Базова цена
1,00
2,50
3,50


10% физически непредвидени разходи
0,10
0,25
0,35


5% ценови непредвидени разходи
0,05
0,13
0,18


Общо финансиране на проект A4
1,15
2,88
4,03

A5
Разходи за консултантски услуги и издръжка на ГУП





Базова цена
0,30
1,00
1,30


Общо финансиране на проект A5
0,30
1,00
1,30


НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ

1,16
1,16




0,41
0,41


EBRD – общо финансиране
15,71
41,10
56,81

EIB финансирани проекти






Рехабилитация на преносната електрическа мрежа




B1
Базова цена
15,81
39,53
55,34


10% физически непредвидени разходи
1,58
3,95
5,53


5% ценови непредвидени разходи
0,79
1,98
2,77


Общо финансиране на проект В1
18,18
45,46
63,64







B2
Развитие на телекомуникационната мрежа на НЕК ЕАД
5,00
12,50
17,50


10% физически непредвидени разходи
0,50
1,25
1,5


5% ценови непредвидени разходи
0,25
0,63
0,88


Общо финансиране на проект В2
5,75
14,38
20,13


EIB общо финансиране
23,93
59,83
83,77


Средства за проектиране
7,00

7,00


Лихви и задължения 
6,10

6,10


Обща стойност на проекта
52,74
100,93
153,67


Общи разходи по проект 

"ЕНЕРГИЯ-2"
52,00
101,00
153,00

III. ИЗТОЧНИЦИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПРОЕКТ “ЕНЕРГИЯ-2”

Общата стойност на разходите на проект “ЕНЕРГИЯ-2” възлиза на около 153 млн. евро, които се разпределят за финансиране по показания в таблица 2 начин.

“Национална електрическа компания” ЕАД предвижда да финансира изпълнението на проекта със заемни и собствени средства. Заемите ще изискват държавни гаранции.

От своя страна НЕК-ЕАД ще финансира със собствени средства подготовката на тръжната документация, всички проектни работи, както и всички местни данъци, мита и такси, свързани с доставките на оборудването. Кредитът от ЕБВР ще се усвои за 4 години с 3 години гратисен период. Предлаганият от ЕИБ кредит ще се усвои за 5 години при 5-годишен гратисен период.








Таблица 2 (млн. евро)

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ
РАЗХОДИ В ЧУЖДА ВАЛУТА
РАЗХОДИ В МЕСТНА ВАЛУТА
ОБЩО РАЗХОДИ

ЕВРОПЕЙСКА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ
до 41,10

до 41,10

ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
до 60,00

до 60,00

НЕК-ЕАД

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

до 52,00
до 52,00

ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ НА ЗАЕМИТЕ

1. Заем от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) - Лондон

Заемодател
ЕБВР – Лондон

Заемополучател
НЕК-ЕАД

Гарант по кредита
Правителството на Република България

Форма на държавната гаранция
Гаранционно споразумение

Размер на заема
До 41,100 млн. евро

Период на усвояване
4 години

Гратисен период
3 години

Период на погасяване
10 години след изтичането на гратисния период

Лихвен процент
Шестмесечен ЛИБОР + 1%

Наказателна лихва при просрочие на плащане
Шестмесечен ЛИБОР + 3%

Такса за ангажимент
0,5% годишно

Първоначална такса


1% върху общия размер на заема

Поддържане на сметка за обслужване на дълга във валута и поддържане на сметка за изпълнение на проекта в левове (при определени условия за размера на средствата и срока на депозиране)


Всички посочени по-горе условия и представеният проект на кредитно и гаранционно споразумение са предварителни и окончателно ще се уточнят по време на предстоящите преговори.

IV. ДРУГИ ПО-ВАЖНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА БАНКИТЕ КРЕДИТОРКИ КЪМ ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ – НЕК-ЕАД, И ГАРАНТА

· Заемодателите имат право при промяна на статута (например при преструктуриране) на заемополучателя, ако разумно счетат, че се застрашава връщането на кредитите, да анулират заемите и да направят незабавно изискуеми изтеглените средства до този момент заедно с дължимите лихви и такси (по всички кредити);

· Изискване за изготвяне на бизнесплан на електропреносната компания

· Изискване при изплащане на кредитите да не се удържат данъци, такси и други сборове, а ако такива са дължими, да са за сметка на заемополучателя;

· Задълженията на заемополучателя към банките да се третират еднакво с другите му задължения от най-висок приоритет;

· В потвърждение на спазването на горните и други условия банките кредиторки изискват представяне на правни становища от юридически съветници на заемополучателя и гаранта.

V. ФИНАНСОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ И ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАЕМА ОТ СТРАНА НА НЕК–ЕАД

Енергийната стратегия на Република България се базира на националните приоритети и съответства на новите трайни позитивни политически и икономически тенденции в страната, както и на изискванията на европейските директиви, принципите на пазарните механизми и програмата на правителството “БЪЛГАРИЯ – 2001”. В стратегията са отразени прогнозите за осигуряване на устойчив икономически растеж, повишаване на жизнения стандарт, газификацията на домакинства и промишлени консуматори. Тя е съобразена с географските фактори, които определят естествената енергийна роля на страната в региона и конкретните условия за снабдяването й с горива и енергия.

Анализът на финансовата възможност за обслужване и погасяване на заема от страна на НЕК – ЕАД по проекта “Енергия – 2” е изготвен, като е съобразен с основните параметри на енергийната стратегия, а също и според макроикономическите прогнози на Агенцията за икономическо развитие и прогнозиране.

Съгласно Закона за енергетиката и енергийната ефективност цените и тарифите на електрическата енергия се образуват от енергийните предприятия, спазвайки задължителните правила на наредбата, приета с Постановление № 65 на Министерския съвет от 2000 г. Така образуваните цени подлежат на регулиране и се утвърждават от Държавната комисия за енергийно регулиране към Министерския съвет.

При разработените прогнозни бизнесплан, баланс, отчет за приходите и разходите (ОПР) и паричен поток на НЕК – ЕАД за периода 2000 – 2010 г. (приложения № 1, 2, 3 и 4) не са взети под внимание поетапното въвеждане на свободен достъп на трети лица до преносната мрежа след 
2005 г. и сключването на директни договори между независимите и преференциалните производители от началото на 2002 г. 

 Представените прогнози са разработени на базата на:

1. Плана за действие на НЕК – ЕАД до 2001 г., одобрен от правителството и Международния валутен фонд;

2.
Прогнозни технико–икономически показатели за периода 2000 – 2010 г.:

- валутен курс на българския лев към щатския долар   2:1;

- прогнозен ежегоден индекс на инфлацията - 2 на сто;

- за 2002 г. прогнозната печалба на компанията е 110 млн. лв., която се формира съгласно изискванията на наредбата, приета с Постановление 
№ 65 на Министерския съвет от 2000 г., с норма на възвръщаемост на собствения и привлечения капитал около 6 на сто.
На основата на прогнозните продажби на електрическа енергия от НЕК-ЕАД на електроразпределителните дружества (ЕРД), на консуматори високо напрежение (ВН),  на износа в региона, на регулираните разходи на електроенергия за купена енергия от независими производители и разходите за преноса са формирани приходите и разходите на компанията. 

В разработваните досега от НЕК–ЕАД програми и планове за развитието на компанията в дългосрочна перспектива се предвижда да бъдат постигнати основни финансови цели, изразени чрез следните стойности: самофинансиране на инвестициите (отношение на печалбата след изплащането на дивиденти към инвестиционните разходи) - между 25 - 30 на сто; коефициент на обслужване на дълга (паричните приходи, намалени с паричните разходи, съотнесени към разходите по обслужване на дълга) - между 1,4 – 1,8; коефициент на обща ликвидност (краткотрайни активи, съотнесени към краткотрайни пасиви) - между 2,7 – 3,3; възвръщаемост на приходите (печалба, съотнесена към приходи) - между 6 - 8 на сто. Според изготвената прогноза за периода 2000 – 2010 г. стойността на посочените финансови показатели надхвърля така заложените минимални равнища. Това се дължи на очакваното съживяване на производството след приватизацията, нарастване на потреблението на електроенергия от населението и прилагането на ценова стратегия, която осигурява оптимално финансиране на производствената дейност на компанията и изпълнението на приетата инвестиционна програма.

Гарантирането от страна на Република България на кредита, който ще бъде отпуснат на НЕК – ЕАД от Европейската банка за възстановяване и развитие по проект “Енергия–2”, представлява поемане на финансови задължения от българската държава, поради което на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България Министерският съвет предлага на Народното събрание да даде съгласие за сключване на гаранционното споразумение.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Симеон Сакскобургготски)

мб-ЦД
01RH778.DOC

Ìàø.áþðî-ÁÑ

“01RH778.DOC-11/12/01”

