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Приложение към т. 1
ПЛАН 

ЗА 

ПОДГОТОВКА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 г.
	Мярка
	Отговорник
	Краен срок

	І. Екип на Председателството

	Координатор: Заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката

	1. 
	Финализиране на състава на Екипа в столицата и в ППРБЕС по отношение на председатели и заместник-председатели на подготвителните органи на Съвета на Европейския съюз
	НЦ 
	Ноември 2016 г. 

	2. 
	Финализиране на състава на Екипа извън посочените лица по мярка № 1 в столицата и в ППРБЕС
	НЦ
	Декември 2016 г.

	3. 
	Поддържане на база данни за Екипа на председателството и предоставяне на справки в реално време
	 НЦ 
	Текущо 

	4. 
	Провеждане на пилотни обучения за подготовка на Екипа на Председателството
	НЦ чрез ИПА 
	Декември 2016 г.

	5. 
	Провеждане на централизирано обучение за подготовка на Екипа на Председателството по мярка № 1
	НЦ чрез ИПА и ДИ 
	 Юни 2017 г.

	6. 
	Организиране и провеждане на обучения, предоставяни от Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз
	НЦ 
	Юли 2017 г.

	7. 
	Провеждане на обучения по терминологичен и комуникативен английски език за Екипа на Председателството по мярка № 1 
	НЦ чрез ДИ
	Юни 2017 г.

	8. 
	Изготвяне на анализ за нуждите от допълнителен персонал въз основа на нуждите на ресорните ведомства и АМС и предложение за нормативни промени, уреждащи мотивационни инструменти за екипа на Председателството
	АМС
	Януари 2017 г.

	ІІ. Логистика

	Координатор: Заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката

	9. 
	Стартиране на работата по изготвяне на календар на събитията, организирани от Председателството в Брюксел, Люксембург и Страсбург и текущо актуализиране
	ППРБЕС
	Март – Юни 2017 г. 

	10. 
	Изготвяне на проект на календар на събитията, организирани от Председателството в България и текущо актуализиране
	НЦ
	Ноември 2016 г.

	11. 
	Изготвяне на обобщен календар на събитията за периода на Българското председателство
	НЦ
	Юни 2017 г.

	12. 
	Изготвяне на насоки за планиране на събитията на Председателството в България, които ще бъдат организирани децентрализирано
	НЦ
	Ноември 2016 г.

	13. 
	Изготвяне на анализ на вариантите за осигуряване на система за акредитация и регистрация на делегациите и одобряване от Министерския съвет
	НЦ
	Декември 2016 г.

	14. 
	Изготвяне на предложение за установяване на информационно бюро (Helpdesk) на Председателството на летище „София“
	НЦ, МВнР
	Юни 2017 г.

	15. 
	Извършване на анализ и изготвяне на предложение за подобряване на достъпа от/до летище „София“ с обществен транспорт
	НЦ, Столична община
	Юни 2017 г.

	16. 
	Планиране на протоколното обслужване на делегациите в България
	НЦ, МВнР
	Ноември 2016 г.

	17. 
	Планиране на трансфера на делегациите за събитията в България
	НЦ, в координация с МВнР, МВР и НСО
	Ноември 2016 г.

	18. 
	Планиране на настаняването на делегациите в България
	НЦ, МВнР
	Ноември 2016 г.

	19. 
	Планиране на кетъринг услуги за събитията в България
	НЦ, МВнР
	Ноември 2016 г.

	20. 
	Планиране на нуждите от превод по време на събитията в България
	НЦ, МВнР
	Декември 2016 г.

	21. 
	Създаване на работна група и извършване на анализ на възможностите за привличане на спонсори и начините за уреждане на отношенията със спонсорите
	НЦ
	Декември 2016 г. 

	22. 
	Актуализиране на плана за обществените поръчки за нуждите на Председателството
	НЦ 
	Текущо 

	23. 
	Изготвяне на тръжна документация, съгласно актуализирания план за обществени поръчки, провеждане на обществени поръчки и подписване на договори с избраните изпълнители за централно организираните събития на Председателството в страната
	НЦ
	Декември 2016 г. – Септември 2017 г.

	24. 
	Изготвяне на тръжна документация, провеждане на обществени поръчки и подписване на договори с избраните изпълнители за децентрализирано организираните събития на Председателството в страната
	Ресорните ведомства
	Декември 2016 г. – Септември 2017 г.

	ІІІ. Инфраструктура и сграден фонд

	Координатор: Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика


	25. 
	Изпълнение на дейностите по проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на „НДК – Конгресен център София“ ЕАД съгласно одобрен график и в съответствие с предписанията на Работната група по мярка № 29, както и изготвяне на месечни отчети 
	„НДК – Конгресен център София“ ЕАД 
	Ноември 2017 г.

	26. 
	Изпълнение на дейностите по основен ремонт на сградата и сградните инсталации с въвеждане на енергоефективни мерки за Дом № 2 от Комплекс „Бояна“ съгласно одобрен график и в съответствие с предписанията на Работната група по мярка № 29, както изготвяне на месечни отчети
	АМС
	Ноември 2017 г. 

	27. 
	Осъществяване на текущ мониторинг за изпълнението на дейностите по мерки №№ 25 и 26 в съответствие с изискванията на Съвета на ЕС по отношение на сградите за провеждане на събития, свързани с Председателството
	Работна група, създадена със заповед на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика 
	Текущо 

	28. 
	Предоставяне на информация за планирането и осъществяването на ремонтни дейности на прилежащата и довеждащата инфраструктура към конферентните центрове, летище „София“ и основните пътни коридори за придвижване на делегациите 
	Столична община
	Текущо

	ІV. Сигурност

	Координатор: Заместник министър-председателят по коалиционна политика и административна реформа и министър на вътрешните работи

	29. 
	Създаване на работна група „Сигурност на Председателството“ за  извършване на огледи, даване на предписания и осъществяване на контрол върху спазването на изискванията за сигурност при изпълнението на ремонтните дейности на основната сграда на „НДК – Конгресен център София“ ЕАД и Дом № 2 от Комплекс „Бояна“ 
	Заместник министър-председател по коалиционна политика и административна реформа и министър на вътрешните работи
	Ноември 2016 г.

	30. 
	Извършване на оглед на основната сграда на „НДК – Конгресен център София“ ЕАД и Дом № 2 от Комплекс „Бояна“,  запознаване с проектната документацията за предвидените ремонти дейности и издаване на предписания съобразно мерките за сигурност, които да бъдат включени в дейностите по проектиране, преустройство и адаптация на сградите
	Работната група по мярка 

№ 29
	Декември 2016 г.

	31. 
	Осъществяване на контрол върху спазването на изискванията за сигурност при изпълнението на дейностите по:

· проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на „НДК – Конгресен център София“ ЕАД;

· основен ремонт на сградата и сградните инсталации с въвеждане на енергоефективни мерки за Дом № 2 от Комплекс „Бояна“
и изготвяне на месечни отчети
	Работната група по мярка № 29
	Текущо

	32. 
	Изготвяне на предложение за създаване на общ координационен щаб по сигурността с достъп до системата за контрол на трафика
	МВР, НСО, Столична община
	Септември 2017 г. 

	33. 
	Осигуряване на транспортни средства за трансфер на делегациите за събитията от категория А* и С*** в България
	НСО, МВР, МВнР
	Ноември 2017 г.

	34. 
	Анализ и предложение за осигуряване на транспортни средства за трансфер на делегациите за събитията от категории В** и D**** в България 
	НЦ в координация с МВнР, МВР и НСО
	Ноември 2016 г.

(за анализа)

Ноември 2017 г. 

(за осигуряването) 

	35. 
	Изготвяне на транспортни маршрути за трансфер на делегациите за събитията в България
	МВР, НСО, МВнР
	Ноември 2017 г. 

	36. 
	Изграждане на автоматизирана информационна система и/или мрежа за работа с класифицирана информация на ЕС в задгранични представителства на Република България
	МВнР, ДАНС
	Декември 2017 г.

	V. Финансиране на Председателството

	Координатор: Министърът на финансите

	37. 
	Съставяне и актуализиране на средносрочната бюджетна прогноза в хода на бюджетната процедура за 2018 г. и 2019 г. 
	МФ
	Текущо

	38. 
	Изготвяне на актуална информация за средствата за обезпечаване на подготовката на Председателството, планирани в централния бюджет
	МФ
	Текущо

	VІ. Комуникационна стратегия 

	Координатор: Министърът на външните работи


	39. 
	Изготвяне на Комуникационна стратегия 
	МВнР и НЦ
	Януари 2017 г.

	40. 
	Приемане от Министерския съвет на Комуникационната стратегия 
	МВнР 
	Февруари 2017 г.

	41. 
	Изпълнение на Комуникационната стратегия  (национален план)
	НЦ и ресорните министерства
	2017 – 2018 г.

	42. 
	Изпълнение на Комуникационната стратегия (международен план)
	МВнР
	2017 – 2018 г.

	43. 
	Организиране на Пресцентър на Българското председателство в София
	НЦ
	Ноември 2017 г.

	44. 
	Изпълнение на дейностите, свързани с вътрешното и външно брандиране в съответствие с визуалната идентичност на Българското председателство по отношение на "НДК-Конгресен център София" ЕАД и Дом № 2 от Комплекс "Бояна"  
	НЦ 
	Декември 2016 г.

	45. 
	Обезпечаване на медиен екип на Българското председателство в Брюксел
	МВнР 
	Ноември 2017 г.

	46. 
	Напълно функциониращ интернет портал на Българското председателство

	НЦ
	Октомври 2017 г.

	VІІ. Културна програма 

	Координатор: Министърът на културата


	47. 
	Изготвяне на културна програма 
	МК, МВнР, Столична община и НЦ 
	Март 2017 г.

	48. 
	Приемане от Министерския съвет на Културната програма
	МК
	Април 2017 г.

	49. 
	Изпълнение на Културната програма (национален план)
	МК, МВнР, Столична община и НЦ 
	2017 – 2018 г.

	50. 
	Изпълнение на Културната програма (международен план)

	МК и МВнР
	2017 – 2018 г.

	VІІІ. Приоритети и програма 

	Координатор: Заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката

	51. 
	Изготвяне на проект на принос на Република България към 18-месечната програма на Триото и съгласуване в СЕВ 
	Дирекция „КВЕС“ в АМС и дирекция „ПИЕС“ на МВнР, в сътрудничество с членовете на СЕВ
	Ноември 2016 г.

	52. 
	Изготвяне, периодично актуализиране и съгласуване в СЕВ на проекта на Програма на Българското председателство
	Дирекция „КВЕС“ в АМС и дирекция „ПИЕС“ на МВнР, в сътрудничество с членовете на СЕВ
	Юни 2017 г.

	53. 
	Предоставяне на информация за разработването на проекта на Програма на Българското председателство в Народното събрание
	Заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката
	Текущо 

	54. 
	Приемане от Министерския съвет на Програма на Българското председателство
	Заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката
	Ноември 2017 г.

	55. 
	Изготвяне и приемане от Министерския съвет на ново Постановление за координация по европейските въпроси
	Дирекция „КВЕС“ в АМС
	Януари 2017 г. 

	56. 
	Изготвяне и одобряване от СЕВ на фишове по всички открити досиета
	Ресорни министерства
	Април 2017 г.

	57. 
	Периодично актуализиране на фишовете по всички открити досиета
	СЕВ
	Текущо


*Събития от категория А
· Неформални Съвети на Европейския съюз; 

· Конференции с участие на министрите на всички държави-членки на Европейския съюз; 

· Посещение на Колегиума на Европейската комисия и на Европейския парламент; 

· Посещения на Комитета на постоянните представители на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз (във формат постоянни представители и във формат заместници) и на Комитета по политика и сигурност.

** Събития от категория В: 

· Срещи на висши служители; 

· Срещи на експертно ниво; 

· Неформални срещи на подготвителни органи на Съвета на Европейския съюз; 

· Семинари и конференции на експертно ниво.

*** Събития от категория С: 

Събития от парламентарно измерение: междупарламентарни заседания и срещи.

**** Събития от категория D: 

Събития под егидата на Българското председателство – конференции, кръгли маси, семинари и др. с участие на бизнеса, отраслови и браншови организации, неправителствен сектор, академични среди и др. 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:
АМС – администрация на Министерския съвет

ДАНС – Държавна агенция „Национална сигурност“

ДИ – Дипломатически институт 

Дирекция „КВЕС“ в АМС – дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет

Дирекция „ПИЕС“ на МВнР – дирекция „Политики и институции на Европейския съюз“ на Министерството на външните работи

ИПА – Институт по публична администрация
МК – Министерство на културата 

МВнР – Министерство на външните работи

МВР – Министерство на вътрешните работи 

МФ – Министерство на финансите

НСО – Национална служба за охрана

НЦ – Национален център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. 
ППРБЕС – Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз
СЕВ – Съвет по европейските въпроси
