

Приложение № 1


ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2018 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.
От общо  143 мерки към 30 септември 2018 г. са изпълнени 105 мерки. Неизпълнените мерки са 38 (26.6 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:
Министерство на икономиката
Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки
Проекти на закони
1. Неизпълнена мярка № 2 / Краен срок за приемане от НС-30.03.2018 г./ - МЗ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
Информация за хода на изпълнението:
Водещата Комисия по здравеопазване на НС е приела доклад за второ гласуване на законопроекта на 21 септември 2018 г. Предстои приемането му на второ четене в зала.
2. Неизпълнена мярка № 3 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.04.2018 г./ - МВР
Дата за нотификация: 14.09.2018
Проект на ЗИД на Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
Информация за хода на изпълнението:
Проектът е преминал междуведомствено съгласуване по чл.32 от УПМСНА и предстои внасяне за разглеждане в МС.
3. Неизпълнена мярка № 4 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2018 г./ - МЗХГ
Дата за нотификация:  - 
Проект на Закон за храните
Информация за хода на изпълнението:
Законопроектът е внесен в НС на 26.09.2017 г. и приет на първо четене на 26.10.2017 г.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
4. Неизпълнена мярка № 5 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2018 г./ - МЗ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели
Информация за хода на изпълнението:
Изготвен е първоначален проект, който ще се приеме след приемане на новия Закон за храните, приет на първо четене в пленарна зала на НС на 26.10.2017 г.
Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство
5. Неизпълнена мярка № 8 / Краен срок за приемане-31.01.2018 г./ - МЗ, МЗХГ
Дата за нотификация:  - 
Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки
Информация за хода на изпълнението:
Проектът ще бъде изготвен след приемане на новия Закон за храните, който е приет на първо четене в НС на 26.10.2017 г.
6. Неизпълнена мярка № 13 / Краен срок за приемане-31.01.2018 г./ - МЗХГ
Дата за нотификация:  - 
Проект на НИД (или за отмяна в зависимост от промените в ЗРКЗГТ) на Наредба № 10 от 24 февруари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители
Информация за хода на изпълнението:
С приемането и обнародването на ЗИД на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника отпадна законовото основание за изготвяне на проект на  НИД  на Наредба № 10 от 24 февруари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители.  В този смисъл Наредба № 10 от 24 февруари 2004 г. няма правно действие и ще бъде отменена с предстоящо приемане на изменение и допълнение на други наредби по ЗРКЗГТ.
Министерство на земеделието, храните и горите
Работна група  РГ 7 - Земеделие
Проекти на закони
7. Неизпълнена мярка № 25 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2018 г./ - ИАЛВ, МЗХГ, МИ
Дата за нотификация:  - 
Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки
Информация за хода на изпълнението:
Финализира се работата по отразяване в проекта на получените бележки от вътрешноведомственото съгласуване. Предстои изпращане на проекта за повторно съгласуване от МФ, МИ и останалите ведомства, чиито бележки не са приети или са приети частично.
8. Неизпълнена мярка № 26 / Дата за разглеждане на заседание на МС-11.07.2018 г./ - МЗХГ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закон за животновъдството
Информация за хода на изпълнението:
На 27.09.2018 г. проектът на ЗИД е изпратен за междуведомствено съгласуване с 14-дневен срок. Предстои изготвяне на справка за отразяване на получените становища по време на общественото обсъждане.
9. Неизпълнена мярка № 28 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2018 г./ - МЗХГ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за собствеността и използването на земеделски земи
Информация за хода на изпълнението:
На 12.09.2018 г. в НС е внесен доклад във връзка с процедура за нарушение № 2015/2018 и Анализ на законодателство по отношение на придобиването на земеделски земи в държавите членки на ЕС. Посочено е, че материалите са обсъдени на проведено на 12.09.18 г. оперативно заседание на МС, като е предложено същите да бъдат разгледани и от съответните парламентарни комисии с цел формиране на позиция относно предприемането на следващи действия от страна на България.

За противоречие на разпоредби от ЗСПЗЗ с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС във връзка с закупуването на земеделски земи в България на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по нарушението. На 18.07.2018 г. е получено политическо писмо от В. Домбровскис- заместник – председател на ЕК, с което българската страна е приканена да информира ЕК за плановете си във връзка с процедурата за нарушение. В отговор на писмото от ЕК, на 2.10.2018 г. България изпрати допълнителна информация по нарушението.

Работна група  РГ 8 - Рибарство
Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки
10. Неизпълнена мярка № 65 / Краен срок-30.09.2018 г./ - ИАРА
Актуализиране на данни за рибарството (риболовен флот, икономически променливи, риболовна дейност, риболовно усилие, биологични параметри) от статистическата матрица на GFCM
Информация за хода на изпълнението:
Съгласно онлайн платформата за докладване, датата на подаване на данните ще бъде свързана с графика на работните групи за оценка на запасите на Генералната комисия по риболова в Средиземно море (ГКРСМ), и следователно може да се различава от година на година. За момента не сме получили официално искане на данни и платформата не е достъпна за докладване на данните за оценка на запасите.
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Работна група  РГ 9 - Транспортна политика
Проекти на закони
11. Неизпълнена мярка № 84 / Дата за разглеждане на заседание на МС-11.07.2018 г./ - ИАЖА, МТИТС
Дата за нотификация: 25.12.2018
Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД е в процес на подготовка за съгласуване в РГ № 9 "Транспортна политика".
Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство
12. Неизпълнена мярка № 88 / Краен срок за приемане-07.09.2018 г./ - ИАМА, МТИТС
Дата за нотификация: 07.10.2018
Проект на НИД на Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища
Информация за хода на изпълнението:
В момента се отразяват бележките по проекта постъпили по време на вътрешноведомственото съгласуване.
13. Неизпълнена мярка № 98 / Краен срок за приемане-31.01.2018 г./ - АПИ, МРРБ
Дата за нотификация: 01.01.2007
Проект на Наредба, уреждаща процедурата по регистрацията на доставчици на ЕУЕСТ и въвеждането на регистър на доставчиците на ЕУЕСТ
Информация за хода на изпълнението:
В бр. 80 на „Държавен вестник“ от 2018 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата, с който се създава изрична законова регламентация на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства - на база на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3.5 тона (електронна винетка). Новата система инкорпорира Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ), уредена с Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността (Директива 2004/52/ЕО) и Решение 2009/750/ЕО за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи (Решение 2009/750/ЕО). Новите разпоредби в Закона за пътищата налагат на подзаконово ниво детайлно да бъдат уредени редица въпроси, сред които: видовете дължими такси, реда за тяхното събиране, правата и задълженията на лицата-участници в смесената система, ЕУЕСТ доставчиците, регистрите, които, ще се поддържат, и други особености по функционирането на системата. Проектът на Наредба по чл. 10, ал. 7 от Закона за пътищата е изготвен, като е съобразен с последните промени в Закона за пътищата. Започва процедура по съгласуването й. Изготвени са проектите на документи относно проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредбата по чл. 10, ал. 7 от Закона за пътищата, предстои изпращане на частичната предварителна оценка на въздействие до дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет и оповестяване на проекта на нормативен акт за обществено обсъждане.
Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии
Проекти на закони
14. Неизпълнена мярка № 141 / Краен срок за приемане от НС-27.04.2018 г./ - ДАЕУ
Дата за нотификация: 09.05.2018
Проект на Закон за кибер сигурност/Закон за мрежова и информационна сигурност
Информация за хода на изпълнението:
На 27 юни 2018 г. проектозаконът беше разгледан и приет на първо четене в пленарна зала. Между първо и второ четене в пленарна зала е създадена работна група към Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към Народното събрание, която финализира текстовете на законопроекта. Законопроектът ще бъде гласуван на второ четене във водещата комисия на 10 октомври, преди да бъде окончателно гласуван в пленарна зала. На 20 юли 2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
15. Неизпълнена мярка № 142 / Дата за разглеждане на заседание на МС-12.09.2018 г./ - МТИТС, МТСП
Дата за нотификация: 23.09.2018
Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията за достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор
Информация за хода на изпълнението:
Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор ще бъде въведена в националното законодателство с проект на ЗИД на Закона за електронното управление и проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. На 13 юни 2018 г. е изпратен пакет от документи, свързан с транспониране на директивата за одобрение от заместник министър-председателя.
16. Неизпълнена мярка № 143 / Дата за разглеждане на заседание на МС-20.06.2018 г./ - МТИТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на РМС за приемане на Национална пътна карта за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (EС) 2017/899 за използването на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза
Информация за хода на изпълнението:
Приключи съгласуването по чл. 32 от УПМСНА, но Министерство на финансите не е одобрило Финансовата обосновка. В момента се извършва съгласуване на Финансовата обосновка с Министерство на отбраната.
Министерство на енергетиката
Работна група  РГ 14 - Енергетика
Проекти на закони
17. Неизпълнена мярка № 124 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.04.2018 г./ - МЕ
Дата за нотификация: 25.06.2011
Проект на ЗИД на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра
Информация за хода на изпълнението:
Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра. На 25 май 2018 г. е проведена среща с представители на МОСВ, на която е обсъдена възможността и е изразено принципно съгласие за внасяне на предложението за изменение и допълнение на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра между първо и второ четене от Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. На 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за неизпълнение на задължението за пълно и точно транспониране в националното законодателство на редица разпоредби от Директива 2006/21/ЕО. На 30 април 2015 г. ЕК изпрати мотивирано становище по нарушението.На 28 април 2017 г. ЕК изпрати допълнително Официално уведомително писмо за продължаващо неизпълнение на задължението за пълно и точно транспониране в националното законодателство на редица разпоредби от Директива 2006/21/ЕО.
18. Неизпълнена мярка № 126 / Краен срок за приемане от НС-29.06.2018 г./ - МЕ
Дата за нотификация: 10.09.2017
Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници
Информация за хода на изпълнението:
На 12 септември 2018 г. проектът на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници е приет на първо четене в пленарна зала от Народното събрание. На 23 ноември 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/1513 за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.
Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство
19. Неизпълнена мярка № 127 / Краен срок за приемане-31.08.2018 г./ - МЕ
Дата за нотификация: 10.09.2018
Проект на НИД на Наредба № РД-16-869 от 2.08.2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта
Информация за хода на изпълнението:
След приемане и обнародване в ДВ на ЗИД на Закона за енергията от възобновяемите източници (мярка № 126) проектът на наредба ще бъде одобрен и изпратен за обнародване в ДВ. На 23 ноември 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/1513 за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.
Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки
20. Неизпълнена мярка № 129 / Краен срок-31.07.2018 г./ - МЕ
Доклад относно предвидените и предприетите мерки и резултатите от наблюдението върху сигурността на снабдяването с природен газ
Информация за хода на изпълнението:
Докладът е финализиран, съгласуван в Работна група 14 „Енергетика“ и предоставен за одобрение в МЕ. След одобрение същият ще бъде изпратен на ЕК по съответния ред.
21. Неизпълнена мярка № 130 / Краен срок-31.07.2018 г./ - МЕ
Доклад относно предвидените и предприетите мерки и резултатите от наблюдението върху сигурността на снабдяването с електроенергия
Информация за хода на изпълнението:
Докладът е финализиран, съгласуван в Работна група 14 „Енергетика“ и предоставен за одобрение в МЕ. След одобрение същият ще бъде изпратен на ЕК по съответния ред.
Министерство на околната среда и водите
Работна група  РГ 20 - Околна среда
Проекти на закони
22. Неизпълнена мярка № 145 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2018 г./ - МОСВ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие е изготвен, съгласуван е в РГ 20 и е приет от Колегиума на Министерството на околната среда и водите.
23. Неизпълнена мярка № 146 / Краен срок за приемане от НС-01.07.2018 г./ - МОСВ
Дата за нотификация: 05.07.2018
Проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на Закона за управление на отпадъците е внесен в НС на 30.05.2018 г.
24. Неизпълнена мярка № 147 / Дата за разглеждане на заседание на МС-21.03.2018 г./ - МОСВ
Дата за нотификация: 01.07.2018
Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух е преминал обществени консултации и е в процес на междуведомствено съгласуване. Предстои да бъде внесен за разглеждане на заседание на Министерския съвет. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2016/2284, на 25 септември 2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
25. Неизпълнена мярка № 152 / Дата за разглеждане на заседание на МС-20.06.2018 г./ - МОСВ
Дата за нотификация: 01.07.2018
Проект на ПМС за приемане на Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ПМС за приемане на Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители се разработва в рамките на междуведомствена работна група. Правното основание ще бъде въведено чрез приемането на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Проектът на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух е преминал обществени консултации и е в процес на междуведомствено съгласуване. Предстои да бъде внесен за разглеждане на заседание на Министерския съвет. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2016/2284, на 25 септември 2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.
26. Неизпълнена мярка № 153 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2018 г./ - МОСВ
Дата за нотификация: 10.09.2017
Проект на ПМС за приемане на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването
Информация за хода на изпълнението:
В следствие на постъпила бележка в рамките на междуведомственото съгласуване, проектът е изменен в проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса, приета с Постановление № 302 на Министерски съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 4.12.2012 г., в сила от 3.01.2013 г.). Проектът ще бъде изпратен за съгласуване в Работна група 20, след приемане на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници. ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници е приет от НС на първо четене на 12.09.2018 г. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/1513, на 23 ноември 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.
Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство
27. Неизпълнена мярка № 155 / Краен срок за приемане-01.07.2018 г./ - МОСВ
Дата за нотификация: 05.07.2018
Проект на НИД на Наредба № 2 за класификация на отпадъците
Информация за хода на изпълнението:
След извършен анализ бе преценено, че осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 2017/997 ще бъде осигурено чрез проекта на ЗИД на Закона за управление на отпадъците (мярка № 146). Проектът на ЗИД на Закона за управление на отпадъците е внесен в НС на 30.05.2018 г.
28. Неизпълнена мярка № 156 / Краен срок за приемане-31.01.2018 г./ - МОСВ
Дата за нотификация: 10.09.2017
Проект на Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата с отчитане на непреките промени в земеползването
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на Методика е съгласуван в РГ 20. Методиката ще бъде утвърдена от министъра на околната среда и водите след като проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса, приета с Постановление № 302 на Министерски съвет от 2012 г.  бъде приет. Проектът на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници, с който ще се въведе основание за приемането на Наредбата, е приет от НС на първо четене на 12.09.2018 г. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2015/1513, на 23 ноември 2017 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.
Министерство на вътрешните работи
Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи
Проекти на закони
29. Неизпълнена мярка № 167 / Краен срок за приемане от НС-30.04.2018 г./ - МВР, МП
Дата за нотификация: 06.05.2018
Проект на ЗИД на Закон за защита на личните данни
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на Закона за защита на личните данни е гласуван на първо четене от Народното събрание на 19 септември 2018 г.  За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета на 20.07.2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
30. Неизпълнена мярка № 168 / Дата за разглеждане на заседание на МС-20.06.2018 г./ - ДАНС, МВР
Дата за нотификация: 26.06.2017
Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ППЗМИП е финализиран. Продължава съгласуване на текстовете с определени надзорни органи и други компетентни институции. Получено е становището на дирекция „Модернизация на администрацията” на МС по предварителната частична оценка на въздействието, като са отразени и дадените препоръки. Изготвена е финансова обосновка. Предстои изпращането й в началото на месец октомври 2018 г., след което в първата половина на месец октомври ще стартират процедурите по междуведомствено и обществено обсъждане на проекта на нормативен акт.
Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки
31. Неизпълнена мярка № 169 / Краен срок-31.01.2018 г./ - МВР
Изграждане на единна точка за контакт (SPOC) за обмен на информация на сертификати за паспорти, документи за пътуване и разрешения за пребиваване за граждани на трети страни
Информация за хода на изпълнението:
Договорът за изграждане на SPOC е приключил на дата 15.06.2018 г. и към момента е в тригодишна гаранционна поддръжка. Осигурено е техническото, комуникационно и програмно функциониране на SPOC, в тестова и реална среда. В допълнение към отправените вече запитвания към Белгия, Чехия и Румъния, бяха изпратени такива и към Швеция, Полша и Люксембург, в които беше заявена готовност за обмяна на регистрационни форми за стартиране на тестове за съответни нива в тестова среда. До момента са получени положителни отговори от Румъния, Белгия, Люксембург, Полша, Швеция. След проведените през м. май тестове с Румъния, в периода 06.06.2018 г. - 18.06.2018 г. е получено потвърждение за готовност за провеждане на тестове и са обменени регистрационни форми и с Белгия, Швеция, Полша и Люксембург като: • SPOC-овете на Люксембург, Белгия, Швеция и Полша са добавени в листата на българския SPOC. • С Люксембург са изпълнени: Тестване на ниво 1 - комуникацията по TLS между нашия и техния тестови SPOC и изпращане и получаване на прости съобщения; Тестване на ниво 2 - обмяна на CVCAs сертификати и Links сертификати от тестовите среди на двете държави; Взаимно изпращане на заявки от съответните тестови DVCAs за граничен контрол на България и Люксембург и получаване на сертификати, подписани от съответните CVCAs на държавите; Тестване на ниво 3 - автоматично генериране на сертификати на българските инспекционни системи, подписани от българския DVCA за граничен контрол, оторизиран от тестовия CVCA на Люксембург; • Стартираха и тестовете от ниво 1 с Белгия – тестване на комуникацията по TLS между нашия и техния тестови SPOC и изпращане и получаване на прости съобщения. • Тестването с Полша и Швеция ще продължи след август при завръщането на екипите по SPOC от лятна ваканция. На заседание на Комитета по чл. 6 на 28 юни 2018 г. в Брюксел, България предостави български тестови документи – тип паспорт (с персонализирани на тях тестови данни и кодиран чип с тестови сертификати), които да бъдат използвани за тестване на фаза 3 (проверка на документ от тестова инспекционна система) от държавите членки - Румъния, Белгия, Люксембург, Полша и Швеция. Напредъка на България по изграждане на SPOC е отбелязан от ЕК в таблица за статуса по изпълнение, която е качена в платформата CIRCABC. За неизпълнение на задълженията съгласно правото на ЕС в областта на сигурността на документите на 20.07.2017 ЕК стартира процедура за нарушение срещу България.
Министерство на финансите
Работна група  РГ 26 - Финансови услуги
Проекти на закони
32. Неизпълнена мярка № 172 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2018 г./ - КФН, МФ
Дата за нотификация: 23.02.2018
Проект на ЗИД на Кодекса за застраховане
Информация за хода на изпълнението:
С Директива (ЕС) 2018/411, публикувана в ОВ на ЕС на 19.03.2018 г., е отложен срокът за транспониране на Директива (ЕС) 2016/97 до 01.07.2018 г.  Законопроектът е  съгласуван в рамките на Работна група 26 „Финансови услуги“. Проведени са обществени консултации по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове със срок 22 август 2018 г.  Законопроектът е съгласуван по чл. 32 от УПМСНА и одобрен на заседанието на МС на 03.10.2018 г. 

Ще бъдат предприети необходимите действия с цел приоритетното обсъждане и приемане на законопроекта от Народното събрание в ускорени срокове. След приемането на законопроекта от НС и публикуването му в Държавен вестник, ЗИД на КЗ ще бъде своевременно нотифициран на Европейската комисия.

Предстои внасяне на законопроекта за разглеждане в МС.  На 25 септември 2018 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение във връзка с нетранспонирането на Директива (ЕС) 2016/97 относно разпространението на застрахователни продукти.

33. Неизпълнена мярка № 173 / Дата за разглеждане на заседание на МС-19.09.2018 г./ - КФН, МФ
Дата за нотификация: 13.01.2019
Проект на ЗИД на Кодекса за социално осигуряване
Информация за хода на изпълнението:
Законопроектът и таблицата за съответствие са изпратени за съгласуване в рамките на Работна група 26 „Финансови услуги“ и са качени за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации със срок 21 август 2018 г. Получените бележки и коментари са в процес на обобщаване, провежда се обсъждане със заинтересованите лица и предстои изпращането на законопроекта за съгласуване по чл. 32 от УПМСНА.
Министерство на правосъдието
Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието
Проекти на закони
34. Неизпълнена мярка № 178 / Дата за разглеждане на заседание на МС-10.01.2018 г./ - МП
Дата за нотификация: 04.10.2016
Проект на ЗИД на НК
Информация за хода на изпълнението:
По проекта на ЗИД на НК, въвеждащ изискванията на Директива 2014/42/ЕС и включващ преходни и заключителни разпоредби, с които напълно ще се транспонират разпоредбите от Директива 2013/48/ЕС посредством предложени изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за екстрадицията и eвропейската заповед за арест, Закона за изпълнението на наказаниятя и задържането под стража, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за военната полиция, Закона за Държавна агенция Национална сигурност и Закона за митниците, провеждането на обществените консултации е приключило на 1 юни 2018 г. За нетранспониране на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз на 24.11.2016 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България. За нетранспониране Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане на 24.01.2017 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България, като на 26.01.2018 г. ЕК изпрати мотивирано становище по нарушението. На 03.10.2018 г. ЗИД на НК е одобрен от Министерския съвет и следва да се внесе за приемане от Народното събрание.

35. Неизпълнена мярка № 182 / Дата за разглеждане на заседание на МС-09.05.2018 г./ - МП
Дата за нотификация: 08.09.2018
Проект на ЗИД на НК
Информация за хода на изпълнението:
С оглед транспонирането на Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета, на сформирана на 6 юли 2018 г. работна група в Министерството на правосъдието. Срокът за работа на работната група е удължен до 08 октомври 2018 г.
36. Неизпълнена мярка № 184 / Дата за разглеждане на заседание на МС-10.01.2018 г./ - МП
Дата за нотификация: 05.12.2011
Проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода
Информация за хода на изпълнението:
С оглед въвеждане на изискванията на Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в С оглед въвеждане на изискванията на Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз, работна група към Министерството на правосъдието е приключила работа с изготвена  оценка на въздействието въз основа на събраната статистика и информация за осъдените български граждани. До средата на месец октомври 2018 г. проектът на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода ще бъде изпратен за разглеждане в Министерския съвет и след одобрение ще бъде внесен за приемане от Народното събрание.
Патентно Ведомство
Работна група  РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост
Проекти на закони
37. Неизпълнена мярка № 185 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.04.2018 г./ - ПВ
Дата за нотификация: 14.01.2019
Проект на ЗИД на Закона за марките и географските означения
Информация за хода на изпълнението:
Поради множеството изменения, които се налагат при транспониране на Директивата, работната група предлага да бъде изработен и приет нов  Проект на Закон за марките и географските означения, а не изменение на вече съществуващия. Такъв проект вече е изготвен и предстои съгласуване в РГ 34.
38. Неизпълнена мярка № 186 / Дата за разглеждане на заседание на МС-18.04.2018 г./ - ПВ
Дата за нотификация: 09.06.2018
Проект на ЗИД на Търговския закон и ЗИД на Закона за защита на конкуренцията
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на нормативен акт и таблица за съответствие са изготвени. Поради характера на материята, която е предмет на регулиране /доколкото се касае за производство пред съдилищата/ и с цел ефективност и предвидимост, работната група, изготвяща проекта прие, че е целесъобразно изготвянето на един нов закон, а не изменение на два съществуващи. Новият закон е Закон за защита на търговските тайни. Проектът е съгласуван и с членовете на РГ № 34 „Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост“. Получено е становище, съгласно което изготвеният проектът на Закон за защита на търговската тайна  е в съответствие с Директива(ЕС) 2016/943. На 11.09.2018 г. законопроектът е публикуван в Портала за обществени консултации, както и на интернет-страниците на Министерство на икономиката и Патентно ведомство. Очаква се проектът на Закона за защита на търговската тайна да бъде внесен и разгледан от Министерския съвет до края на м. октомври 2018 г. Предвид правилата за работа на Народното събрание на Република България, е предвиден следният график за разглеждане и приемане на законопроекта:  - Внасяне за разглеждане от водещата комисия  – 1 ноември, 2018 г. - Внасяне за разглеждане в пленарна зала на първо четене –1 декември, 2018 г. - Внасяне за разглеждане в пленарна зала на второ четене –15 февруари, 2019 г.  На 20 юли 2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение за липса на транспониране на Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване.
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