

Приложение № 1


ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2019 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
От общо  185 мерки към 31 декември 2019 г. са изпълнени 148 мерки. Неизпълнените мерки са 37 (20 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:
Министерство на икономиката
Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки
Проекти на закони
1. Неизпълнена мярка № 2 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - МЗХГ
Дата за нотификация:  - 
Проект на Закон за храните
Информация за хода на изпълнението:
На 29.08.2019 г. е постъпил коментар от ЕК във връзка с представения на 19.04.2019 г. преработен проект. Във връзка с получените коментари на 04.10.2019 г. са проведени технически консултации между представители на МЗХГ и ЕК. На 28.11.2019 г. България е изпратила отговор на коментарите на ЕК, както и редактиран проект на ЗХ. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
2. Неизпълнена мярка № 3 / Дата за разглеждане на заседание на МС-20.11.2019 г./ - МЗ, МИ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия
Информация за хода на изпълнението:
Изготвен е финален законопроект. Към момента се отразяват постъпилите бележки при вътрешноведомственото съгласуване преди разглеждане от ръководството на МЗ. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
3. Неизпълнена мярка № 4 / Краен срок за приемане от НС-31.07.2020 г./ - ИААА, КЗП, МИ, МТИТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата
Информация за хода на изпълнението:
В рамките на общественото обсъждане са постъпили значителен брой съществени бележки и предложения, което налага извършването на обстоен и задълбочен анализ по отношение на отразяването им в законодателното предложение. Очаква се проектът на Закон за пътните превозни средства да се изпрати за съгласуване в РГ 1 през месец март 2020 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
4. Неизпълнена мярка № 5 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2019 г./ - МЗ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели
Информация за хода на изпълнението:
Изпратена е допълнителна информация в рамките на EU Pilot, като към нея е приложен и проект на наредбата. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
5. Неизпълнена мярка № 7 / Дата за разглеждане на заседание на МС-20.11.2019 г./ - БАБХ, МЗ, МЗХГ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните
Информация за хода на изпълнението:
Проектът е изпратен за подпис на дирекция „Правна“ на МЗ, след което ще бъде предоставен за обсъждане в Ръководството на МЗ. След приемане на проекта от Ръководството на МЗ, той ще бъде изпратен за становище на РГ 1 и ще бъде публикуван за обществено обсъждане. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство
6. Неизпълнена мярка № 8 / Краен срок за приемане-31.01.2019 г./ - МЗ, МЗХГ
Дата за нотификация:  - 
Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки
Информация за хода на изпълнението:
Проектът ще бъде изготвен след приемане на новия Закон за храните (мярка 2). Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
Работна група  РГ 21 - Защита на потребителите
Проекти на закони
7. Неизпълнена мярка № 163 / Краен срок за приемане от НС-20.12.2019 г./ - МИ
Дата за нотификация: 10.01.2020
Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на ЗЗП, създаващ условия за прилагане разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/2394 и на Регламент (ЕС) 2017/1128 e представен, разгледан и гласуван на първо четене в следните комисии на НС: Комисия по икономическа политика и туризъм на 27.11.2019 г., в Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения на 27.11.2019 г. и в Комисия по културата и медиите на 28.11.2019 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
Министерство на правосъдието
Работна група  РГ 4 - Дружествено право
Проекти на закони
8. Неизпълнена мярка № 17 / Дата за разглеждане на заседание на МС-24.04.2019 г./ - МП
Дата за нотификация: 10.06.2019
Проект на ЗИД на Закон за публичното предлагане на ценни книжа
Информация за хода на изпълнението:
На 18.12.2019 г. проектът на ЗИД на ЗППЦК  е одобрен от Комисията по икономическа политика и туризъм в Народното събрание и предстои разглеждането му на първо четене в пленарна зала. На 23.07.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/0163 срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2017/828. На 20.09.2019 г. България изпрати позицията си по Официалното уведомително писмо (ОУП), с която информираме за частичното транспониране на директивата и за направените нотификации на националните мерки в системата за Национални изпълнителни мерки (НИМ). На 7.10.2019 г. България изпрати допълнителна информация по процедурата. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието
Проекти на закони
9. Неизпълнена мярка № 181 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.03.2019 г./ - МП
Дата за нотификация: 25.05.2019
Проект на ЗИД на Наказателно-процесуален кодекс
Информация за хода на изпълнението:
На 23.07.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/0164 срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2016/800/ЕС относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство. На 23.07.2019 г. България получи Официално уведомително писмо (ОУП) по процедурата. На 20.09.2019 г. България изпрати позицията си по ОУП. На 21.10.2019 г. България изпрати допълнителна информация на ЕК, с която информира относно частичното транспониране на директивата и за направените нотификации на националните мерки в НИМ. С оглед на пълното въвеждане на изискванията на Директива 2016/800/ЕС е изготвен проект на ЗИД на НПК, който е финализиран на ниво работна група. Забавянето на внасяне на законопроекта за одобрение от МС се дължи на необходимостта от обединяването му със ЗИД-а на НПК, чрез който се осигурява пълно съответствие на българското законодателство с Директива 2012/29/ЕС (Процедура за нарушение № 2016/0023, по която България получи мотивирано становище на 8.03.2019 г.). Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
Министерство на земеделието, храните и горите
Работна група  РГ 7 - Земеделие
Проекти на закони
10. Неизпълнена мярка № 18 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - ИАЛВ, МЗХГ, МИ
Дата за нотификация:  - 
Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки
Информация за хода на изпълнението:
Няма промяна в текущото състояние. Проектът на закон е изпратен за подпис от министъра на икономиката в качеството му на съвносител, за да бъде изпратен за повторно съгласуване по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на МС и на неговата администрация, с оглед внасяне на законопроекта за разглеждане на заседание на МС. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
11. Неизпълнена мярка № 21 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - МЗХГ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закон за собствеността и използването на земеделски земи
Информация за хода на изпълнението:
Разработеният от МЗХГ проект на Закон за земеделските земи беше публикуван за обществено обсъждане със срок до 05.12.19 г. След постъпилите становища от общественото обсъждане и междуведомственото съгласуване, е изготвен доклад, одобрен на оперативно заседание на МС на 04.12.2019 г. В доклада е предложено да бъде удължен отново, с най-малко една година, срокът, в който министърът на земеделието, храните и горите следва да внесе в МС проект на единен законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването в България. Изготвеният в тази връзка проект на решение е депозиран до Председателя на НС на 06.12.2019 г.  На пленарното заседание на НС, състояло се на 18.12.2019 г., е прието Решение за изменение на Решение на НС от 19 септември 2017 г., във връзка с разискванията по питането на народни представители към министъра на земеделието, храните и горите относно политиката на МЗХГ за създаване на ред в поземлените отношения. С Решението се изменя т. ІІ от Решението на НС от 19 септември 2017 г., като се предвижда министърът на земеделието, храните и горите, след необходимото обществено обсъждане, да внесе в МС проект на законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването в България, който да е изготвен на базата на вече представените „Анализ на нормативната регулация на обществените отношения в земеползването“ и „Стратегия за управление и развитие на поземлената собственост в България“, и който да бъде съобразен с изискванията на новата Обща селскостопанска политика. В Решението няма указан срок, в който следва да се внесе проектът на акт в МС. За противоречие на разпоредби от ЗСПЗЗ с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС във връзка със закупуването на земеделски земи в България на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2015/2018 срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по процедурата. Във връзка с полученото писмо от ЕК за провеждане на среща по отношение на процедурата за нарушение, същата бе проведена на 15 март т.г. в гр. Брюксел, между представители на МЗХГ и службите на ЕК. Във връзка с договореното по време на техническата среща, на 26.03.2019 г. беше изпратена допълнителна информация на ЕК, като са предоставени извадки от законопроекта, изготвен от МЗХГ. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Работна група  РГ 9 - Транспортна политика
Проекти на закони
12. Неизпълнена мярка № 70 / Дата за разглеждане на заседание на МС-20.02.2019 г./ - ИАМА, МТИТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
Информация за хода на изпълнението:
Отразени са получените бележки от проведеното повторно обществено обсъждане и от съгласуването по чл. 32 от УПМСНА. Пакетът от документи се подготвя за повторно изпращане в МФ за одобрение на финансовата обосновка. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г. 
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
13. Неизпълнена мярка № 73 / Дата за разглеждане на заседание на МС-04.12.2019 г./ - ИАМА, МТИТС
Дата за нотификация: 21.12.2019
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване
Информация за хода на изпълнението:
Изготвен е проект на ПМС, като в момента тече процедура по подготовката за обществено обсъждане. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г. 
Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство
14. Неизпълнена мярка № 80 / Краен срок за приемане-29.11.2019 г./ - ИАМА, МТИТС
Дата за нотификация: 21.12.2019
Проект на НИД на Наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на наредба е в процес на подписване от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г. 
15. Неизпълнена мярка № 81 / Краен срок за приемане-29.11.2019 г./ - ИАМА, МТИТС
Дата за нотификация: 21.12.2019
Проект на НИД на Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол.
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на наредба е в процес на подписване от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г. 
16. Неизпълнена мярка № 84 / Краен срок за приемане-04.12.2019 г./ - ИААА, МТИТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на НИД на Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Информация за хода на изпълнението:
Изменението на Наредба № 11 ще бъде забавено поради факта, че Протоколът към Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (Интербус), относно международните редовни и специализирани редовни превози на пътници, извършвани с автобуси касае и трети страни (Турция, Албания, Босна и Херцеговина, Република Молдова, Черна гора) и все още не е подписан. Поради факта, че няма яснота кога Протоколът ще бъде подписан, мярката няма да бъде прехвърляна в Плана за действие за 2020 г.
Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
17. Неизпълнена мярка № 145 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.05.2019 г./ - МТИТС
Дата за нотификация: 23.09.2018
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ПМС е приет на заседание на Министерския съвет на 8 януари 2020 г. На 22 ноември 2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/0305 срещу България за нетранспониране в срок на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор. На 26 юли 2019 г. България получи мотивирано становище по процедурата. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
Министерство на финансите
Работна група  РГ 26 - Финансови услуги
Проекти на закони
18. Неизпълнена мярка № 170 / Дата за разглеждане на заседание на МС-08.05.2019 г./ - КФН, МФ
Дата за нотификация: 18.01.2019
Проект на Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата, секюритизиращи вземания
Информация за хода на изпълнението:
Провеждат се интензивни срещи между представителите на МФ и КФН с цел финализирането на законопроекта, след което ще бъде  изпратен за вътрешнове-домствено съгласуване. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
19. Неизпълнена мярка № 171 / Дата за разглеждане на заседание на МС-10.07.2019 г./ - КФН, МФ
Дата за нотификация: 21.07.2019
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Информация за хода на изпълнението:
Законопроектът е изготвен и е изпратен за вътрешнове-домствено съгласуване. Предстои обществено и междуведомствено съгласуване.  Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
Министерство на труда и социалната политика
Работна група  РГ 13 - Социална политика и заетост
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
20. Неизпълнена мярка № 116 / Дата за разглеждане на заседание на МС-22.01.2020 г./ - МТСП
Дата за нотификация:  - 
Проект на РМС за приемане на Национален план за действие по заетостта през 2020 г.
Информация за хода на изпълнението:
Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г. 
Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство
21. Неизпълнена мярка № 119 / Краен срок за приемане-27.12.2019 г./ - МЗ, МТСП
Дата за нотификация: 17.01.2020
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа  (ДВ, бр. 94 от 2003 г.)
Информация за хода на изпълнението:
	Междуведомствената работна група, създадена със заповед на министъра на здравеопазването е изготвила проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10. В изготвения проект, с цел законодателна икономия, са включени мерки за прилагането на Директива (ЕС) 2017/2398, Директива (ЕС) 2019/130 и Директива (ЕС) 2019/983. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г. 


Министерство на енергетиката
Работна група  РГ 14 - Енергетика
Проекти на закони
22. Неизпълнена мярка № 122 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - МЕ
Дата за нотификация: 25.06.2011
Проект на ЗИД на Закона за подземните богатства
Информация за хода на изпълнението:
На 19.12.2019 г., с писмо на МЕ, законопроектът, проектите на доклад и на финансова обосновка са изпратени на Министерството на финансите. След получаване на одобрена финансова обосновка, законопроектът ще бъде разгледан на заседание на Министерския съвет през м. януари 2020 г. На 27 януари 2014 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2013/2264 срещу България за неизпълнение на задължението за пълно и точно транспониране в националното законодателство на редица разпоредби от Директива 2006/21/ЕО. На 30 април 2015 г. ЕК изпрати мотивирано становище по процедурата. На 28 април 2017 г. ЕК изпрати допълнително официално уведомително писмо за продължаващо неизпълнение на задължението за пълно и точно транспониране в националното законодателство на редица разпоредби от Директива 2006/21/ЕО. На 8 март 2019 г. по процедурата е получено допълнително мотивирано становище. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
23. Неизпълнена мярка № 123 / Краен срок за приемане от НС-11.10.2019 г./ - ДА "ДРВВЗ"
Дата за нотификация: 19.10.2019
Проект на ЗИД на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти
Информация за хода на изпълнението:
На 28 ноември 2019 г. проектът на ЗИД на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти е приет на първо четене в зала от Народното събрание. На 22 ноември 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/0301 срещу България за нетранспониране в срок на Директива за изпълнение (ЕС) 2018/1581. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
24. Неизпълнена мярка № 124 / Дата за разглеждане на заседание на МС-20.11.2019 г./ - МЕ
Дата за нотификация: 10.03.2020
Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност
Информация за хода на изпълнението:
Разработен е проект на ЗИД на ЗЕЕ, в рамките на създадена за целта междуведомствена работна група, и е представен за съгласуване в МЕ. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
25. Неизпълнена мярка № 125 / Дата за разглеждане на заседание на МС-20.11.2019 г./ - МЕ
Дата за нотификация: 25.06.2020
Проект на ЗИД на Закона за енергетика
Информация за хода на изпълнението:
С предвидените промени в Закона за енергетиката ще се транспонират изискванията на чл. 9а, чл. 9б, чл. 9в и Приложение VІІ а от Директива 2018/2002/ЕС за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, свързани с отчитане на отоплението, охлаждането и топлата вода за битови нужди, както и разпределението и дялово разпределяне на разходите за отопление, охлаждане и топла вода за битови нужди. Необходимите допълнения в Закона за енергетиката, свързани с посочените изисквания на директивата, са предложени за включване в Преходни и Заключителни разпоредби на проекта на ЗИД на ЗЕЕ. Разработен е проект на ЗИД на ЗЕЕ, в рамките на създадена за целта междуведомствена работна група, и е представен за съгласуване в МЕ.  Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
26. Неизпълнена мярка № 127 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.08.2019 г./ - МЕ
Дата за нотификация: 23.08.2013
Изменения и допълнения на Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци
Информация за хода на изпълнението:
Измененията и допълненията на Стратегията за управление на ОЯГ и РАО са в процес на подготовка. Стартира процес по анализиране на опита на държави, използващи дълбоко геоложко погребване, предвид комплексния характер на необходимите изменения и допълнения на текстовете от документа. На 18.05.2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/2017 срещу България за неспазване на член 9, член 12, параграф 1, буква б), член 12, параграф 1, буква в), член 12, параграф 1, буква г), член 12, параграф 1, буква ж), член 12, параграф 1, буква з) и член 12, параграф 1, буква и) от Директива 2011/70/Евратом на Съвета за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство
27. Неизпълнена мярка № 129 / Краен срок за приемане-10.03.2020 г./ - МЕ
Дата за нотификация: 10.03.2020
Проект на НИД на Наредба № РД-16-932 от 23 октомври 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях
Информация за хода на изпълнението:
Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки
28. Неизпълнена мярка № 135 / Краен срок-31.12.2019 г./ - ДА "ДРВВЗ"
Донатрупване и поддържане на запаси от нефт и нефтопродукти, обезпечаващи 90 дни среднодневен нетен внос и вътрешнообщностните пристигания
Информация за хода на изпълнението:
В последно представената на Евростат, статистическа справка към 31.10.2019г., страната отчита неизпълнение по отношение на поддържаните нива на запаси по Директива на Съвета 2009/119/ЕО.  Докладваните нива обезпечават 77,16 дни среднодневно потребление в страната по метод III b. Неизпълнението се дължи: 1.  на изчисления автоматично, среднодневен нетен внос и ВОП от софтуерния продукт на Евростат, въз основа, на който държавите – членки докладват ежемесечно нивата си. Изчисленият среднодневен нетен внос и ВОП от агенцията е с по-ниско ниво, поради факта, че в калкулациите се включват само нефта и нефтопродуктите  по чл. 2, ал. 1 от ЗЗНН. Същевременно, софтуерния продукт обхваща и нефтен кокс, битуми, др. За елиминиране на несъответствието, във внесения за разглеждане от НС, ЗИД на ЗЗНН е предложена съответна промяна; Задълженията на страната по Директива на Съвета 2009/119/ЕО продължат да се изчисляват въз основа на среднодневния нетен внос и ВОП за 90 дни обезпечение, тъй като България е нетен вносител на нефт и нефтопродукти, но съгласно Приложение IIIb на Директивата, се отчитат по метода  на среднодневното потребление на база 90 дни. 2. Три задължени лица не създават индивидуално определените им нива и ги оспорват съдебно, въз основа на което не създават индивидуално определените им нива на запаси по ЗЗНН; Спрямо тях са предприети действия и мерки в рамките на правомощията на агенцията - ситуацията все още е в развитие. 3. По отношение на някои задължени лица е установено, че не упражняват дейност на официално обявените  им адреси по седалище и управление в Търговския регистър . Издирването им продължава. С оглед снижаване и/или преодоляване на неизпълнението на правото на ЕС в тази област, ДА ДРВВЗ предприема всички възможни мерки и действия в рамките на нейните правомощия. През м. декември, 2019г. са донатрупани допълнителни количества автомобилен бензин и дизелово гориво в рамките на утвърдения бюджет на агенцията, които се очаква да повишат нивата на страната с около 1 ден, но това обстоятелство ще се отрази в докладването към ГД „Евростат“ при ЕК, през м. февруари, 2020г., когато ще се докладват нивата на запасите за м. декември, 2019г.  Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
29. Неизпълнена мярка № 137 / Краен срок-31.12.2019 г./ - МЕ, МОСВ
Предоставяне на ЕК на интегриран национален план в областта на енергетиката и климата
Информация за хода на изпълнението:
Интегрираният национален план в областта на енергетиката и климата на Република България е изпратен за консултация със съседните на България държави членки. Предстои представянето му на ЕК. Мярката няма да се прехвърли в Плана за действие за 2020 г. 
Министерство на околната среда и водите
Работна група  РГ 20 - Околна среда
Проекти на закони
30. Неизпълнена мярка № 147 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - МОСВ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие е внесен в Министерския съвет. Включен е в дневния ред на заседанието на МС на 10 април 2019 г., като неговото разглеждане е отложено. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
31. Неизпълнена мярка № 149 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.05.2019 г./ - МЗХГ, МОСВ
Дата за нотификация: 29.09.2019
Проект на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми
Информация за хода на изпълнението:
Със заповед на министъра на околната среда и водите е създадена междуведомствена работна група, която да разработи проект на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми. В нейния състав са включени представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието, храните и горите, Центъра за оценка на риска по хранителната верига и Националния център по обществено здраве и анализи. Изработен е първоначален проект на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми, който на 27 септември 2019 г. е изпратен на членовете на междуведомствената работна група за предоставяне на бележки и предложения в срок до 8 октомври 2019 г. С писмо на министъра на земеделието, храните и горите до министъра на околната среда и водите, получено в МОСВ на 28.11.2019 г., се предлага процедурите по транспониране на Директива (ЕС) 2018/350 на Комисията за изменение на Директива 2001/18/ЕО по отношение на оценката на риска за околната среда от генетично модифицирани организми и на Директива (ЕС) 2015/412 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/18/ЕО относно възможността държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на генетично модифицирани организми (ГМО) на своя територия да се обединят в едно общо изменение на Закона за генетично модифицирани организми. Предстои да бъдат уточнени конкретните предложения на МЗХГ за промени в Закона за генетично модифицирани организми. На 22 ноември 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/0303 срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/350. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
32. Неизпълнена мярка № 150 / Дата за разглеждане на заседание на МС-05.06.2019 г./ - МОСВ
Дата за нотификация: 09.10.2019
Проект на ЗИД на Закона за ограничаване изменението на климата
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на Закона за ограничаване изменението на климата е внесен в Народното събрание на 12.12.2019 г. На 22.11.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/0300 срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/410. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
33. Неизпълнена мярка № 151 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2019 г./ - МОСВ
Дата за нотификация: 07.12.2018
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за опазване на околната среда в морските води, приета с ПМС № 273/2010 г.
Информация за хода на изпълнението:
В процеса на съгласуване по чл. 32, ал 1 от УПМСНА на проекта на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда в морските води, приета с ПМС № 273/2010 г., бяха получени указания от МФ за изменение на изготвената финансова обосновка. Редактираната финансова обосновка беше изпратена за съгласуване до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката и Министерството на туризма. След провеждане на срещи с представители на Министерството на туризма беше уточнено становището на същото, получено в рамките на съгласуването по чл. 32, ал.1 от УПМСНА. В резултат в МОСВ беше получено съгласуване и на редактираната финансова обосновка на проекта на ПМС. На 16 декември 2019 г. в МОСВ постъпи одобрена финансова обосновка. Предстои допълване на справката за отразяване на становищата, след което проектът на ПМС ще бъде внесен за разглеждане на заседание на Министерския съвет. На 30 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/0012 срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2017/845. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
34. Неизпълнена мярка № 155 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.05.2019 г./ - МОСВ
Дата за нотификация: 29.09.2019
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара
Информация за хода на изпълнението:
Със заповед на министъра на околната среда и водите е създадена междуведомствена работна група, която да разработи проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара. В нейния състав са включени представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието, храните и горите, Центъра за оценка на риска по хранителната верига и Националния център по обществено здраве и анализи. Изработен е първоначален проект на ПМС, който на 27 септември 2019 г. е изпратен на членовете на междуведомствената работна група за бележки и предложения в срок до 8 октомври 2019 г. С писмо на министъра на земеделието, храните и горите до министъра на околната среда и водите, получено в МОСВ на 28.11.2019 г., се предлага процедурите по транспониране на Директива (ЕС) 2018/350  на Директива (ЕС) и на Директива 2015/412 да се обединят в едно общо изменение на Наредбата за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара. Предстои да бъдат уточнени конкретните предложения на МЗХГ за промени в Наредбата за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара. На 22 ноември 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/0303 срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/350. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство
35. Неизпълнена мярка № 159 / Краен срок за приемане-30.07.2019 г./ - МОСВ
Дата за нотификация:  - 
Проект на НИ на Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води
Информация за хода на изпълнението:
На 16.12.2019 г. приключи вътрешното съгласуване в рамките на МОСВ на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на повърхностните води. Предстои отразяване на получените становища и съгласуване на проекта в Работна група № 20 „Околна среда“ към СЕВ. Очаква се проектът да бъде разгледан на заседание на Колегиума на МОСВ в средата на м. януари 2020 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
Министерство на вътрешните работи
Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи
Проекти на закони
36. Неизпълнена мярка № 164 / Дата за разглеждане на заседание на МС-11.09.2019 г./ - ДАБ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за убежището и бежанците
Информация за хода на изпълнението:
На 16.12.2019 г.  ЗИД на ЗУБ е изпратен за междуведомствено съгласуване. На 09.11.2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/2123 срещу България за неспазване изискванията на Директива 2013/33. На 09.01.2019 г. България изпрати позицията си по ОУП. Във връзка с процедурата ЕК е поискала провеждане на срещи и посещения на място в България през м. януари 2020 г. На 23.09.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2015/0363 срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2013/32. На 16.11.2015 г. България изпрати позицията си по ОУП, а на 11.01.2016 г. изпрати и допълнителна информация, с която информираме за пълното транспониране на Директива 2013/32. На 26.07.2019 г. България получи мотивирано становище (МС) по процедурата за нарушение за нетранспониране на конкретни разпоредби от директивата. На 09.09.2019 г. България изпрати позицията си по МС, с която информираме, че до края на м. ноември 2019 г. ще бъдат извършени промени в ЗУБ. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
37. Неизпълнена мярка № 165 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2019 г./ - МВР
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на ЗМВР
Информация за хода на изпълнението:
На 29 ноември 2019 г. ЗИД на ЗМВР е одобрен на първо четене от Народното събрание. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2020 г.
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